П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">- (Республика Татарстан (Татарстан))</td><td>Срок реализации проекта</td><td>15.10.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шагиахметов М.Р.</td><td colspan="3">Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Шагиахметов М.Р.</td><td colspan="3">Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сибгатуллин Р.Р., Хабипов Р.Р.</td><td colspan="3">Первый заместитель министра - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции, Заместитель министра</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан»</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан»</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»</td></tr>
</table>

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков															
1.1	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	-	ЕД	0	-	-	-	-	70	46	49	51	-	-	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры	-	ТЫС ЕД	0	-	-	-	-	2.263	3.003	3.705	4.597	-	-	Общий объем комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса к 2024 году составит 4 597	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)														единиц.	
1.3	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество	-	ЕД	0	-	-	-	-	76	80	81	89	-	-	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом). Нарастающий итог														основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей.	
1.4	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	МЛРД ДОЛЛАР	1.9	31.12.2019	-	-	-	0.0314	0.0221	0.0243	0.0265	-	-	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0265 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	
1.5	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)	-	МЛРД РУБ	13.4	31.12.2019	-	-	-	0.253	0.297	0.482	0.442	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.6	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых	-	ТЫС ЕД	33.6	31.12.2019	-	-	-	0.62	0.672	0.708	0.759	-	-	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)														финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.	
1.7	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	-	МЛН РУБ	112100	31.12.2019	-	-	-	2897.5017	2958.3852	3077.3848	3199.1519	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполнение работ)
1.8	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего	-	ЕД	2931	31.12.2019	-	-	-	32	46	61	87	-	-	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом. Нарастающий итог														субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	
1.9	В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц).	-	ЕД	15823	31.12.2019	-	-	-	1500	2665	4323	4756	-	-	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Оказание услуг (выполнение работ)
1.10	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента	-	ЕД	1561	31.12.2019	-	-	-	77	166	292	408	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)														создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	979 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 012,35
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	979 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 012,35
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	979 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 012,35
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	151 844,93	109 110,62	21 389,63	21 389,63	21 389,63	0,00	325 124,44

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	151 844,93	109 110,62	21 389,63	21 389,63	21 389,63	0,00	325 124,44
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	151 844,93	109 110,62	21 389,63	21 389,63	21 389,63	0,00	325 124,44
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	0,00	71 720,25	71 720,25	71 720,25	0,00	215 160,75
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	71 720,25	71 720,25	71 720,25	0,00	215 160,75
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	71 720,25	71 720,25	71 720,25	0,00	215 160,75

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	72 288,64	68 248,77	94 028,64	43 521,85	94 923,95	0,00	373 011,85
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	72 288,64	68 248,77	94 028,64	43 521,85	94 923,95	0,00	373 011,85
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	72 288,64	68 248,77	94 028,64	43 521,85	94 923,95	0,00	373 011,85
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	344 966,05	371 705,89	521 232,59	0,00	1 237 904,53

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	344 966,05	371 705,89	521 232,59	0,00	1 237 904,53
1.6.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	344 966,05	371 705,89	521 232,59	0,00	1 237 904,53
1.6.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 203 145,92	177 359,39	532 104,57	508 337,62	709 266,42	0,00	3 130 213,92
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 203 145,92	177 359,39	532 104,57	508 337,62	709 266,42	0,00	3 130 213,92
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	0,00	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63	21 389,63
1.3.	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.													

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)	0,00	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25	71 720,25
1.5.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	0,00	0,00	0,00	94 028,64	94 028,64	94 028,64	94 028,64	94 028,64	94 028,64	94 028,64	94 028,64	94 028,64
1.6.	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	740,74	33 148,15	244 086,42	244 456,79	294 086,42	294 456,79	294 703,70	295 074,07	344 966,00	344 966,05
ИТОГО:		0,00	93 109,88	93 850,62	220 286,67	431 224,94	431 595,31	481 224,94	481 595,31	481 842,22	482 212,59	532 104,52	532 104,57

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
- (Республика Татарстан (Татарстан))

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей.	Данные муниципальных районов
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует			
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует			
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2	Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Общий объем комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса к 2024 году составит 4 597 единиц.	Данные НО "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан"
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.3	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шулина Е.Ю.	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.	Данные НО "Фонд поддержки предпринимательства РТ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует			
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.4	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шулина Е.Ю.	Региональными гарантийными организациями обеспечено	Данные некоммерчес

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	кой организации "Гарантийный фонд Республики Татарстан"
1.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Биккинина Э.Р.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шулина Е.Ю.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке	Данные "Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан"
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шулина Е.Ю.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует			
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Шулина Е.Ю.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных	Территориальный орган Федеральной службы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.	государственной статистики по Республике Татарстан
1.6.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бадыгина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Татарстанстат
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.6.3	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бадыгина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Татарстанстат

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бадыгина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Татарстанстат
1.6.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бадыгина А.К.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Татарстанстат
1.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	31.12.2019	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шулина Е.Ю.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0265 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	Данные "Фонда поддержки предпринимателей РТ"
1.7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гайнов А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Данные "Фонд поддержки предпринимателей Республики Татарстан"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гайнов А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Данные "Фонд поддержки предпринимателей Республики Татарстан"
1.7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шулина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует			
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гайнов А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Данные "Фонд поддержки предпринимателей Республики Татарстан"
1.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шулина Е.Ю.		-
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гайнов А.А.	Прочий тип документа Прочий тип документа	Данные "Фонд поддержки предпринима

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			телей Республики Татарстан"
1.8	Результат "Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.	Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК	Сводный отчет
1.8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хабипов Р.Р.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.8.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Хабипов Р.Р.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.9	Результат "В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц)."	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию	Отчет сельскохозяйственных потребительских кооперативов
1.9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гумеров Т.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гумеров Т.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.9.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Хабипов Р.Р.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует			
1.9.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.9.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Гумеров Т.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Гумеров Т.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			
1.9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.10	Результат "Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств	Прочий тип документов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.10.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.10.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.10.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.10.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует			
1.10.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хабипов Р.Р.		-
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	
1.10.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Рафиков Ф.Ф.	Прочий тип документа Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шагиахметов М. Р.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр		30
2	Администратор регионального проекта	Сибгатуллин Р. Р.	Первый заместитель министра - директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции		25
3	Администратор регионального проекта	Хабипов Р. Р.	Заместитель министра		25
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Участник проекта	Бадыгина А. К.	Начальник отдела		30
5	Участник проекта	Биккинина Э. Р.	Заместитель начальника отдела		20
6	Участник проекта	Галимов И. И.	Начальник отдела		30
7	Участник проекта	Салихов А. Р.	Генеральный директор		20
8	Участник проекта	Усманов Р. А.	Заместитель директора по экономике и финансам		20
9	Участник проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)					
10	Ответственный за достижение результата регионального	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20

	проекта				
11	Участник регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
12	Участник регионального проекта	Бадыгина А. К.	Начальник отдела		30
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
14	Участник регионального проекта	Гайнов А. А.	Начальник отдела		15
15	Участник регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
16	Участник регионального проекта	Биккинина Э. Р.	Заместитель начальника отдела		20
17	Участник регионального проекта	Салихов А. Р.	Генеральный директор		20
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
19	Участник регионального проекта	Биккинина Э. Р.	Заместитель начальника отдела		20
20	Участник регионального проекта	Салихов А. Р.	Генеральный директор		20
21	Участник регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
23	Участник регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
24	Участник регионального проекта	Усманов Р. А.	Заместитель директора по экономике и финансам		20
25	Участник регионального проекта	Биккинина Э. Р.	Заместитель начальника отдела		20
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
27	Участник регионального проекта	Салихов А. Р.	Генеральный директор		20
28	Участник регионального проекта	Гайнов А. А.	Начальник отдела		15
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20
30	Участник регионального проекта	Бадыгина А. К.	Начальник отдела		30
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
31	Ответственный за достижение результата регионального	Шулина Е. Ю.	Заместитель директора департамента		20

	проекта				
32	Участник регионального проекта	Гайнов А. А.	Начальник отдела		15
33	Участник регионального проекта	Салихов А. Р.	Генеральный директор		20
Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хабипов Р. Р.	Заместитель министра		25
В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц).					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хабипов Р. Р.	Заместитель министра		25
36	Участник регионального проекта	Рафиков Ф. Ф.	Заместитель начальника отдела		50
37	Участник регионального проекта	Гумеров Т. И.	Ведущий консультант		50
Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хабипов Р. Р.	Заместитель министра		25
39	Участник регионального проекта	Хабипов Р. Р.	Заместитель министра		25
40	Участник регионального проекта	Гумеров Т. И.	Ведущий консультант		50
41	Участник регионального проекта	Рафиков Ф. Ф.	Заместитель начальника отдела		50