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1 Общие положения 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «и» пункта 4, пунктом 15 и пунктом 76 

«Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 

февраля 2012 года. 

В соответствии с пунктами 15 и 76 Требований к схеме теплоснабжения должны быть 

разработаны и обоснованы: 

• предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; 

• предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом 

этапе; 

• предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 

режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе; 

• предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; 

• расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям; 

• расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением  тарифно-балансовых 

моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения 

(источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают 

реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения. 

С момента последней актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие изменения: 

1. Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 с прогнозными индексами потребительских цен и 

индексами дефляторами, с учетом «Прогноза социально-экономического развития российской 

федерации на период до 2024 года» и «Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года». 

2. Заменены Табл. 4.1, Табл. 4.2 с предложениями по величине необходимых инвестиций в 

источники и тепловые сети соответственно на Табл.4.1 «Планируемые капитальные вложения в 

реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и 

(или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – АО 

«Татэнерго» г. Набережные Челны, составленную в соответствии с требованиями Правил разработки 

Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и 

(или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 

05.03.2019. Расходы на мероприятия актуализированы. 

3. Исключена Таб.4.3., так как обобщенная потребность в финансировании мероприятий с 

указанием источников финансирования отражены в Табл.4.1. 

4. Актуализирован  Рис. 4.1  Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО 

«Татэнерго» г. Набережные Челны с обобщенной потребностью в финансирование мероприятий в 

развитие системы теплоснабжения города. 

5. Дополнено Рис.4.2 Потребность в инвестициях в сети теплоснабжения АО «Татэнерго» г. 

Набережные Челны. 

6. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения актуализировано и 

представлено на Рис.4.3  
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7. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго» актуализирован 

и представлен в Табл. 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, 

функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне 

деятельности единой теплоснабжающей  организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - НЧТЭЦ с учетом 

предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.2. Тарифно-балансовая модель котельной в 

зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - котельный цех БСИ 

с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.3. Тарифно-балансовая модель 

передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности 

единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал  АО «Татэнерго» Набережночелнинские 

тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению, кроме того представлена Табл. 

5.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Тепловые сети 

Западного вывода" в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" с учетом предложений по техническому 

перевооружению и Табл. 5.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому 

перевооружению, для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС). 

Данные таблицы включены в главу в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 

05.03.2019. 

8. Актуализирован размер платы за подключение потребителей к системе теплоснабжения 

Раздел 6. 

9. Актуализированы калькуляции и размер платы за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности Раздел 7. 
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2 Нормативно-методическая база для проведения расчетов 

 

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами: 

• «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», 

ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995; 

• «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», 

утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.; 

• «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, 

зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.; 

• «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке 

инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», 

утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением 

Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16- 1/20-113; 

• «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта  

теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.; 

• Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные 

совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального 

развития Российской Федерации №212 от 05.03.2019г. 
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3 Макроэкономические параметры 

 

Общий срок выполнения работ по разработанной схеме теплоснабжения, начиная с 2021 года, 

составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы – 2036 г. Срок нормальной эксплуатации 

котельных и тепловых сетей принимался 25 лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов 

теплоснабжения составляет 15 лет (с 2021 по 2036 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному 

календарному году. 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в 

реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы 

следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России: 

• «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках законопроекта «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101; 

• «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе проекта федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001; 

• «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период         

до 2024 года». http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101; 

• «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2036 года». http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113; 

• Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2015 г. № 12664-АВ/Д03и по доведению 

информации о применении актуализированных показателей прогнозов социально-экономического

 развития Российской Федерации 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251; 

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития России по

 адресу http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5); 

• Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены 

в Табл. 3.1. Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2020 год. 

При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу принимались 

значения дефляторов, указанные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года, и до 2036 года. 

Для корректировки прогнозных значений в соответствии с изменениями краткосрочного 

прогноза развития на 2020 год значения дефляторов принимались равными значениям, указанным в 

«Сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально–экономического развития Российской 

Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

При корректировке на среднесрочный период дефляторы принимались в соответствии со 

значениями, принятыми на 2020 год, согласно «Сценарным условиям, основным параметрам прогноза 

социально–экономического развития Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на 

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а 

также на 2024 – 2035 гг., в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, при этом предполагается пропорциональное 

изменение дефлятора от значений 2019 года к значениям 2024 года. 

При определении предельного индекса роста тарифа на тепловую энергию после 2020 года 

проводилась прямая корреляция между значениями индекса и дефлятором на тепловую энергию (так 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5
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как такая корреляция наблюдается в прогнозных значениях на 2018-2020 гг.). 

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические 

производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций. 
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Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой  

модели 

Наименование 

показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Индекс дефлятор на 

газ 
1,061 1,042 1,04 1,04 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Предельный индекс 

роста тарифа на газ 
1,014 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Индекс дефлятор на 

т/э 
1,061 1,042 1,04 1,04 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Предельный индекс 

роста тарифа т/э 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Индекс дефлятор э/э 1,061 1,042 1,04 1,04 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Предельный индекс 

роста тарифа э/э 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Индекс дефлятор 

тарифа на воду 
1,049 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Индекс дефлятор на 

ФОТ 
1,061 1,056 1,068 1,07 1,072 1,071 1,07 1,071 1,071 1,071 1,067 1,069 1,068 1,066 1,067 1,068 1,067 1,067 

Индекс 

потребительских цен 

на расчетный период 

регулирования (ИПЦ) 

1,043 1,038 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Индекс дефлятор на 

капитальные вложения 
1,05 1,044 1,042 1,043 1,044 1,044 1,043 1,042 1,041 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Индекс дефлятор на 

строительство 
1,05 1,051 1,051 1,05 1,049 1,047 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,047 1,045 1,045 1,044 1,042 1,041 1,041 
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Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой 

энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой 

деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным 

теплоснабжающих организаций. 

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и 

базовому устанавливались в соответствии с формулой: 

ЗПППР,i+1 = ЗПППР,i* IЗП,i+1, (12.1) 
 где i - индекс расчетного периода. 

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О страховых взносах в пенсионный фонд 

Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» представлены в Табл. 3.2. 

Табл. 3.2. Страховые взносы 

 

 

Виды страховых взносов 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

ПФР 0,220 0,220 0,220 

ФСС 0,029 0,029 0,029 

ФФОМС 0,051 0,051 0,051 

ТФОМС 0,000 0,000 0,000 

Всего 0,300 0,300 0,300 

 
Размер страховых взносов на период 2021÷2036 г.г. принимается равным 30% ФОТ. 

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и 

базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПГ,i+1 = ЦПГ,i* IПГ,i+1                                            (12.2) 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, 

устанавливался по формулам, аналогичным формулам 12.2. 

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПТ,i+1 = ЦПТ,i* IПТ,i+1                                            (12.3) 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по 

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦЭЭ,i+1 = ЦЭЭ,i* IЭЭ,i+1                                            (12.4) 

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и 

базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦТЭ,i+1 = ЦТЭ,i* IТЭ,i+1                                            (12.5) 

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, 

принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных 

дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, 

модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных 

в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой 

амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 
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09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 

165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и 

вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием 

кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по 

линейному способу амортизационных отчислений. 

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, 

определялась по материалам тарифных дел. 

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу- дефлятору на 

строительно-монтажные работы (СМР). 

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ). 

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях 

схемы теплоснабжения. 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость 

приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки 

приведения принят момент, соответствующий базовому году разработки схемы теплоснабжения – 

2020 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В 

расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования 

принята не менее 12 %. 

В расчётах   по   теплоисточникам   принимаются   следующие   производственные 

издержки: 

• затраты на топливо; 

• затраты на электроэнергию; 

• затраты на воду; 

• амортизационные отчисления; 

• затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений; 

• затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

• прочие затраты. 

 При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения 

к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих 

объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения 

технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены 

исходя из годового расхода ресурса и его цены.   
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4 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

 

Основной теплоснабжающей организацией города является АО «Татэнерго», 

осуществляющее как выработку тепловой энергии на собственных источниках – 

Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ, - так и эксплуатацию тепловых сетей, 

передачу и поставку тепловой энергии потребителям. 

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции 

БСИ - представлены в инвестиционных программах АО «Татэнерго» и направлены на повышение 

надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в соответствие с 

требованиями нормативно-технической документации. Мероприятия относятся, прежде всего, к 

Набережночелнинской ТЭЦ, так как схемой теплоснабжения предусматривается перевод тепловой 

нагрузки КЦ БСИ на более энергоэффективную НЧТЭЦ, КЦ БСИ предлагается сохранить как 

резервный источник, способный покрыть тепловую нагрузку юго-западной части города, а также 

для обеспечения паровой нагрузки объектов промышленной зоны БСИ 

На Рис. 4.1  представлены затраты на реализацию мероприятий на источниках согласно 

инвестиционной программе АО «Татэнерго» в части теплоснабжения от Набережночелнинской 

ТЭЦ (инвестиционная программа до 2023 года), а также программе развития филиала АО 

«Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ (2024-2036 гг.). 
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Рис. 4.1. Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны 

 

 
 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей 

В соответствии с принятыми решениями по развитию системы теплоснабжения города Набережные Челны были сформированы предложения 

по реконструкции и новому строительству тепловых сетей, а также сооружений на них. 

В Табл. 3.2 Главы 8 разработанной схемы теплоснабжения представлен перечень договоров о перспективном подключении (технологическом 

присоединении) к сетям теплоснабжения. Длины и диаметры участков тепловых сетей для подключения новых потребителей не указываются, а 

также расчет стоимости подключения новых потребителей, разработкой схемы теплоснабжения не предусматривается, так как строительство 

указанных тепловых сетей будет осуществляться за счёт платы за подключение и в тарифно-балансовой модели не учитывается. Таким образом, 

финансовые потребности в реализацию этой группы мероприятий в тарифно-балансовой модели не отражены. 

На рис. 4.2 представлены затраты филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети на реализацию мероприятий по новому 

строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов 
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Рис. 4.2. Потребность в инвестициях в сети теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны 

 

В Табл. 4.1 представлены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности  единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") город 

Набережные Челны с указанием источников финансирования мероприятий.  
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Табл. 4.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") город Набережные 

Челны, тыс. руб. (с НДС) 

Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Проекты ЕТО N 001 АО "Татэнерго" 

Всего стоимость проектов 
798767

,34 

118617

4,24 

133570

4,35 

107106

3,46 

110274

6,90 

124298

7,16 

119611

9,12 

137805

4,89 

1299619

,85 

140793

8,81 

148429

8,18 

1092181

,44 

1122984

,34 

1120115

,39 

1056129

,92 

924000,

00 

Всего стоимость проектов 

накопленным итогом 

798767

,34 

198494

1,58 

332064

5,93 

439170

9,39 

549445

6,29 

673744

3,45 

793356

2,57 

931161

7,45 

1061123

7,31 

120191

76,12 

135034

74,30 

1459565

5,74 

1571864

0,08 

1683875

5,47 

1789488

5,39 

1881888

5,38 

Источники инвестиций, в том 

числе: 

798767

,34 

118617

4,24 

133570

4,35 

107106

3,46 

110274

6,90 

124298

7,16 

119611

9,12 

137805

4,89 

1299619

,85 

140793

8,81 

148429

8,18 

1092181

,44 

1122984

,34 

1120115

,39 

1056129

,92 

924000,

00 

Собственные средства, в том 

числе: 

783967

,34 

118617

4,24 

133570

4,35 

107106

3,46 

110274

6,90 

124298

7,16 

119611

9,12 

137805

4,89 

1299619

,85 

140793

8,81 

148429

8,18 

1092181

,44 

1122984

,34 

1120115

,39 

1056129

,92 

924000,

00 

Амортизация 
279051

,51 

678809

,73 

546254

,40 

537354

,35 

499499

,27 

595360

,56 

499376

,21 

627631

,99 

492601,

83 

539493

,78 

549003

,78 

550543,

93 

581346,

83 

578477,

88 

514492,

40 

382362,

48 

Средства из прибыли 
504915

,83 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551,

61 

473551

,61 

473551

,61 

473551,

61 

473551,

61 

473551,

61 

473551,

61 

473551,

61 

Средства за присоединение 

потребителей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные средства 
14800,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" 

Всего стоимость группы 

проектов 

98307,

29 

296447

,25 

163891

,92 

154991

,87 

117136

,79 

212998

,08 

117013

,73 

245269

,51 

110239,

34 

157131

,30 

166641

,30 

168181,

45 

198984,

35 

196115,

40 

132129,

92 
0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным 

итогом 

98307,

29 

394754

,54 

558646

,46 

713638

,33 

830775

,12 

104377

3,20 

116078

6,93 

140605

6,43 

1516295

,78 

167342

7,08 

184006

8,38 

2008249

,82 

2207234

,17 

2403349

,57 

2535479

,49 

2535479

,49 

Источники инвестиций, в том 

числе: 

98307,

29 

296447

,25 

163891

,92 

154991

,87 

117136

,79 

212998

,08 

117013

,73 

245269

,51 

110239,

34 

157131

,30 

166641

,30 

168181,

45 

198984,

35 

196115,

40 

132129,

92 
0,00 

Собственные средства, в том 

числе: 

98307,

29 

296447

,25 

163891

,92 

154991

,87 

117136

,79 

212998

,08 

117013

,73 

245269

,51 

110239,

34 

157131

,30 

166641

,30 

168181,

45 

198984,

35 

196115,

40 

132129,

92 
0,00 

Амортизация 
66943,

11 

296447

,25 

163891

,92 

154991

,87 

117136

,79 

212998

,08 

117013

,73 

245269

,51 

110239,

34 

157131

,30 

166641

,30 

168181,

45 

198984,

35 

196115,

40 

132129,

92 
0,00 

Средства из прибыли 
31364,

18 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства за присоединение 

потребителей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

3447,4

6 

78795,

72 

76297,

67 

52931,

14 

81175,

01 

32028,

09 

61636,

85 

106149,

14 

67392,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

3447,4

6 

82243,

18 

158540

,85 

211471

,99 

292647

,01 

324675

,10 

386311,

95 

492461

,09 

559853

,09 

559853,

09 

559853,

09 

559853,

09 

559853,

09 

559853,

09 

Подгруппа проектов 001.01.02.001. "Реконструкция трубопровода обратной сетевой воды №2 с увеличением диаметра трубы с 1020мм до 1200мм" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

2430,5

1 

37953,

60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0 

2430,5

1 

40384,

11 

40384,

11 

40384,

11 

40384,

11 

40384,

11 

40384,

11 

40384,1

1 

40384,

11 

40384,

11 

40384,1

1 

40384,1

1 

40384,1

1 

40384,1

1 

40384,1

1 

Подгруппа проектов 001.01.02.002. "Реконструкция трубопроводов подземных коммуникаций промплощадки (трубопроводов сырой добавочной воды на полиэтиленовые)" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

1016,9

5 

37149,

60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

1016,9

5 

38166,

55 

38166,

55 

38166,

55 

38166,

55 

38166,

55 

38166,

55 

38166,5

5 

38166,

55 

38166,

55 

38166,5

5 

38166,5

5 

38166,5

5 

38166,5

5 

38166,5

5 

Подгруппа проектов 001.01.02.003. "Реконструкция теплофикационной установки ТГ-10,11 с заменой 6-ти насосов сетевой воды СЭ-5000" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

3692,5

2 

73850,

40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

3692,5

2 

77542,

92 

77542,

92 

77542,

92 

77542,

92 

77542,

92 

77542,9

2 

77542,

92 

77542,

92 

77542,9

2 

77542,9

2 

77542,9

2 

77542,9

2 

77542,9

2 

Подгруппа проектов 001.01.02.004. "Реконструкция теплофикационной схемы подающего трубопровода РИЗ-1 от задвижки СП-28 до границы раздела" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 

2447,2

7 

48945,

40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 

2447,2

7 

51392,

67 

51392,

67 

51392,

67 

51392,

67 

51392,6

7 

51392,

67 

51392,

67 

51392,6

7 

51392,6

7 

51392,6

7 

51392,6

7 

51392,6

7 

Подгруппа проектов 001.01.02.005. "Реконструкция теплофикационной схемы обратного трубопровода РИЗ-1  Ду1020 от ряда А  главного корпуса до границы раздела  " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2525,5

8 

50511,

65 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2525,5

8 

53037,

24 

53037,

24 

53037,

24 

53037,2

4 

53037,

24 

53037,

24 

53037,2

4 

53037,2

4 

53037,2

4 

53037,2

4 

53037,2

4 

Подгруппа проектов 001.01.02.006. "Реконструкция теплофикационной установки ТГ-4 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1460,1

6 

29203,

20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1460,1

6 

30663,

36 

30663,

36 

30663,

36 

30663,3

6 

30663,

36 

30663,

36 

30663,3

6 

30663,3

6 

30663,3

6 

30663,3

6 

30663,3

6 

Подгруппа проектов 001.01.02.007. "Реконструкция теплофикационной установки ТГ-5 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500  " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1460,1

6 

29203,

20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1460,1

6 

30663,

36 

30663,

36 

30663,3

6 

30663,

36 

30663,

36 

30663,3

6 

30663,3

6 

30663,3

6 

30663,3

6 

30663,3

6 

Подгруппа проектов 001.01.02.008. "Реконструкция теплофикационной схемы напорного  трубопровода  ТГ-4,5 от 4 (5) СТ-2 А,Б вдоль  отряда А до пиковой котельной №1 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2824,8

9 

56497,

87 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2824,8

9 

59322,

77 

59322,7

7 

59322,

77 

59322,

77 

59322,7

7 

59322,7

7 

59322,7

7 

59322,7

7 

59322,7

7 

Подгруппа проектов 001.01.02.009. "Реконструкция теплофикационной схемы напорного  трубопровода с ТГ-6 от 6 СТ-2 А,Б вдоль эстакады ряда А до 1 СТ-8, постоянного торца." 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3454,1

8 

69083,5

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3454,1

8 

72537,7

2 

72537,

72 

72537,

72 

72537,7

2 

72537,7

2 

72537,7

2 

72537,7

2 

72537,7

2 

Подгруппа проектов 001.01.02.010. "Реконструкция теплофикационной установки ТГ-6 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1684,8

0 

33696,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1684,8

0 

35380,8

0 

35380,

80 

35380,

80 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

Подгруппа проектов 001.01.02.011. "Реконструкция теплофикационной установки ТГ-7 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500  " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1684,80 

33696,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1684,80 

35380,

80 

35380,

80 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

Подгруппа проектов 001.01.02.012. "Реконструкция теплофикационной установки ТГ-8 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500  " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1684,80 

33696,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1684,80 

35380,

80 

35380,

80 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

35380,8

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.000 "Модернизация источников теплоснабжения" 

Всего стоимость группы 

проектов 

22565,

72 

52338,

00 

36688,

20 

78694,

20 

57804,

00 

3790,2

0 

84985,

63 

183632

,66 
4090,20 

89739,

30 

166641

,30 

168181,

45 

198984,

35 

189508,

90 
0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

22565,

72 

74903,

72 

111591

,92 

190286

,12 

248090

,12 

251880

,32 

336865

,95 

520498

,61 

524588,

81 

614328

,11 

780969

,41 

949150,

85 

1148135

,20 

1337644

,10 

1337644

,10 

1337644

,10 

Подгруппа проектов 001.01.03.001 "Модернизация  системы Вибромониторинга турбоагрегата Т-100-130-3 ст.№6" 

Всего стоимость группы 

проектов 

17818,

45 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

17818,

45 

17818,

45 

17818,

45 

17818,

45 

17818,

45 

17818,

45 

17818,

45 

17818,

45 

17818,4

5 

17818,

45 

17818,

45 

17818,4

5 

17818,4

5 

17818,4

5 

17818,4

5 

17818,4

5 

Подгруппа проектов 001.01.03.002 "Модернизация ограждения основной территории и ограждения территории ОМХ Набережночелнинской ТЭЦ" 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

28938,

00 

32898,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

28938,

00 

61836,

00 

61836,

00 

61836,

00 

61836,

00 

61836,

00 

61836,

00 

61836,0

0 

61836,

00 

61836,

00 

61836,0

0 

61836,0

0 

61836,0

0 

61836,0

0 

61836,0

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.003 "Модернизация автоматизированной системы регулирования и учета тепла собственных и хозяйственных нужд, оборудования ОВК и ОМХ" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

8400,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

8400,0

0 

8400,0

0 

8400,0

0 

8400,0

0 

8400,0

0 

8400,0

0 

8400,0

0 
8400,00 

8400,0

0 

8400,0

0 
8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 

Подгруппа проектов 001.01.03.004 "Модернизация трубопроводов восточных выводов, ОВК-оборудования в части перевода трубопроводов хозпитьевой воды подпитки теплосети на техническую 

воду." 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

15000,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,

00 

15000,0

0 

15000,

00 

15000,

00 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

15000,0

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.005 "Модернизация турбины Т-100/120-130-2 ст.№4 с заменой  ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

3790,2

0 

75804,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

3790,2

0 

79594,

20 

79594,

20 

79594,

20 

79594,

20 

79594,

20 

79594,2

0 

79594,

20 

79594,

20 

79594,2

0 

79594,2

0 

79594,2

0 

79594,2

0 

79594,2

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.006 "Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№6 с заменой  ПСГ-1 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 

2890,2

0 

57804,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 

2890,2

0 

60694,

20 

60694,

20 

60694,

20 

60694,

20 

60694,2

0 

60694,

20 

60694,

20 

60694,2

0 

60694,2

0 

60694,2

0 

60694,2

0 

60694,2

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.007 "Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№7 с заменой  ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3790,2

0 

75804,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3790,2

0 

79594,

20 

79594,

20 

79594,2

0 

79594,

20 

79594,

20 

79594,2

0 

79594,2

0 

79594,2

0 

79594,2

0 

79594,2

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.008 "Модернизация с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя КА ТГМ-84 "Б" ст.№7 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9181,6

3 

183632

,66 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9181,6

3 

192814

,29 

192814,

29 

192814

,29 

192814

,29 

192814,

29 

192814,

29 

192814,

29 

192814,

29 

192814,

29 

Подгруппа проектов 001.01.03.009 "Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№8 с заменой  ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090,20 

81804,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4090,20 

85894,

20 

85894,

20 

85894,2

0 

85894,2

0 

85894,2

0 

85894,2

0 

85894,2

0 

Подгруппа проектов 001.01.03.010 "Модернизация турбины Т-185/220-130 ст.№11 с заменой  ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7935,3

0 

158706

,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7935,3

0 

166641

,30 

166641,

30 

166641,

30 

166641,

30 

166641,

30 

166641,

30 

Подгруппа проектов 001.01.03.011 "Модернизация турбины Т-175/210-130 ст.№10 с заменой  ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7935,3

0 

158706,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7935,3

0 

166641,

30 

166641,

30 

166641,

30 

166641,

30 

166641,

30 

Подгруппа проектов 001.01.03.012 "Модернизация с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя КА ТГМ-84 "Б" ст.№4" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9475,45 

189508,

90 
0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9475,45 

198984,

35 

198984,

35 

198984,

35 

198984,

35 

Подгруппа проектов 001.01.03.013 "Модернизация с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя КА ТГМ-84 "Б" ст.№6 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9475,45 

189508,

90 
0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9475,45 

198984,

35 

198984,

35 

198984,

35 

Подгруппа проектов 001.01.03.014 "Модернизация ограждения территории Тепловой станции " 

Всего стоимость группы 

проектов 

4747,2

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

4747,2

6 

4747,2

6 

4747,2

6 

4747,2

6 

4747,2

6 

4747,2

6 

4747,2

6 

4747,2

6 
4747,26 

4747,2

6 

4747,2

6 
4747,26 4747,26 4747,26 4747,26 4747,26 

Подгруппа проектов 001.01.04.000 "Техническое перевооружение источников теплоснабжения" 

Всего стоимость группы 

проектов 

75741,

57 

240661

,79 

48408,

00 
0,00 

6401,6

4 

128032

,87 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6606,50 

132129,

92 
0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

75741,

57 

316403

,36 

364811

,36 

364811

,36 

371213

,01 

499245

,88 

499245

,88 

499245

,88 

499245,

88 

499245

,88 

499245

,88 

499245,

88 

499245,

88 

505852,

37 

637982,

29 

637982,

29 

Подгруппа проектов 001.01.04.001 "Техническое перевооружение стационарных установок пожаротушения основной территории НЧТЭЦ" 

Всего стоимость группы 

проектов 

43887,

56 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

43887,

56 

43887,

56 

43887,

56 

43887,

56 

43887,

56 

43887,

56 

43887,

56 

43887,

56 

43887,5

6 

43887,

56 

43887,

56 

43887,5

6 

43887,5

6 

43887,5

6 

43887,5

6 

43887,5

6 

Подгруппа проектов 001.01.04.002 "Техперевооружение ОПО «Площадка главного корпуса НЧТЭЦ" в части программно-техн.комплекса системы безопасного розжига горелок котла ТГМ-84Б ст.№7" 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов 

29764,

95 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

29764,

95 

29764,

95 

29764,

95 

29764,

95 

29764,

95 

29764,

95 

29764,

95 

29764,

95 

29764,9

5 

29764,

95 

29764,

95 

29764,9

5 

29764,9

5 

29764,9

5 

29764,9

5 

29764,9

5 

Подгруппа проектов 001.01.04.003 "Техническое превооружение к/а ст.№4 с заменой водяного экономайзера" 

Всего стоимость группы 

проектов 

2089,0

6 

176279

,55 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

2089,0

6 

178368

,62 

178368

,62 

178368

,62 

178368

,62 

178368

,62 

178368

,62 

178368

,62 

178368,

62 

178368

,62 

178368

,62 

178368,

62 

178368,

62 

178368,

62 

178368,

62 

178368,

62 

Подгруппа проектов 001.01.04.004 "Техническое перевооружение теплофикационной схемы трубопровода от пиковых бойлеров ТГ-10,11 до ТПХ-5" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

1423,7

3 

22983,

60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

1423,7

3 

24407,

33 

24407,

33 

24407,

33 

24407,

33 

24407,

33 

24407,

33 

24407,3

3 

24407,

33 

24407,

33 

24407,3

3 

24407,3

3 

24407,3

3 

24407,3

3 

24407,3

3 

Подгруппа проектов 001.01.04.005 "Техническое перевооружение теплофикационной схемы напорного  трубопровода ТГ-3 от 3СТ-2А,Б вдоль эстакады ряда А до пиковой котельной №1 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

1830,5

1 

25424,

40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

1830,5

1 

27254,

91 

27254,

91 

27254,

91 

27254,

91 

27254,

91 

27254,

91 

27254,9

1 

27254,

91 

27254,

91 

27254,9

1 

27254,9

1 

27254,9

1 

27254,9

1 

27254,9

1 

Подгруппа проектов 001.01.04.006 "Техническое перевооружение  с заменой экранных поверхностей нагрева КА ТГМ-84 "Б" ст.№5" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6401,6

4 

128032

,87 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6401,6

4 

134434

,51 

134434

,51 

134434

,51 

134434,

51 

134434

,51 

134434

,51 

134434,

51 

134434,

51 

134434,

51 

134434,

51 

134434,

51 

Подгруппа проектов 001.01.04.007 "Техническое перевооружение КА ТГМ-84 "Б" ст.№8 с заменой водяного экономайзера " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6606,50 

132129,

92 
0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6606,50 

138736,

42 

138736,

42 

Подгруппа проектов 001.01.04.008"Техническое  перевооружение опасного производственного объекта "Топливное хозяйство КЦ БСИ  Набережночелнинской ТЭЦ"  в части эстакады слива мазута" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

24426,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

24426,

00 

24426,

00 

24426,

00 

24426,

00 

24426,

00 

24426,

00 

24426,

00 

24426,0

0 

24426,

00 

24426,

00 

24426,0

0 

24426,0

0 

24426,0

0 

24426,0

0 

24426,0

0 

Подгруппа проектов 001.01.04.009"Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Топливное хозяйство котельного цеха БСИ Набережночелнинской ТЭЦ» в части оборудования 

ОМХ" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

36702,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

36702,

00 

36702,

00 

36702,

00 

36702,

00 

36702,

00 

36702,

00 

36702,

00 

36702,0

0 

36702,

00 

36702,

00 

36702,0

0 

36702,0

0 

36702,0

0 

36702,0

0 

36702,0

0 

Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети" 

Всего стоимость проектов 
685660

,05 

889726

,99 

117181

2,43 

916071

,59 

985610

,11 

102998

9,08 

107910

5,39 

113278

5,38 

1189380

,51 

125080

7,51 

131765

6,88 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

Всего стоимость проектов 

накопленным итогом 

685660

,05 

157538

7,04 

274719

9,47 

366327

1,06 

464888

1,17 

567887

0,25 

675797

5,64 

789076

1,02 

9080141

,53 

103309

49,04 

116486

05,92 

1257260

5,92 

1349660

5,91 

1442060

5,91 

1534460

5,90 

1626860

5,90 

Источники инвестиций, в том 

числе: 

685660

,05 

889726

,99 

117181

2,43 

916071

,59 

985610

,11 

102998

9,08 

107910

5,39 

113278

5,38 

1189380

,51 

125080

7,51 

131765

6,88 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

Собственные средства, в том 

числе: 

685660

,05 

889726

,99 

117181

2,43 

916071

,59 

985610

,11 

102998

9,08 

107910

5,39 

113278

5,38 

1189380

,51 

125080

7,51 

131765

6,88 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

924000,

00 

Амортизация 
212108

,40 

382362

,48 

382362

,48 

382362

,48 

382362

,48 

382362

,48 

382362

,48 

382362

,48 

382362,

48 

382362

,48 

382362

,48 

382362,

48 

382362,

48 

382362,

48 

382362,

48 

382362,

48 

Средства из прибыли 
473551

,65 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551

,61 

473551,

61 

473551

,61 

473551

,61 

473551,

61 

473551,

61 

473551,

61 

473551,

61 

473551,

61 

Инвестиции при переходе к 

ценовым зонам 
0,00 

13727,

71 

49052,

66 

60157,

49 

129183

,20 

174074

,99 

223191

,29 

276871

,28 

333466,

42 

394893

,41 

461742

,78 

68085,9

0 

68085,9

0 

68085,9

0 

68085,9

0 

68085,9

0 

Дефицит 0,00 
20085,

18 

266845

,68 
0,00 512,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства за присоединение 

потребителей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения" 

Всего стоимость группы 

проектов 

99565,

72 

151083

,20 

30124,

97 
0,00 

64991,

17 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17636,

76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

99565,

72 

250648

,92 

280773

,89 

280773

,89 

345765

,06 

345765

,06 

345765

,06 

345765

,06 

345765,

06 

345765

,06 

363401

,82 

363401,

82 

363401,

82 

363401,

82 

363401,

82 

363401,

82 

Подгруппа проектов 001.02.01.001 "Тепловод от ТУ-59 до ТК-нов (у НО-9).  Тепловод от НО-9 до точки присоединения с трубопроводами ООО "КамгэсЗЯБ". Строительство. " 

Всего стоимость группы 

проектов 

99565,

72 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

99565,

72 

99565,

72 

99565,

72 

99565,

72 

99565,

72 

99565,

72 

99565,

72 

99565,

72 

99565,7

2 

99565,

72 

99565,

72 

99565,7

2 

99565,7

2 

99565,7

2 

99565,7

2 

99565,7

2 

Подгруппа проектов 001.02.01.002 "Тепловая сеть к 22 мкр. ж.р. Замелекесье. Строительство " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

11669,

98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

11669,

98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.02.01.003 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от НО-398 до ТК-1. Тепловод №33.Строительство " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

66979,

20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

66979,

20 

66979,

20 

66979,

20 

66979,

20 

66979,

20 

66979,

20 

66979,

20 

66979,2

0 

66979,

20 

66979,

20 

66979,2

0 

66979,2

0 

66979,2

0 

66979,2

0 

66979,2

0 

Подгруппа проектов 001.02.01.004 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от ТК-1(УТ-1) до УТ-6 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

38753,

73 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,7

3 

38753,

73 

38753,

73 

38753,7

3 

38753,7

3 

38753,7

3 

38753,7

3 

38753,7

3 

Подгруппа проектов 001.02.01.005 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от УТ-6 до УТ-9 " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

33680,

30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,3

0 

33680,

30 

33680,

30 

33680,3

0 

33680,3

0 

33680,3

0 

33680,3

0 

33680,3

0 

Подгруппа проектов 001.02.01.006 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от УТ-9 до УТ-11 . Строительство " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

30124,

97 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,9

7 

30124,

97 

30124,

97 

30124,9

7 

30124,9

7 

30124,9

7 

30124,9

7 

30124,9

7 

Подгруппа проектов 001.02.01.007 "Тепловая сеть в мкр.«Орловское поле». От ТУ-45 до ТК-1б. Тепловод №5.Строительство " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7322,3

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7322,3

4 

7322,3

4 

7322,3

4 

7322,3

4 
7322,34 

7322,3

4 

7322,3

4 
7322,34 7322,34 7322,34 7322,34 7322,34 

Подгруппа проектов 001.02.01.008  "Тепловая сеть к ж/к "Бережные дворики" от НО-366 до ТК-3. Тепловод №63. Строительство " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

38649,

77 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

38649,

77 

38649,

77 

38649,

77 

38649,

77 

38649,7

7 

38649,

77 

38649,

77 

38649,7

7 

38649,7

7 

38649,7

7 

38649,7

7 

38649,7

7 

Подгруппа проектов 001.02.01.009  "Тепловая сеть к "Эссен продакшн" (за 63 к-сом). Строительство " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

19019,

07 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

19019,

07 

19019,

07 

19019,

07 

19019,

07 

19019,0

7 

19019,

07 

19019,

07 

19019,0

7 

19019,0

7 

19019,0

7 

19019,0

7 

19019,0

7 

Подгруппа проектов 001.02.01.010  "Строительство перемычки между тепловодами №110 и №320 в районе  ТУ-96" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17636,

76 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17636,

76 

17636,7

6 

17636,7

6 

17636,7

6 

17636,7

6 

17636,7

6 

Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Реконструкция тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

150602

,64 

521523

,43 

393524

,40 

410839

,84 

428916

,80 

176478

,42 

534587

,31 

528204,

72 

630492

,13 

186587

,58 

683646,

60 

639833,

96 
0,00 

215454,

09 

10621,1

6 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

150602

,64 

672126

,07 

106565

0,47 

147649

0,32 

190540

7,11 

208188

5,53 

261647

2,84 

3144677

,56 

377516

9,68 

396175

7,27 

4645403

,86 

5285237

,82 

5285237

,82 

5500691

,92 

5511313

,08 

Подгруппа проектов 001.02.02.001"Внеплощадочная теплосеть 17А мкр (тепловод №522) от ТК-250 до ТК-281 Сармановский тракт  Увеличение диаметра с Ду-426 мм на Ду-630мм" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

60792,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

60792,

00 

60792,

00 

60792,

00 

60792,

00 

60792,

00 

60792,

00 

60792,

00 

60792,0

0 

60792,

00 

60792,

00 

60792,0

0 

60792,0

0 

60792,0

0 

60792,0

0 

60792,0

0 

Подгруппа проектов 001.02.02.002 "Увеличение диаметра трубопровода тепловода №321 от ТУ-81 - Доп.узел - ТК-НО366" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

36302,

40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

36302,

40 

36302,

40 

36302,

40 

36302,

40 

36302,

40 

36302,

40 

36302,

40 

36302,4

0 

36302,

40 

36302,

40 

36302,4

0 

36302,4

0 

36302,4

0 

36302,4

0 

36302,4

0 

Подгруппа проектов 001.02.02.003 "Тепловод №111 (увелич. с Ду350 на Ду500) ТУ-24 - ТУ-43" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

41041,

20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,2

0 

41041,

20 

41041,

20 

41041,2

0 

41041,2

0 

41041,2

0 

41041,2

0 

41041,2

0 

Подгруппа проектов 001.02.02.004 "Тепловод №111 (увелич. с Ду350 на Ду500) ТУ-24 - ТУ-43" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

5074,8

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 
5074,80 

5074,8

0 

5074,8

0 
5074,80 5074,80 5074,80 5074,80 5074,80 

Подгруппа проектов 001.02.02.005 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 1 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

12467,

04 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,0

4 

12467,

04 

12467,

04 

12467,0

4 

12467,0

4 

12467,0

4 

12467,0

4 

12467,0

4 

Подгруппа проектов 001.02.02.006 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 1 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

516448

,63 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448,

63 

516448

,63 

516448

,63 

516448,

63 

516448,

63 

516448,

63 

516448,

63 

516448,

63 

Подгруппа проектов 001.02.02.007 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 2 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 

393524

,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524,

40 

393524

,40 

393524

,40 

393524,

40 

393524,

40 

393524,

40 

393524,

40 

393524,

40 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Подгруппа проектов 001.02.02.008 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 3 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

410839

,84 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

410839

,84 

410839

,84 

410839

,84 

410839

,84 

410839,

84 

410839

,84 

410839

,84 

410839,

84 

410839,

84 

410839,

84 

410839,

84 

410839,

84 

Подгруппа проектов 001.02.02.009 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 4 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

428916

,80 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

428916

,80 

428916

,80 

428916

,80 

428916,

80 

428916

,80 

428916

,80 

428916,

80 

428916,

80 

428916,

80 

428916,

80 

428916,

80 

Подгруппа проектов 001.02.02.010 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 5 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

176478

,42 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

176478

,42 

176478

,42 

176478,

42 

176478

,42 

176478

,42 

176478,

42 

176478,

42 

176478,

42 

176478,

42 

176478,

42 

Подгруппа проектов 001.02.02.011 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  - 1 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

465700

,70 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

465700

,70 

465700,

70 

465700

,70 

465700

,70 

465700,

70 

465700,

70 

465700,

70 

465700,

70 

465700,

70 

Подгруппа проектов 001.02.02.012 "Тепловод 310 (увелич. с Ду700 на Ду1000)  от КП Шахта №1 - эстакада - опуск в ПТК-2 через 1-ю  а/д" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68886,

61 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68886,

61 

68886,6

1 

68886,

61 

68886,

61 

68886,6

1 

68886,6

1 

68886,6

1 

68886,6

1 

68886,6

1 

Подгруппа проектов 001.02.02.013 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -2 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

484328,

73 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

484328,

73 

484328

,73 

484328

,73 

484328,

73 

484328,

73 

484328,

73 

484328,

73 

484328,

73 

Подгруппа проектов 001.02.02.014 "Тепловод №111 ТУ-8 (с разводкой) - КТС-34 (зам.комп.-4шт.)  пр.Московский.   Увеличение с Ду600 на Ду800" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43875,9

9 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43875,9

9 

43875,

99 

43875,

99 

43875,9

9 

43875,9

9 

43875,9

9 

43875,9

9 

43875,9

9 

Подгруппа проектов 001.02.02.015 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -3 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

503701

,88 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

503701

,88 

503701

,88 

503701,

88 

503701,

88 

503701,

88 

503701,

88 

503701,

88 

Подгруппа проектов 001.02.02.016 "Тепловод №111 КТС-34  - ТК-НО-78 - ТУ-19 пр.Московский- увеличение с Ду600 на Ду800" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92667,

82 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92667,

82 

92667,

82 

92667,8

2 

92667,8

2 

92667,8

2 

92667,8

2 

92667,8

2 

Подгруппа проектов 001.02.02.017 "Тепловод №111 ТУ-19 -   АНС-19  пр.Московский    увеличение с Ду700 на Ду800" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9342,1

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9342,1

2 

9342,1

2 
9342,12 9342,12 9342,12 9342,12 9342,12 

Подгруппа проектов 001.02.02.018 "Тепловод №312   КТС-127 - НО-260,  пр.Чулман      увеличение с Ду500 на Ду600" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24780,

31 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24780,

31 

24780,

31 

24780,3

1 

24780,3

1 

24780,3

1 

24780,3

1 

24780,3

1 

Подгруппа проектов 001.02.02.019 "Тепловод №111 ТУ-24а -   ТУ-44  пр.Московский    увеличение с Ду300,Ду400 на Ду600" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

186587

,58 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

186587

,58 

186587,

58 

186587,

58 

186587,

58 

186587,

58 

186587,

58 

Подгруппа проектов 001.02.02.020 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -4 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

523849,

95 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

523849,

95 

523849,

95 

523849,

95 

523849,

95 

523849,

95 

Подгруппа проектов 001.02.02.021 "Тепловод №111 АНС-19 - ТУ-15 пр.Московский  увеличение с Ду600 на Ду800" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

159796,

64 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

159796,

64 

159796,

64 

159796,

64 

159796,

64 

159796,

64 

Подгруппа проектов 001.02.02.022 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -5 этап" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

544803,

95 
0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

544803,

95 

544803,

95 

544803,

95 

544803,

95 

Подгруппа проектов 001.02.02.023 "Тепловод №111 ТУ-24а -   ТУ-24  пр.Московский / пр.Др.Народов    увеличение с Ду350 на Ду600" 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28390,4

8 
0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28390,4

8 

28390,4

8 

28390,4

8 

28390,4

8 

Подгруппа проектов 001.02.02.024 "Тепловод №111 КТС-18 -  ТУ-8   пересечение пр.Московский /пр.Авозаводский      увеличение с Ду900 на Ду1000" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66639,5

3 
0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66639,5

3 

66639,5

3 

66639,5

3 

66639,5

3 

Подгруппа проектов 001.02.02.025 "Тепловод №111 ТУ-7 - ТУ-89   пр.Московский увеличение с Ду900 на Ду1000" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

143752,

46 
0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

143752,

46 

143752,

46 

Подгруппа проектов 001.02.02.026 "Тепловод №111 ТУ-89- ТУ-89а - КТС-18   пр.Московский увеличение с Ду900 на Ду1000" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71701,6

3 
0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71701,6

3 

71701,6

3 

Подгруппа проектов 001.02.02.027 "Тепловод №8 ю-з  от ТК-150 до зд. 8/10   с 2d57мм на 2d76мм " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513,36 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513,36 

Подгруппа проектов 001.02.02.028 "Тепловод №211   от РТП-10 до ТК-182 - с 2d325 на 2d426мм " 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9107,80 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9107,80 

Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

Всего стоимость группы 

проектов 

517491

,13 

444660

,00 

289737

,60 

530474

,29 

440188

,02 

488487

,69 

747521

,58 

389412

,69 

394771,

82 

293507

,87 

719775

,65 

240353,

40 

284166,

04 

924000,

00 

708545,

91 

913378,

84 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

517491

,13 

962151

,13 

125188

8,73 

178236

3,02 

222255

1,04 

271103

8,73 

345856

0,31 

384797

3,00 

4242744

,82 

453625

2,70 

525602

8,35 

5496381

,75 

5780547

,80 

6704547

,80 

7413093

,70 

8326472

,54 

Подгруппа проектов 001.02.03.001 - 001.02.03.133 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

Всего стоимость группы 

проектов 

517491

,133 

444660

,00 

289737

,60 

530474

,29 

440188

,02 

488487

,69 

747521

,58 

389412

,69 

394771,

82 

293507

,87 

719775

,65 

240353,

40 

284166,

04 

924000,

00 

708545,

91 

913378,

84 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

517491

,13 

962151

,13 

125188

8,73 

178236

3,02 

222255

1,04 

271103

8,73 

345856

0,31 

384797

3,00 

4242744

,82 

453625

2,70 

525602

8,35 

5496381

,75 

5780547

,80 

6704547

,80 

7413093

,70 

8326472

,54 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Строительство и реконструкция насосных станций" 

Всего стоимость группы 

проектов 

44509,

29 

15475,

03 

48369,

60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

44509,

29 

59984,

32 

108353

,92 

108353

,92 

108353

,92 

108353

,92 

108353

,92 

108353

,92 

108353,

92 

108353

,92 

108353

,92 

108353,

92 

108353,

92 

108353,

92 

108353,

92 

108353,

92 

Подгруппа проектов 001.02.04.001 "Реконструкция ПНС-6 с установкой ЧРП, автоматизацией и диспетчеризацией." 

Всего стоимость группы 

проектов 

42025,

39 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

42025,

39 

42025,

39 

42025,

39 

42025,

39 

42025,

39 

42025,

39 

42025,

39 

42025,

39 

42025,3

9 

42025,

39 

42025,

39 

42025,3

9 

42025,3

9 

42025,3

9 

42025,3

9 

42025,3

9 

Подгруппа проектов 001.02.04.002 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами" 

Всего стоимость группы 

проектов 

1628,2

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

1628,2

3 

1628,2

3 

1628,2

3 

1628,2

3 

1628,2

3 

1628,2

3 

1628,2

3 

1628,2

3 
1628,23 

1628,2

3 

1628,2

3 
1628,23 1628,23 1628,23 1628,23 1628,23 

Подгруппа проектов 001.02.04.003 " Узел учета тепловой энергии Павильона задвижек. Строительство" 

Всего стоимость группы 

проектов 
140,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 140,24 

Подгруппа проектов 001.02.04.004 "  Узел учета тепловой энергии Камеры Переключений . Строительство" 

Всего стоимость группы 

проектов 
168,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 168,29 

Подгруппа проектов 001.02.04.005 "  Реконструкция системы электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9  с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ-6кВ после исчезновения напряжения на 

вводах" 

Всего стоимость группы 

проектов 
209,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 

Подгруппа проектов 001.02.04.006 "  Реконструкция ёмкостей для приёма воды при срабатывании БСК на ПНС-9" 

Всего стоимость группы 

проектов 
127,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 127,42 

Подгруппа проектов 001.02.04.007 "Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ" 

Всего стоимость группы 

проектов 
209,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 

Подгруппа проектов 001.02.04.008 "Реконструкция ёмкостей для приёма воды при срабатывании БСК на ПНС-9" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

1304,4

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 
1304,40 

1304,4

0 

1304,4

0 
1304,40 1304,40 1304,40 1304,40 1304,40 

Подгруппа проектов 001.02.04.009 "Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

2707,2

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 
2707,20 

2707,2

0 

2707,2

0 
2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 

Подгруппа проектов 001.02.04.010 "Узел учета тепловой энергии Павильона задвижек. Строительство" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

3552,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 
3552,00 

3552,0

0 

3552,0

0 
3552,00 3552,00 3552,00 3552,00 3552,00 

Подгруппа проектов 001.02.04.011 "Организация дренажной системы ПНС-5 от БСК-1, БСК-2 в ливневую канализацию" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

6211,0

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

6211,0

3 

6211,0

3 

6211,0

3 

6211,0

3 

6211,0

3 

6211,0

3 

6211,0

3 
6211,03 

6211,0

3 

6211,0

3 
6211,03 6211,03 6211,03 6211,03 6211,03 

Подгруппа проектов 001.02.04.012 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 

1700,4

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 
1700,40 

1700,4

0 

1700,4

0 
1700,40 1700,40 1700,40 1700,40 1700,40 

Подгруппа проектов 001.02.04.013 "Реконструкция системы электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9  с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ-6кВ после исчезновения напряжения на 

вводах" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

2707,2

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 
2707,20 

2707,2

0 

2707,2

0 
2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 

Подгруппа проектов 001.02.04.014 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами" 

Всего стоимость группы 

проектов 
0,00 0,00 

45662,

40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 
0,00 0,00 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,4

0 

45662,

40 

45662,

40 

45662,4

0 

45662,4

0 

45662,4

0 

45662,4

0 

45662,4

0 

Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство и реконструкция тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях" 
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Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Всего стоимость группы 

проектов 

24093,

91 

20130,

32 

33795,

60 
0,00 

7980,8

1 

7617,8

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

24093,

91 

44224,

23 

78019,

83 

78019,

83 

86000,

64 

93618,

46 

93618,

46 

93618,

46 

93618,4

6 

93618,

46 

93618,

46 

93618,4

6 

93618,4

6 

93618,4

6 

93618,4

6 

93618,4

6 

Подгруппа проектов 001.02.05.001 - 001.02.05.014 "Строительство и реконструкция тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях" 

Всего стоимость группы 

проектов 

24093,

91 

20130,

32 

33795,

60 
0,00 

7980,8

1 

7617,8

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

24093,

91 

44224,

23 

78019,

83 

78019,

83 

86000,

64 

93618,

46 

93618,

46 

93618,

46 

93618,4

6 

93618,

46 

93618,

46 

93618,4

6 

93618,4

6 

93618,4

6 

93618,4

6 

93618,4

6 

Группа проектов 001.03.00.000 "Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" 

Всего стоимость проектов 
14800,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость проектов 

накопленным итогом 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,0

0 

14800,

00 

14800,

00 

14800,0

0 

14800,0

0 

14800,0

0 

14800,0

0 

14800,0

0 

Источники инвестиций, в том 

числе: 

14800,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные средства, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Амортизация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства из прибыли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства за присоединение 

потребителей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные средства 
14800,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.03.01.001"Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" 

Всего стоимость группы 

проектов 

14800,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы 

проектов накопленным итогом 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,

00 

14800,0

0 

14800,

00 

14800,

00 

14800,0

0 

14800,0

0 

14800,0

0 

14800,0

0 

14800,0

0 
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Рис. 4.3. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения 

 
Как видно из диаграммы, наиболее затратным является комплекс мероприятий по замене 

выработавших свой срок тепловых сетей. 

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение 

расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты 

на реконструкцию ветхих тепловых сетей значительно превышают величину амортизационных 

отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих 

организаций. 

Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в 

полном объеме профинансированы без рассмотрения дополнительных источников 

финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие 

производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования 

привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы 

граждан. Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения. 

В результате произведенных расчетов по АО «Татэнерго» выбраны следующие 

источники финансирования мероприятий схемы теплоснабжения. 

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных 

схемой теплоснабжения, составит 14 127,866 млн.руб. без НДС. Из них: амортизация 7 770,518  

млн.руб., прибыль, направленная на развитие – 6 345,014 млн.руб. 

Амортизация в качестве источника финансирования по НЧТЭЦ распределяется между 

видами деятельности пропорционально израсходованному условному топливу на электрическую 

и тепловую энергию, что соответствует законодательству о ценообразовании в сфере 

теплоснабжения (п.103 методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э) и учетной 

политике организации. 

Реализация остальных мероприятий, не перечисленных выше, но обозначенных Схемой, 

носит вероятностный характер. Их реализация зависит от исполнения ст.23.3 федерального 

закона от 27.07.2010 №190-ФЗ. 

2,5%

38,3%

57,8%

Строительство тепловых сетей 
для обеспечения нормативной  
надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, в 
том числе с увеличением 
диаметра трубопроводов, для 
обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного 
ресурса

Строительство и реконструкция 
насосных станций

Строительство и реконструкция 
тепловых пунктов и сооружений 
на тепловых сетях
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5. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет 

взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения. 

Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго»: 

Табл.5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ЕТО-1АО "Татэнерго" - НЧТЭЦ с учетом предложений по техническому перевооружению. 

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Электрическая 

мощность 

МВт 
                  

Установленная 

электрическая 

мощность, в том 

числе: 

МВт 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 

Располагаемая 

электрическая 

мощность 

МВт 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 

Число часов 

использования УЭМ, 

в том числе: 

час/год 3032 2632 3143 2899 2903 2908 2914 2917 2921 2923 2926 2928 2931 2934 2936 2939 2941 2941 

Электрическая 

энергия 

                   

Выработка 

электрической 

энергии всего, в том 

числе: 

тыс. КВт-

ч 

3 578,26 3 105,25 3 708,82 3 420,47 3 425,87 3 431,97 3 438,88 3 442,45 3 446,32 3 449,21 3 452,26 3 455,34 3 458,45 3 461,60 3 464,80 3 467,47 3 470,14 3 470,14 

по 

теплофикационному 

циклу 

тыс. КВт-

ч 

1 986,26 1 828,26 2 155,41 1 999,70 2 005,10 2 011,20 2 018,12 2 021,69 2 025,56 2 028,45 2 031,49 2 034,57 2 037,69 2 040,84 2 044,03 2 046,70 2 049,37 2 049,37 

Отпуск электрической 

энергии с шин 

тыс. КВт-

ч 

3262,765 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 2821,270 

Собственные нужды, 

всего, в том числе: 

тыс. КВт-

ч 

296 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 

то же, % % 8,3% 8,6% 7,2% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 

на производство 

электрической 

энергии 

тыс. КВт-

ч 

122 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

на отпуск тепловой 

энергии 

тыс. КВт-

ч 

174 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 

УРУТ на 

отпущенную 

электрическую 

энергию 

                   

Расход топлива на 

отпущенную 

электрическую 

энергию 

тыс. т.у.т 993,15 846 1 031,67 925,28 925,9 926,57 927,15 927,72 928,37 929,01 929,65 930,33 930,98 931,62 932,31 932,95 933,63 933,63 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпущенную 

электрическую 

энергию 

кг 

у.т/кВт-ч 

302,59 298,1 303,79 297,78 297,72 297,64 297,53 297,49 297,45 297,41 297,37 297,34 297,3 297,26 297,23 297,19 297,16 297,16 

Тепловая мощность 

и тепловая нагрузка 

                   

Установленная 

тепловая мощность, в 

том числе: 

Гкал/ч 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 
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Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

базовая 

(теплофикационная 

турбоагрегатов) 

Гкал/ч 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 

пиковая, в том числе: Гкал/ч 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 

ПВК Гкал/ч 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 

РОУ Гкал/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

прочие (пусковые) Гкал/ч 
                  

Установленная 

тепловая мощность в 

том числе: 

Гкал/ч 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 

Расчетная тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 

Гкал/ч 2708,83 2705,20 2743,46 2788,15 2819,97 2849,44 2879,36 2915,82 2954,03 2975,38 2995,34 3016,26 3037,40 3058,76 3080,33 3102,18 3120,75 3139,33 

Расчетная тепловая 

нагрузка собственных 

нужд 

Гкал/ч 49,43 57,34 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 51,04 

в паре Гкал/ч 48,34 56,40 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

в горячей воде Гкал/ч 1,08 0,94 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Резерв(+)/Дефицит(-) 

УТМ 

Гкал/ч 1333,75 1329,46 1297,49 1252,80 1220,99 1191,51 1161,60 1125,13 1086,92 1065,57 1045,61 1024,69 1003,56 982,20 960,63 938,78 920,20 901,63 

Число часов 

использования УТМ 

турбоагрегатов, в том 

числе: 

час/год 1845,48 1824,72 1972,49 1891,25 1896,45 1902,64 1909,67 1913,29 1917,22 1920,16 1923,25 1926,37 1929,54 1932,73 1935,98 1938,68 1941,39 1941,39 

Тепловая энергия 
                   

Отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

ТЭЦ, всего, в том 

числе: 

тыс. Гкал 3 786,92 3 744,32 4 047,55 3 880,85 3 891,52 3 904,22 3 918,64 3 926,07 3 934,13 3 940,16 3 946,50 3 952,92 3 959,41 3 965,97 3 972,63 3 978,18 3 983,74 3 983,74 

Расход тепловой 

энергии на 

собственные нужды 

тыс. Гкал 169,51 177,87 191,33 195,52 199,36 201,92 205,69 209,03 212,79 215,55 217,85 220,18 222,49 224,81 227,15 229,53 231,63 233,67 

то же, % % 4,3% 4,5% 4,5% 4,8% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 5,3% 5,4% 5,4% 5,5% 5,5% 5,5% 

УРУТ на 

выработанную 

тепловую энергию 

кг 

у.т/Гкал 

116 113,66 109,53 116,95 116,89 116,67 116,53 116,43 116,26 116,24 116,21 116,18 116,15 116,11 116,08 116,05 116,02 116,02 

УРУТ отпущенную 

тепловую энергию 

кг 

у.т/Гкал 

130,64 129,08 120,7 129,12 129,06 129,05 128,99 128,96 128,93 128,91 128,89 128,86 128,83 128,8 128,77 128,75 128,73 128,73 

Потребность в 

топливе 

тыс. т у.т. 
                  

Расход топлива, всего, 

в том числе 

тыс. т у.т. 1 509,81 1 317,44 1 538,84 1 444,92 1 446,75 1 449,04 1 451,24 1 452,64 1 454,20 1 455,53 1 456,90 1 458,33 1 459,68 1 461,05 1 462,46 1 463,72 1 465,03 1 465,03 

на отпущенную 

электрическую 

энергию 

тыс. т у.т. 993,15 846,00 1 031,67 925,28 925,90 926,57 927,15 927,72 928,37 929,01 929,65 930,33 930,98 931,62 932,31 932,95 933,63 933,63 

угля тыс. т у.т. 
                  

природного газа тыс. т у.т. 987,38 802,37 1 010,95 904,56 905,18 905,85 906,43 907,00 907,65 908,29 908,93 909,61 910,26 910,90 911,59 912,23 912,91 912,91 

мазута тыс. т у.т. 5,77 43,63 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 20,72 

на отпущенную 

тепловую энергию 

тыс. т у.т. 516,66 471,44 507,17 519,64 520,85 522,47 524,09 524,92 525,83 526,52 527,25 528,00 528,70 529,43 530,15 530,77 531,40 531,40 

угля тыс. т у.т. 
                  

природного газа тыс. т у.т. 515,65 463,29 503,54 516,01 517,22 518,84 520,46 521,29 522,20 522,89 523,62 524,37 525,07 525,80 526,52 527,14 527,77 527,77 

мазута тыс. т у.т. 1,01 8,15 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 

По видам топлива тыс. т у.т. 1 509,81 1 317,44 1 538,84 1 444,92 1 446,75 1 449,04 1 451,24 1 452,64 1 454,20 1 455,53 1 456,90 1 458,33 1 459,68 1 461,05 1 462,46 1 463,72 1 465,03 1 465,03 



32  

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

угля тыс. т у.т. 
                  

природного газа тыс. т у.т. 1 503,03 1 265,65 1 514,50 1 420,58 1 422,41 1 424,70 1 426,90 1 428,30 1 429,86 1 431,19 1 432,56 1 433,99 1 435,34 1 436,71 1 438,12 1 439,38 1 440,69 1 440,69 

мазута тыс. т у.т. 6,78 51,79 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 

Цены на топливо 
                   

Средневзвешенная 

среднегодовая цена на 

топливо 

руб./т у.т. 4 100,36 4 264,97 4 443,13 4 576,80 4 714,40 4 856,13 5 002,12 5 152,50 5 307,40 5 466,96 5 631,32 5 800,63 5 975,02 6 154,66 6 339,71 6 530,32 6 726,67 6 928,92 

среднегодовая цена - 

мазут 

руб./т у.т. 2 767,31 3 679,09 3 826,25 3 979,30 4 138,47 4 304,01 4 476,17 4 655,22 4 841,43 5 035,08 5 236,49 5 445,95 5 663,78 5 890,34 6 125,95 6 370,99 6 625,83 6 890,86 

среднегодовая цена - 

уголь 

руб./т у.т. 
                  

среднегодовая цена - 

природный газ 

руб./т у.т. 4 102,96 4 275,28 4 447,58 4 581,00 4 718,43 4 859,99 5 005,79 5 155,96 5 310,64 5 469,96 5 634,06 5 803,08 5 977,17 6 156,49 6 341,18 6 531,42 6 727,36 6 929,18 

Расчет НВВ 
                   

На отпуск тепловой 

энергии (без НДС) 

тыс. руб. 
  

150 240,60 156 

250,22 

59 539,87 61 921,47 64 398,33 66 974,26 69 653,23 72 439,36 75 336,93 78 350,41 81 484,43 84 743,80 88 133,56 91 658,90 95 325,25 99 138,26 

Материальные 

затраты 

тыс. руб. 37 354,48 36 362,74 35 184,55 36 591,93 38 055,61 39 577,83 41 160,95 42 807,38 44 519,68 46 300,47 48 152,49 50 078,59 52 081,73 54 165,00 56 331,60 58 584,86 60 928,26 63 365,39 

Услуги сторонних 

организаций 

тыс. руб. 18992,69 19366.84 19 863,41 20 657,95 21 484,26 22 343,63 23 237,38 24 166,87 25 133,55 26 138,89 27 184,45 28 271,83 29 402,70 30 578,81 31 801,96 33 074,04 34 397,00 35 772,88 

Эксплуатация тыс. руб. 
  

3 105 331,38 3 062 

971,38 

3 201 

371,85 

3 255 

440,26 

3 399 

611,51 

3 542 

124,12 

3 706 

060,93 

3 858 

416,42 

4 035 

197,42 

4 195 

659,84 

4 369 

448,79 

4 534 

980,66 

4 694 

176,56 

4 867 

764,00 

5 048 

265,54 

5 225 

955,51 

Энергия всех видов со 

стороны 

тыс. руб. 2920,35 2063,39 1 927,61 2 004,71 2 082,89 2 164,13 2 248,53 2 336,22 2 427,33 2 522,00 2 620,36 2 722,55 2 828,73 2 939,05 3 053,67 3 172,77 3 296,51 3 425,07 

Топливо тыс. руб. 2 141 

421,84 

2 236 

007,11 

2 369 928,76 2 378 

290,60 

2 455 

492,94 

2 537 

181,00 

2 621 

561,89 

2 704 

650,53 

2 790 

791,56 

2 878 

465,16 

2 969 

114,58 

3 062 

730,24 

3 158 

993,67 

3 258 

463,13 

3 360 

996,29 

3 466 

097,83 

3 574 

550,05 

3 682 

026,85 

Расходы на оплату 

труда 

тыс. руб. 303846,93 309832,72 317 776,83 340 

021,20 

364 

502,73 

390 

382,42 

417 

709,19 

447 

366,55 

479 

129,57 

513 

147,77 

547 

528,67 

585 

308,15 

625 

109,10 

666 

366,31 

711 

012,85 

759 

361,72 

810 

238,96 

864 

524,97 

Страховые взносы тыс. руб. 85077,14 86753,16 88 977,51 95 205,94 102 

060,76 

109 

307,08 

116 

958,57 

125 

262,63 

134 

156,28 

143 

681,38 

153 

308,03 

163 

886,28 

175 

030,55 

186 

582,57 

199 

083,60 

212 

621,28 

226 

866,91 

242 

066,99 

Амортизация 

основных фондов, в 

том числе: 

тыс. руб. 91629,23 90257,8 92 036,40 99 437,46 113 

953,36 

38 219,61 48 490,61 58 252,01 76 001,85 85 753,00 106 

192,12 

115 

378,73 

128 

473,01 

134 

958,72 

134 

457,94 

137 

382,31 

140 

809,27 

142 

058,70 

от основных фондов 

новых проектов 

тыс. руб. 
   

7 401,06 21 916,96 35 574,62 48 490,61 58 252,01 76 001,85 85 753,00 106 

192,12 

115 

378,73 

128 

473,01 

134 

958,72 

134 

457,94 

137 

382,31 

140 

809,27 

142 

058,70 

Прочие расходы, не 

распределяемые по 

элементам 

тыс. руб. 186212,74 189276,45 234 684,28 140 

610,41 

141 

362,20 

142 

611,40 

144 

152,10 

146 

004,17 

147 

552,48 

149 

094,11 

150 

241,54 

150 

255,16 

150 

540,71 

150 

712,17 

151 

114,27 

151 

745,78 

151 

694,58 

149 

794,23 

ИТОГО затраты на 

производство 

тыс. руб. 2 867 

455,39 

2 969 

920,21 

3 160 379,34 3 211 

820,55 

3 238 

994,76 

3 281 

787,11 

3 415 

519,23 

3 550 

846,37 

3 699 

712,31 

3 845 

102,78 

4 004 

342,24 

4 158 

631,53 

4 322 

460,21 

4 484 

765,74 

4 647 

852,18 

4 822 

040,59 

5 002 

781,53 

5 183 

035,08 

Себестоимость всей 

товарной продукции 

тыс. руб. 2 867 

455,39 

2 969 

920,21 

3 160 379,34 3 211 

820,55 

3 238 

994,76 

3 281 

787,11 

3 415 

519,23 

3 550 

846,37 

3 699 

712,31 

3 845 

102,78 

4 004 

342,24 

4 158 

631,53 

4 322 

460,21 

4 484 

765,74 

4 647 

852,18 

4 822 

040,59 

5 002 

781,53 

5 183 

035,08 

Корретировка НВВ тыс. руб. -93 121,93 27 544,05 59 782,20 33 712,18 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 1 035,01 

Прибыль на 

капитальные 

вложения 

тыс. руб. 
   

26 136,82 
              

прочие расходы тыс. руб. 
   

881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 881,25 

налог на прибыль 
 

5984,43 7530,81 153,75 6 694,11 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 153,75 

НВВ тыс. руб. 2 780 

317,89 

3 004 

995,07 

3 220 315,29 3 245 

532,73 

3 240 

029,77 

3 282 

822,11 

3 416 

554,23 

3 551 

881,38 

3 700 

747,31 

3 846 

137,78 

4 005 

377,24 

4 159 

666,53 

4 323 

495,21 

4 485 

800,75 

4 648 

887,19 

4 823 

075,59 

5 003 

816,54 

5 184 

070,08 

тариф (в ценах 

соответствующих лет) 

руб./Гкал 734,19 802,55 795,62 836,29 832,59 840,84 871,87 904,69 940,68 976,14 1 014,92 1 052,30 1 091,95 1 131,07 1 170,23 1 212,38 1 256,06 1 301,31 
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Табл.5.2. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - котельный цех БСИ с учетом предложений по техническому 

перевооружению. 

Показатели Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Установленная 

тепловая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Ввод 

мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод 

мощности 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешен

ный срок 

службы 

котлоагрегатов 

лет 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Располагаемая 

мощность 

оборудования 

Гкал/ч 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Собственные 

нужды 

Гкал/ч 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

Потери 

мощности в 

тепловой сети 

Гкал/ч 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Хозяйственные 

нужды 

Гкал/ч 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

Расчетная 

присоединенна

я тепловая 

нагрузка, в том 

числе: 

Гкал/ч 26,797 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 26,874 

Отопление и 

вентиляция 

Гкал/ч 26,53 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 26,58 

ГВС Гкал/ч 0,27 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

тепловой 

мощности 

Гкал/ч 543,82 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 543,743 

Доля резерва 

(от 

установленной 

мощности) 

 
0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Тепловая 

энергия 

                   

Выработано 

тепловой 

энергии 

тыс. 

Гкал 

82,41 194,79 122,37 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 61,06 

Отпущено с 

коллекторов 

 
67,73 182,97 103,98 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 

Собственные 

нужды 

котельной 

тыс. 

Гкал 

14,7 11,8 18,4 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

Отпущено с 

коллекторов 

непосредствен

но 

потребителям 

тыс. 

Гкал 

67,12 182,33 103,32 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 44,96 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии 

тыс. 

Гкал 

33,46 156,61 70,49 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 19,24 
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Показатели Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Затрачено 

топлива на 

выработку 

тепловой 

энергии 

тыс. т 

у.т. 

12,703 29,556 16,015 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 9,529 

Затраты на 

выработку 

тепловой 

энергии 

                   

Сырье, 

основные 

материалы 

тыс. 

руб. 

1 722,87 1 466,01 1 757,53 1 827,83 1 900,94 1 976,98 2 056,06 2 138,30 2 223,83 2 312,79 2 405,30 2 501,51 2 601,57 2 705,63 2 813,86 2 926,41 3 043,47 3 165,21 

Работы и 

услуги 

производствен

ного характера 

тыс. 

руб. 

3 855,95 3 931,91 4 032,73 4 194,03 4 361,80 4 536,27 4 717,72 4 906,43 5 102,68 5 306,79 5 519,06 5 739,83 5 969,42 6 208,19 6 456,52 6 714,78 6 983,38 7 262,71 

Топливо на 

технологическ

ие цели 

тыс. 

руб. 

60 889,42 54 577,55 56 022,24 47 162,89 49 002,24 50 913,33 52 898,95 54 962,01 57 105,53 59 332,64 61 646,62 64 050,83 66 548,82 69 144,22 71 840,84 74 642,64 77 553,70 80 578,29 

Покупная 

энергия всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 

6 141,40 5 225,79 6 423,48 6 680,42 6 940,95 7 211,65 7 492,91 7 785,13 8 088,75 8 404,21 8 731,98 9 072,52 9 426,35 9 793,98 10 175,94 10 572,81 10 985,14 11 413,57 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 

39 443,55 40 220,59 41 251,84 44 139,47 47 317,51 50 677,06 54 224,45 58 074,39 62 197,67 66 613,70 71 076,82 75 981,12 81 147,84 86 503,60 92 299,34 98 575,69 105 180,26 112 227,34 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 

11 044,19 11 261,76 11 550,52 12 359,05 13 248,90 14 189,58 15 182,85 16 260,83 17 415,35 18 651,84 19 901,51 21 274,71 22 721,39 24 221,01 25 843,81 27 601,19 29 450,47 31 423,66 

Амортизация 

основных 

средств 

тыс. 

руб. 

- 6 029,43 8 037,03 8 300,76 11 696,76 11 696,76 11 696,76 7 471,61 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 3 659,74 

Прочие 

затраты всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 

22 849,94 16 464,50 18 145,96 19 238,55 20 228,86 20 647,47 21 093,11 21 613,35 22 251,25 22 961,47 23 703,34 24 478,10 25 287,07 26 131,63 27 013,17 27 933,21 28 893,26 29 894,95 

целевые 

средства на 

НИОКР 

тыс. 

руб. 

                  

средства на 

страхование 

тыс. 

руб. 

237,91 236,71 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 239,37 

плата за 

предельно 

допустимые 

выбросы 

(сбросы) 

тыс. 

руб. 

25,96 16,65 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 

расходы на 

ремонт / 

отчисления в 

ремонтный 

фонд (в случае 

его 

формирования) 

тыс. 

руб. 

2 327,75 2 373,61 2 434,47 2 531,85 2 633,12 2 738,45 2 847,98 2 961,90 3 080,38 3 203,59 3 331,74 3 465,01 3 603,61 3 747,75 3 897,66 4 053,57 4 215,71 4 384,34 

водный налог 

(ГЭС) 

тыс. 

руб. 

                  

непроизводств

енные расходы 

(налоги и 

другие 

обязательные 

платежи и 

сборы) 

тыс. 

руб. 

- 695,88 2 277,86 2 745,52 3 085,89 2 828,56 2 571,23 2 360,38 2 237,94 2 157,42 2 076,91 1 996,39 1 915,88 1 835,37 1 754,85 1 674,34 1 593,82 1 513,31 

налог на землю тыс. 

руб. 

  
1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 1 398,34 
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Показатели Ед. 

изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

налог на 

имущество 

тыс. 

руб. 

 
692,38 879,53 1 347,18 1 687,55 1 430,22 1 172,89 962,04 839,6 759,08 678,57 598,05 517,54 437,03 356,51 276 195,48 114,97 

транспортный 

налог 

тыс. 

руб. 

 
3,50 

                

другие 

затраты, 

относимые на 

себестоимость 

продукции, 

всего, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

20 258,32 13 141,64 13 189,04 13 716,60 14 265,26 14 835,87 15 429,31 16 046,48 16 688,34 17 355,87 18 050,11 18 772,11 19 523,00 20 303,92 21 116,07 21 960,72 22 839,14 23 752,71 

арендная плата тыс. 

руб. 

                  

Итого 

расходов 

тыс. 

руб. 

145 

947,32 

139 

177,55 

147 

221,32 

143 903,01 154 697,97 161 849,09 169 362,80 173 212,04 178 044,80 187 243,19 196 644,37 206 758,37 217 362,20 228 368,00 240 103,23 252 626,48 265 749,43 279 625,46 

Расчетные 

расходы по 

производству 

продукции 

(услуг) 

тыс. 

руб. 

145 

947,32 

139 

177,55 

147 

221,32 

143 903,01 154 697,97 161 849,09 169 362,80 173 212,04 178 044,80 187 243,19 196 644,37 206 758,37 217 362,20 228 368,00 240 103,23 252 626,48 265 749,43 279 625,46 

Прибыль 

всего, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

0,00 17,79 32,52 34,95 36,30 37,71 39,17 40,70 42,28 43,92 45,64 47,42 49,27 51,19 53,20 55,28 57,44 59,70 

прибыль на 

прочие цели, в 

том числе: 

тыс. 

руб. 

  
1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

прибыль, 

облагаемая 

налогом 

тыс. 

руб. 

  
32,52 27,06 28,14 29,26 30,44 31,65 32,92 34,24 35,61 37,03 38,51 40,05 41,65 43,32 45,05 46,85 

Налоги, сборы, 

платежи, всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 

   
6,76 7,03 7,32 7,61 7,91 8,23 8,56 8,90 9,26 9,63 10,01 10,41 10,83 11,26 11,71 

на прибыль тыс. 

руб. 

   
6,76 7,03 7,32 7,61 7,91 8,23 8,56 8,90 9,26 9,63 10,01 10,41 10,83 11,26 11,71 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 

158 

579,39 

152 

807,39 

237 

968,56 

143 937,96 154 734,28 161 886,80 169 401,97 173 252,74 178 087,08 187 287,11 196 690,00 206 805,78 217 411,47 228 419,19 240 156,43 252 681,76 265 806,88 279 685,16 

Тариф на 

производство 

тепловой 

энергии 

руб./Г

кал 

2 058,96 2 392,69 2 288,60 3 156,534 3 393,296 3 550,149 3 714,956 3 799,402 3 905,418 4 107,174 4 313,377 4 535,215 4 767,795 5 009,193 5 266,588 5 541,267 5 829,098 6 133,447 

 

Табл. 5.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал АО «Татэнерго» 

Набережночелнинские тепловые сети с учетом предложений по техническому перевооружению 

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Принято 

тепловой энергии 

с коллекторов 

источников 

тыс. 

Гкал 
3854,65 3927,29 4151,53 3926,45 3937,12 3949,82 3964,24 3971,67 3979,73 3985,76 3992,10 3998,52 4005,01 4011,57 4018,23 4023,78 4029,34 4029,34 

Полезно 

отпущено 

потребителям 

тыс. 

Гкал 
2647,60 2827,19 2927,90 3415,39 3426,06 3438,76 3453,18 3460,61 3468,67 3474,70 3481,04 3487,46 3493,95 3500,51 3507,17 3512,72 3518,28 3518,28 

Потери при 

передаче по 

тепловым сетям 

тыс. 

Гкал 
513,08 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 511,06 

Тоже в % % 0,19 0,18 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Расходы по 

содержанию 

теплосетевого 

тыс. 

руб. 

1099573,9

1 

1081579,6

9 

1123348,0

2 

1601626,0

9 

1635102,1

3 

1669917,2

2 

1706124,9

1 

1743780,9

1 

1782943,1

4 

1823671,8

7 

1866029,7

5 

1910081,9

4 

1955896,2

2 

2003543,0

7 

2053095,7

9 

2104630,6

2 

2158226,8

5 

2213966,9

3 
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Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

хозяйства 

Расходы на 

приобретение 

материалов для 

эксплуатации и 

текущего 

ремонта 

оборудования 

тыс. 

руб. 
34034,17 36302,08 39704,11 41292,28 42943,97 44661,73 46448,19 48306,12 50238,37 52247,90 54337,82 56511,33 58771,78 61122,66 63567,56 66110,26 68754,68 71504,86 

Услуги 

производственно

го характера 

тыс. 

руб. 
57915,00 60719,83 58488,70 60828,25 63261,38 65791,84 68423,51 71160,45 74006,87 76967,14 80045,83 83247,66 86577,57 90040,67 93642,30 97387,99 101283,51 105334,85 

Покупная 

энергия 

тыс. 

руб. 
87028,13 84560,73 82504,23 85804,40 89236,57 92806,04 96518,28 100379,01 104394,17 108569,94 112912,73 117429,24 122126,41 127011,47 132091,93 137375,61 142870,63 148585,45 

В том числе: на 

технологические 

цели, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 
87028,13 84560,73 82504,23 85804,40 89236,57 92806,04 96518,28 100379,01 104394,17 108569,94 112912,73 117429,24 122126,41 127011,47 132091,93 137375,61 142870,63 148585,45 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
252112,59 264322,41 254610,00 264794,40 275386,18 286401,62 297857,69 309772,00 322162,88 335049,39 348451,37 362389,42 376885,00 391960,40 407638,81 423944,37 440902,14 458538,23 

Страховые 

взносы 

тыс. 

руб. 
70591,53 74010,27 71290,80 74142,43 77108,13 80192,45 83400,15 86736,16 90205,61 93813,83 97566,38 101469,04 105527,80 109748,91 114138,87 118704,42 123452,60 128390,70 

Амортизация, в 

том числе: 

тыс. 

руб. 
313011,98 265244,30 318635,40 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 

Проекты 

инвестиционной 

программы 

тыс. 

руб. 
   382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 382362,48 

Прочие расходы, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 
284880,51 296330,07 298114,77 310039,36 322440,94 335338,57 348752,12 362702,20 377210,29 392298,70 407990,65 424310,27 441282,69 458933,99 477291,35 496383,01 516238,33 536887,86 

аренда 
тыс. 

руб. 
16395,53 14977,40 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 15985,87 

Необходимая 

валовая выручка 

(НВВ) от 

осуществления 

деятельности по 

оказанию услуг 

по передаче 

тепловой 

энергии, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

1218860,5

4 

1386300,2

5 

1496021,4

2 

1601626,0

9 

1635102,1

3 

1669917,2

2 

1706124,9

1 

1743780,9

1 

1782943,1

4 

1823671,8

7 

1866029,7

5 

1910081,9

4 

1955896,2

2 

2003543,0

7 

2053095,7

9 

2104630,6

2 

2158226,8

5 

2213966,9

3 

На содержание 

объектов 

теплосетевого 

хозяйства 

тыс. 

руб. 

1218860,5

4 

1386300,2

5 

1496021,4

2 

1601626,0

9 

1635102,1

3 

1669917,2

2 

1706124,9

1 

1743780,9

1 

1782943,1

4 

1823671,8

7 

1866029,7

5 

1910081,9

4 

1955896,2

2 

2003543,0

7 

2053095,7

9 

2104630,6

2 

2158226,8

5 

2213966,9

3 

Инвестиционная 

составляющая 

тыс. 

руб. 
  473551,65 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 473551,61 

НВВ с 

инвестиционной 

составляющей 

тыс. 

руб. 
  1969573,0

7 

2075177,7

0 

2108653,7

4 

2143468,8

3 

2179676,5

2 

2217332,5

2 

2256494,7

6 

2297223,4

8 

2339581,3

6 

2383633,5

5 

2429447,8

3 

2477094,6

8 

2526647,4

0 

2578182,2

4 

2631778,4

6 

2687518,5

4 

Одноставочный 

тариф на услуги 

по передаче 

тепловой энергии 

руб./Гка

л 
460,36 490,35 510,95 468,94 477,25 485,62 494,07 503,89 514,01 524,84 536,06 547,70 559,79 572,36 585,40 599,15 613,43 629,28 
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Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Одноставочный 

тариф на услуги 

по передаче 

тепловой энергии 

с 

инвестиционной 

составляющей 

руб./Гка

л 
460,36 490,35 510,95 607,60 615,47 623,33 631,21 640,73 650,54 661,13 672,09 683,49 695,33 707,64 720,42 733,96 748,03 763,87 

 

Табл.5.4. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Тепловые сети Западного вывода" в системе теплоснабжения г. Набережные Челны в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" с учетом предложений по техническому перевооружению. 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Принято тепловой 

энергии с 

коллекторов 

источников 

тыс. 

Гкал 
15,59 15,59 29,67 29,3 21,79 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 23,48 

Приобретено 

тепловой энергии на 

компенсацию 

технологических 

потерь 

тыс. 

Гкал 
                     

Полезно отпущено 

потребителям 

тыс. 

Гкал 
13,44 13,44 27,52 16,41 8,9 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 12,36 

Потери при передаче 

по тепловым сетям 

тыс. 

Гкал 
2,15 2,15 2,15 12,89 12,89 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12 

Тоже в % % 13,80% 13,80% 7,20% 44,00% 59,20% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 47,40% 

Доля потребителей 

(по тепловой 

нагрузке) с 

приборами учета 

%                      

Расходы по 

содержанию 

теплосетевого 

хозяйства 

тыс. руб. 
10 

487,72 

10 

570,20 

10 

740,89 

11 

292,05 

12 

184,06 

12 

671,42 

13 

178,28 

13 

705,41 

14 

253,63 

14 

823,77 

15 

416,72 

16 

033,39 

16 

674,73 

17 

341,72 

18 

035,39 

18 

756,80 

19 

507,07 

20 

287,36 

21 

098,85 

21 

942,80 

22 

820,52 

Расходы на покупку 

технологического 

расхода (потерь) 

тепловой энергии 

тыс. руб. 
11 

041,62 

10 

655,26 

20 

052,26 

20 

422,63 

15 

726,55 

14 

108,90 

14 

673,26 

15 

260,19 

15 

870,59 

16 

505,42 

17 

165,63 

17 

852,26 

18 

566,35 

19 

309,00 

20 

081,36 

20 

884,62 

21 

720,00 

22 

588,80 

23 

492,35 

24 

432,05 

25 

409,33 

Прибыль, всего тыс. руб.                      

Расходы из прибыли 

в составе тарифа, в 

том числе 

тыс. руб.                      

Капитальные 

вложения ИП по 

строительству 

тепловых сетей 

тыс. руб.                      

Процент за 

пользование 

кредитом 

тыс. руб.                      

налоги тыс. руб.                      

На прочие цели тыс. руб.                      

Избыток 

(недостаток) средств, 

выявленный по 

результатам анализа 

итогов ПХД за 

предшествующий 

период 

регулирования 

тыс. руб.                      

Необходимая тыс. руб. 21 21 30 31 27 30 27 28 30 31 32 33 35 36 38 39 41 42 44 46 48 
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Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

валовая выручка 

(НВВ) от 

осуществления 

деятельности по 

оказанию услуг по 

передаче тепловой 

энергии, в том числе: 

529,34 225,46 793,15 714,68 910,61 367,38 851,53 965,60 124,22 329,19 582,36 885,65 241,08 650,72 116,75 641,42 227,08 876,16 591,20 374,85 229,85 

На содержание 

объектов 

теплосетевого 

хозяйства 

тыс. руб. 
21 

529,34 

21 

225,46 

30 

793,15 

31 

714,68 

27 

910,61 

30 

367,38 

27 

851,53 

28 

965,60 

30 

124,22 

31 

329,19 

32 

582,36 

33 

885,65 

35 

241,08 

36 

650,72 

38 

116,75 

39 

641,42 

41 

227,08 

42 

876,16 

44 

591,20 

46 

374,85 

48 

229,85 

Инвестиционная 

составляющая 
тыс. руб.                      

НВВ с 

инвестиционной 

составляющей 

тыс. руб. 
21 

529,34 

21 

225,46 

30 

793,15 

31 

714,68 

27 

910,61 

30 

367,38 

27 

851,53 

28 

965,60 

30 

124,22 

31 

329,19 

32 

582,36 

33 

885,65 

35 

241,08 

36 

650,72 

38 

116,75 

39 

641,42 

41 

227,08 

42 

876,16 

44 

591,20 

46 

374,85 

48 

229,85 

Одноставочный 

тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии 

руб./Гкал  1579,16 1118,8 1933,09 3136,29 2456,91 2253,36 2343,495 2437,235 2534,724 2636,113 2741,557 2851,22 2965,269 3083,879 3207,234 3335,524 3468,945 3607,703 3752,011 3902,091 

Одноставочный 

тариф на услуги по 

передаче тепловой 

энергии с 

инвестиционной 

составляющей 

руб./Гкал  1579,16 1118,8 1933,09 3136,29 2456,91 2253,36 2343,495 2437,235 2534,724 2636,113 2741,557 2851,22 2965,269 3083,879 3207,234 3335,524 3468,945 3607,703 3752,011 3902,091 

 

Табл. 5.5. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, для 

потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС) 

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Тариф на 

генерацию 
руб./Гкал 852,25 864,41 900,48 972,77 968,31 984,57 1021,37 1065,88 1113,70 1154,94 1202,40 1249,22 1299,22 1348,91 1398,95 1452,33 1506,34 1562,23 

Тариф на услугу по 

передаче 
руб./Гкал 460,36 490,35 510,95 607,60 615,47 623,33 631,21 640,73 650,54 661,13 672,09 683,49 695,33 707,64 720,42 733,96 748,03 763,87 

Тариф на сбыт руб./Гкал 18,39 17,56 17,41 19,57 22,34 23,39 24,48 25,73 27,07 28,51 29,96 31,55 33,22 34,95 36,81 38,85 40,98 43,34 

Тариф поставки 

тепловой энергии 
руб./Гкал 1331,00 1372,31 1428,84 1599,93 1606,12 1631,29 1677,06 1732,35 1791,30 1844,58 1904,45 1964,26 2027,77 2091,50 2156,19 2225,13 2295,35 2369,44 
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Рис. 5.1. Тариф на тепловую энергию для потребителей от сетей НЧТС 
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Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию - расчетный тариф для потребителей от сетей НЧТС с учётом инвестиционной составляющей за счет тарифных 
источников, без НДС  руб./Гкал
Тариф на тепловую энергию для потребителей от сетей НЧТС (индекс МЭР), без НДС руб./Гкал
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Реконструкция тепловых сетей является мероприятием, направленным на преодоление 

износа и повышение надежности. Для реализации социально-значимых проектов, связанных с 

реконструкцией тепловых сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование 

тарифных источников финансирования амортизации и прибыли на развитие. При частичном 

финансировании мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли рост тарифа в первый 

год реализации (2022г.) превысит индекс-дефлятор, уже с 2023 г. Тариф с учетом инвестиционной 

составляющий растет меньшими темпами, чем тариф, рассчитанный путем индексации. Эффект 

снижения тарифа для потребителей достигается за счет прироста потребления тепловой энергии. 

Тем не менее, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть 

профинансированы в полном объеме без рассмотрения дополнительных источников 

финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие производства, 

учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования привлечение 

дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. 

Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения. 
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6. Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения 

Плата за подключение к тепловым сетям Филиала АО «Татэнерго» «НЧТС» устанавливается 

для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного 

объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого 

Филиалом АО «Татэнерго» «НЧТС» с обратившимися к нему лицами, осуществляющими 

строительство и (или) реконструкцию объекта. 

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, 

порядок внесения платы за подключение. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей 

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к 

тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются: 

• работы по врезке построенных сетей в существующую сеть Общества; 

• объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов 

заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии 

по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 г. №787 (в ред. От 

22.05.2019г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, 

недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о 

Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 года №468, Государственный комитет 

Республики Татарстан по тарифам установил плату за подключение к системе теплоснабжения 

филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки н 2021 год Постановлением №432-124/тп-2020 от 15.12.2020 

года.  

Плата за подключение к тепловым сетям Филиала АО «Татэнерго» «НЧТС» устанавливается 

для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного 

объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого 

Филиалом АО «Татэнерго» «НЧТС» с обратившимися к нему лицами, осуществляющими 

строительство и (или) реконструкцию объекта. 

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, 

порядок внесения платы за подключение. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей 

построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к 

тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются: 

• работы по врезке построенных сетей в существующую сеть Общества; 

• объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика 

к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по 

тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
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октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 5 июля 2018 г. №787 (в 

ред. От 22.05.2019г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам 

теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 года №468, 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам установил плату за подключение к 

системе теплоснабжения филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети в расчете 

на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки Постановлением № 432-124/тп-2020 от 

15.12.2020 года. Платы, установленные настоящим постановлением, действуют по 31 декабря 2021 

года и представлены на Рис.6.1. 

Рис.6.1 Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 

«Татэнерго» филиала Набережночелнинские тепловые сети в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки. 
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7. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

Табл. 7.1. Прейскурант ставок платы за поддержание резервной тепловой мощности АО "Татэнерго" для потребителей г. Набережные Челны 

Наименование Ед.изм. 

2019 год 2020 год 2021 год 

г. Набережные Челны 

(город) от НЧТЭЦ 

г Набережные Челны 

(город) от КЦ БСИ 

г. Набережные Челны 

(город) от НЧТЭЦ 

г Набережные Челны 

(город) от КЦ БСИ 

г. Набережные Челны 

(город) от НЧТЭЦ 

г Набережные Челны 

(город) от КЦ БСИ 

Горячая 

вода 

Пар 7,0-

13,0 кг/см2 

Горячая 

вода 

Пар 2,5-7,0 

кг/см2 

Горячая 

вода 

Пар 7,0-

13,0 кг/см2 

Горячая 

вода 

Пар 2,5-7,0 

кг/см2 

Горячая 

вода 

Пар 7,0-

13,0 кг/см2 

Горячая 

вода 

Пар 2,5-7,0 

кг/см2 

Потребители, получающие 

тепловую энергию с коллекторов 

станций 

руб./Гкал/ч в 

мес. 
16 674,34 11 410,02 17 241,27 11 797,96 17 861,96 12 222,69 

Потребители, получающие 

тепловую энергию от тепловой 

сети 

руб./Гкал/ч в 

мес. 
53 425,94 0,00 48 161,62 0,00 55 242,42 0,00 49 799,12 0,00 57 231,15 0,00 51 591,89 0,00 

Табл. 7.2. Калькуляция расходов АО "Татэнерго" за поддержание резервной тепловой мощности (производство) для потребителей г. 

Набережные Челны, руб./Гкал/ч/мес 

№ п/п Показатели 

2019 год 2020 год 2021 год 

НЧТЭЦ 
БСИ 

НЧТЭЦ 
НЧТЭЦ 

БСИ 

НЧТЭЦ 
НЧТЭЦ 

БСИ 

НЧТЭЦ 

1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции (услуг), всего, в том числе: 
16 116,63 11 410,02 16 664,59 11 797,96 17 264,52 12 222,69 

1.1. Материальные затраты 482,46 1 638,75 498,86 1 694,47 516,82 1 755,47 

1.2. Оплата труда 6 361,37 4 353,44 6 577,66 4 501,45 6 814,45 4 663,51 

1.3. Страховые взносы 1 817,35 1 243,71 1 879,14 1 286,00 1 946,79 1 332,29 

1.4. 
Прочие: "Услуги сторонних организаций по 

договорам" 
7 455,45 4 174,13 7 708,94 4 316,05 7 986,46 4 471,42 

2. Внереализационные расходы 3,67 0,00 3,79 0,00 3,93 0,00 

3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 443,24 0,00 458,31 0,00 474,81 0,00 

4. Налог на прибыль 110,81 0,00 114,58 0,00 118,70 0,00 

5. Итого 16 674,34 11 410,02 17 241,27 11 797,96 17 861,96 12 222,69 

 

Табл. 7.3. Калькуляция расходов АО "Татэнерго" за поддержание резервной тепловой 

мощности (передача) для потребителей г. Набережные Челны, руб./Гкал/ч/мес. 

№ п/п Наименование 
2019 год 2020 год 2021 год 

НЧТС НЧТС НЧТС 

1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции (услуг), всего, в том числе: 
36 228,21 37 549,31 38 901,09 

1.1. Материальные затраты 4 801,22 4 628,19 4 794,80 

1.2. Оплата труда 7 942,73 8 532,02 8 839,18 

1.3. Страховые взносы 2 269,12 2 437,37 2 525,11 

1.4. Прочие расходы 21 215,15 21 951,73 22 742,00 

2. Внереализационные расходы 0,76 1,88 1,94 

3. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 418,10 359,97 372,93 

4. Налог на прибыль 104,53 89,99 93,23 

5. Итого 36 751,60 38 001,15 39 369,20 
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8. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых 

потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их 

фактической эффективности. 

С момента последней актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие 

изменения: 

1. Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 с прогнозными индексами потребительских цен 

и индексами дефляторами, с учетом «Прогноза социально-экономического развития российской 

федерации на период до 2024 года» и «Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года». 

2. Заменены Табл. 4.1, Табл. 4.2 с предложениями по величине необходимых инвестиций 

в источники и тепловые сети соответственно на Табл.4.1 «Планируемые капитальные вложения в 

реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации ЕТО-1 – АО «Татэнерго» г. Набережные Челны, составленную в соответствии с 

требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019. Расходы на 

мероприятия актуализированы. 

3. Исключена Таб.4.3., так как обобщенная потребность в финансировании мероприятий 

с указанием источников финансирования отражены в Табл.4.1. 

4. Актуализирован  Рис. 4.1  Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО 

«Татэнерго» г. Набережные Челны с обобщенной потребностью в финансирование мероприятий в 

развитие системы теплоснабжения города. 

5. Дополнено Рис.4.2 Потребность в инвестициях в сети теплоснабжения АО «Татэнерго» 

г. Набережные Челны. 

6. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения 

актуализировано и представлено на Рис.4.3  

7. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго» 

актуализирован и представлен в Табл. 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой 

энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей  организации ЕТО-1 АО "Татэнерго" - 

НЧТЭЦ с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 5.2. Тарифно-балансовая 

модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 АО 

"Татэнерго" - котельный цех БСИ с учетом предложений по техническому перевооружению, Табл. 

5.3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения 

г.Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – филиал  

АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети с учетом предложений по техническому 

перевооружению, кроме того представлена Табл. 5.4. Тарифно-балансовая модель передачи 

тепловой энергии по тепловым сетям ООО "Тепловые сети Западного вывода" в системе 

теплоснабжения г.Набережные Челны в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 

ЕТО-1 АО "Татэнерго" с учетом предложений по техническому перевооружению и Табл. 5.5. 

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации ЕТО-1 (АО "Татэнерго") с учетом предложений по техническому перевооружению, 

для потребителей, подключенных к сетям АО "Татэнерго" руб./Гкал (без НДС). Данные таблицы 

включены в главу в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование 

инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по 
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разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 

05.03.2019. 

8. Актуализирован размер платы за подключение потребителей к системе 

теплоснабжения Раздел 6. 

9. Актуализированы калькуляции и размер платы за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности Раздел 7. 

 
 

 

 


