
П А С П О Р Т

регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Республика Татарстан (Татарстан))Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

20.12.2018 25.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К. Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Шадриков А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Тарнавский Е.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Обеспечение качественным

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Республики Татарстан»

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов

Республики Татарстан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,19 31.12.201

7

0,0000 0,1900 0,1800 0,1600 0,1400 0,1000 0,0600

Кубическ

ий

километр

ФП -

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,00 31.12.201

7

0,0000 0,0000 0,0100 0,0300 0,0500 0,0900 0,1300

Кубическ

ий

километр

ФП -

--

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1.

Количество

ликвидированных объектов

накопленного

экологического вреда,

представляющих угрозу реке

Волга, нарастающим итогом

0,00 30.12.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,180

0

0,180

0

0,180

0

0,180

0

0,180

0

0,180

0

Кубический

километр

0,1600

0,180

0

0,180

0

0,180

0

0,180

0

0,180

0

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,010

0

0,010

0

0,010

0

0,010

0

0,010

0

0,010

0

Кубический

километр

0,0300

0,010

0

0,010

0

0,010

0

0,010

0

0,010

0

ФП

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1. Количество ликвидированных объектов

накопленного экологического вреда,

представляющих угрозу реке Волга,

нарастающим итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

1.1

Завершена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного

экологического вреда.

Нарастающий итог

ЕД

- - 0 0 0

К концу 2024 года

ликвидировано

(рекультивировано

) 2 объекта

накопленного

экологического

вреда,

представляющих

угрозу реке Волга

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 30.12.201

8

- -0 2

-

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волгу загрязненных

сточных вод .

Нарастающий итог

Куб.км

- 0 0.0

1

0.0

3

0.0

5

Совокупная

мощность

очистных

сооружений к

концу 2024 года

обеспечит

дополнительную

нормативную

очистку и сократит

сброс загрязненных

сточных вод,

отводимых в реку

Волга, с 0,19 км

3 

в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0.19 31.12.201

7

- -0.0

9

0.1

3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

год до 0,06 км

3 

в

год

имущест

ва

2.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

ЕД

- 1 - - -

Разработаны и

утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Утвержд

ение

документ

а

0 01.09.201

9

- -- -

-

2.3

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

ЕД

- 1 - - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе субъектов

Российской

Федерации и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

вопросах
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги0

Завершена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного экологического

вреда

1.1

544 419,800,00 0,000,00 0,00 1 401 765,50857 345,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

484 419,800,00 0,000,00 0,00 1 201 765,50717 345,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

484 419,800,00 0,000,00 0,00 1 201 765,50717 345,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

60 000,000,00 0,000,00 0,00 200 000,00140 000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

2.1

1 899 080,302 088 820,52 1 455 050,741 728 903,93 2 964 370,91 11 044 027,51907 801,11

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 855 062,301 605 994,52 1 355 050,741 121 938,26 2 316 354,58 9 062 201,51807 801,11

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 855 062,301 605 994,52 1 355 050,741 121 938,26 2 316 354,58 9 062 201,51807 801,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

44 018,00482 826,00 100 000,00606 965,67 648 016,33 1 981 826,00100 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 728 903,93 2 088 820,52 1 455 050,74 2 443 500,10

консолидированный бюджет субъекта

1 765 146,81 2 964 370,91 12 445 793,01

1 121 938,26 2 339 482,101 605 994,52 1 355 050,74 1 525 146,81 2 316 354,58 10 263 967,01
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

606 965,67 482 826,00 100 000,00 104 018,00 240 000,00 648 016,33 2 181 826,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1 355 050,74

1 355 050

,74

800 000,0

0

410 000,0

0

270 000,0

0

130 000,0

0

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1. Завершена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного экологического

вреда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

1 355 050,74

1 355 050

,74

800 000,0

0

410 000,0

0

270 000,0

0

130 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в реку

Волгу на соответствие нормативам"

Подготовлен отчет о результатах

оценки систем очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу, на

соответствие нормативам в разрезе

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований,

участвующих в федеральном

проекте, включающий в том числе

информацию о количестве объектов,

их основных характеристиках,

состоянии и проблемных вопросах

Насыров И.Н.

- 01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

ЖКХ

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

Разработаны и утверждены

региональные программы по

Насыров И.Н.

01.09.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы

НПА

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Обеспечено сокращение

отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод "

Совокупная мощность очистных

сооружений к концу 2024 года

обеспечит дополнительную

нормативную очистку и сократит

сброс загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с 0,19 км

3 

в

год до 0,06 км

3 

в год

Насыров И.Н.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

статистическ

ого отчета 2

ТП -водхоз
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

гостройнадзора

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

10 12

1.3.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

положительные заключения

экспертизы на проекты

-

Насыров И.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

1.3.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение о предоставлении

субсидии субъекту РФ из

федерального бюджета

-

Вильданов

Д.Ф.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ в 2021 году

-

Вильданов

Д.Ф.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2022 год"

Заявка на предоставление субсидии

-

Насыров И.Н.

01.11.2021

10 07

1.3.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

гостройнадзора

-

Насыров И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

-

Насыров И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

положительные заключения

экспертизы на проекты

-

Насыров И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

Соглашение о предоставлении

субсидии их федерального бюджета

бюджету субъекта РФ на 2022 год

-

Вильданов

Д.Ф.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2023 год"

Заявка на предоставление субсидии

-

Насыров И.Н.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Насыров И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт приемки

-

Насыров И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение о предоставлении

субсидии их федерального бюджета

бюджету субъекта РФ на 2023 год

-

Вильданов

Д.Ф.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2024 год"

Заявка на предоставлении субсидии

-

Насыров И.Н.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Строительно- Акт приемки

-

Насыров И.Н.

31.12.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

монтажные работы завершены" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт приемки выполненных работ

-

Насыров И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа ЗОС

-

Насыров И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.19

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода

-

Насыров И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния р. Волги

2.1

Результат "Завершена ликвидация

(рекультивация) объектов

накопленного экологического

вреда"

К концу 2024 года ликвидировано

(рекультивировано) 2 объекта

накопленного экологического вреда,

представляющих угрозу реке Волга

Тарнавский

Е.А.

30.12.2018 29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка,

отчет

2.1.1

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о финансовой

поддержке субъекта РФ из

федерального бюджета

-

Тарнавский

Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа прочий

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа прочий

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Госконтракт

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение о финансовой

поддержке субъекта РФ из

федерального бюджета

-

Тарнавский

Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа госконтракт,

допсоглашение

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа платежное

поручение, акт сверки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Соглашение о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Заключено соглашение

о финансовой поддержке субъекта

РФ из федерального бюджета на

2024 год

-

Тарнавский

Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Акт приемки выполненных работ.

-

Тарнавский

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Госконтракт,

допсоглашение

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Платежное

поручение, акт сверки

-

Тарнавский

Е.А.

29.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует



Участники регионального проекта

0

25

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр 10

2 Администратор регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 15

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 15

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 20

5 Участник регионального

проекта

Камалов Р. И. Первый заместитель министра 5

6 Участник регионального

проекта

Каримова О. А. Ведущий специалист 5

7 Участник регионального

проекта

Шадриков А. В. Министр 10

8 Участник регионального

проекта

Валиев Т. Г. Начальник Управления 15

9 Участник регионального

проекта

Тарнавский Е. А. Заместитель министра 20

10 Участник регионального

проекта

Бочкова Г. О. Начальник отдела 25



Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 15

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Айзатуллин М. М. 15

13 Участник регионального

проекта

Вильданов Д. Ф. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Айзатуллин М. М. 15


