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1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них 

 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 23 Требований к 

схемам теплоснабжения. 
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2 Реконструкция и строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с 

дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов) 

 
Зоны с дефицитом тепловой мощности в городе Набережные Челны отсутствуют. Мероприятия 

по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 

нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

актуализированной на 2022 год схемой теплоснабжения не предусмотрены. Изменений за период 

предшествующей актуализации схемы теплоснабжения нет. 
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3 Строительство тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 

комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 

районах поселения 

 

Реестр выполненных работ по подключению к тепловым сетям потребителей в 2020 году 

представлен в Табл. 3.1. 

В Табл. 3.2 указан перечень объектов, по которым заключены/будут заключены договора о 

подключении к сетям теплоснабжения филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети 

с необходимостью строительства тепловых сетей. Расчет стоимости подключения новых потребителей, 

актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается, так как строительство указанных 

тепловых сетей будет осуществляться за счёт платы за подключение и в тарифно-балансовой модели не 

учитывается. 

За период предшествующей актуализации внесены следующие изменения: 

1. Добавлена Табл. 3.1. с выполненными работами по подключению новых потребителей в 

2020 году. 

2. Добавлена Табл. 3.2 с перечнем перспективного подключения новых потребителей к 

тепловым сетям за период 2021-2036 годы. 

 

Табл. 3.1. Реестр выполненных работ по подключению к тепловым сетям потребителей в 2020 году 

№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

 Всего    44,7066 

1 Многоэтажный жилой дом 63-01 

63 Ж отопление 1,0320 

63 Ж вентиляция 0,0000 

63 Ж ГВС 0,4583 

63 Ж технология 0,0000 

2 Многоэтажный жилой дом 63-12 

63 Ж отопление 1,2120 

63 Ж вентиляция 0,0000 

63 Ж ГВС 0,5625 

63 Ж технология 0,0000 

3 Продуктовый магазин 

ЗЯБ ОД отопление 0,0990 

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0000 

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000 

ЗЯБ ОД технология 0,0000 

4 Магазин 60 к-с 

60 ОД отопление 0,0530 

60 ОД вентиляция 0,0150 

60 ОД ГВС 0,0125 

60 ОД технология 0,0000 

5 Жилой дом 64-02 

64 Ж отопление 0,4650 

64 Ж вентиляция 0,0000 

64 Ж ГВС 0,2721 

64 Ж технология 0,0000 

6 Жилой дом блок 17А-III-6 

ЗЯБ Ж отопление 0,6192 

ЗЯБ Ж вентиляция 0,0000 

ЗЯБ Ж ГВС 0,2130 

ЗЯБ Ж технология 0,0000 
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№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

7 Автосалон с СТО 55 мкр. 

55 ОД отопление 0,3500 

55 ОД вентиляция 0,0000 

55 ОД ГВС 0,0000 

55 ОД технология 0,0000 

8 Жилой дом 65-21 

65 Ж отопление 0,5800 

65 Ж вентиляция 0,0000 

65 Ж ГВС 0,2750 

65 Ж технология 0,0000 

9 Жилой дом 20-12 

20 Ж отопление 0,6277 

20 Ж вентиляция 0,0000 

20 Ж ГВС 0,2848 

20 Ж технология 0,0000 

10 
Производственное здание на 

Промкомзоне 

Промкомзона ОД отопление 0,0275 

Промкомзона ОД вентиляция 0,0000 

Промкомзона ОД ГВС 0,0000 

Промкомзона ОД технология 0,0000 

11 
Спортивный комплекс 

Набережная Тукая пос. ГЭС 

ГЭС ОД отопление 0,7120 

ГЭС ОД вентиляция 0,7220 

ГЭС ОД ГВС 0,2000 

ГЭС ОД технология 0,0000 

12 Жилой дом 21-16 2 ввод Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,5907 

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000 

Замелекесье Ж ГВС 0,2305 

Замелекесье Ж технология 0,0000 

13 Жилой дом блок А 14 к-с 

14 Ж отопление 0,6300 

14 Ж вентиляция 0,0000 

14 Ж ГВС 0,2917 

14 Ж технология 0,0000 

14 Жилой дом 25-03 Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,7997 

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000 

Замелекесье Ж ГВС 0,3705 

Замелекесье Ж технология 0,0000 

15 
Реконструкция подземной парковки 

в торговый центр 

19 ОД отопление 0,0384 

19 ОД вентиляция 0,5537 

19 ОД ГВС 0,0000 

19 ОД технология 0,0000 

16 
Объект бытового обслуживания, 26 

к-с 

27 ОД отопление 0,0399 

27 ОД вентиляция 0,0000 

27 ОД ГВС 0,0000 

27 ОД технология 0,0000 

17 Бассейн 30 к-с 

30 ОД отопление 0,4015 

30 ОД вентиляция 0,3239 

30 ОД ГВС 0,2393 

30 ОД технология 0,0000 

18 Отель "Open City" 11 к-с 

11 ОД отопление 0,4130 

11 ОД вентиляция 0,7130 

11 ОД ГВС 0,1479 

11 ОД технология 0,0000 

19 Банный комплекс Римские термы Промкомзона ОД отопление 0,0195 
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№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

Промкомзона ОД вентиляция 0,0000 

Промкомзона ОД ГВС 0,0068 

Промкомзона ОД технология 0,0000 

20 
Жилой дом 3 этап 26 мкр. 

Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,5110 

Замелекесье Ж вентиляция 0,1304 

Замелекесье Ж ГВС 0,1829 

Замелекесье Ж технология 0,0000 

21 Жилой дом блок Б 14 к-с 

14 Ж отопление 0,6300 

14 Ж вентиляция 0,0000 

14 Ж ГВС 0,2917 

14 Ж технология 0,0000 

22 Жилой дом блок А 35 мкр 

35 Ж отопление 1,1622 

35 Ж вентиляция 0,0000 

35 Ж ГВС 0,3404 

35 Ж технология 0,0000 

23 Детский сад в 22 мкр. Замелекесье 

Замелекесье ОД отопление 0,2537 

Замелекесье ОД вентиляция 0,0676 

Замелекесье ОД ГВС 0,0655 

Замелекесье ОД технология 0,0000 

24 Детский сад в 19 мкр. п. ЗЯБ 

ЗЯБ ОД отопление 0,2537 

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0676 

ЗЯБ ОД ГВС 0,0655 

ЗЯБ ОД технология 0,0000 

25 Детский сад в 25 мкр. Замелекесье 

Замелекесье ОД отопление 0,2537 

Замелекесье ОД вентиляция 0,0676 

Замелекесье ОД ГВС 0,0655 

Замелекесье ОД технология 0,0000 

26 Крытый каток за 52 к-сом 

52 ОД отопление 0,4809 

52 ОД вентиляция 0,4719 

52 ОД ГВС 0,2404 

52 ОД технология 0,0000 

27 Татарский драматический театр 

ЗЯБ ОД отопление 0,2365 

ЗЯБ ОД вентиляция 0,3598 

ЗЯБ ОД ГВС 0,0620 

ЗЯБ ОД технология 0,0000 

28 Футбольный манеж в парке Гренада 

55 ОД отопление 0,2485 

55 ОД вентиляция 0,1404 

55 ОД ГВС 0,1257 

55 ОД технология 0,0000 

29 МФЦ в районе жилого дома 59-04/2 

59 ОД отопление 0,1740 

59 ОД вентиляция 0,0000 

59 ОД ГВС 0,0000 

59 ОД технология 0,0000 

30 Здание на Набережной Тукая ГЭС 

ГЭС ОД отопление 0,0856 

ГЭС ОД вентиляция 0,1938 

ГЭС ОД ГВС 0,0177 

ГЭС ОД технология 0,0000 

31 Продуктовый магазин 44-01А 
44 ОД отопление 0,0473 

44 ОД вентиляция 0,0510 
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№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

44 ОД ГВС 0,0224 

44 ОД технология 0,0000 

32 Жилой дом 64-03 

64 Ж отопление 0,4650 

64 Ж вентиляция 0,0000 

64 Ж ГВС 0,2717 

64 Ж технология 0,0000 

33 Частный детский сад 53 к-с 

53 ОД отопление 0,1060 

53 ОД вентиляция 0,1390 

53 ОД ГВС 0,0117 

53 ОД технология 0,0000 

34 Жилой дом 65-06 

65 Ж отопление 0,5190 

65 Ж вентиляция 0,0000 

65 Ж ГВС 0,1988 

65 Ж технология 0,0000 

35 Жилой дом 65-10 

65 Ж отопление 0,6470 

65 Ж вентиляция 0,0000 

65 Ж ГВС 0,1646 

65 Ж технология 0,0000 

36 Жилой дом блок В 14 к-с 

14 Ж отопление 0,6300 

14 Ж вентиляция 0,0000 

14 Ж ГВС 0,2917 

14 Ж технология 0,0000 

37 Онкодиспансер ЗЯБ 

ЗЯБ ОД отопление 0,3657 

ЗЯБ ОД вентиляция 0,8782 

ЗЯБ ОД ГВС 0,1090 

ЗЯБ ОД технология 0,0000 

38 Жилой дом 25-05 Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,7997 

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000 

Замелекесье Ж ГВС 0,3705 

Замелекесье Ж технология 0,0000 

39 Жилой дом 64-08 

64 Ж отопление 0,4650 

64 Ж вентиляция 0,0000 

64 Ж ГВС 0,2833 

64 Ж технология 0,0000 

40 Жилой дом блок 17А-III-13 

ЗЯБ Ж отопление 0,2868 

ЗЯБ Ж вентиляция 0,0000 

ЗЯБ Ж ГВС 0,1631 

ЗЯБ Ж технология 0,0000 

41 Минимаркет Экватор 32 к-с 

32 ОД отопление 0,0045 

32 ОД вентиляция 0,1337 

32 ОД ГВС 0,0028 

32 ОД технология 0,0000 

42 
Нежилое здание в районе парка 

Гренада 

55 ОД отопление 0,1020 

55 ОД вентиляция 0,0000 

55 ОД ГВС 0,0000 

55 ОД технология 0,0000 

43 
Производственный корпус №3 и №4 

БСИ 

БСИ ОД отопление 0,1750 

БСИ ОД вентиляция 0,0000 

БСИ ОД ГВС 0,0000 
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№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

БСИ ОД технология 0,0000 

44 
Нежилое здание пр-Мира в районе 

88/20 

25 ОД отопление 0,0000 

25 ОД вентиляция 0,0775 

25 ОД ГВС 0,0625 

25 ОД технология 0,0000 

45 
Торгово-деловой центр в районе 30-

02 

52 ОД отопление 0,0134 

52 ОД вентиляция 0,2130 

52 ОД ГВС 0,0250 

52 ОД технология 0,0000 

46 
Жилой дом пр-т Дружбы народов 37 

к-с 

27 Ж отопление 0,4990 

27 Ж вентиляция 0,0891 

27 Ж ГВС 0,2264 

27 Ж технология 0,0000 

47 
Жилой дом №1 в 27 мкр. 

Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,3730 

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000 

Замелекесье Ж ГВС 0,1556 

Замелекесье Ж технология 0,0000 

48 
Объект общественного питания 60 к-

с 

60 ОД отопление 0,1960 

60 ОД вентиляция 0,0000 

60 ОД ГВС 0,0000 

60 ОД технология 0,0000 

49 Жилой дом №1 блок Б 63 мкр. 

63 Ж отопление 0,7135 

63 Ж вентиляция 0,0000 

63 Ж ГВС 0,3298 

63 Ж технология 0,0000 

50 
Жилой комплекс, г. Набережные 

Челны, пр. Сююмбике,19 мкрн. 

19 Ж отопление 0,2240 

19 Ж вентиляция 0,0360 

19 Ж ГВС 0,0613 

19 Ж технология 0,0000 

51 
Магазин, г. Набережные Челны, ул. 

40 лет Победы, д. 59, корп.2 

53 ОД отопление 0,0430 

53 ОД вентиляция 0,0000 

53 ОД ГВС 0,0000 

53 ОД технология 0,0000 

52 

Многоуровневая стоянка со 

встроенными помещениями, блок 

"В", расположенная по адресу: г. 

Набережные Челны, на пересечение 

пр. Дружбы Народов и улицы 

Раскольникова. 

38 ОД отопление 0,0750 

38 ОД вентиляция 0,0390 

38 ОД ГВС 0,0038 

38 ОД технология 0,0000 

53 

Склады стройматериалов с 

бытовыми помещениями, 

расположенные по адресу: г. 

Набережные Челны, ул. 

Низаметдинова, д.10 

ЗЯБ ОД отопление 0,0391 

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0000 

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000 

ЗЯБ ОД технология 0,0000 

54 

Многоэтажный жилой дом 63-23, 

расположенный по адресу: г. 

Набережные Челны, 63микрорайон 

63 Ж отопление 0,7480 

63 Ж вентиляция 0,0000 

63 Ж ГВС 0,2800 
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№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

63 Ж технология 0,0000 

55 

Многоэтажный жилой дом 63-21, 

расположенный по адресу: г. 

Набережные Челны, 63микрорайон 

63 Ж отопление 1,5220 

63 Ж вентиляция 0,0000 

63 Ж ГВС 0,6667 

63 Ж технология 0,0000 

56 

Жилой дом 21-16, 1 ввод, 

расположенный по адресу: 21 

микрорайон 

Замелекесье Ж отопление 0,5907 

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000 

Замелекесье Ж ГВС 0,2305 

Замелекесье Ж технология 0,0000 

57 

Пристроенные нежилые помещения 

64-02А, расположенные по адресу: г. 

Набережные Челны 64 мкрн. 

64 ОД отопление 0,1040 

64 ОД вентиляция 0,0600 

64 ОД ГВС 0,0092 

64 ОД технология 0,0000 

58 

Склад готовой продукции, 

расположенные по адресу: г. 

Набережные Челны, ул. Профильная 

БСИ ОД отопление 0,2116 

БСИ ОД вентиляция 0,7655 

БСИ ОД ГВС 0,0000 

БСИ ОД технология 0,0000 

59 

19-ти этажный жилой дом. 34-01, 

расположенный по адресу: г. 

Набережные Челны 34 мкрн. 

34 Ж отопление 0,8391 

34 Ж вентиляция 0,0000 

34 Ж ГВС 0,3937 

34 Ж технология 0,0000 

60 
Объект торговли пр. Мира в районе 

88/20 

25 ОД отопление 0,3949 

25 ОД вентиляция 0,0000 

25 ОД ГВС 0,0000 

25 ОД технология 0,0000 

61 
Административное здание пристрой 

к 47-05 

47 ОД отопление 0,4266 

47 ОД вентиляция 0,0000 

47 ОД ГВС 0,0083 

47 ОД технология 0,0000 

62 Здание 43-17А 

43 ОД отопление 0,0576 

43 ОД вентиляция 0,0859 

43 ОД ГВС 0,0046 

43 ОД технология 0,0000 

63 Жилой дом Секция Б-4 и Б-5 63 мкр. 

63 Ж отопление 0,7457 

63 Ж вентиляция 0,0000 

63 Ж ГВС 0,3753 

63 Ж технология 0,0000 

64 Продуктовый магазин Замелекесье 

20 ОД отопление 0,1490 

20 ОД вентиляция 0,0125 

20 ОД ГВС 0,0104 

20 ОД технология 0,0000 

65 Жилой дом 64-09 

64 Ж отопление 0,3830 

64 Ж вентиляция 0,0000 

64 Ж ГВС 0,1550 

64 Ж технология 0,0000 

66 Секция С-1, С-2 19 к-с Новый Город 

19 ОД отопление 0,7260 

19 ОД вентиляция 0,0820 

19 ОД ГВС 0,2179 

19 ОД технология 0,0000 
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№ п/п Наименование и адрес 
Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 
Вид нагрузки 

2020, 

Гкал/ч 

67 Секция С-4, С-5 19 к-с Новый Город 

19 ОД отопление 0,9430 

19 ОД вентиляция 0,0111 

19 ОД ГВС 0,3342 

19 ОД технология 0,0000 

68 Здание пищевого производства 

ЗЯБ ОД отопление 0,0172 

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0975 

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000 

ЗЯБ ОД технология 0,0000 
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Табл. 3.2. Перечень объектов, по которым заключены/будут заключены договора о подключении к сетям теплоснабжения филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские тепловые сети с необходимостью 

строительства тепловых сетей с 2021 по 2036 годы 

№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

 Всего    36,2698 42,7681 29,8191 27,4811 27,9197 34,4720 36,2170 19,3558 17,9643 18,9247 19,1430 19,3613 19,5796 19,8524 16,5835 16,5835 

1 

Жилой дом 25-06, 

расположенный по адресу: г. 

Набережные Челны,25 

микрорайон жилого района 

Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,4740                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,2408                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

2 

Жилой дом 25-07, 

расположенный по адресу: г. 

Набережные Челны,25 

микрорайон жилого района 

Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление 0,6019                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,2821                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

3 

19-ти этажный жилой дом. 

Бл. "Г", расположенный по 

адресу: г. Набережные 

Челны 14 мкрн. 

14 Ж отопление 0,6300                

14 Ж вентиляция 0,0000                

14 Ж ГВС 0,2917                

14 Ж технология 0,0000                

4 

19-ти этажный жилой дом. 

34-01, расположенный по 

адресу: г. Набережные 

Челны 34 мкрн. 

34 Ж отопление 0,7840                

34 Ж вентиляция 0,0000                

34 Ж ГВС 0,4421                

34 Ж технология 0,0000                

5 

Административно-деловой 

центр, расположенный по 

адресу: г. Набережные 

Челны, 

кад.№16:52:030509:1310 

ЗЯБ ОД отопление 0,0550                

ЗЯБ ОД вентиляция 0,1060                

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000                

ЗЯБ ОД технология 0,0000                

6 

Молодежный центр "НУР", 

расположенный по адресу: г. 

Набережные Челны,ул. Ак. 

Рубаненко,2 (1/02) 

1 ОД отопление 0,0000                

1 ОД вентиляция 0,1040                

1 ОД ГВС 0,0000                

1 ОД технология 0,0000                

7 

Объект общественного 

питания, расположенный по 

адресу: г.Набережные 

Челны, на землях ПК 

"Камский" 

ЗЯБ ОД отопление 0,0560                

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0820                

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000                

ЗЯБ ОД технология 0,0000                

8 

Многоэтажный жилой дом 

20-07 в жилом районе 

Замелекесье г. Набережные 

Челны с наружными 

инженерными сетями 

Замелекесье Ж отопление 0,5300                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,2433                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

9 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

16 

63 Ж отопление 0,8940                

63 Ж вентиляция 0,0000                

63 Ж ГВС 0,3833                

63 Ж технология 0,0000                
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

10 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

20 

63 Ж отопление 1,2120                

63 Ж вентиляция 0,0000                

63 Ж ГВС 0,5417                

63 Ж технология 0,0000                

11 

18-ти этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, 64-05 

64 Ж отопление 0,4660                

64 Ж вентиляция 0,0000                

64 Ж ГВС 0,1879                

64 Ж технология 0,0000                

12 

18-ти этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, 64-06 

64 Ж отопление 0,4660                

64 Ж вентиляция 0,0000                

64 Ж ГВС 0,1871                

64 Ж технология 0,0000                

13 

18-ти этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, 64-10 

64 Ж отопление 0,4650                

64 Ж вентиляция 0,0000                

64 Ж ГВС 0,2833                

64 Ж технология 0,0000                

14 

Многоэтажный жилой дом 

20-08 в жилом районе 

Замелекесье г. Набережные 

Челны с наружными 

инженерными сетями 

Замелекесье Ж отопление 0,5238                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,2792                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

15 

г. Набережные Челны, 

проспект Х.Туфана, д.5Е, 2 

этаж, офисное помещение 

15 ОД отопление 0,0241                

15 ОД вентиляция 0,0000                

15 ОД ГВС 0,0000                

15 ОД технология 0,0000                

16 

Многоэтажный жиилой дом 

№ 2 с наружными сетями 

жилого комплекса в 27 

микрорайоне жилого района 

Замелекесье г. Наб. Челны 

Замелекесье Ж отопление 0,9579                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,3398                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

17 

Многоуровневая стоянка со 

встроенными помещениями 

Бл. "Д" 

14 ОД отопление 0,2502                

14 ОД вентиляция 0,0000                

14 ОД ГВС 0,0000                

14 ОД технология 0,0000                

18 

Двухсекционный 16-ти 

этажный жилой дом с 

нежилыми помещениями на 

первом этаже по ул. 

Н.Якупова в жилом районе 

"Замелекесье" г. 

Набережные Челны 

Замелекесье Ж отопление 0,7220                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,1258                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

19 
Торгово-складские корпуса 

№1-6 

Промкомзона ОД отопление 0,9250                

Промкомзона ОД вентиляция 0,0000                

Промкомзона ОД ГВС 0,0000                
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Промкомзона ОД технология 0,0000                

20 
Здание храма одноэтажное с 

цокольным этажом 

47 ОД отопление 0,0820                

47 ОД вентиляция 0,0000                

47 ОД ГВС 0,0000                

47 ОД технология 0,0000                

21 
г. Набережные Челны, 61/04. 

Новый корпус 

61 ОД отопление 0,0916                

61 ОД вентиляция 0,1635                

61 ОД ГВС 0,0056                

61 ОД технология 0,0000                

22 

20 этажный жилой дом с 

нежилыми помещениями на 

цокольном этаже, блок "В". 

31 Ж отопление 0,5880                

31 Ж вентиляция 0,0260                

31 Ж ГВС 0,3025                

31 Ж технология 0,0000                

23 
Многоэтажный жилой дом 

И-10 

10 Ж отопление 0,5556                

10 Ж вентиляция 0,0000                

10 Ж ГВС 0,1729                

10 Ж технология 0,0000                

24 
Жилой комплекс 2 очередь 5 

этап 

19 Ж отопление 0,1781                

19 Ж вентиляция 0,0000                

19 Ж ГВС 0,0700                

19 Ж технология 0,0000                

25 
Жилой комплекс 2 очередь 6 

этап 

19 Ж отопление 1,0100                

19 Ж вентиляция 0,0000                

19 Ж ГВС 0,2250                

19 Ж технология 0,0000                

26 
Многоэтажный жилой дом 

А-25/1 

10 Ж отопление 0,7400                

10 Ж вентиляция 0,0000                

10 Ж ГВС 0,2532                

10 Ж технология 0,0000                

27 Общественное питание 

ЗЯБ ОД отопление 0,0560                

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0820                

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000                

ЗЯБ ОД технология 0,0000                

28 Многоуровневая стоянка 

10 ОД отопление 0,1783                

10 ОД вентиляция 0,1090                

10 ОД ГВС 0,0000                

10 ОД технология 0,0000                

29 Производственный цех 

БСИ ОД отопление 0,7019                

БСИ ОД вентиляция 1,0530                

БСИ ОД ГВС 0,0000                

БСИ ОД технология 0,0000                

30 Жилой дом 22-01 

Замелекесье Ж отопление 0,5881                

Замелекесье Ж вентиляция 0,0000                

Замелекесье Ж ГВС 0,2365                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

31 Одноэтажный склад №2 
Сидоровка ОД отопление 0,1062                

Сидоровка ОД вентиляция 0,0000                
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Сидоровка ОД ГВС 0,0000                

Сидоровка ОД технология 0,0000                

32 Жилой дом 15/12-2 

ЗЯБ Ж отопление 0,1776                

ЗЯБ Ж вентиляция 0,0000                

ЗЯБ Ж ГВС 0,1061                

ЗЯБ Ж технология 0,0000                

33 

20 этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, блок "А" 

33 Ж отопление 0,6340                

33 Ж вентиляция 0,0000                

33 Ж ГВС 0,2558                

33 Ж технология 0,0000                

34 
Предприятие коммунального 

обслуживания 

9 ОД отопление 0,0750                

9 ОД вентиляция 0,0000                

9 ОД ГВС 0,0208                

9 ОД технология 0,0000                

35 Магазин 

30 ОД отопление 0,1207                

30 ОД вентиляция 0,0000                

30 ОД ГВС 0,0000                

30 ОД технология 0,0000                

36 

18 этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями 

60 Ж отопление 0,4275                

60 Ж вентиляция 0,0343                

60 Ж ГВС 0,1805                

60 Ж технология 0,0000                

37 

Многоэтажный жилой 

комплекс со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

общественного назначения, 4 

этап строительства 

Замелекесье Ж отопление 0,5413                

Замелекесье Ж вентиляция 0,1300                

Замелекесье Ж ГВС 0,1829                

Замелекесье Ж технология 0,0000                

38 Автоцентр 

Сидоровка ОД отопление 0,0000                

Сидоровка ОД вентиляция 0,6400                

Сидоровка ОД ГВС 0,0000                

Сидоровка ОД технология 0,0000                

39 
Малярный цех, цех плазмы, 

склад 

БСИ ОД отопление 0,2090                

БСИ ОД вентиляция 0,0000                

БСИ ОД ГВС 0,0000                

БСИ ОД технология 0,0000                

40 
Многоэтажный жилой дом 

№2/10 

63 Ж отопление 1,3340                

63 Ж вентиляция 0,0000                

63 Ж ГВС 0,3699                

63 Ж технология 0,0000                

41 
Многофункциональный 

объект 

ЗЯБ ОД отопление 0,1010                

ЗЯБ ОД вентиляция 0,0000                

ЗЯБ ОД ГВС 0,0000                

ЗЯБ ОД технология 0,0000                

42 Детский сад на 220 мест 
34 ОД отопление 0,2537                

34 ОД вентиляция 0,0676                
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

34 ОД ГВС 0,0655                

34 ОД технология 0,0000                

43 Детский сад на 220 мест 

63 ОД отопление 0,2537                

63 ОД вентиляция 0,0676                

63 ОД ГВС 0,0655                

63 ОД технология 0,0000                

44 
Нежилые помещения для 

медицинской деятельности 

ГЭС ОД отопление 0,0000                

ГЭС ОД вентиляция 0,1145                

ГЭС ОД ГВС 0,0000                

ГЭС ОД технология 0,0000                

45 

Многоэтажный жилой дом с 

нежилыми помещениями 59-

25 

59 Ж отопление 0,6020                

59 Ж вентиляция 0,0000                

59 Ж ГВС 0,2508                

59 Ж технология 0,0000                

46 

Средняя 

общеобразовательная школа 

на 1224 учащихся 

Замелекесье ОД отопление 1,2997                

Замелекесье ОД вентиляция 1,3332                

Замелекесье ОД ГВС 0,3092                

Замелекесье ОД технология 0,0000                

47 
Производственный корпус, 1 

этаж 

Промкомзона ОД отопление 0,4700                

Промкомзона ОД вентиляция 0,0000                

Промкомзона ОД ГВС 0,0000                

Промкомзона ОД технология 0,0000                

48 
Двухэтажное нежилое 

помещение 

Замелекесье ОД отопление 0,0800                

Замелекесье ОД вентиляция 0,0000                

Замелекесье ОД ГВС 0,0000                

Замелекесье ОД технология 0,0000                

49 
нежилое здание, кафе 

"Шанхай" 

45 ОД отопление 0,0558                

45 ОД вентиляция 0,0000                

45 ОД ГВС 0,0000                

45 ОД технология 0,0000                

50 Нежилое здание, 1 этаж 

15 ОД отопление 0,0149                

15 ОД вентиляция 0,0000                

15 ОД ГВС 0,0000                

15 ОД технология 0,0000                

51 Полилингвальная школа 

47 ОД отопление 1,6347                

47 ОД вентиляция 1,6602                

47 ОД ГВС 0,3987                

47 ОД технология 0,0000                

52 Гараж для парковки 

27 ОД отопление  0,0700               

27 ОД вентиляция  0,0000               

27 ОД ГВС  0,0000               

27 ОД технология  0,0000               

53 Объект ИЖС 

62 Ж отопление  0,0540               

62 Ж вентиляция  0,0000               

62 Ж ГВС  0,0079               

62 Ж технология  0,0000               

54 Магазин ЗЯБ ОД отопление  0,0296               
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

ЗЯБ ОД вентиляция  0,0000               

ЗЯБ ОД ГВС  0,0039               

ЗЯБ ОД технология  0,0000               

55 Объект торговли 

29 ОД отопление  0,0448               

29 ОД вентиляция  0,0000               

29 ОД ГВС  0,0000               

29 ОД технология  0,0000               

56 Жилой дом 21-03 

Замелекесье Ж отопление  1,1863               

Замелекесье Ж вентиляция  0,0000               

Замелекесье Ж ГВС  0,6649               

Замелекесье Ж технология  0,0000               

57 
Медицинский центр (Дентал 

Форте) 

27 ОД отопление  0,0727               

27 ОД вентиляция  0,1092               

27 ОД ГВС  0,0000               

27 ОД технология  0,0000               

58 

Предприятие по глубокой 

переработке мяса и 

колбасных изделий 

Промкомзона ОД отопление  0,0996               

Промкомзона ОД вентиляция  0,8785               

Промкомзона ОД ГВС  0,0000               

Промкомзона ОД технология  0,0000               

59 АБК 

ГЭС ОД отопление  0,1420               

ГЭС ОД вентиляция  0,0000               

ГЭС ОД ГВС  0,0000               

ГЭС ОД технология  0,0000               

60 Медицинский центр 

47 ОД отопление  0,0531               

47 ОД вентиляция  0,1119               

47 ОД ГВС  0,0163               

47 ОД технология  0,0000               

61 Детский сад 

15 ОД отопление  0,0000               

15 ОД вентиляция  0,0539               

15 ОД ГВС  0,0000               

15 ОД технология  0,0000               

62 
Детская городская 

поликлиника №3 

31 ОД отопление  0,0000               

31 ОД вентиляция  0,1700               

31 ОД ГВС  0,0000               

31 ОД технология  0,0000               

63 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

02 

63 Ж отопление  0,4730               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2033               

63 Ж технология  0,0000               

64 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

03 

63 Ж отопление  0,4380               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2042               
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Кадастровый 

квартал 

Тип 

застройки 

Вид 

нагрузки 

Гкал/ч 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

63 Ж технология  0,0000               

65 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

04 

63 Ж отопление  0,4900               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2038               

63 Ж технология  0,0000               

66 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

14 

63 Ж отопление  0,4560               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2042               

63 Ж технология  0,0000               

67 
Одноэтажное офисное 

здание 

52 ОД отопление  0,0900               

52 ОД вентиляция  0,0000               

52 ОД ГВС  0,0000               

52 ОД технология  0,0000               

68 
Административное здание, 2 

этажа 

ГЭС ОД отопление  0,0130               

ГЭС ОД вентиляция  0,0000               

ГЭС ОД ГВС  0,0000               

ГЭС ОД технология  0,0000               

69 
19-ти этажный жилой дом. 

34-02 

34 Ж отопление  2,4800               

34 Ж вентиляция  0,0000               

34 Ж ГВС  1,0733               

34 Ж технология  0,0000               

70 

18-ти этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, 64-07 

64 Ж отопление  0,6110               

64 Ж вентиляция  0,0000               

64 Ж ГВС  0,2320               

64 Ж технология  0,0000               

71 

Одноэтажная трапезная и 

двухэтажный 

реабилиатационный центр 

52 ОД отопление  0,2000               

52 ОД вентиляция  0,0000               

52 ОД ГВС  0,0000               

52 ОД технология  0,0000               

72 

18-этажный жилой дом со 

встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями и 

подземным паркингом 

ЗЯБ Ж отопление  2,0650               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,3983               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

73 

10-ти этажный, 236 

квартирный жилой дом 22-

10 

Замелекесье Ж отопление  0,6900               

Замелекесье Ж вентиляция  0,0000               

Замелекесье Ж ГВС  0,2988               

Замелекесье Ж технология  0,0000               

74 
Многофункциональный 

жилой комплекс "SUNRISE 
19 ОД отопление  3,7770               
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№ 

п/п 
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Кадастровый 

квартал 

Тип 
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CITY" переменной 

этажности со встроенно-

пристроенными офисными 

помещениями и подземной 

парковкой 

19 ОД вентиляция  0,4810               

19 ОД ГВС  0,0529               

19 ОД технология  0,0000               

75 
Одноэтажное нежилое 

здание 

ЗЯБ ОД отопление  0,0216               

ЗЯБ ОД вентиляция  0,0000               

ЗЯБ ОД ГВС  0,0000               

ЗЯБ ОД технология  0,0000               

76 Магазин 

1 ОД отопление  0,0600               

1 ОД вентиляция  0,0000               

1 ОД ГВС  0,0158               

1 ОД технология  0,0000               

77 Медицинское учреждение 

1 ОД отопление  0,3025               

1 ОД вентиляция  1,2243               

1 ОД ГВС  0,0800               

1 ОД технология  0,0000               

78 Нежилое помещение 

1 ОД отопление  0,1060               

1 ОД вентиляция  0,0000               

1 ОД ГВС  0,0000               

1 ОД технология  0,0000               

79 Производственная база 

Промкомзона ОД отопление  0,0300               

Промкомзона ОД вентиляция  0,0000               

Промкомзона ОД ГВС  0,0000               

Промкомзона ОД технология  0,0000               

80 Многоэтажный жилой дом 

ЗЯБ Ж отопление  0,4000               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,2340               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

81 
Многоэтажный жилой дом. 

Блок А 

ЗЯБ Ж отопление  0,6215               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,2006               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

82 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенно-

пристроенными 

помещениям- Блок Г 

ЗЯБ Ж отопление  0,6470               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,1825               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

83 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенно-

пристроенными 

помещениям- Блок Н 

ЗЯБ Ж отопление  0,6207               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,1935               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

84 

Многоуровневый паркинг с 

нежилыми помещениями на 

1-ом этаже 

ЗЯБ ОД отопление  0,0942               

ЗЯБ ОД вентиляция  0,0701               

ЗЯБ ОД ГВС  0,0000               

ЗЯБ ОД технология  0,0000               

85 
Подземный паркинг с 

надземными двухэтажными 

ЗЯБ ОД отопление  0,1590               

ЗЯБ ОД вентиляция  0,2320               
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№ 
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Кадастровый 
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Тип 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

нежилыми помещениями ЗЯБ ОД ГВС  0,0146               

ЗЯБ ОД технология  0,0000               

86 
Медицинский 

диагностический центр 

45 ОД отопление  0,1092               

45 ОД вентиляция  0,0909               

45 ОД ГВС  0,0083               

45 ОД технология  0,0000               

87 
19-этажный, 1-подъездный, 

171 -квартирный дом 9/24 

9 Ж отопление  0,5112               

9 Ж вентиляция  0,0000               

9 Ж ГВС  0,2844               

9 Ж технология  0,0000               

88 Магазин 

ГЭС ОД отопление  0,1500               

ГЭС ОД вентиляция  0,0550               

ГЭС ОД ГВС  0,0000               

ГЭС ОД технология  0,0000               

89 

Производственное здание с 

административными 

помещениями 

ЗЯБ ОД отопление  0,0400               

ЗЯБ ОД вентиляция  0,0000               

ЗЯБ ОД ГВС  0,0000               

ЗЯБ ОД технология  0,0000               

90 17 этажный жилой дом 

ЗЯБ Ж отопление  0,4000               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,2340               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

91 
Многоэтажный жилой дом 

Б-19 

10 Ж отопление  0,4953               

10 Ж вентиляция  0,0000               

10 Ж ГВС  0,2027               

10 Ж технология  0,0000               

92 
Многоэтажный жилой дом 

И-19 

10 Ж отопление  0,5630               

10 Ж вентиляция  0,0000               

10 Ж ГВС  0,1940               

10 Ж технология  0,0000               

93 
Многоэтажный жилой дом 

Е-19 

10 Ж отопление  0,7530               

10 Ж вентиляция  0,0000               

10 Ж ГВС  0,1859               

10 Ж технология  0,0000               

94 
Многоэтажный жилой дом 

Ж-19 

10 Ж отопление  0,5556               

10 Ж вентиляция  0,0000               

10 Ж ГВС  0,1729               

10 Ж технология  0,0000               

95 
Многоэтажный жилой дом 

В-19 

10 Ж отопление  0,5940               

10 Ж вентиляция  0,0000               

10 Ж ГВС  0,2027               

10 Ж технология  0,0000               

96 
Русский драматический 

театр "Мастеровые" 

10 ОД отопление  0,4100               

10 ОД вентиляция  1,0900               

10 ОД ГВС  0,1333               

10 ОД технология  0,0000               

97 19-этажный, 2-подъездный, Замелекесье Ж отопление  0,5305               
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151 -квартирный жилой дом 

20-11 
Замелекесье Ж вентиляция  0,0000               

Замелекесье Ж ГВС  0,2433               

Замелекесье Ж технология  0,0000               

98 

19-этажный, 2-подъездный, 

151 -квартирный жилой дом 

20-13 

Замелекесье Ж отопление  0,5305               

Замелекесье Ж вентиляция  0,0000               

Замелекесье Ж ГВС  0,2433               

Замелекесье Ж технология  0,0000               

99 Административное здание 

10 ОД отопление  0,0267               

10 ОД вентиляция  0,0000               

10 ОД ГВС  0,0000               

10 ОД технология  0,0000               

100 

19-этажный, 2-подъездный, 

153 -квартирный жилой дом 

20-16 

Замелекесье Ж отопление  0,5305               

Замелекесье Ж вентиляция  0,0000               

Замелекесье Ж ГВС  0,2433               

Замелекесье Ж технология  0,0000               

101 

многоэтажный жилой дом 

12-35/1 в 12 микрорайоне г. 

Набережные Челны 

12 Ж отопление  2,2060               

12 Ж вентиляция  0,0000               

12 Ж ГВС  0,3483               

12 Ж технология  0,0000               

102 

"Многоэтажная жилая 

застройка в 63 микрорайоне 

г. Набережные Челны, 

наземный паркинг, блок "Б" 

63 ОД отопление  0,2040               

63 ОД вентиляция  0,0000               

63 ОД ГВС  0,0000               

63 ОД технология  0,0000               

103 

10-этажный, 4-подъездный, 

160 -квартирный жилой дом 

63-41-3 

63 Ж отопление  0,5804               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2275               

63 Ж технология  0,0000               

104 

Многоэтажный жилой дом 

на пересечении проспекта 

Фоменко и Сармановского 

тракта в микрорайоне 

Замелекесье г. Набережные 

Челны 

Замелекесье Ж отопление  0,7740               

Замелекесье Ж вентиляция  0,0000               

Замелекесье Ж ГВС  0,2042               

Замелекесье Ж технология  0,0000               

105 
Многоэтажный жилой дом 

65-03 

65 Ж отопление  0,8075               

65 Ж вентиляция  0,0000               

65 Ж ГВС  0,4565               

65 Ж технология  0,0000               

106 
Многоэтажный жилой дом 

63-3/10 

63 Ж отопление  0,7246               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2509               

63 Ж технология  0,0000               

107 

10-этажный, 5-подъездный, 

199 -квартирный жилой дом 

63-41-2 

63 Ж отопление  0,6234               

63 Ж вентиляция  0,0000               

63 Ж ГВС  0,2314               

63 Ж технология  0,0000               

108 Нежилое помещение 
1 ОД отопление  0,0320               

1 ОД вентиляция  0,0750               
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1 ОД ГВС  0,0100               

1 ОД технология  0,0000               

109 

Многоэтажный жилой дом 

17А-10 со встроенно-

пристроенными 

помещениями нежилого 

назначения  в 17А 

микрорайоне г. Набережные 

Челны с наружными 

инженерными сетями 

ЗЯБ Ж отопление  0,5470               

ЗЯБ Ж вентиляция  0,0000               

ЗЯБ Ж ГВС  0,2017               

ЗЯБ Ж технология  0,0000               

110 
Производственно -

технический корпус 

1 ОД отопление  0,0670               

1 ОД вентиляция  0,0000               

1 ОД ГВС  0,0000               

1 ОД технология  0,0000               

111 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

17 

63 Ж отопление   0,4730              

63 Ж вентиляция   0,0000              

63 Ж ГВС   0,2042              

63 Ж технология   0,0000              

112 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

18 

63 Ж отопление   0,4730              

63 Ж вентиляция   0,0000              

63 Ж ГВС   0,2042              

63 Ж технология   0,0000              

113 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

19 

63 Ж отопление   0,4900              

63 Ж вентиляция   0,0000              

63 Ж ГВС   0,2042              

63 Ж технология   0,0000              

114 

18-ти этажный жилой дом со 

встроенными нежилыми 

помещениями, 64-04 

64 Ж отопление   0,4650              

64 Ж вентиляция   0,0000              

64 Ж ГВС   0,2742              

64 Ж технология   0,0000              

115 
Детский сад №28 

"Снежинка" 

64 ОД отопление   0,0000              

64 ОД вентиляция   0,1000              

64 ОД ГВС   0,0000              

64 ОД технология   0,0000              

116 Нежилое здание 

ЗЯБ ОД отопление   0,1052              

ЗЯБ ОД вентиляция   0,0000              

ЗЯБ ОД ГВС   0,0000              

ЗЯБ ОД технология   0,0000              

117 Нежилое здание, 5-этажное 
Промкомзона ОД отопление   0,0000              

Промкомзона ОД вентиляция   0,0000              
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Промкомзона ОД ГВС   0,0483              

Промкомзона ОД технология   0,0000              

118 

Средняя 

общеобразовательная школа 

№11 

32 ОД отопление   0,0000              

32 ОД вентиляция   0,1519              

32 ОД ГВС   0,0000              

32 ОД технология   0,0000              

119 
Одноэтажное нежилое 

здание 

63 ОД отопление   0,1078              

63 ОД вентиляция   0,0000              

63 ОД ГВС   0,0000              

63 ОД технология   0,0000              

120 

18-этажный, 1-подъездный, 

179 -квартирный жилой дом 

63-41-1 

63 Ж отопление   0,5236              

63 Ж вентиляция   0,0000              

63 Ж ГВС   0,1881              

63 Ж технология   0,0000              

121 
ООО ЖК 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ» 

15 Ж отопление   1,7660              

15 Ж вентиляция   0,0000              

15 Ж ГВС   0,0000              

15 Ж технология   0,0000              

122 «Банный комплекс (терма)» 

63 ОД отопление   12,0000              

63 ОД вентиляция   0,0000              

63 ОД ГВС   2,2569              

63 ОД технология   0,0000              

123 Торговый центр 

63 ОД отопление   0,9000              

63 ОД вентиляция   0,0000              

63 ОД ГВС   0,1050              

63 ОД технология   0,0000              

124 
Многоквартирный жилой 

дом 63-29/1 

63 Ж отопление   0,9280              

63 Ж вентиляция   0,0000              

63 Ж ГВС   0,3658              

63 Ж технология   0,0000              

125 
Многоквартирный жилой 

дом 63-29/2 

63 Ж отопление   0,9280              

63 Ж вентиляция   0,0000              

63 Ж ГВС   0,3658              

63 Ж технология   0,0000              

126 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-16 

Замелекесье Ж отопление   0,6900              

Замелекесье Ж вентиляция   0,0000              

Замелекесье Ж ГВС   0,2992              

Замелекесье Ж технология   0,0000              

127 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-17 

Замелекесье Ж отопление   0,6900              

Замелекесье Ж вентиляция   0,0000              

Замелекесье Ж ГВС   0,2992              

Замелекесье Ж технология   0,0000              

128 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-18 

Замелекесье Ж отопление   0,6900              

Замелекесье Ж вентиляция   0,0000              

Замелекесье Ж ГВС   0,2992              

Замелекесье Ж технология   0,0000              

129 Многоквартирный жилой Замелекесье Ж отопление   0,2100              
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дом Замелекесье 22-29 Замелекесье Ж вентиляция   0,0000              

Замелекесье Ж ГВС   0,1367              

Замелекесье Ж технология   0,0000              

130 
Многоквартирный жилой 

дом 34 комплекс, бл. А 

34 Ж отопление   1,0746              

34 Ж вентиляция   0,0000              

34 Ж ГВС   0,2596              

34 Ж технология   0,0000              

131 
Многоквартирный жилой 

дом 34 комплекс, бл. Б 

34 Ж отопление   0,5833              

34 Ж вентиляция   0,0000              

34 Ж ГВС   0,1879              

34 Ж технология   0,0000              

132 
Многоквартирный жилой 

дом 34 комплекс, бл. В 

34 Ж отопление   0,5833              

34 Ж вентиляция   0,0000              

34 Ж ГВС   0,1879              

34 Ж технология   0,0000              

133 

Жилой дом 3А-49 с 

офисными помещениями в 

3А микрорайоне п. ГЭС г. 

Набережные Челны 

ГЭС Ж отопление    0,2259             

ГЭС Ж вентиляция    0,0000             

ГЭС Ж ГВС    0,0883             

ГЭС Ж технология    0,0000             

134 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

21 

63 Ж отопление    1,5220             

63 Ж вентиляция    0,0000             

63 Ж ГВС    0,6667             

63 Ж технология    0,0000             

135 

Комплексное строительство 

многоэтажной застройки 63-

22 

63 Ж отопление    0,4900             

63 Ж вентиляция    0,0000             

63 Ж ГВС    0,2042             

63 Ж технология    0,0000             

136 
Многоквартирный жилой 

дом 63-30 

63 Ж отопление    2,5865             

63 Ж вентиляция    0,0000             

63 Ж ГВС    0,8163             

63 Ж технология    0,0000             

137 
Многоквартирный жилой 

дом 63-32 

63 Ж отопление    2,5865             

63 Ж вентиляция    0,0000             

63 Ж ГВС    0,8163             

63 Ж технология    0,0000             

138 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-19 

Замелекесье Ж отопление    0,6900             

Замелекесье Ж вентиляция    0,0000             

Замелекесье Ж ГВС    0,2992             

Замелекесье Ж технология    0,0000             

139 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-20 

Замелекесье Ж отопление    0,6900             

Замелекесье Ж вентиляция    0,0000             

Замелекесье Ж ГВС    0,2992             

Замелекесье Ж технология    0,0000             
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140 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-21 

Замелекесье Ж отопление    0,6900             

Замелекесье Ж вентиляция    0,0000             

Замелекесье Ж ГВС    0,2992             

Замелекесье Ж технология    0,0000             

141 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-22 

Замелекесье Ж отопление    0,1380             

Замелекесье Ж вентиляция    0,0000             

Замелекесье Ж ГВС    0,0071             

Замелекесье Ж технология    0,0000             

142 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-30 

Замелекесье Ж отопление    0,1060             

Замелекесье Ж вентиляция    0,0000             

Замелекесье Ж ГВС    0,0838             

Замелекесье Ж технология    0,0000             

143 
Многоквартирный жилой 

дом, 13 комплекс 

13 Ж отопление    1,6110             

13 Ж вентиляция    0,0000             

13 Ж ГВС    0,2913             

13 Ж технология    0,0000             

144 
Многоквартирный жилой 

дом, 10 комплекс 

10 Ж отопление    2,1000             

10 Ж вентиляция    0,0000             

10 Ж ГВС    0,4454             

10 Ж технология    0,0000             

145 
Многоквартирный жилой 

дом, 33 комплекс 

33 Ж отопление    0,6080             

33 Ж вентиляция    0,0000             

33 Ж ГВС    0,2558             

33 Ж технология    0,0000             

146 
Многоквартирный жилой 

дом, 19 комплекс 

19 Ж отопление    2,2220             

19 Ж вентиляция    0,0000             

19 Ж ГВС    0,6458             

19 Ж технология    0,0000             

147 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. Г 

34 Ж отопление    0,5833             

34 Ж вентиляция    0,0000             

34 Ж ГВС    0,1879             

34 Ж технология    0,0000             

148 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. А 

34 Ж отопление    1,4328             

34 Ж вентиляция    0,0000             

34 Ж ГВС    0,3292             

34 Ж технология    0,0000             

149 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. Б 

34 Ж отопление    0,4891             

34 Ж вентиляция    0,0000             

34 Ж ГВС    0,1576             

34 Ж технология    0,0000             

150 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. В 

34 Ж отопление    0,4891             

34 Ж вентиляция    0,0000             

34 Ж ГВС    0,1576             

34 Ж технология    0,0000             

151 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. Г 

34 Ж отопление    0,4891             

34 Ж вентиляция    0,0000             

34 Ж ГВС    0,1576             
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34 Ж технология    0,0000             

152 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. Д 

34 Ж отопление    0,4891             

34 Ж вентиляция    0,0000             

34 Ж ГВС    0,1576             

34 Ж технология    0,0000             

153 
ООО АО "ЭССЕН 

Продакшенг АГ" 

10 ОД отопление     11,0000            

10 ОД вентиляция     0,0000            

10 ОД ГВС     3,7500            

10 ОД технология     0,0000            

154 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-28 

Замелекесье Ж отопление     0,6900            

Замелекесье Ж вентиляция     0,0000            

Замелекесье Ж ГВС     0,2992            

Замелекесье Ж технология     0,0000            

155 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-25 

Замелекесье Ж отопление     0,5880            

Замелекесье Ж вентиляция     0,0000            

Замелекесье Ж ГВС     0,2363            

Замелекесье Ж технология     0,0000            

156 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-26 

Замелекесье Ж отопление     0,5880            

Замелекесье Ж вентиляция     0,0000            

Замелекесье Ж ГВС     0,2363            

Замелекесье Ж технология     0,0000            

157 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-31 

Замелекесье Ж отопление     0,2100            

Замелекесье Ж вентиляция     0,0000            

Замелекесье Ж ГВС     0,1367            

Замелекесье Ж технология     0,0000            

158 
Многоквартирный жилой 

дом, 35 комплекс 

35 Ж отопление     0,6300            

35 Ж вентиляция     0,0000            

35 Ж ГВС     0,2088            

35 Ж технология     0,0000            

159 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. К 

34 Ж отопление     0,5833            

34 Ж вентиляция     0,0000            

34 Ж ГВС     0,1879            

34 Ж технология     0,0000            

160 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. И 

34 Ж отопление     0,5833            

34 Ж вентиляция     0,0000            

34 Ж ГВС     0,1879            

34 Ж технология     0,0000            

161 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. Ж 

34 Ж отопление     0,5833            

34 Ж вентиляция     0,0000            

34 Ж ГВС     0,1879            

34 Ж технология     0,0000            

162 
Многоквартирный жилой 

дом, 34 комплекс, бл. Е 

34 Ж отопление     0,5833            

34 Ж вентиляция     0,0000            

34 Ж ГВС     0,1879            

34 Ж технология     0,0000            

163 
Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

59 Ж отопление     0,9830            

59 Ж вентиляция     0,0000            
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Жилой дом 6.2 59 Ж ГВС     0,0458            

59 Ж технология     0,0000            

164 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 6.3 

59 Ж отопление     1,1120            

59 Ж вентиляция     0,0000            

59 Ж ГВС     0,3079            

59 Ж технология     0,0000            

165 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 4.2 

59 Ж отопление     0,7870            

59 Ж вентиляция     0,0000            

59 Ж ГВС     0,2600            

59 Ж технология     0,0000            

166 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 4.3 

59 Ж отопление     0,6770            

59 Ж вентиляция     0,0000            

59 Ж ГВС     0,2363            

59 Ж технология     0,0000            

167 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 5.5 

59 Ж отопление     0,3610            

59 Ж вентиляция     0,0000            

59 Ж ГВС     0,0288            

59 Ж технология     0,0000            

168 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 5.6 

59 Ж отопление     0,3610            

59 Ж вентиляция     0,0000            

59 Ж ГВС     0,0288            

59 Ж технология     0,0000            

169 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-17 

Замелекесье Ж отопление      0,5880           

Замелекесье Ж вентиляция      0,0000           

Замелекесье Ж ГВС      0,2363           

Замелекесье Ж технология      0,0000           

170 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-13 

Замелекесье Ж отопление      0,6900           

Замелекесье Ж вентиляция      0,0000           

Замелекесье Ж ГВС      0,2992           

Замелекесье Ж технология      0,0000           

171 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 5.1 

59 Ж отопление      1,3810           

59 Ж вентиляция      0,0000           

59 Ж ГВС      0,4417           

59 Ж технология      0,0000           

172 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 5.2 

59 Ж отопление      0,8760           

59 Ж вентиляция      0,0000           

59 Ж ГВС      0,2738           

59 Ж технология      0,0000           

173 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 5.3 

59 Ж отопление      1,8340           

59 Ж вентиляция      0,0000           

59 Ж ГВС      0,5142           

59 Ж технология      0,0000           

174 

Жилой комплекс "Озеро", 

Шестой пусковой комплекс. 

Жилой дом 5.4 

59 Ж отопление      1,3310           

59 Ж вентиляция      0,0000           

59 Ж ГВС      0,4129           

59 Ж технология      0,0000           

175 Жилой комплекс "Озеро", 59 ОД отопление      0,6190           
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Четвертый пусковой 

комплекс. Детский сад на 

340 мест 

59 ОД вентиляция      0,0000           

59 ОД ГВС      0,0754           

59 ОД технология      0,0000           

176 Здание КФУ 

10 ОД отопление      3,6960           

10 ОД вентиляция      0,0000           

10 ОД ГВС      0,6654           

10 ОД технология      0,0000           

177 Здание КФУ 

10 ОД отопление      0,9007           

10 ОД вентиляция      0,0000           

10 ОД ГВС      0,2225           

10 ОД технология      0,0000           

178 Здание КФУ 

10 ОД отопление      0,9007           

10 ОД вентиляция      0,0000           

10 ОД ГВС      0,2225           

10 ОД технология      0,0000           

179 
Жилая застройка 38 

комплекс 

38 Ж отопление      7,1000           

38 Ж вентиляция      0,0000           

38 Ж ГВС      2,4167           

38 Ж технология      0,0000           

180 
Жилая застройка 21а 

комплес Замелекесье 

Замелекесье Ж отопление      2,3820           

Замелекесье Ж вентиляция      0,0000           

Замелекесье Ж ГВС      0,6538           

Замелекесье Ж технология      0,0000           

181 
Жилая застройка 10 

комплекс 

10 Ж отопление      1,0901           

10 Ж вентиляция      0,0000           

10 Ж ГВС      0,0417           

10 Ж технология      0,0000           

182 
Нежилая застройка 10 

комплекс 

10 ОД отопление      0,2600           

10 ОД вентиляция      0,0000           

10 ОД ГВС      0,1254           

10 ОД технология      0,0000           

183 Административное здание 

ГЭС ОД отопление      0,4780           

ГЭС ОД вентиляция      0,0000           

ГЭС ОД ГВС      0,0654           

ГЭС ОД технология      0,0000           

184 
20 комплекс Замелекесье, 

20-10 

Замелекесье Ж отопление      0,5159           

Замелекесье Ж вентиляция      0,0000           

Замелекесье Ж ГВС      0,2055           

Замелекесье Ж технология      0,0000           

185 
21 комплекс Замелекесье, 

20-12 

Замелекесье Ж отопление      0,5159           

Замелекесье Ж вентиляция      0,0000           

Замелекесье Ж ГВС      0,2055           

Замелекесье Ж технология      0,0000           

186 Жилая застройка 19 19 Ж отопление      1,0773           
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комплекс 19 Ж вентиляция      0,0000           

19 Ж ГВС      0,3229           

19 Ж технология      0,0000           

187 
г. Набережные Челны, 

территория ПК «Камский» 

72 Ж отопление       20,9000          

72 Ж вентиляция       0,0000          

72 Ж ГВС       7,1250          

72 Ж технология       0,0000          

188 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-12 

Замелекесье Ж отопление       0,6900          

Замелекесье Ж вентиляция       0,0000          

Замелекесье Ж ГВС       0,2992          

Замелекесье Ж технология       0,0000          

189 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-15а 

Замелекесье Ж отопление       0,1380          

Замелекесье Ж вентиляция       0,0000          

Замелекесье Ж ГВС       0,0071          

Замелекесье Ж технология       0,0000          

190 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-11 

Замелекесье Ж отопление       0,6900          

Замелекесье Ж вентиляция       0,0000          

Замелекесье Ж ГВС       0,2992          

Замелекесье Ж технология       0,0000          

191 
Многоквартирный жилой 

дом Замелекесье 22-14 

Замелекесье Ж отопление       0,1380          

Замелекесье Ж вентиляция       0,0000          

Замелекесье Ж ГВС       0,0071          

Замелекесье Ж технология       0,0000          

192 Жилая застройка 35-02 

35 Ж отопление       0,6300          

35 Ж вентиляция       0,0000          

35 Ж ГВС       0,2088          

35 Ж технология       0,0000          

193 Административное здание 

66 ОД отопление       2,5650          

66 ОД вентиляция       0,0000          

66 ОД ГВС       1,3208          

66 ОД технология       0,0000          

194 ж/к Красные Челны 

ж/к Красные Челны Ж отопление        0,4280 0,5931 0,6236 0,6542 0,6848 0,7153 0,7581   

ж/к Красные Челны Ж вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

ж/к Красные Челны Ж ГВС        0,1834 0,2542 0,2673 0,2804 0,2935 0,3066 0,3249   

ж/к Красные Челны Ж технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

195 ж/к Красные Челны 

ж/к Красные Челны ОД отопление        0,1068 0,1480 0,1556 0,1633 0,1709 0,1785 0,1892   

ж/к Красные Челны ОД вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

ж/к Красные Челны ОД ГВС        0,0458 0,0634 0,0667 0,0700 0,0732 0,0765 0,0811   

ж/к Красные Челны ОД технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   
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196 63 комплекс 

63 Ж отопление        1,8342 0,4280 0,8896 0,9355 0,9813 1,0272 1,0730 1,1372 1,1372 

63 Ж вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

63 Ж ГВС        0,7861 0,1834 0,3813 0,4009 0,4206 0,4402 0,4599 0,4874 0,4874 

63 Ж технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

197 63 комплекс 

63 ОД отопление    0,4765 0,4765 0,4478 0,3815 0,4578 0,1068 0,2221 0,2335 0,2449 0,2564 0,2678 0,2838 0,2838 

63 ОД вентиляция    0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

63 ОД ГВС    0,2042 0,2042 0,1919 0,1635 0,1962 0,0458 0,0952 0,1001 0,1050 0,1099 0,1148 0,1216 0,1216 

63 ОД технология    0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

198 64 комплекс 

64 Ж отопление        1,3477 1,3477 1,3477 1,3477 1,3477 1,3477 1,3477 1,3477 1,3477 

64 Ж вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

64 Ж ГВС        0,5776 0,5776 0,5776 0,5776 0,5776 0,5776 0,5776 0,5776 0,5776 

64 Ж технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

199 64 комплекс 

64 ОД отопление    0,1373 0,2747 0,1373 0,4578 0,3364 0,3364 0,3364 0,3364 0,3364 0,3364 0,3364 0,3364 0,3364 

64 ОД вентиляция    0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

64 ОД ГВС    0,0589 0,1177 0,0589 0,1962 0,1442 0,1442 0,1442 0,1442 0,1442 0,1442 0,1442 0,1442 0,1442 

64 ОД технология    0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

200 мкрн. Машиностроителей 

мкрн. 

Машиностроителей 
Ж отопление        2,3234 2,3234 2,3234 2,3234 2,3234 2,3234 2,3234 2,3234 2,3234 

мкрн. 

Машиностроителей 
Ж вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

мкрн. 

Машиностроителей 
Ж ГВС        0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 

мкрн. 

Машиностроителей 
Ж технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

201 мкрн. Машиностроителей 

мкрн. 

Машиностроителей 
ОД отопление        0,5799 0,5799 0,5799 0,5799 0,5799 0,5799 0,5799 0,5799 0,5799 

мкрн. 

Машиностроителей 
ОД вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

мкрн. 

Машиностроителей 
ОД ГВС        0,2485 0,2485 0,2485 0,2485 0,2485 0,2485 0,2485 0,2485 0,2485 

мкрн. 

Машиностроителей 
ОД технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

202 ПК Камский Татарстан 

ПК Камский 

Татарстан 
Ж отопление        0,4280 0,8896 0,9355 0,9813 1,0272 1,0730 1,1372   

ПК Камский 

Татарстан 
Ж вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

ПК Камский 

Татарстан 
Ж ГВС        0,1834 0,3813 0,4009 0,4206 0,4402 0,4599 0,4874   
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ПК Камский 

Татарстан 
Ж технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

203 ПК Камский Татарстан 

ПК Камский 

Татарстан 
ОД отопление        0,1068 0,2221 0,2335 0,2449 0,2564 0,2678 0,2838   

ПК Камский 

Татарстан 
ОД вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

ПК Камский 

Татарстан 
ОД ГВС        0,0458 0,0952 0,1001 0,1050 0,1099 0,1148 0,1216   

ПК Камский 

Татарстан 
ОД технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

204 Мелекес Челны 

Мелекес Челны Ж отопление        4,4816 4,4816 4,4816 4,4816 4,4816 4,4816 4,4816 4,4816 4,4816 

Мелекес Челны Ж вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Мелекес Челны Ж ГВС        1,9207 1,9207 1,9207 1,9207 1,9207 1,9207 1,9207 1,9207 1,9207 

Мелекес Челны Ж технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

205 Мелекес Челны 

Мелекес Челны ОД отопление        1,1185 1,1185 1,1185 1,1185 1,1185 1,1185 1,1185 1,1185 1,1185 

Мелекес Челны ОД вентиляция        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Мелекес Челны ОД ГВС        0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 0,4794 

Мелекес Челны ОД технология        0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

206 ПК Камский Татарстан 

ИЖС Ж отопление 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 0,5350 

ИЖС Ж вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ИЖС Ж ГВС 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 

ИЖС Ж технология 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

207 ж.к. Суар 

ИЖС Ж отопление 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 0,0691 

ИЖС Ж вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ИЖС Ж ГВС 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 0,0296 

ИЖС Ж технология 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

208 п. Подсолнухи 

ИЖС Ж отопление 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 0,8636 

ИЖС Ж вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ИЖС Ж ГВС 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 0,3701 

ИЖС Ж технология 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

209 п. Молодёжный 

ИЖС Ж отопление 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 0,0728 

ИЖС Ж вентиляция 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ИЖС Ж ГВС 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 

ИЖС Ж технология 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Примечание: 

1. Для подключения объектов, указанных в таблице, к системе теплоснабжения необходимо строительство сетей до данных объектов. Строительство сетей до объектов осуществляется за счет платы за 

подключение. 
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4 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

 
Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 

тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, актуализированной на 2022 год 

схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

Изменений за период предшествующей актуализации схемы теплоснабжения нет. 
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5 Строительство или реконструкция тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы или ликвидации котельных 

 
Согласно балансам тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения, с учетом 

перспективного развития на период 2021-2036 гг., все источники теплоснабжения г. Набережные 

Челны, имеют резервы по тепловой мощности и покрывают присоединенные нагрузки с учетом 

перспективы в полном объеме. 
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6 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной  

надежности теплоснабжения 
  

В целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения предлагается выполнить ряд 

мероприятий по строительству тепловых сетей, в том числе: перемычек между тепловодами, строительство 

тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей. Предлагаемые мероприятия 

представлены в Табл. 6.1. 

Табл. 6.1. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения 

№ 

проекта 

Титул 

(наименован

ие 

мероприяти

я) 

Физиче

ские 

объемы 

реализа

ции 

Год, (период) 

реализации, 

ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие

, тыс. руб. с 

НДС 

Источник 

финансирования 

1 

Тепловод от 

ТУ-59 до ТК-

нов (у НО-9).  

Тепловод от 

НО-9 до 

точки 

присоединен

ия с 

трубопровода

ми ООО 

"КамгэсЗЯБ". 

Строительств

о. 

2477 

п.м. 

(219,325

, Д426) 

2021 31 576,450 37 891,740 Прибыль на развитие 

2 

Тепловая 

сеть к 22 мкр. 

ж.р. 

Замелекесье. 

Строительств

о 

446 п.м. 

(Д377) 
2022 9 724,982 11 669,978 Прибыль на развитие 

3 

Тепловая 

сеть к 

мкр.«Прибре

жный» (34-35 

к-сы) от НО-

398 до ТК-1. 

Тепловод 

№33.Строите

льство 

1264 

п.м. 

(Д530) 

2022 56 395,833 67 675,000 Прибыль на развитие 

4 

Тепловая 

сеть к 

мкр.«Прибре

жный» (34-35 

к-сы) от ТК-

1(УТ-1) до 

УТ-6 

975 п.м 

(Д530) 
2022 32294,772 38 753,726 Прибыль на развитие 

5 

Тепловая 

сеть к 

мкр.«Прибре

жный» (34-35 

к-сы) от УТ-6 

до УТ-9 

1434 п.м 

(Д426) 
2022 28066,913 33 680,296 Прибыль на развитие 
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№ 

проекта 

Титул 

(наименован

ие 

мероприяти

я) 

Физиче

ские 

объемы 

реализа

ции 

Год, (период) 

реализации, 

ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие

, тыс. руб. с 

НДС 

Источник 

финансирования 

6 

Тепловая 

сеть к 

мкр.«Прибре

жный» (34-35 

к-сы) от УТ-9 

до УТ-11 . 

Строительств

о 

940 п.м. 

(Д377) 
2023 25 104,142 30 124,970 Прибыль на развитие 

7 

Тепловая 

сеть в 

мкр.«Орловс

кое поле». От 

ТУ-45 до ТК-

1б. Тепловод 

№5.Строител

ьство 

154 п.м. 

(Д530) 
2025 6 101,950 7 322,340 

Амортизация 

общества 

8 

Тепловая 

сеть к ж/к 

"Бережные 

дворики" от 

НО-366 до 

ТК-3. 

Тепловод 

№63. 

Строительств

о 

536 п.м. 

(Д720) 
2025 32 208,139 38 649,767 

Амортизация 

общества 

9 

Тепловая 

сеть к "Эссен 

продакшн" 

(за 63 к-сом). 

Строительств

о 

400 п.м. 

(Д426) 
2025 15 849,221 19 019,066 

Амортизация 

общества 

10 

Строительств

о перемычки 

между 

тепловодами 

№110 и №320 

в районе  ТУ-

96 

90 п.м. 

(Д1020) 
2031 14 697,301 17 636,761 

Амортизация 

общества 

 

 

 



 

7 Реконструкция тепловых сетей, в том числе с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

 
Предложения по реконструкции тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра 

трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в Табл. 7.1. 

Табл. 7.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра 

трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

№ 

проек

та 

Титул 

(наименовани

е 

мероприятия) 

Физичес

кие 

объемы 

реализа

ции 

Год, 

(период) 

реализации

, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с НДС 

Источник 

финансирования 

1 

Внеплощадочн

ая теплосеть 

17А мкр 

(тепловод 

№522) от ТК-

250 до ТК-281 

Сармановский 

тракт  

Увеличение 

диаметра с Ду-

426 мм на Ду-

630мм 

991 

п.м.(630) 
2022 54 828,718 65 794,461 

Амортизация 

общества 

2 

Увеличение 

диаметра 

трубопровода 

тепловода 

№321 от ТУ-81 

- Доп.узел - 

ТК-НО366 

298 п.м. 

(Д1020) 
2022 45 872,975 55 047,571 

Амортизация 

общества 

3 

Тепловод 

№111 (увелич. 

с Ду350 на 

Ду500) ТУ-24 - 

ТУ-43 

1214 п.м. 

(Д530) 
2022 

638,667 766,400 
Амортизация 

общества 

33 562,333 40 274,800 
Прибыль на 

развитие 

4 

Тепловод 

№111 (увелич. 

с Ду350 на 

Ду500) ТУ-24 - 

ТУ-43 

1214 п.м. 

(Д530) 
2023 4 229,000 5 074,800 

Амортизация 

общества 

5 

Тепловод 

№300 от ТЭЦ 

до КП 

2900 п.м. 

(Д1200) 
2022 10 389,203 12 467,044 

Амортизация 

общества 

6 

Тепловод 

№300 от ТЭЦ 

до КП  5 

этапов   (1-й 

этап от НЧ 

ТЭЦ) 

2900 п.м. 

(Д1200) 
2023 

60 852,000 73 022,400 
Амортизация 

общества 

369 521,858 443 426,230 
Прибыль на 

развитие 

7 

Тепловод 

№300 от ТЭЦ 

до КП  5 

этапов   (2-й 

2900 п.м. 

(Д1200) 
2024 

164 809,000 197 770,800 
Амортизация 

общества 

163 128,000 195 753,600 
Прибыль на 

развитие 



 

№ 

проек

та 

Титул 

(наименовани

е 

мероприятия) 

Физичес

кие 

объемы 

реализа

ции 

Год, 

(период) 

реализации

, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с НДС 

Источник 

финансирования 

этап от НЧ 

ТЭЦ) 

8 

Тепловод 

№300 от ТЭЦ 

до КП  5 

этапов   (3-й 

этап от НЧ 

ТЭЦ) 

2900 п.м. 

из 14500 

(Д1200) 

2025 

214070,000 256 884,000 
Амортизация 

общества 

128296,536 153 955,843 
Прибыль на 

развитие 

9 

Тепловод 

№300 от ТЭЦ 

до КП  5 

этапов   (4-й 

этап от НЧ 

ТЭЦ) в т.ч. 

строительство 

перемычки в 

районе ст.501 

между 

ТВ300/ТВ200/

ТВ100 

2900 п.м. 

(Д1220) 
2026 

174 601,000 209 521,200 
Амортизация 

общества 

182 829,664 219 395,597 
Прибыль на 

развитие 

10 

Тепловод 

№300     

(увелич. с 

Ду1000 на 

Ду1200)  от 

ТЭЦ до КП   5 

этапов  (5-й  

этап) 

2900 п.м. 

(Д1220) 
2027 

137 364,321 164 837,185 
Амортизация 

общества 

9 701,025 11 641,230 
Прибыль на 

развитие 

11 

Реконструкция 

трубопровода 

тепловода 

№410 от ст.706 

до ТУ-7   

(увелич. с 

Ду1000 на 

Ду1200)  - 1 

этап 

2921 п.м. 

(Д1220) 
2028 

190 416,741 228 500,089 
Амортизация 

общества 

197 667,177 237 200,612 
Прибыль на 

развитие 

12 

Тепловод 310 

(увелич. с 

Ду700 на 

Ду1000)  от КП 

Шахта №1 - 

эстакада - 

опуск в ПТК-2 

через 1-ю  а/д 

400 п.м. 

(Д1020) 
2028 57 405,510 68 886,612 

Амортизация 

общества 

13 

Реконструкция 

трубопровода 

тепловода 

№410 от ст.706 

до ТУ-7   

(увелич. с 

Ду1000 на 

Ду1200)  -2 

2921 п.м. 

(Д1220) 
2029 

266 905,711 320 286,853 
Амортизация 

общества 

136 701,563 164 041,876 
Прибыль на 

развитие 



 

№ 

проек

та 

Титул 

(наименовани

е 

мероприятия) 

Физичес

кие 

объемы 

реализа

ции 

Год, 

(период) 

реализации

, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с НДС 

Источник 

финансирования 

этап 

14 

Тепловод 

№111 ТУ-8 (с 

разводкой) - 

КТС-34 

(зам.комп.-

4шт.)  

пр.Московский

.   Увеличение 

с Ду600 на 

Ду800 

304 п.м. 

(Д820) 
2029 36 563,323 43 875,987 

Амортизация 

общества 

15 

Реконструкция 

трубопровода 

тепловода 

№410 от ст.706 

до ТУ-7   

(увелич. с 

Ду1000 на 

Ду1200)  -3 

этап 

2921 п.м. 

(Д1220) 
2030 

202 202,006 242 642,407 
Амортизация 

общества 

217 549,559 261 059,471 
Прибыль на 

развитие 

16 

Тепловод 

№111 КТС-34  

- ТК-НО-78 - 

ТУ-19 

пр.Московский

- увеличение с 

Ду600 на 

Ду800 

615 п.м. 

(Д820) 
2030 77 223,181 92 667,817 

Амортизация 

общества 

17 

Тепловод 

№111 ТУ-19 -   

АНС-19  

пр.Московский    

увеличение с 

Ду700 на 

Ду800 

62 п.м. 

(Д820) 
2030 7 785,101 9 342,121 

Амортизация 

общества 

18 

Тепловод 

№312   КТС-

127 - НО-260,  

пр.Чулман      

увеличение с 

Ду500 на 

Ду600 

146 п.м. 

(Д630) 
2030 20 650,258 24 780,309 

Амортизация 

общества 

19 

Тепловод 

№111 ТУ-24а -   

ТУ-44  

пр.Московский    

увеличение с 

Ду300,Ду400 

на Ду600 

1053 п.м. 

(Д630) 
2031 155 489,652 186 587,583 

Амортизация 

общества 

20 
Реконструкция 

трубопровода 

2921 п.м. 

(Д1220) 
2032 390 853,718 469 024,462 

Прибыль на 

развитие 



 

№ 

проек

та 

Титул 

(наименовани

е 

мероприятия) 

Физичес

кие 

объемы 

реализа

ции 

Год, 

(период) 

реализации

, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с НДС 

Источник 

финансирования 

тепловода 

№410 от ст.706 

до ТУ-7   

(увелич. с 

Ду1000 на 

Ду1200)  -4 

этап 

45 687,910 54 825,492 
Амортизация 

общества 

21 

Тепловод 

№111 АНС-19 

- ТУ-15 

пр.Московский  

увеличение с 

Ду600 на 

Ду800 

973 п.м. 

(Д820) 
2032 133 163,870 159 796,644 

Амортизация 

общества 

22 

Реконструкция 

трубопровода 

тепловода 

№410 от ст.706 

до ТУ-7   

(увелич. с 

Ду1000 на 

Ду1200)  -5 

этап 

2921 п.м. 

(Д1220) 
2033 

365 998,670 439 198,404 
Прибыль на 

развитие 

88 004,623 105 605,548 
Амортизация 

общества 

23 

Тепловод 

№111 ТУ-24а -   

ТУ-24  

пр.Московский 

/ 

пр.Др.Народов    

увеличение с 

Ду350 на 

Ду600 

147 п.м. 

(Д630) 
2033 23 658,731 28 390,478 

Амортизация 

общества 

24 

Тепловод 

№111 КТС-18 -  

ТУ-8   

пересечение 

пр.Московский 

/пр.Авозаводск

ий      

увеличение с 

Ду900 на 

Ду1000 

312 п.м. 

(Д1020) 
2033 55 532,941 66 639,530 

Амортизация 

общества 

25 

Тепловод 

№111 ТУ-7 - 

ТУ-89   

пр.Московский 

увеличение с 

Ду900 на 

Ду1000 

617,5 

п.м. 

(Д1020) 

2035 

72 631,505 87 157,806 
Прибыль на 

развитие 

47 162,212 56 594,654 
Амортизация 

общества 

26 

Тепловод 

№111 ТУ-89- 

ТУ-89а - КТС-

18   

308 п.м. 

(Д1020) 
2035 59 751,360 71 701,632 

Амортизация 

общества 



 

№ 

проек

та 

Титул 

(наименовани

е 

мероприятия) 

Физичес

кие 

объемы 

реализа

ции 

Год, 

(период) 

реализации

, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с НДС 

Источник 

финансирования 

пр.Московский 

увеличение с 

Ду900 на 

Ду1000 

27 

Тепловод №8 

ю-з  от ТК-150 

до зд. 8/10   с 

2d57мм на 

2d76мм 

90 п.м. 

(Д76) 
2036 1 261,136 1 513,363 

Амортизация 

общества 

28 

Тепловод 

№211   от РТП-

10 до ТК-182 - 

с 2d325 на 

2d426мм 

280.8 

п.м. 

(Д426) 

2036 7 589,830 9 107,796 
Амортизация 

общества 
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8 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 
В связи с тем, что основные участки тепловых сетей г. Набережные Челны проложены до 

1999 года, к 2036 году их большая часть превысит нормативный срок эксплуатации (25 лет). В 

отношении обозначенных в настоящем разделе участков тепловой сети рекомендуется проводить 

мониторинг состояния. 

Продление ресурса тепловых сетей срок эксплуатации которых превышает 25 лет 

осуществляется после проведения следующих мероприятий: 

• экспертиза промышленной безопасности; 

• комплекс плановых мероприятий, поддерживающих оборудование в 

работоспособном состоянии, выполняются согласно графику планово- предупредительного 

ремонта, позволяющее обеспечить планомерную работу оборудования, своевременный вывод 

оборудования в ремонт и ввод его в эксплуатацию после ремонта. 

По результатам диагностирования рекомендуется определять потребность в 

реконструкции (ремонте) обозначенных участков. В соответствии с п.6.2.37 Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.03 

№115 при выявлении местного утонения стенки на 10 % проектного (первоначального) значения 

эти участки подвергают повторному контролю в ремонтную кампанию следующего года. Участки 

с утонением стенки трубопровода на 20 % и более подлежат замене. 

В Табл. 8.1 представлен перечень участков трубопроводов тепловой сети достигающим 

свой нормативный срок на расчетный период действия схемы теплоснабжения. 

Также, по результатам гидравлического расчёта, были определены участки трубопроводов 

тепловой сети на территории промзоны БСИ и Промкомзоны северо- восточной части города, 

диаметры которых завышены. По мере выполнения работ по капремонту данных участков 

целесообразно выполнить оптимизацию диаметров. 

Капитальные затраты на замену участков в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса и по оптимизации диаметров составляют 8 326 472,54тыс. руб.  

Табл. 8.1. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

1 

Магистральные сети 

от БСИ до ТК Д-800 

(Тепловод  №520)  

от ТУ-1/1 до ПНС 

Сидоровка. 

Реконструкция 

3342.6 п.м. (Д820) 2021 

55 463,492 66 556,191 
Амортизация 

общества 

82 875,033 99 450,040 
Прибыль на 

развитие 

2 

Тепловод № 211 от 

ТУ-38а  до РТП-10. 

Реконструкция. 

584 п.м. (Д426) 2021 15 113,350 18 136,020 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

3 

Тепловоды 

№2,4,10,24,24А,31а 

в Северо-Восточной 

части города. 

Реконструкция. 

94 п.м. (Д45) 

341 п.м.(Д57) 

42 п.м.(Д76) 

80 п.м.(Д89) 

206 п.м.(Д108) 

578 п.м.(Д159) 

152 п.м.(Д219) 

2021 29 818,263 35 781,916 
Амортизация 

общества 

4 

Тепловые сети 9 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 9 юз) 

от ТК 59 до ТК 

161/4. 

Реконструкция. 

320 п.м. (Д219) 2021 8705,00 10 446,00 
Амортизация 

общества 

5 

Тепловые сети п. 

ЗЯБ 15 комплекс 

(№15юз), п. 

Сидоровка (№С-1 

ЮЗ), п. ГЭС 9 

комплекс (№9юз), 

магистральная 

т/сеть от УТ-1 до 

подъёма на мост 

(№510). 

Реконструкция. 

363 п.м.(Д108) 

60 п.м.(Д133) 

732 п.м.(Д159) 

304 п.м.(Д219) 

572 п.м.(Д325) 

200 п.м.(Д530) 

2021 56 001,354 67 201,625 
Прибыль на 

развитие 

6 

Тепловод № ПКЗ от 

ТК-1 до ТК-2. 

Реконструкция. 

124 п.м. (Д219) 2021 4 729,595 5 675,514 
Амортизация 

общества 

7 

Магистральные сети 

от БСИ до ТК Д-800  

(Тепловод  №520) 

от УТ-7 до ТУ-1/1. 

Реконструкция. (4 

этап) 

655 п.м. (Д1020) 2021 161 831,708 194 198,049 
Прибыль на 

развитие 

8 

Т/сети т/станции 

юго-западной части 

(Тепловод  ТС БСИ) 

от ТК-6 до ТУ-7/7. 

Реконструкция. 

450.28 п.м. (Д89) 2021 4 645,986 5 575,183 
Амортизация 

общества 

9 

Магистральные сети 

от котельной №1 

(Тепловод Пюз) 

от ТУ-18 до ТУ-

19/1. 

Реконструкция. 

1046 п.м. (Д76) 2021 10 837,811 13 005,373 
Амортизация 

общества 

10 

Тепловые сети 10 

комплекса ГЭС 

(№10юз), ЗЯБ 18 

комплекса (№18юз), 

ЗЯБ к ж.д. 15/1;4;8 

(№16юз), 5 

комплекса ГЭС 

(№7юз). 

32 п.м. (Д76) 

34 п.м. (Д89) 

40 п.м. (Д108) 

394 п.м. (Д159) 

418 п.м. (Д325) 

64 п.м. (Д426) 

2021 75 510,209 90 612,251 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

Реконструкция. 

11 

Тепловые сети ЗЯБ 

17 комплекса 

(Тепловод № 17 юз) 

от ТК-137 до ж/д 

17/17. 

Реконструкция. 

195 п.м. (Д108) 2021 7 772,485 9 326,982 
Амортизация 

общества 

12 

Тепловод №320.  

НО-467 - НО-466  - 

ТК-НО463 

920 п.м. (Д1020) 2022 84 282,597 101 139,116 
Прибыль на 

развитие 

13 

Тепловод от ТУ-59 

до ТК-нов (у НО-9) 

и Тепловод от НО-9 

до точки 

присоединения с 

трубопроводами 

ООО "КамгэсЗЯБ". 

Реконструкция. 

752 

845,7 

2021 42 922 51 506 
Амортизация 

общества 
219 

325 

14 

Тепловод №17 (инв. 

ПРДУСТ00-3856) от 

ТК-2в до НО-9. 

Реконструкция 

517,8 

41,88 
2021 23 229 27 875 

Амортизация 

общества 426 

108 

15 

Тепловые сети  от 

ТК-294 до ТК-113  

(Тепловод № 511 )         

Участок от ТК-197  

до  ТК-287  

Казанский проспект 

304 п.м. (Д630) 2022 15 940,551 19 128,662 
Прибыль на 

развитие 

16 

Тепловод ПКЗ зона 

А Ст.660 - ТК-1а   - 

ТК-1 (умен.с Ду500, 

350 до Ду200) 

284, 198,4 

п.м.(Д273, 219) 
2022 4 194,000 5 032,800 

Амортизация 

общества 

17 

Тепловод № ПКЗ 

зонаБ  ТК-1а - ТК-

1б - ТК-1в   

(уменьшение 

диаметра с Ду350мм 

на  Ду200мм) 

304 п.м(Д219) 2022 4 354,980 5 225,976 
Амортизация 

общества 

18 

Тепловод № 320 ТУ 

83 - ТУ 8. 

Реконструкция. 

862 п.м. (Д820) 2022 68 619,000 82 342,800 
Прибыль на 

развитие 

19 

Тепловые сети 

п.Сидоровка  

(тепловод № С-1 

юз) Участок от т.А  

до ТК-286 – ТК-281 

, т.Б. Хлебзавод 

98,40,697,20,200 

п.м.  

(377,325,273,219,1

33) 

2022 32 575,861 39 091,034 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

20 

Тепловые сети ЗЯБ 

17 комплекса 

(Тепловод № 17 юз) 

от ТК-137 до ж/д 

17/17. 

Реконструкция. 

195 п.м. (Д108) 2022 2 652,000 3 182,400 
Амортизация 

общества 

21 

Тепловые сети   2Ду 

400мм от ТК-160 до 

ТК-66Б   (Тепловод 

№ 28 юз)  Участок 

от ТК-67 до ТУ-69/5 

– т.А   ул. Х. 

Такташа 

831 п.м(530) 2022 44 089,487 52 907,385 
Прибыль на 

развитие 

22 

Тепловые сети 3 

комплекса ГЭС. 

Участки от ТК-51 до 

ТК-50/1 со 

строительством 

ТКнов. к ж/д 3/30-2 , 

от ТК-50/1 до ТК-50 

со строительством 

ТКнов. до ж/д 3/30-

3, 3/30-1. 

22, 77, 52, 46 п.м. 

(159,108,89,76) 
2022 3 718,345 4 462,014 

Амортизация 

общества 

23 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 7 юз) 

от ТК-117/1 до 

д/сада №11 (6/17) 

48 п.м. (Д89) 2022 540,184 648,221 
Амортизация 

общества 

24 

Тепловые сети 

п.Сидоровка  

(тепловод № С-1 

юз) Участок от ТК-

236 до  детского 

сада №3 

200 п.м.(Д89) 2022 1 358,486 1 630,183 
Амортизация 

общества 

25 

Тепловод №321 от 

ТУ-90 - ПНС-3 - 

ТУ-12а 

338 п.м. (Д820) 

243 п.м. (Д720) 
2022 45 345,521 54 414,625 

Прибыль на 

развитие 

26 

Тепловод № 321. 

НО-365а КТС180 - 

ТУ-80 - КТС-178 - 

ТУ-90. 

Реконструкция 

1198п.м.(Д820) 

192 п.м.(Д820) 
2022 102 266,195 122 719,434 

Амортизация 

общества 

27 

Реконструкция 

участка тепловой 

сети  от стены 

жилого дома 32/03 

до ТК-1Б 

110 п.м.(Д133) 2022 1639,000 1 966,800 
Амортизация 

общества 

28 

Тепловод №500 от 

ТУ- 1 до ПНС- 

Сидоровка(проект 

«Магистральная 

т/сеть от УЗ.8 до 

4030 п.м.(Д920) 2022 2 880,000 3 456,000 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

ПНС-БСИ-ГЭС-Зяб, 

Магистральные 

т/сети от узла 6 до 

ПНС. Участок от от 

ТУ- 1 до ПНС- 

Сидоровка. 

Реконструкция.») 

29 

Тепловод №500 от 

ТУ- 1 до ПНС- 

Сидоровка(проект 

«Магистральная 

т/сеть от УЗ.8 до 

ПНС-БСИ-ГЭС-Зяб, 

Магистральные 

т/сети от узла 6 до 

ПНС. Участок от от 

ТУ- 1 до ПНС- 

Сидоровка. 

Реконструкция.») 

4030 п.м.(Д920) 2023 241 448,000 289 737,600 
Амортизация 

общества 

30 

Тепловод №321 от 

НО-331а - НО-328 - 

ТУ-90 

1083 п.м. (Д820) 2024 105 026,292 126 031,551 
Амортизация 

общества 

31 

Тепловые сети 10 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 10 юз) 

от ж/д 10/36-1  до 

д/сада №42 

98 п.м. (Д76) 2024 1 574,373 1 889,247 
Амортизация 

общества 

32 

Тепловые сети 7 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 7 юз) 

от ТК-117  до ж/д 

6/21 

98 п.м. (Д76) 2024 2 689,877 3 227,852 
Амортизация 

общества 

33 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 7 юз)   

от ж/д 6/8  до СОШ 

№5 

176 п.м. (Д108) 2024 3 532,972 4 239,567 
Амортизация 

общества 

34 

Тепловые сети 

п.Сидоровка 

(тепловод № С-1 

юз) от ТК-235 до 

ТК-237 у  ж/д С-30а 

с Ду-426 на Ду-273 

288 п.м. (Д273) 2024 9 902,579 11 883,095 
Амортизация 

общества 

35 

Т/сети от станции 

юго-зап. Части 

города до узла 8 

(тепловод ТС БСИ) 

от ТУ- 8 до  ТУ-8/1 

Ф273 на Ф108  

Надземная 

прокладка 

162 п.м. (Д108) 2024 3 251,940 3 902,329 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

36 

Т/сети от станции 

юго-зап. Части 

города до узла 8 

(тепловод ТС БСИ) 

от ТУ- 5/2 до  ТУ-

5/2-2  Ф108  на Ф89, 

57  Надземная 

прокладка 

222 п.м. (Д89) 

204 п.м. (Д57) 
2024 6 843,702 8 212,443 

Амортизация 

общества 

37 

Т/сети от станции 

юго-зап. Части 

города до узла 8 

(тепловод ТС БСИ) 

от ТУ-10 до  ТУ-

10/3  Ф159 на Ф89  

Надземная 

прокладка 

246 п.м. (Д219) 

398 п.м. (Д89) 
2024 19 728,442 23 674,130 

Амортизация 

общества 

38 

Тепловые  сети 8 

комплекса ГЭС 

(тепловод № 8 юз) 

от ж/д 8/15 до ж/д 

8/27 

148 п.м. (Д89) 2024 2 377,624 2 853,149 
Амортизация 

общества 

39 

Реконструкция 

тепловых сетей 

Набережночелнинск

ого института 

(филиала) 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет» 

между ТК-6 и ЦТП 

103 п.м. (Д159) 2024 1 877,925 2 253,510 
Амортизация 

общества 

40 

Реконструкция 

тепловых сетей 

Набережночелнинск

ого института 

(филиала) 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет» 

между ЦТП и Мира 

17А 

126 п.м. (Д133) 2024 1 646,131 1 975,358 
Амортизация 

общества 

41 

Реконструкция 

тепловых сетей 

Набережночелнинск

ого института 

(филиала) 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет» 

между ТК-20 и 

65 п.м. (Д76) 2024 1 304,791 1 565,749 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

Спортзалом 

42 

Реконструкция 

тепловых сетей 

Набережночелнинск

ого института 

(филиала) 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет» 

между ТК-26 – ТК-7 

– ТК-10 – ТК-13 

641 п.м. (Д273) 2024 14 232,183 17 078,619 
Амортизация 

общества 

43 

Реконструкция 

тепловых сетей 

Набережночелнинск

ого института 

(филиала) 

«Казанский 

(Приволжский) 

Федеральный 

Университет» 

между ТТК-13 и 

АЛК-4 

147 п.м. (Д108) 2024 1 920,486 2 304,584 
Амортизация 

общества 

44 

Тепловод №4  

между  НО-487 – 

ТК-3а – ТК-3 - ТК-

58, у 9/23 

Медгородок 

769 п.м. (Д219) 2024 10 046,627 12 055,952 
Амортизация 

общества 

45 

Тепловод №14А  

между ТУ-9 – ТК-

1Б,  бассейн 

«Олимпийский» 

76 п.м. (Д219) 2024 1 804,481 2 165,377 
Амортизация 

общества 

46 

Тепловод №48 

между ТК-4-ТК-5-

ТК-6-ТК-8-ТК-10, у 

ж.д. 30/17 и 30/09 

568 п.м. (Д426) 2024 22 430,480 26 916,576 
Амортизация 

общества 

47 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(1 этап) 

Д57-426мм 2024 92 748,400 111 298,080 
Прибыль на 

развитие 

48 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(1 этап) 

Д530-1020мм 2024 139 122,600 166 947,120 
Прибыль на 

развитие 

49 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС                             

(Тепловод № 7 юз) 

от  ТК-118/1 до ж/д 

26 п.м. (Д108) 2025 544,881 653,857 
Амортизация 

общества 



46  

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

6/18 

50 

Т/сети 2Ду400мм от 

ТК-160 до ТК-66Б 

(тепловод № 28юз) 

ТК-160 – ТУ-164 

668 п.м. (Д630) 2025 94 482,002 113 378,402 
Амортизация 

общества 

51 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(2 этап) 

Д57-426мм 2025 106 681,386 128 017,663 
Прибыль на 

развитие 

52 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(2 этап) 

Д530-1020мм 2025 160 022,078 192 026,494 
Прибыль на 

развитие 

53 

Тепловод ПКЗ зона 

Б ТК-1 - ТК-2  (в 

сторонц МУП 

ГПАД)  (умен.с 

Ду350 до Ду219) 

261 п.м. (Д219) 2025 5 093,000 6 111,600 
Амортизация 

общества 

54 

Тепловод ПКЗ зона 

Б от  ст.660 ТВ300 - 

ТК-1а    (умен.с 

Ду500 до Ду273) 

268 п.м. (Д273) 2026 5 325,701 6 390,841 
Амортизация 

общества 

55 

Тепловод ПКЗ зона 

А ТК-1 - ТК-1" к 

Челны-лифт    

(умен.с Ду400 

доДу150) 

356 п.м. (Д159) 2026 5 069,264 6 083,117 
Амортизация 

общества 

56 

Магистральные 

теплосети 14 мкр. 

Д-500 (тепловод 

№14 юз) от ТК-158 

до ТК-159 у ж/д 

14/12 

604 п.м. (Д630) 2026 25 997,295 31 196,754 
Амортизация 

общества 

57 

Тепловые сети от 

ТК-294 до ТК-113 

(Тепловод № 511) 

Участок от ТК-293  

до ТК-294, ТК-295   

ул. Набережная 

Тукая 

1170 п.м. (Д630) 2026 158 510,482 190 212,578 
Амортизация 

общества 

58 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(3 этап) 

Д57-426мм 2026 84 868,134 101 841,761 
Прибыль на 

развитие 

59 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

Д530-1020мм 2026 127 302,202 152 762,642 
Прибыль на 

развитие 



47  

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

службы(3 этап) 

60 

Тепловые сети  

п.Сидоровка  

(Тепловод № С-1 юз  

)               Участок от 

ТК-222  до  ТК-

237/1   Казанский 

проспект,  

Сидоровкий парк. 

1280 п.м. (Д426) 2027 68 328,784 81 994,541 
Амортизация 

общества 

61 

Тепловод ПКЗ зона 

А ТК-4 - ТК-5 из 

проход.к.в непрох-й 

(умен.Ду300доДу15

0) 

293 п.м. (Д159) 2027 4 355,751 5 226,901 
Амортизация 

общества 

62 

Тепловод ПКЗ зона 

А ТК-5 - ТК-6 из 

проход.к.в непрох-й 

(умен.Ду300доДу15

0) 

93 п.м. (Д159) 2027 1 382,542 1 659,051 
Амортизация 

общества 

63 

Тепловод ПКЗ зона 

А ТК-6 - ТК-7 из 

проход.к.в непрох-й 

(умен.Ду300доДу15

0) 

193 п.м. (Д159) 2027 2 869,147 3 442,976 
Амортизация 

общества 

64 

Тепловод ПКЗ зона 

А ТК-7 - ТК-8 из 

проход.к.в непрох-й 

(умен.Ду300доДу15

0) 

47 п.м. (Д159) 2027 698,704 838,445 
Амортизация 

общества 

65 

Магистральные 

теплосети 14 мкр. 

Д-500 (тепловод № 

14юз) 

ТК-159 –ТК- 160 

1181 п.м. (Д630) 2027 160 000,751 192 000,901 
Амортизация 

общества 

66 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(4 этап) 

Д57-426мм 2027 154 119,590 184 943,508 
Прибыль на 

развитие 

67 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(4 этап) 

Д530-1020мм 2027 231 179,385 277 415,262 
Прибыль на 

развитие 

68 

Тепловод ПКЗ зона 

А ТК-8 - ТК-9 из 

проход.к.в непрох-й 

(умен.Ду300доДу15

0) 

284 п.м. (Д159) 2028 4 407,723 5 289,267 
Амортизация 

общества 



48  

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

69 

Тепловые сети от 

ТК-294 до ТК-113 

(Тепловод № 511)              

Участок от ТК-295  

до ТК-296, ТК-114, 

ТК-113  ул. 

Набережная Тукая 

868 п.м. (Д630) 2028 122 770,026 147 324,031 
Амортизация 

общества 

70 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(5 этап) 

Д57-426мм 2028 78 933,129 94 719,755 
Прибыль на 

развитие 

71 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(5 этап) 

Д530-1020мм 2028 118 399,694 142 079,633 
Прибыль на 

развитие 

72 

Магистральные сети 

от БСИ до ТК Д-800  

(тепловод № 521) 

ТК-11 – ТК-250 

368 п.м. (Д820) 2029 44 260,864 53 113,037 
Амортизация 

общества 

73 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 7 юз) 

Участок от ТК-99 до 

ТК-99/1,  ТК-105, 

ТК-106   проспект 

Мусы Джалиля 

636 п.м. (Д377) 2029 18 728,300 22 473,960 
Амортизация 

общества 

74 

Тепловые сети 7 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 7 юз) 

от ТК-137  до ж/д 

7/6 

24 п.м. (Д76) 2029 478,184 573,821 
Амортизация 

общества 

75 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса 

(тепловод № 18юз)  

ТК-101 -ж/д 18/05 

(подвал) – ж/д 18/04 

(подвал) 

20 п.м. (Д159) 

180 п.м. (Д108) 
2029 4 979,206 5 975,047 

Амортизация 

общества 

76 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса 

(тепловод № 18юз)  

ж/д 18/07(подвал) – 

ж/д 18/08 

112 п.м. (Д89) 2029 2 231,526 2 677,832 
Амортизация 

общества 

77 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(6 этап) 

Д57-426мм 2029 103 319,375 123 983,250 
Прибыль на 

развитие 

78 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

Д530-1020мм 2029 154 979,062 185 974,875 
Прибыль на 

развитие 



49  

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

окончанием срока 

службы(6 этап) 

79 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса 

(тепловод № 18юз)  

ж/д 18/24(подвал) – 

ж/д 18/23 (подвал) 

160 п.м. (Д108) 2030 4 158,633 4 990,359 
Амортизация 

общества 

80 

Тепловые сети  

п.Сидоровка  

(Тепловод № С-1 юз  

)               Участок от 

ТК-197/2  до  ТК-

222   Казанский 

проспект,  

Сидоровкий парк. 

720 п.м. (Д426) 2030 36 815,078 44 178,093 
Амортизация 

общества 

81 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса 

(тепловод № 18юз)  

ж/д 18/39 (подвал) – 

ж/д 18/38 

100 п.м. (Д76) 2030 2 080,101 2 496,122 
Амортизация 

общества 

82 

Магистральные 

теплосети 14 

микрорайона 

(тепловод № 14юз) 

 ТК-171 -ж/д 14/09 

(подвал)– ж/д 14/08 

60 п.м. (Д89) 

100 п.м. (Д57) 
2030 3 328,162 3 993,795 

Амортизация 

общества 

83 

Магистральные 

теплосети 14 мкр. 

Д-500 (тепловод № 

14юз) ТК-152 – ТК-

153 

304 п.м. (Д630) 2030 15 544,144 18 652,973 
Амортизация 

общества 

84 

Тепловые сети 9 

комплекса ГЭС                             

(Тепловод № 9 юз) 

от ТК-89/1  до ж/д 

9/53 

60 п.м. (Д108) 2030 1 559,487 1 871,385 
Амортизация 

общества 

85 

Тепловые сети 1 

комплекса ГЭС                             

(Тепловод № 1 юз) 

от ТК-35/1  до ж/д 

2/3 

216 п.м. (Д159) 2030 3 653,850 4 384,620 
Амортизация 

общества 

86 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(7 этап) 

Д57-426мм 2030 70 980,176 85 176,212 
Прибыль на 

развитие 

87 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(7 этап) 

Д530-1020мм 2030 106 470,265 127 764,318 
Прибыль на 

развитие 



50  

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

88 

Магистральные 

теплосети 14 мкр. 

Д-500 (тепловод № 

14юз) ТК-153 – ТК-

155 – ТК-155/1 

668 п.м. (Д630) 2031 35 659,084 42 790,901 
Амортизация 

общества 

89 
Т/сеть  БСИ-ЦОК  

(Тепловод № 510 )               

Участок от ТУ-4/1-1   

до  ТУ-1 ул. 

Гидростроителей 

2136 п.м. (Д720) 2031 

91 581,317 109 897,580 
Амортизация 

общества 

90 106 979,294 128 375,153 
Прибыль на 

развитие 

91 

Тепловые сети 1 

комплекса ГЭС    

(Тепловод № 1 юз) 

от ж/д 2/3  до ж/д 

2/2 

140 п.м. (Д108) 2031 3 798,911 4 558,693 
Амортизация 

общества 

92 

Т/сети 2Ду400мм от 

ТК-160 до ТК-66Б 

(тепловод № 28юз) 

ТУ-164 – ТУ-164/1 - 

ТК-66/2  ТУ-71/2 

1564 п.м. (Д530) 2031 230 945,695 277 134,833 
Прибыль на 

развитие 

93 

Тепловые сети ЗЯБ 

к ж.д. 15/1,4,8 

(Тепловод № 16 юз) 

ТК-31- ТК-31/2 – 

ТК31/1 - ТК-67 

808 п.м. (Д530) 2031 43 132,545 51 759,054 
Амортизация 

общества 

94 

Т/сети 2Ду400мм от 

ТК-160 до ТК-66Б 

(тепловод № 28юз) 

ТУ-69/5  ТУ-71/2 

574 п.м. (Д530) 2031 30 641,189 36 769,427 
Амортизация 

общества 

95 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(8 этап) 

Д57-426мм 2031 22 830,004 27 396,005 
Прибыль на 

развитие 

96 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(8 этап) 

Д530-1020мм 2031 34 245,007 41 094,008 
Прибыль на 

развитие 

97 

Магистральные 

теплосети 14 мкр. 

Д-500 (тепловод № 

14юз) ТК-155/1 – 

ТК-156 

896 п.м. (Д630) 2032 49 934,675 59 921,610 
Амортизация 

общества 

98 

Тепловые сети  1 

комплекса ГЭС  

(Тепловод № 1 юз  )               

Участок от ТК-7   до  

ТК-8, ТК-9, ТК-11 

,ТК-30  ул. 

Гидростроителей 

646 п.м. (Д426) 2032 36 002,009 43 202,411 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

99 

Тепловые сети  

п.Сидоровка  

(Тепловод № С-1 юз  

)               Участок от 

ТК-237/1  до  ТК-

278     Сидоровкий 

парк. 

1056 п.м. (Д426) 2032 58 851,582 70 621,898 
Амортизация 

общества 

100 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС                             

(Тепловод № 7 юз) 

от ТК-108  до ж/д 

6/6 

144 п.м. (Д108) 2032 4 079,379 4 895,255 
Амортизация 

общества 

101 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС       

(Тепловод № 7 юз) 

от ТК-111  до ж/д 

6/7 

114 п.м. (Д89) 2032 2 584,582 3 101,499 
Амортизация 

общества 

102 

Тепловые сети ЗЯБ 

к ж.д. 15/1,4,8 

(Тепловод № 16 юз) 

ТК-100 – ТК-51/1 – 

ТК-51 – ТК-50 –ТК-

47 

802 п.м. (Д530) 2032 44 695,993 53 635,192 
Амортизация 

общества 

103 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(9 этап) 

Д57-426мм 2032 1 658,513 1 990,215 
Прибыль на 

развитие 

104 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(9 этап) 

Д530-1020мм 2032 2 487,769 2 985,323 
Прибыль на 

развитие 

105 

тепловод №320  КП 

- Шахта №1 - ПТК.-

3 (опуск с эстакады) 

257 п.м. (Д1020) 2033 45 743,481 54 892,177 
Амортизация 

общества 

106 

Магистральные 

теплосети 14 мкр. 

Д-500 (тепловод № 

14юз) ТК-156 – ТК-

157 – ТК-158 

816 п.м. (Д630) 2033 47 477,176 56 972,611 
Амортизация 

общества 

107 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  

(Тепловод № 510 ) 

Участок от ТУ-8/1  

до  ТУ-6  Казанский 

проспект 

900 п.м. (Д720) 2033 91 187,511 109 425,013 
Амортизация 

общества 

108 

Тепловые сети  1 

комплекса ГЭС  

(Тепловод № 1 юз  )               

Участок от ТК-33   

до  ТК-32, ТК-31  

ул. 

372 п.м. (Д426) 2033 21 644,007 25 972,808 
Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

Гидростроителей 

109 

Тепловые сети 6 

комплекса ГЭС                             

(Тепловод № 7 юз) 

от ТК-118/1 до ж/д 

6/7 

74 п.м. (Д89) 2033 1 751,531 2 101,837 
Амортизация 

общества 

110 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(10 этап) 

Д57-426мм 2033 11 600,532 13 920,638 
Прибыль на 

развитие 

111 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(10 этап) 

Д530-1020мм 2033 17 400,798 20 880,958 
Прибыль на 

развитие 

112 
Магистральные сети 

от БСИ до ТК Д-800 

(тепловод № 521) 

ТК-152 – ТК-253 – 

ТК-11 –ТК—119 –

ТК-118 

760 п.м. (Д820) 

536 п.м. (Д720) 
2034 

91 425,980 109 711,176 
Прибыль на 

развитие 

113 85 943,368 103 132,042 
Амортизация 

общества 

114 

Тепловод №110 КП 

- Шахта №1 - Ут.-3 

(опуск с эстакады) - 

К2 

732,2 п.м. (Д1020) 2034 136 058,696 163 270,436 
Прибыль на 

развитие 

115 

Тепловод №210 КП 

- Шахта №1 - Ут.-3 

(опуск с эстакады) - 

К-2 

732,2 п.м. (Д1020) 2034 136 058,696 163 270,436 
Прибыль на 

развитие 

116 

Внеплощадочная 

теплосеть 17А мрк.  

(тепловод № 522) 

ТК-281 – т.А.-  ТК-

288 – ТК-289  – т.А-  

ТК-289/1 –  ТК-

289/2 – ТК-290 

1634 п.м. (Д426) 2034 99 253,829 119 104,595 
Амортизация 

общества 

117 

Т/сеть  БСИ-ЦОК     

(Тепловод № 510 )               

Участок от ТУ-9  до  

ТУ-8/1  Казанский 

проспект 

700 п.м. (Д720) 2034 74 044,259 88 853,110 
Амортизация 

общества 

118 

Тепловые сети  9 

комплекса ГЭС  

(Тепловод № 9 юз  )               

Участок от ТК-53/1   

до  ТК-57, ТК-57/1, 

ТК-58, ТК-152  ул. 

Гагарина 

962 п.м. (Д426) 2034 58 434,629 70 121,555 
Амортизация 

общества 

119 
Тепловые сетия ЗЯБ 

17 комплекса  
594 п.м. (Д530) 2034 36 081,257 43 297,509 

Амортизация 

общества 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

(Тепловод 17юз)  

ТК-100 – ТК-143 – 

ТК-142 

120 

Тепловые сети 10 

комплекса ГЭС 

(Тепловод №10 юз) 

От ж/д 10/64 

(подвал)  до ТК-194 

622 п.м. (Д273) 2034 21 242,657 25 491,189 
Амортизация 

общества 

121 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(11 этап) 

Д57-426мм 2034 12 582,652 15 099,182 
Прибыль на 

развитие 

122 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(11 этап) 

Д530-1020мм 2034 18 873,976 22 648,771 
Прибыль на 

развитие 

123 

Внеплощадочная 

теплосеть 17А мрк.  

(тепловод № 522) 

Т.А-ТК-291-ТК-

291/1-ТК-291/2-ТК-

292 – ТК-293 

432 п.м. (Д426) 

352 п.м. (Д377) 
2035 49 717,786 59 661,343 

Амортизация 

общества 

124 

Т/сети от станции 

юго-зап.части 

города до узла 8 

(Тепловод № БСИ  

ТС) от  ТУ-1/1 до 

ТУ-8 перенос 

врезки с ТУ-1/1  в 

точку «А» 

тепловода № 50 

20 п.м. (Д273) 2035 713,098 855,717 
Амортизация 

общества 

125 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  

(Тепловод № 510 )               

Участок от ТК-197/1  

до  ТУ-9  Казанский 

проспект 

380 п.м. (Д720) 2035 41 964,055 50 356,866 
Амортизация 

общества 

126 

Тепловые сети  9 

комплекса ГЭС  

(Тепловод № 9 юз  )               

Участок от ТК-57   

до  ТК-56 , точка 

«А»  ул. Суворова 

570 п.м. (Д325) 2035 19 099,307 22 919,168 
Амортизация 

общества 

127 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  

(Тепловод № 510 )               

Участок от ТУ-4/2   

до  ТУ-4/1-1   Парк 

п.ГЭС 

1418 п.м. (Д720) 2035 156 592,183 187 910,619 
Амортизация 

общества 

128 

Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

Д57-426мм 2035 128 947,398 154 736,878 
Прибыль на 

развитие 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприят

ие, тыс. 

руб. с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

окончанием срока 

службы(12 этап) 

129 

Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(12 этап) 

Д530-1020мм 2035 193 421,097 232 105,316 
Прибыль на 

развитие 

130 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса 

(тепловод № 18юз) 

ТК-98/1 – ТК-97- 

ТК-96/1 – ТК-96 – 

ТК-95 ; ТК-93 – ТК-

92 – ТК-91 

460 п.м. (Д426) 

478 п.м. (Д377) 
2036 54 575,479 65 490,575 

Амортизация 

общества 

131 

Тепловые сети ЗЯБ 

к ж.д. 15/1,4,8 

(Тепловод № 16 юз) 

ТК-47 – ТК-46 – ТК-

31/3 

904 п.м. (Д530) 2036 52 597,264 63 116,716 
Амортизация 

общества 

132 
Замена 

внутриквартальных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(13 этап) 

Д57-426мм 2036 

158 000,000 189 600,000 
Прибыль на 

развитие 

133 103 590,516 124 308,620 
Амортизация 

общества 

134 
Замена 

магистральных 

тепловодов в связи с 

окончанием срока 

службы(13 этап) 

Д530-1020мм 2036 

237 000,000 284 400,000 
Прибыль на 

развитие 

135 155 385,775 186 462,930 
Амортизация 

общества 

 

 

Объем замены сетей: а) в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; б) оптимизации 

диаметров участков трубопроводов тепловой сети; в) мероприятий по реконструкции наружных тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. Однако, в рамках тарифа с ростом по 

дефлятору, указанные мероприятия выполнить невозможно, то есть, при выполнении данных 

мероприятий, тариф возрастает выше предельно допустимых значений. Таким образом, мероприятия на 

реконструкцию тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без рассмотрения 

дополнительных источников финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на 

развитие производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования 

привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. 

Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения. 

В целях повышения надежности теплоснабжения, снижения уровня износа основных тепловых 

сетей, в случае перехода города Набережные Челны к ценовым зонам дополнительно рекомендуется 

выполнить реконструкцию тепловых сетей – Табл. 8.2. 

Табл. 8.2. Реконструкция тепловых сетей, финансируемая за счет перехода к ценовым зонам 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физически

е объемы 

реализаци

и 

Год, (период) 

реализации, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. с НДС 

1 

Тепловод №300 от 

ТЭЦ до КП  5 

этапов 

2900 п.м. 

(Д1200) 
2022 26 251,000 31 501,200 

2 

Тепловод №300 от 

ТЭЦ до КП  5 

этапов   (1-й этап 

от НЧ ТЭЦ) 

2900 п.м. 

(Д1200) 
2023 95 545,000 114 654,000 

3 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(1 этап) 

Д57-426мм 2024 69 600,000 83 520,000 

4 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(1 этап) 

Д530-

1020мм 
2024 104 400,000 125 280,000 

5 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(2 этап) 

Д57-426мм 2025 104 000,000 124 800,000 

6 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(2 этап) 

Д530-

1020мм 
2025 156 000,000 187 200,000 

7 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(3 этап) 

Д57-426мм 2026 141 600,000 169 920,000 

8 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(3 этап) 

Д530-

1020мм 
2026 212 400,000 254 880,000 

9 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(4 этап) 

Д57-426мм 2027 182 800,000 219 360,000 

10 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(4 этап) 

Д530-

1020мм 
2027 274 200,000 329 040,000 

11 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

Д57-426мм 2028 227 600,000 273 120,000 
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№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физически

е объемы 

реализаци

и 

Год, (период) 

реализации, ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. без НДС 

Затраты на 

мероприятие, тыс. 

руб. с НДС 

службы(5 этап) 

12 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(5 этап) 

Д530-

1020мм 
2028 341 400,000 409 680,000 

13 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(6 этап) 

Д57-426мм 2029 276 400,000 331 680,000 

14 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(6 этап) 

Д530-

1020мм 
2029 414 600,000 497 520,000 

15 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(7 этап) 

Д57-426мм 2030 311 200,000 373 440,000 

16 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(7 этап) 

Д530-

1020мм 
2030 466 800,000 560 160,000 

17 

Замена 

внутриквартальны

х тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(8 этап) 

Д57-426мм 2031 318 000,000 381 600,000 

18 

Замена 

магистральных 

тепловодов в 

связи с 

окончанием срока 

службы(8 этап) 

Д530-

1020мм 
2031 477 000,000 572 400,000 



 

9 Строительство и реконструкция насосных станций 
Для обеспечения перспективных объемов теплоносителя, повышения надежности и 

переключением нагрузок к источнику НЧТЭЦ, схемой теплоснабжения предусматриваются 

мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций, приведенные в Табл. 9.1. 

Табл. 9.1. Строительство и реконструкция насосных станций 

№ 

проекта 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализации, 

ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с 

НДС 

Источник 

финансирования 

1 

Реконструкция 

ПНС-6 с установкой 

ЧРП, 

автоматизацией и 

диспетчеризацией. 

1 шт. 2021 31 981 38 377 
Амортизация 

общества 

2 

Реконструкция 

электротехнической 

части ПНС-5 с 

заменой ЧРП и 

схемы управления 

насосными 

агрегатами 

1 шт. 2021 2 130,482 2 556,578 
Амортизация 

общества 

3 

Узел учета тепловой 

энергии Павильона 

задвижек. 

Строительство 

1 шт. 2021 208,361 250,033 
Амортизация 

общества 

4 

Узел учета тепловой 

энергии Камеры 

Переключений . 

Строительство 

4 шт. 2021 252,559 303,071 
Амортизация 

общества 

5 

Реконструкция 

системы 

электроснабжения 

6/0,4кВ ПНС-9  с 

функцией 

восстановления 

схемы 

электроснабжения 

РУ-6кВ после 

исчезновения 

напряжения на 

вводах 

1 шт. 2021 132,792 159,350 
Амортизация 

общества 

6 

Реконструкция 

ёмкостей для 

приёма воды при 

срабатывании БСК 

на ПНС-9 

1 шт. 2021 283,645 340,374 
Амортизация 

общества 

7 

Реконструкция 

схемы 

электроснабжения 

объекта ПНС-7 с 

функцией 

восстановления 

схемы 

электроснабжения 

РУ 10кВ 

 после исчезновения 

напряжения на 

вводах 

1 шт. 2021 174,882 209,858 
Амортизация 

общества 

8 

Реконструкция 

ёмкостей для 

приёма воды при 

срабатывании БСК 

на ПНС-9 

1 шт. 2022 1 087,000 1 304,400 
Амортизация 

общества 



 

№ 

проекта 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические 

объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализации, 

ГГГГ 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. без 

НДС 

Затраты на 

мероприятие, 

тыс. руб. с 

НДС 

Источник 

финансирования 

9 

Реконструкция 

схемы 

электроснабжения 

объекта ПНС-7 с 

функцией 

восстановления 

схемы 

электроснабжения 

РУ 10кВ 

 после исчезновения 

напряжения на 

вводах 

1 шт. 2022 132,792 159,350 
Амортизация 

общества 

10 

Узел учета тепловой 

энергии Павильона 

задвижек. 

Строительство 

1 шт. 2022 2 960,000 3 552,000 
Амортизация 

общества 

11 

Организация 

дренажной системы 

ПНС-5 от БСК-1, 

БСК-2 в ливневую 

канализацию 

200 м (Д300) 2022 482,405 578,886 
Амортизация 

общества 

12 

Реконструкция 

электротехнической 

части ПНС-5 с 

заменой ЧРП и 

схемы управления 

насосными 

агрегатами 

1 шт. 2022 1 417,000 1 700,400 
Амортизация 

общества 

13 

Реконструкция 

системы 

электроснабжения 

6/0,4кВ ПНС-9  с 

функцией 

восстановления 

схемы 

электроснабжения 

РУ-6кВ после 

исчезновения 

напряжения на 

вводах 

1 шт. 2023 2 256,000 2 707,200 
Амортизация 

общества 

14 

Реконструкция 

электротехнической 

части ПНС-5 с 

заменой ЧРП и 

схемы управления 

насосными 

агрегатами 

1 шт. 2023 38 052,000 45 662,400 
Амортизация 

общества 

 

  



 

10 Предложение по строительству и реконструкции тепловых 

пунктов и сооружений на тепловых сетях. Другие мероприятия на 

тепловых сетях 

 
В Табл. 10.1 ниже представлен перечень мероприятий, направленный на поддержание 

надежности, эффективного и безопасного функционирования и соблюдения требований 

законодательства РФ при эксплуатации тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях. 

Табл. 10.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов и сооружений 

на тепловых сетях 

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

без НДС 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

1 

Реконструкция 

тепловых узлов 

магистральных 

тепловых сетей для 

организации 

дублирования 

подключения 

районов г. 

Набережные 

Челны 

5 шт. 2021 47 780,513 57 336,616 
Амортизация 

общества 

2 

Реконструкция 

схемы 

электроснабжения 

Камеры 

переключений 

Инв.№ЗДНПРЗ00-

3142 с 

увеличением 

категории 

электроснабжения 

объекта 

1 шт. 2021 751,533 901,839 
Амортизация 

общества 

3 

Система 

мониторинга 

состояния СОДК 

тс на базе сквозной 

технологии 

беспроводной 

связи. НЧТС. 

Строительство 

LoRaWAN-базовых 

станций – 60 шт. 
2021 119 407,229 143 288,674 

Амортизация 

общества 

4 

Реконструкция 

тепловых узлов 

магистральных 

тепловых сетей для 

организации 

дублирования 

подключения 

районов г. 

Набережные 

Челны 

20 шт. 2022 14 133,000 16 959,600 
Амортизация 

общества 



 

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

без НДС 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

5 

Строительство 

площадок 

обслуживания» с 

выполнением ПИР 

и СМР на: - на 

эстакаде 

надземного 

тепловода №100, 

стойки №№648-

649  - на эстакаде 

надземных 

тепловодов №100, 

№200 в районе 

стойки №660 - на 

надземном 

тепловоде №300 в 

районе стойки 

№400 (ст.№705 для 

тв№100,200) - на 

эстакаде 

надземных 

тепловодов №100, 

№200 в районе 

стойки №720а 

4шт 2022 1743,300 2 091,960 
Амортизация 

общества 

6 

«Производственно

е здание №2 в 

части отопления. 

Модернизация» с 

выполнением 

проекта и 

монтажными 

работами. 

1шт 2022 380,817 456,981 
Амортизация 

общества 

7 

Модернизация 

АСУ-

Теплоснабжение 2 

этап. 

Автоматизированн

ое рабочее место 

диспетчера с 

заменой  средств 

обработки и 

отображения 

информации. 

1 шт. 2022 512,000 614,400 
Амортизация 

общества 

8 

Реконструкция 

АСУ-

Теплоснабжение. 

Система связи 

Северо-Восточного 

района. 

Подключение 

камеры 

переключения к 

существующей 

сети 

2800 п.м. 2023 12 638,757 15 166,509 
Амортизация 

общества 

9 

Реконструкция 

тепловых узлов 

магистральных 

тепловых сетей для 

организации 

дублирования 

подключения 

районов г. 

Набережные 

5 шт. 2023 14 720,000 17 664,000 
Амортизация 

общества 



 

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

без НДС 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

Челны 

10 

Узлы учета 

тепловой энергии 

Камеры 

переключений. 

Строительство 

4 шт. 2023 252,559 303,071 
Амортизация 

общества 

11 

Модернизация 

АСУ-

Теплоснабжение 2 

этап. 

Автоматизированн

ое рабочее место 

диспетчера с 

заменой  средств 

обработки и 

отображения 

информации. 

1 шт. 2023 7 309,000 8 770,800 
Амортизация 

общества 

12 

Реконструкция 

Автоматической 

охранной и 

пожарной 

сигнализации в 

проходном 

коллекторе (Зона 

1) МИОРАБ00-

6020 

Шкаф пожарной 

сигнализации - 

ШПС-12RS – 21шт., 

извещатель 

охранный – 1327шт, 

провод КПСЭнг(А) – 

18500м, кабель 

ВВГнг – 5000м 

2025 6 650,673 7 980,807 
Амортизация 

общества 

13 

Строительство 

системы 

видеонаблюдения 

эстакады НЧТЭЦ - 

Камера 

переключений 

Волоконно-

оптическая линия 

связи, видеокамера 

стационарная – 70шт, 

шкаф 

телекоммуникационн

ый – 12шт. 

2026 5 495,300 6 594,360 
Амортизация 

общества 

14 

Теплосеть  ЦОК-

БСИ  (Тепловод № 

510 ) Участок от 

ТК-306  до 307 

Казанский 

проспект (замена 

сильфонного 

компенсатора на 

сальниковый 

компенсатор - 2 

шт.) 

10 п.м. (Д720) 2029 852,886 1 023,463 
Амортизация 

общества 

15 

Система 

видеоконференцсв

язи в конференц-

зале, учебном 

классе филиала АО 

«Татэнерго» – 

НЧТС. 

Строительство 

2 шт 2022 14 550 17 460 
Амортизация 

общества 

16 

Ремонтный пост 

62/2А. 

Реконструкция с 

устройством 

производственно-

1шт 2022 28 958,12 34 750 
Амортизация 

общества 



 

№ 

проект

а 

Титул 

(наименование 

мероприятия) 

Физические объемы 

реализации 

Год, 

(период) 

реализаци

и, ГГГГ 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

без НДС 

Затраты на 

мероприяти

е, тыс. руб. 

с НДС 

Источник 

финансирован

ия 

бытовых 

помещений 

17 

Административно-

бытовой корпус в 

части серверного 

помещения и 

помещения узла 

связи филиала АО 

«Татэнерго» - 

НчТС. 

Модернизация 

1 шт. 2022 150,33 180 
Амортизация 

общества 

 

 



 

11 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по 

новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей 

и теплосетевых объектов 

 
Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, 

реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов представлены в Табл. 11.1. 
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Табл. 11.1. Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и 

теплосетевых объектов, с НДС 

Стоимость проектов 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Проекты ЕТО N 001 АО "Татэнерго" 

Группа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети" 

Всего стоимость проектов 
897579

,88 

850894

,70 

931659

,98 

923998

,69 

923999

,84 

925022

,31 

924000

,00 

924000

,00 

922976

,54 

924000,

00 

924000,

00 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

Всего стоимость проектов 

накопленным итогом 

897579

,88 

174847

4,58 

268013

4,56 

360413

3,25 

452813

3,09 

545315

5,40 

637715

5,40 

730115

5,40 

822413

1,94 

914813

1,94 

100721

31,94 

1099613

1,94 

1192013

1,94 

1284413

1,94 

1376813

1,94 

1469213

1,94 

Источники инвестиций, в том 

числе: 

897579

,88 

850894

,70 

931659

,98 

923998

,69 

923999

,84 

925022

,31 

924000

,00 

924000

,00 

922976

,54 

924000,

00 

924000,

00 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

Собственные средства, в том 

числе: 

897579

,88 

850894

,70 

931659

,98 

923998

,69 

923999

,84 

925022

,31 

924000

,00 

924000

,00 

922976

,54 

924000,

00 

924000,

00 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

924000,0

0 

Амортизация 
498838

,43 

348908

,31 

458108

,78 

449999

,89 

449999

,84 

451022

,31 

450000

,00 

450000

,00 

448976

,54 

450000,

00 

450000,

00 

450000,0

0 

450000,0

0 

450000,0

0 

450000,0

0 

450000,0

0 

Средства из прибыли 
398741

,45 

501986

,39 

473551

,20 

473998

,80 

474000

,00 

474000

,00 

474000

,00 

474000

,00 

474000

,00 

474000,

00 

474000,

00 

474000,0

0 

474000,0

0 

474000,0

0 

474000,0

0 

474000,0

0 

Средства за присоединение 

потребителей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения" 

Всего стоимость группы проектов 
37891,

74 

151779

,00 

30124,

97 
0,00 

64991,

17 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17636,7

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

37891,

74 

189670

,74 

219795

,71 

219795

,71 

284786

,88 

284786

,88 

284786

,88 

284786

,88 

284786

,88 

284786,

88 

302423,

64 

302423,6

4 

302423,6

4 

302423,6

4 

302423,6

4 

302423,6

4 

Подгруппа проектов 001.02.01.001 "Тепловод от ТУ-59 до ТК-нов (у НО-9).  Тепловод от НО-9 до точки присоединения с трубопроводами ООО "КамгэсЗЯБ". Строительство. " 

Всего стоимость группы проектов 
37891,

74 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,

74 

37891,7

4 

37891,7

4 
37891,74 37891,74 37891,74 37891,74 37891,74 

Подгруппа проектов 001.02.01.002 "Тепловая сеть к 22 мкр. ж.р. Замелекесье. Строительство " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
11669,

98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

11669,

98 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подгруппа проектов 001.02.01.003 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от НО-398 до ТК-1. Тепловод №33.Строительство " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
67675,

00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,

00 

67675,0

0 

67675,0

0 
67675,00 67675,00 67675,00 67675,00 67675,00 

Подгруппа проектов 001.02.01.004 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от ТК-1(УТ-1) до УТ-6 " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
38753,

73 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,

73 

38753,7

3 

38753,7

3 
38753,73 38753,73 38753,73 38753,73 38753,73 

Подгруппа проектов 001.02.01.005 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от УТ-6 до УТ-9 " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
33680,

30 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,

30 

33680,3

0 

33680,3

0 
33680,30 33680,30 33680,30 33680,30 33680,30 

Подгруппа проектов 001.02.01.006 "Тепловая сеть к мкр.«Прибрежный» (34-35 к-сы) от УТ-9 до УТ-11 . Строительство " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 
30124,

97 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,

97 

30124,9

7 

30124,9

7 
30124,97 30124,97 30124,97 30124,97 30124,97 

Подгруппа проектов 001.02.01.007 "Тепловая сеть в мкр.«Орловское поле». От ТУ-45 до ТК-1б. Тепловод №5.Строительство " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 
7322,3

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7322,3

4 

7322,3

4 

7322,3

4 

7322,3

4 

7322,3

4 
7322,34 7322,34 7322,34 7322,34 7322,34 7322,34 7322,34 

Подгруппа проектов 001.02.01.008  "Тепловая сеть к ж/к "Бережные дворики" от НО-366 до ТК-3. Тепловод №63. Строительство " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 
38649,

77 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

38649,

77 

38649,

77 

38649,

77 

38649,

77 

38649,

77 

38649,7

7 

38649,7

7 
38649,77 38649,77 38649,77 38649,77 38649,77 

Подгруппа проектов 001.02.01.009  "Тепловая сеть к "Эссен продакшн" (за 63 к-сом). Строительство " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 
19019,

07 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

19019,

07 

19019,

07 

19019,

07 

19019,

07 

19019,

07 

19019,0

7 

19019,0

7 
19019,07 19019,07 19019,07 19019,07 19019,07 

Подгруппа проектов 001.02.01.010  "Строительство перемычки между тепловодами №110 и №320 в районе  ТУ-96" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17636,7

6 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17636,7

6 
17636,76 17636,76 17636,76 17636,76 17636,76 
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Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Реконструкция тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
174350

,28 

521523

,43 

393524

,40 

410839

,84 

428916

,80 

176478

,42 

534587

,31 

528204

,72 

630492,

13 

186587,

58 

683646,6

0 

639833,9

6 
0,00 

215454,0

9 
10621,16 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

174350

,28 

695873

,70 

108939

8,10 

150023

7,95 

192915

4,75 

210563

3,16 

264022

0,47 

316842

5,19 

379891

7,32 

398550

4,90 

4669151,

50 

5308985,

45 

5308985,

45 

5524439,

55 

5535060,

71 

Подгруппа проектов 001.02.02.001"Внеплощадочная теплосеть 17А мкр (тепловод №522) от ТК-250 до ТК-281 Сармановский тракт  Увеличение диаметра с Ду-426 мм на Ду-630мм" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
65794,

46 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

65794,

46 

65794,

46 

65794,

46 

65794,

46 

65794,

46 

65794,

46 

65794,

46 

65794,

46 

65794,4

6 

65794,4

6 
65794,46 65794,46 65794,46 65794,46 65794,46 

Подгруппа проектов 001.02.02.002 "Увеличение диаметра трубопровода тепловода №321 от ТУ-81 - Доп.узел - ТК-НО366" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
55047,

57 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

55047,

57 

55047,

57 

55047,

57 

55047,

57 

55047,

57 

55047,

57 

55047,

57 

55047,

57 

55047,5

7 

55047,5

7 
55047,57 55047,57 55047,57 55047,57 55047,57 

Подгруппа проектов 001.02.02.003 "Тепловод №111 (увелич. с Ду350 на Ду500) ТУ-24 - ТУ-43" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
41041,

20 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,

20 

41041,2

0 

41041,2

0 
41041,20 41041,20 41041,20 41041,20 41041,20 

Подгруппа проектов 001.02.02.004 "Тепловод №111 (увелич. с Ду350 на Ду500) ТУ-24 - ТУ-43" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 
5074,8

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 

5074,8

0 
5074,80 5074,80 5074,80 5074,80 5074,80 5074,80 5074,80 

Подгруппа проектов 001.02.02.005 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 1 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
12467,

04 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,

04 

12467,0

4 

12467,0

4 
12467,04 12467,04 12467,04 12467,04 12467,04 

Подгруппа проектов 001.02.02.006 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 1 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 
516448

,63 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448

,63 

516448,

63 

516448,

63 

516448,6

3 

516448,6

3 

516448,6

3 

516448,6

3 

516448,6

3 

Подгруппа проектов 001.02.02.007 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 2 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 
393524

,40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524

,40 

393524,

40 

393524,

40 

393524,4

0 

393524,4

0 

393524,4

0 

393524,4

0 

393524,4

0 

Подгруппа проектов 001.02.02.008 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 3 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 
410839

,84 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 

410839

,84 

410839

,84 

410839

,84 

410839

,84 

410839

,84 

410839,

84 

410839,

84 

410839,8

4 

410839,8

4 

410839,8

4 

410839,8

4 

410839,8

4 

Подгруппа проектов 001.02.02.009 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 4 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
428916

,80 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

428916

,80 

428916

,80 

428916

,80 

428916

,80 

428916,

80 

428916,

80 

428916,8

0 

428916,8

0 

428916,8

0 

428916,8

0 

428916,8

0 

Подгруппа проектов 001.02.02.010 "Тепловод №300     (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ до КП   5 этапов - 5 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
176478

,42 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

176478

,42 

176478

,42 

176478

,42 

176478,

42 

176478,

42 

176478,4

2 

176478,4

2 

176478,4

2 

176478,4

2 

176478,4

2 

Подгруппа проектов 001.02.02.011 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  - 1 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
465700

,70 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

465700

,70 

465700

,70 

465700,

70 

465700,

70 

465700,7

0 

465700,7

0 

465700,7

0 

465700,7

0 

465700,7

0 

Подгруппа проектов 001.02.02.012 "Тепловод 310 (увелич. с Ду700 на Ду1000)  от КП Шахта №1 - эстакада - опуск в ПТК-2 через 1-ю  а/д" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
68886,

61 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

68886,

61 

68886,

61 

68886,6

1 

68886,6

1 
68886,61 68886,61 68886,61 68886,61 68886,61 

Подгруппа проектов 001.02.02.013 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -2 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
484328

,73 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

484328

,73 

484328,

73 

484328,

73 

484328,7

3 

484328,7

3 

484328,7

3 

484328,7

3 

484328,7

3 

Подгруппа проектов 001.02.02.014 "Тепловод №111 ТУ-8 (с разводкой) - КТС-34 (зам.комп.-4шт.)  пр.Московский.   Увеличение с Ду600 на Ду800" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
43875,

99 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43875,

99 

43875,9

9 

43875,9

9 
43875,99 43875,99 43875,99 43875,99 43875,99 
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Подгруппа проектов 001.02.02.015 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -3 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
503701,

88 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

503701,

88 

503701,

88 

503701,8

8 

503701,8

8 

503701,8

8 

503701,8

8 

503701,8

8 

Подгруппа проектов 001.02.02.016 "Тепловод №111 КТС-34  - ТК-НО-78 - ТУ-19 пр.Московский- увеличение с Ду600 на Ду800" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
92667,8

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

92667,8

2 

92667,8

2 
92667,82 92667,82 92667,82 92667,82 92667,82 

Подгруппа проектов 001.02.02.017 "Тепловод №111 ТУ-19 -   АНС-19  пр.Московский    увеличение с Ду700 на Ду800" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9342,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9342,12 9342,12 9342,12 9342,12 9342,12 9342,12 9342,12 

Подгруппа проектов 001.02.02.018 "Тепловод №312   КТС-127 - НО-260,  пр.Чулман      увеличение с Ду500 на Ду600" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24780,3

1 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24780,3

1 

24780,3

1 
24780,31 24780,31 24780,31 24780,31 24780,31 

Подгруппа проектов 001.02.02.019 "Тепловод №111 ТУ-24а -   ТУ-44  пр.Московский    увеличение с Ду300,Ду400 на Ду600" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
186587,

58 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

186587,

58 

186587,5

8 

186587,5

8 

186587,5

8 

186587,5

8 

186587,5

8 

Подгруппа проектов 001.02.02.020 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -4 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
523849,9

5 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

523849,9

5 

523849,9

5 

523849,9

5 

523849,9

5 

523849,9

5 

Подгруппа проектов 001.02.02.021 "Тепловод №111 АНС-19 - ТУ-15 пр.Московский  увеличение с Ду600 на Ду800" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
159796,6

4 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

159796,6

4 

159796,6

4 

159796,6

4 

159796,6

4 

159796,6

4 

Подгруппа проектов 001.02.02.022 "Реконструкция трубопровода тепловода №410 от ст.706 до ТУ-7   (увелич. с Ду1000 на Ду1200)  -5 этап" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
544803,9

5 
0,00 0,00 0,00 
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Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

544803,9

5 

544803,9

5 

544803,9

5 

544803,9

5 

Подгруппа проектов 001.02.02.023 "Тепловод №111 ТУ-24а -   ТУ-24  пр.Московский / пр.Др.Народов    увеличение с Ду350 на Ду600" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28390,48 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28390,48 28390,48 28390,48 28390,48 

Подгруппа проектов 001.02.02.024 "Тепловод №111 КТС-18 -  ТУ-8   пересечение пр.Московский /пр.Авозаводский      увеличение с Ду900 на Ду1000" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66639,53 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66639,53 66639,53 66639,53 66639,53 

Подгруппа проектов 001.02.02.025 "Тепловод №111 ТУ-7 - ТУ-89   пр.Московский увеличение с Ду900 на Ду1000" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
143752,4

6 
0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

143752,4

6 

143752,4

6 

Подгруппа проектов 001.02.02.026 "Тепловод №111 ТУ-89- ТУ-89а - КТС-18   пр.Московский увеличение с Ду900 на Ду1000" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71701,63 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71701,63 71701,63 

Подгруппа проектов 001.02.02.027 "Тепловод №8 ю-з  от ТК-150 до зд. 8/10   с 2d57мм на 2d76мм " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513,36 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513,36 

Подгруппа проектов 001.02.02.028 "Тепловод №211   от РТП-10 до ТК-182 - с 2d325 на 2d426мм " 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9107,80 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9107,80 

Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

Всего стоимость группы проектов 
615965

,14 

497347

,45 

289737

,60 

530474

,29 

440188

,02 

488487

,69 

747521

,58 

389412

,69 

394771

,82 

293507,

87 

719775,

65 

240353,4

0 

284166,0

4 

924000,0

0 

708545,9

1 

913378,8

4 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

615965

,14 

111331

2,59 

140305

0,19 

193352

4,48 

237371

2,50 

286220

0,19 

360972

1,77 

399913

4,46 

439390

6,28 

468741

4,16 

540718

9,81 

5647543,

21 

5931709,

25 

6855709,

25 

7564255,

16 

8477634,

00 

Подгруппа проектов 001.02.03.001 - 001.02.03.133 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" 

Всего стоимость группы проектов 
615965

,143 

497347

,45 

289737

,60 

530474

,29 

440188

,02 

488487

,69 

747521

,58 

389412

,69 

394771

,82 

293507,

87 

719775,

65 

240353,4

0 

284166,0

4 

924000,0

0 

708545,9

1 

913378,8

4 
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Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

615965

,14 

111331

2,59 

140305

0,19 

193352

4,48 

237371

2,50 

286220

0,19 

360972

1,77 

399913

4,46 

439390

6,28 

468741

4,16 

540718

9,81 

5647543,

21 

5931709,

25 

6855709,

25 

7564255,

16 

8477634,

00 

Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Строительство и реконструкция насосных станций" 

Всего стоимость группы проектов 
42195,

87 

7295,0

4 

48369,

60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

42195,

87 

49490,

90 

97860,

50 

97860,

50 

97860,

50 

97860,

50 

97860,

50 

97860,

50 

97860,

50 

97860,5

0 

97860,5

0 
97860,50 97860,50 97860,50 97860,50 97860,50 

Подгруппа проектов 001.02.04.001 "Реконструкция ПНС-6 с установкой ЧРП, автоматизацией и диспетчеризацией." 

Всего стоимость группы проектов 
38376,

60 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,

60 

38376,6

0 

38376,6

0 
38376,60 38376,60 38376,60 38376,60 38376,60 

Подгруппа проектов 001.02.04.002 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами" 

Всего стоимость группы проектов 
2556,5

8 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 

2556,5

8 
2556,58 2556,58 2556,58 2556,58 2556,58 2556,58 2556,58 

Подгруппа проектов 001.02.04.003 " Узел учета тепловой энергии Павильона задвижек. Строительство" 

Всего стоимость группы проектов 250,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 250,03 

Подгруппа проектов 001.02.04.004 "  Узел учета тепловой энергии Камеры Переключений . Строительство" 

Всего стоимость группы проектов 303,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 303,07 

Подгруппа проектов 001.02.04.005 "  Реконструкция системы электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9  с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ-6кВ после исчезновения напряжения на вводах" 

Всего стоимость группы проектов 159,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 

Подгруппа проектов 001.02.04.006 "  Реконструкция ёмкостей для приёма воды при срабатывании БСК на ПНС-9" 

Всего стоимость группы проектов 340,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 340,37 

Подгруппа проектов 001.02.04.007 "Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ" 

Всего стоимость группы проектов 209,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 209,86 

Подгруппа проектов 001.02.04.008 "Реконструкция ёмкостей для приёма воды при срабатывании БСК на ПНС-9" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
1304,4

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 

1304,4

0 
1304,40 1304,40 1304,40 1304,40 1304,40 1304,40 1304,40 

Подгруппа проектов 001.02.04.009 "Реконструкция схемы электроснабжения объекта ПНС-7 с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ 10кВ" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 159,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 159,35 

Подгруппа проектов 001.02.04.010 "Узел учета тепловой энергии Павильона задвижек. Строительство" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
3552,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 

3552,0

0 
3552,00 3552,00 3552,00 3552,00 3552,00 3552,00 3552,00 

Подгруппа проектов 001.02.04.011 "Организация дренажной системы ПНС-5 от БСК-1, БСК-2 в ливневую канализацию" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 578,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 578,89 

Подгруппа проектов 001.02.04.012 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 
1700,4

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 

1700,4

0 
1700,40 1700,40 1700,40 1700,40 1700,40 1700,40 1700,40 

Подгруппа проектов 001.02.04.013 "Реконструкция системы электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9  с функцией восстановления схемы электроснабжения РУ-6кВ после исчезновения напряжения на вводах" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 
2707,2

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 

2707,2

0 
2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 2707,20 

Подгруппа проектов 001.02.04.014 "Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами" 

Всего стоимость группы проектов 0,00 0,00 
45662,

40 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 
0,00 0,00 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,

40 

45662,4

0 

45662,4

0 
45662,40 45662,40 45662,40 45662,40 45662,40 

Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство и реконструкция тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях" 
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Всего стоимость группы проектов 
201527

,13 

20122,

94 

41904,

38 
0,00 

7980,8

1 

7617,8

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

201527

,13 

221650

,07 

263554

,45 

263554

,45 

271535

,26 

279153

,08 

279153

,08 

279153

,08 

279153

,08 

279153,

08 

279153,

08 

279153,0

8 

279153,0

8 

279153,0

8 

279153,0

8 

279153,0

8 

Подгруппа проектов 001.02.05.001 - 001.02.05.014 "Строительство и реконструкция тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях" 

Всего стоимость группы проектов 
201527

,13 

20122,

94 

41904,

38 
0,00 

7980,8

1 

7617,8

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего стоимость группы проектов 

накопленным итогом 

201527

,13 

221650

,07 

263554

,45 

263554

,45 

271535

,26 

279153

,08 

279153

,08 

279153

,08 

279153

,08 

279153,

08 

279153,

08 

279153,0

8 

279153,0

8 

279153,0

8 

279153,0

8 

279153,0

8 

 
 

 


