

Утверждаю:  
Заместитель Руководителя  
Исполнительного комитета

  
Н.А. Кропотова

План контрольных мероприятий за исполнением соглашения  
о муниципально-частном партнерстве по строительству спортивно-оздоровительного комплекса  
в городе Набережные Челны

Наименование агентского партнера в отношении которого проводятся контрольные мероприятия	Место контрольных мероприятий	Предмет контрольных мероприятий	Период контрольных мероприятий	Срок проведения контрольных мероприятий	Исполнитель
ОО «Аква-Регион»	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Набережная Габдуллы Тукая, д. 48	Исполнение условий соглашения по строительству спортивно- оздоровительного комплекса в городе Набережные Челны	2 дня	29.03.2021 - 30.03.2021	Комиссия по осуществлению контроля за исполнением условий соглашения
			2 дня	29.06.2021 - 30.06.2021	
		2 дня	29.09.2021 - 30.09.2021		
		2 дня	29.12.2021 - 30.12.2021		

начальник управления  
экономического развития  
поддержки предпринимательства



Г.В. Гилязова