

от «30» марта 2021 г.

Место составления:

г.Набережные Челны

Время составления:

14:00

АКТ
о результатах контроля за исполнением
соглашения о муниципально-частном партнерстве
между МО г. Набережные Челны РТ и ООО «Аква-Регион»

Дата начала проверки: «29» марта 2021 г.

Дата завершения проверки: «30» марта 2021 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки ООО «Аква-Регион» в рамках исполнения соглашения по строительству спортивно-оздоровительного комплекса на земельном участке с кадастровым номером № 16: 52: 000000: 4009 по адресу: г. Набережные Челны, район пересечения Набережной им. Габдуллы Тукая и улицы В. Гостева и его последующей эксплуатации, проведенной в соответствии с Федеральным Законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве», Соглашением о муниципально-частном партнерстве от «26» апреля 2018г.

Проверка проводилась по адресу г. Набережные Челны, район пересечения Набережной им. Габдуллы Тукая и улицы В. Гостева

(при выездной проверке указывается адрес, по которому будут проводиться

проверочные мероприятия)

Проверяемый период деятельности с «01» января 2021г. по «29» марта 2021 г.

отсутствуют

особенности проведения и оформления результатов проверки с указанием фактов противодействия проверке (при наличии)

В ходе проверки установлено следующее:

Строительство объекта производится при наличии всей необходимой разрешительной документации и в соответствии с проектной документацией.

Строительные работы производятся с опережением графика, оговоренного Соглашением о муниципально-частном партнерстве.

1 этап введен в эксплуатацию 04 сентября 2020 года.

Завершение 11-го этапа строительства запланировано в августе 2021 года.

По состоянию на 30.03.2021г. в реализацию вышеуказанного проекта вложено средств частного партнера 326 966 тыс. руб.

В ходе проверки выявлены нарушения, установлены сроки для их устранения:

НЕ ВЫЯВЛЕНО;

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложения:

Акт составили:

Со стороны публичного партнера:

1. Кропотова Наталия Анатольевна

(Ф.И.О, подпись)

2. Халимов Рамиль Марванович

(Ф.И.О, подпись)

3. Ганиев Айрат Сайдашевич

(Ф.И.О, подпись)

4. Мулюкова Светлана Рафаиловна

(Ф.И.О, подпись)

Со стороны частного партнера:

1. Вайнер Евгений Михайлович

(Ф.И.О, подпись)

2. Миназимова Миляуша Миназимовна

(Ф.И.О, подпись)

С актом проверки ознакомлен:

Генеральный директор ООО

«Аква-Регион»

(наименование должности
руководителя организации)

«30» марта 2021 г.

Вайнер Евгений

Михайлович

(Ф.И.О.)

Акт проверки получен:

Генеральный директор ООО

«Аква-Регион»

(наименование должности
руководителя организации)

«30» марта 2021 г.

Вайнер Евгений

Михайлович

(Ф.И.О.)