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1 Книга 11. Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

1.1 Книга 11. Глава 1. Общие положения 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом 

«ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.  

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения 

должны быть разработаны и обоснованы:  

 предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе;  

 предложения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом 

этапе;  

 предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения.  

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности;  

 расчеты эффективности инвестиций; 

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения. 

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, 

которые связывают технические показатели работы элементов системы 

теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с 

экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых 

схемой теплоснабжения.  
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1.2 Книга 11. Глава 2. Нормативно-методическая база для проведения 

расчетов 

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со 

следующими нормативно-методическими документами:  

 «Руководство по подготовке промышленных технико-

экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ 

«Интерэксперт», 1995;  

 «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, 

Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 

21.06.1999г.;  

 «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в 

строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных 

ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;  

 «Методические рекомендации по оценке эффективности и 

разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в 

электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые 

приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и 

заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-

113;  

 «Рекомендации по оценке экономической эффективности 

инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.; 

 Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденные совместным приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации и Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 565/667. 

 

1.3 Книга 11. Глава 3. Макроэкономические параметры 

Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме 

теплоснабжения, начиная с 2018 года, составляет 15 лет. Расчетный период 

действия схемы – 2034 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых 

сетей принимался 25 лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов 

теплоснабжения составляет 15 лет (с 2018 по 2033 гг.). Шаг расчёта принимался 

равным одному календарному году. 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения 

капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам 



7 

соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические 

параметры, установленные Минэкономразвития России:  

 «Прогноз социально-экономического развития российской федерации 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках законопроекта «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101; 

 «Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе проекта 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001; 

 Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2015 г. № 12664-

АВ/Д03и по доведению информации о применении актуализированных 

показателей прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251; 

 прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (приведен на официальном сайте 

Минэкономразвития  России  по  адресу 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5); 

 Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой 

модели, приведены в .  Базовым периодом для расчета тарифных последствий 

принят 2017 год.  

При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу 

принимались значения дефляторов, указанные в долгосрочном прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года. Значения дефляторов в 2031-2032 годах принимались равными значениям 

2030 года. 

Для корректировки прогнозных значений в соответствии с изменениями 

краткосрочного прогноза развития в 2017-2019 годах значения дефляторов 

принимались равными значениям, указанным в «Сценарных условиях, основных 

параметрах прогноза социально–экономического развития Российской 

Федерации и предельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

При корректировке на среднесрочный период дефляторы принимались в 

соответствии со значениями, принятыми на 2019 год, согласно «Сценарным 

условиям, основным параметрам прогноза социально–экономического развития 

Российской Федерации и предельным уровням цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

а также на 2024 – 2032 гг., в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, при 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5
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этом предполагается пропорциональное изменение дефлятора от значений 2019 

года к значениям 2024 года. 

При определении предельного индекса роста тарифа на тепловую энергию 

после 2019 года проводилась прямая корреляция между значениями индекса и 

дефлятором на тепловую энергию (так как такая корреляция наблюдается в 

прогнозных значениях на 2017-2019 гг.). 

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и 

фактические производственные показатели приняты по данным 

теплоснабжающих организаций.  



Табл. 1.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в 

расчете тарифно-балансовой модели 

Параметры 

расчетов 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Индекс 

дефлятор на газ 
1,052 1,047 1,055 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Предельный 

индекс роста 

тарифа на газ 

1,039 1,034 1,031 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс 

дефлятор на т/э 
1,052 1,047 1,055 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Предельный 

индекс роста 

тарифа т/э 

1,034 1,041 1,039 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 1,037 

Индекс 

дефлятор э/э 
1,052 1,047 1,055 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 

Предельный 

индекс роста 

тарифа э/э 

1,105 1,040 1,069 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс 

дефлятор тарифа 

на воду 

1,073 1,048 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс 

дефлятор на 

ФОТ 

1,062 1,056 1,050 1,047 1,044 1,041 1,038 1,035 1,032 1,024 1,024 1,022 1,021 1,019 1,019 1,019 1,019 

Индекс 

потребительских 

цен на 

расчетный 

период 

регулирования 

(ИПЦ) 

1,039 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

Индекс 

дефлятор на 

капитальные 

вложения 

1,044 1,046 1,044 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 1,042 

Индекс 

дефлятор на 

строительство 

1,058 1,053 1,050 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048 
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Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов 

источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, 

структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций. 

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой: 

ЗПППР,𝑖+1 = ЗПППР,𝑖 ∙ 𝐼ЗП,𝑖+1,                                       (11.1) 

гдеi - индекс расчетного периода. 

Отчисления на социальные нужды, установленные в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ (ред. от 03.12.2012г.) "О 

страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» представлены в таблице 11.3.2. 

Табл. 1.2. Страховые взносы 

Виды страховых взносов 2015 2016 2017 

ПФР 0,22 0,22 0,22 

ФСС 0,029 0,029 0,029 

ФФОМС 0,051 0,051 0,051 

ТФОМС 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,30 0,30 0,30 

 

Размер страховых взносов на период 2018÷2034 г.г. принимается равным 

30% ФОТ. 

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к 

предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦПГ,𝑖+1 = ЦПГ,𝑖 ∙ 𝐼ПГ,𝑖+1.                              (11.2) 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для 

технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 

11.2. 
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Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по 

отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с 

формулой: 

ЦПТ,𝑖+1 = ЦПТ,𝑖 ∙ 𝐼ПТ,𝑖+1.                           (11.3) 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода 

по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с 

формулой: 

ЦЭЭ,𝑖+1 = ЦЭЭ,𝑖 ∙ 𝐼ЭЭ,𝑖+1.                                            (11.4) 

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению 

к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой: 

ЦТЭ,𝑖+1 = ЦТЭ,𝑖 ∙ 𝐼ТЭ,𝑖+1.                                           (11.5) 

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего 

оборудования, принималась по линейному способу амортизационных 

отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных 

фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и 

технического перевооружения основных производственных фондов и 

включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по 

линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 09.07.2003 

№  415,  от  08.08.2003  №  476,  от  18.11.2006  №  697,  от  12.09.2008  №  676,  

от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр 

проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств 

кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств 

организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по 

линейному способу амортизационных отчислений. 

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость 

продукции, определялась по материалам тарифных дел. 

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по 

индексу-дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).  

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу 

инфляции (ИПЦ).  

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих 

актуализациях схемы теплоснабжения.  
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В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает 

необходимость приведения разновременных экономических показателей в 

сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, 

соответствующий базовому году актуализации схемы теплоснабжения – 2017 г. 

Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы 

дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов 

ставка дисконтирования принята не менее 12 %.  

В расчётах по теплоисточникам принимаются следующие 

производственные издержки: 

 затраты на топливо; 

 затраты на электроэнергию; 

 затраты на воду; 

 амортизационные отчисления; 

 затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений; 

 затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования; 

 прочие затраты. 

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты 

теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, 

перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – 

увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических 

характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены 

исходя из годового расхода ресурса и его цены.  

 

1.4 Книга 11. Глава 4. Предложения по величине необходимых инвестиций 

в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

объектов системы теплоснабжения 

1.4.1 Книга 11. Глава 4. Раздел 1. Предложения по величине необходимых 

инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии 

Основной теплоснабжающей организацией города является АО 

«Татэнерго», осуществляющее как выработку тепловой энергии на собственных 

источниках – Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ, - так и 

эксплуатацию тепловых сетей, передачу и поставку тепловой энергии 

потребителям.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии – 
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Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ - представлены в 

инвестиционных программах АО «Татэнерго» и направлены на повышение 

надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Мероприятия относятся прежде всего к Набережночелнинской ТЭЦ, так как 

схемой теплоснабжение предусматривается консервация Тепловой станции БСИ 

в части производства горячей воды (остается только паровая часть). 

Единственное мероприятие, реализуемое на станции БСИ, относится к 

приведению системы пожаротушения к нормативным характеристикам, 

согласно Письму ФКУ «4 отряд ФПС ГПС по Республике Татарстан» от 

03.03.2016г №83-1-12, и будет завершено в 2018 году. 

Всего инвестиционной программой АО «Татэнерго» предусмотрено 

выполнение мероприятий в реконструкцию источников теплоснабжения города 

Набережные Челны на сумму 1 883,8 млн. руб., из них 6,5 млн. руб. уже 

профинансировано в 2018 году. 

 

Рис. 1.1. Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения 

АО «Татэнерго» г. Набережные Челны 

В качестве источника финансирования указанных ниже мероприятий 

предусматриваются собственные средства компании, в том числе в рамках затрат 

на ремонты и амортизационной составляющей тарифа. 
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Табл. 1.3. Предложение по величине необходимых инвестиций в реализацию проектов АО «Татэнерго» по реконструкции 

источников теплоснабжения города Набережные Челны 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Обоснование необходимости (цель реализации) 

Год 
начала  

Год 
оконча

ния  Всего 

Профинанс
ировано к 

2018г 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Модернизация 
системы 
пенного 
пожаротушения 
топливного 
цеха 

Целью данного проекта является модернизация 
системы пенного пожаротушения топливного 
цеха с оптимизацией схемы трубопроводов, 
монтажом электроприводной запорной 
арматуры вместо ручной, автоматизацией 
подачи раствора пенообразователя к 
конкретным очагам загорания индивидуально. 2017 2021 51 372 842    

50 
530   

2 

Техническое 
перевооружени
е стационарных 
установок 
пожаротушения 
основной 
территории 
НЧТЭЦ 

Целью данного проекта является техническое 
перевооружение стационарных установок  
пожаротушения основной территории 
Набережночелнинской ТЭЦ. В связи с большой 
наработкой всех трех систем пожарной 
автоматики, снятием с производства 
оборудования и прекращением выпуска ЗИП 
снижается надежность работы систем. Сами 
системы разработаны по устаревшим нормам и 
правилам проектирования и не соответствуют 
действующему (СП.5.13130.2009). 2018 2021 76 816  749 

24 
367 

25 
340 

26 
360   

3 

Гидромуфта 
фирмы "Voith" 
на питательном 
насосе ст. №12 
ПЭ-500-180 

Целью данного проекта является установка 
второй гидромуфты на питательном 
трубопроводе на насосе ПЭ-500-180-3 ст.№12. 
Данная работа направлена на повышение 
надежности и эффективности работы 
оборудования турбинного цеха в плане 
обеспечения бесперебойного питания котлов. 
После модернизации данного оборудования 
появится возможность автоматического 
регулирования давления в сети питательной 
воды в зависимости от режима работы станции. 
Внедрение гидромуфты на питательном 
электронасосе ст.№12 позволит снизить общий 
удельный расход электроэнергии на тонну 
перекачиваемой воды: при разгрузке ПЭН-12  
его потребляемая мощность снизится и при 2016 2022 46 685 1 025     45 660  
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этом увеличится загрузка других питательных 
насосов без гидромуфты со  снижением 
удельного расхода электроэнергии на тонну 
перекачиваемой воды на этих насосах 
(согласно энергетическим характеристикам).  

4 

Частотно-
регулируемый 
привод на 
конденсатные 
насосы 
бойлеров ПБ-
10,11 КНБ-
10А,11А 

Целью данного проекта является установка 
частотно-регулируемого привода на насосы 
конденсата с пиковых бойлеров ПБ-10,11 воды 
(один привод на два насоса) турбинного цеха. 
Внедрение ЧРП обеспечит автоматическое 
регулирование уровня конденсата в ПБ-10,11 в 
зависимости от режима работы станции и 
приведет к снижению потерь электроэнергии на 
собственные нужды. 2016 2023 12 915 165      

12 
750 

5 

Частотно-
регулируемый 
привод на 
обессоливающ
ую установку 
ХЦ НХОВ-1,2 

Целью данного проекта является установка 
частотно-регулируемого привода на 
обессоливающую установку на насосы 
химочищенной воды (один привод на два 
насоса) химического цеха. Внедрение 
электродвигателя с частотно-регулируемым 
приводом позволит обеспечить бесперебойную 
подачу химобессолинной воды потребителю в 
необходимом количестве и приведет к 
снижению потерь электроэнергии на 
собственные нужды, в связи с уменьшением до 
минимума дросселирования запорными 
арматурами. 2016 2023 12 155 165      

11 
990 

6 

Пассажирский 
лифт рег.№ ч-
6811. 
Модернизация 
с заменой 
оборудования.  

В настоящее время у пассажирского лифта 
рег.№ Ч-6811 в 2021г истекает назначенный 
срок службы. Согласно технического 
регламента о безопасности лифтов, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2009 г. 
№782 не допускается эксплуатация лифта по 
истечении назначенного срока службы, 
указанного в паспорте лифта. При отсутствии в 
паспорте сведений о назначенном сроке 
службы для лифта назначенный срок службы 
лифта устанавливается равным 25 годам со 
дня ввода его в эксплуатацию (раздел 3 п.4). В 2020 2021 7 460    560 

6 
900   
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паспорте лифта рег.№ Ч-6811 назначенный 
срок службы не указан, срок эксплуатации 
более 25 лет. Запчасти  заводом изготовителем 
не выпускаются, так как эти лифты уже сняты с 
производства. 

7 

Техническое 
перевооружени
е турбины      
ПТ-60-130/13 
ст. №1  с 
установкой 
трубок  
конденсатора 
нового типа. 

Конденсатор 60-КСЦ-4 входит в состав 
тепловой схемы  турбины  ПТ-60-130/13 ст. №1. 
На 01.02.2018г.  процент отглушенных трубок 
конденсатора  составляет - 12%.       Установка 
трубок марки МНЖ на конденсатор турбины  
ПТ-60-130/13 ст. №1 необходима для 
увеличения пропускной способности 
конденсатора и снижения температурного 
напора, что позволит  повысить  вакуум на 
турбине и сократить удельный расход топлива 
на выработку электроэнергии. 2020 2021 35 190    

2 
300 

32 
890   

8 

 Техническое 
перевооружени
е турбины      
ПТ-60-130/13 
ст. №2  с 
установкой 
трубок  
конденсатора 
нового типа. 

Конденсатор 60-КСЦ-4 входит в состав 
тепловой схемы  турбины  ПТ-60-130/13 ст. №2. 
На 01.02.2018г.  процент отглушенных трубок 
конденсатора  составляет - 6%.       Установка 
трубок марки МНЖ на конденсатор турбины  
ПТ-60-130/13 ст. №2 необходима для 
увеличения пропускной способности 
конденсатора и снижения температурного 
напора, что позволит  повысить  вакуум на 
турбине и сократить удельный расход топлива 
на выработку электроэнергии. 2022 2023 38 050      2 480 

35 
570 

9 

Техническое 
перевооружени
е турбины      Т-
100-130 ст. №6  
с установкой 
трубок  ПСГ-2 
нового типа. 

В целях повышения надежности работы 
оборудования, достижения проектных расходов 
сетевой воды, снижения температурных 
напоров и гидравлического сопротивления.   
Работа актуальна в связи с присоединением 
теплосети старой части города к теплосети 
ТЭЦ. Основываясь на предоставленных актах 
осмотров  количество заглушенных трубок на 
01.02.2018г. составляет 8%, что приводит к 
ухудшению показателей работы ТФУ. 
Экономический эффект образуется за счет 
снижения температурных напоров ПСГ, 
уменьшения  пережогов топлива по давлению в 2022 2023 27 110      1 780 

25 
330 
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отборе, увеличению доли отпуска тепла с 
отработанным паром турбин. 

10 

Установка 
системы 
шарикоочистки 
конденсаторов 
т/а ст.№1 

Ручная очистка трубных досок и самих трубок 
конденсатора – трудоемкая работа и требует 
отключения половин конденсатора, к тому же 
температурные напоры после чистки 
постепенно по мере заноса поверхностей 
ухудшаются  до следующей чистки. Поэтому 
для электростанции весьма актуально 
внедрение наиболее эффективного способа 
непрерывной очистки конденсатора с помощью 
автоматизированного самоочищающегося 
фильтра и пористых  резиновых шариков, 
циркулирующих в замкнутом контуре. 
Экономический эффект образуется за счет  
постоянного поддержания низких 
температурных напоров конденсаторов,   а так 
же уменьшения затрат на чистки конденсаторов 
и снижения пережогов  по вакууму. 2022 2023 32 450      2 120 

30 
330 

11 

Установка 
системы 
шарикоочистки 
конденсаторов 
т/а ст.№2 

Ручная очистка трубных досок и самих трубок 
конденсатора – трудоемкая работа и требует 
отключения половин конденсатора, к тому же 
температурные напоры после чистки 
постепенно по мере заноса поверхностей 
ухудшаются  до следующей чистки. Поэтому 
для электростанции весьма актуально 
внедрение наиболее эффективного способа 
непрерывной очистки конденсатора с помощью 
автоматизированного самоочищающегося 
фильтра и пористых  резиновых шариков, 
циркулирующих в замкнутом контуре. 
Экономический эффект образуется за счет  
постоянного поддержания низких 
температурных напоров конденсаторов,   а так 
же уменьшения затрат на чистки конденсаторов 
и снижения пережогов  по вакууму. 2022 2023 32 450      2 120 

30 
330 

12 

Реконструкция 
трубопровода 
обратной 
сетевой воды 

В связи реконструкции тепловода №200 с 
увеличением с 1020мм до 1200мм от границы 
раздела с НчТЭЦ в сторону города, 
реконструкция трубопровода обратной сетевой 2022 2023 36 490      2 390 

34 
100 
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№2 с 
увеличением 
диаметра 
трубы с 1020мм 
до 1200мм 

воды №2 с увеличением диаметра с 1020мм до 
1200мм позволит увеличить пропускную 
способность и снизить падение давления на 
данном участке теплосети, что позволит  
сократить потребление электроэнергии на 
сетевые насосы 1-го подъема. Реконструкция 
также повысит надежность схемы 
теплоснабжения. 

13 

Техническое 
перевооружени
е 
теплофикацион
ной схемы 
трубопровода 
от пиковых 
бойлеров ТГ-
10,11 до ТПХ-5. 

Целью работы является замена участка в связи 
с физическим износом, большим количеством 
дефектов. Согласно замеру толщины стенок  
трубопровода от пиковых бойлеров ТГ-10,11 до 
ТПХ-5 при проведении ЭПБ данного 
сетепровода в 2014г, утонение толщины стенок 
трубопровода составляет 10÷13%. Согласно 
акта анализа индикаторов коррозии, образцы 
покрыты слоем  железоокисных  рыхлых 
отложений.  После снятия верхнего слоя 
отложений  на поверхности индикаторов 
просматриваются плотные, трудноудаляемые 
отложения черного цвета. После снятия этих 
отложений на образцах просматривается 
сплошная размытая язвенная коррозия. 
Скорость коррозии индикаторов составила: 
0,2мм/год. В период 2010 - 2017гг на данном 
участке трубопровода по причине –«свищи и 
течи» заменено два отвода, три прямых участка 
и заварены две латки на месте возникновения 
сквозной коррозии. Реконструкция данного 
трубопровода позволит: повысить надежность 
схемы теплоснабжения; сократить потери тепла 
и сетевой воды; сократить недоотпуск тепла  
потребителю г.Набережные Челны. 2022 2023 21 410      1 400 

20 
010 

14 

Техническое 
перевооружени
е 
теплофикацион
ной схемы 
обратного 
трубопровода 

Целью работы является замена участка в связи 
с физическим износом, большим количеством 
дефектов. Согласно замеру толщины стенок 
обратного трубопровода Лит-1 на участке от 
задвижки СО-5 до задвижки СО-17 на  эстакаде 
ряда А и до  Восточного теплопункта  №1 при 
проведении ЭПБ данного сетепровода в 2014г, 2020 2021 26 720    

1 
720 

25 
000   
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Литейный-1  
Ду1020 от ряда 
А  главного 
корпуса до 
границы 
раздела   

утонение толщины стенок трубопровода 
составляет 13%. Согласно акта анализа 
индикаторов коррозии, образцы покрыты слоем  
железоокисных  рыхлых отложений.  После 
снятия верхнего слоя отложений  на 
поверхности индикаторов просматриваются 
плотные, трудноудаляемые отложения черного 
цвета. После снятия этих отложений на 
образцах просматривается сплошная размытая 
язвенная коррозия. Скорость коррозии 
индикаторов составила: 0,2 мм/год. В период 
2014 - 2017гг на данном участке трубопровода 
по причинам-«свищи и течи» заменено четыре 
участка и заварены две латки на месте 
возникновения сквозной коррозии. 
Реконструкция данного трубопровода позволит: 
повысить надежность схемы теплоснабжения; 
сократить потери тепла и сетевой воды; 
сократить недоотпуск тепла  потребителю ОАО 
«КАМАЗ-Энерго». 

15 

Техническое 
перевооружени
е 
теплофикацион
ной схемы 
напорного  
трубопровода  
ТГ-3 от 3СТ-
2А,Б вдоль 
эстакады ряда 
А до пиковой 
котельной №1 

Целью работы является замена участка в связи 
с физическим износом, большим количеством 
дефектов. Согласно замеру толщины стенок 
напорного  трубопровода теплосети ТГ-3 на 
участке от задвижки 3СТ-2А,Б до границы 
раздела на  эстакаде ряда Западного  
теплопункта  №1 при проведении ЭПБ данного 
сетепровода в 2014г, утонение толщины стенок 
трубопровода составляет 10÷13%. Согласно 
актов гидравлических испытаний в период 2012 
- 2017гг на данном участке трубопровода по 
причинам-«свищи и течи» заменено два отвода  
и заварены две латки на месте возникновения 
сквозной коррозии. Реконструкция данного 
трубопровода позволит: повысить надежность 
схемы теплоснабжения; сократить потери тепла 
и сетевой воды; сократить недоотпуск тепла  
потребителю г.Набережные Челны. 2021 2022 26 800     

1 
800 25 000  

16 
Реконструкция 
трубопроводов 

Трубопроводы подземных  коммуникаций 
промплощадки эксплуатируются  с 1973 года, 2009 2023 45 405   

2 
405   1 000 

42 
000 
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подземных 
коммуникаций 
промплощадки 
(трубопровод 
сырой 
добавочной 
воды  на 
полиэтиленовы
й) 

т.е. 45 лет. В настоящее время, в связи с 
коррозионным износом стенок трубопровода, 
для поддержания коллектора в 
работоспособном состоянии требуется 
проводить внеплановые и аварийные ремонты, 
включающие в себя замену дефектных участков 
коллектора, ремонт арматуры. Также дефекты 
трубопровода приводят к потерям технической 
воды и размыву грунта. Физический износ 
трубопровода и как следствие этого 
образование свищей снижает надёжность 
работы станции, несение нормативной 
мощности в экономичном режиме. Сложность 
устранения дефектов связана с подземной 
прокладкой трубопроводов на территории 
станции под асфальтированными дорогами, 
разбитыми клумбами и растущими 
деревьями.Затраты на раскопку трубопровода  
и дальнейшее благоустройство территории 
станции очень велики. Внедрение позволит 
сократить затраты на ремонт, затраты на 
тех.воду и снизит плату за сбросные воды. 

17 

Реконструкция 
трубопроводов 
технологическо
й воды на 
охлаждение 
ПЭН, 
механизмов и 
проботборных 
точек 

Коллектор охлаждения ПЭНов находится на 
отметке -1,6 м. по ряду Б  главного корпуса. 
Эксплуатация коллектора производится с 1973 
года, т.е. 45 лет. В настоящее время, в связи с 
коррозионным износом стенок трубопровода, 
для поддержания коллектора в 
работоспособном состоянии требуется 
проводить внеплановые и аварийные ремонты 
ежемесячно, включающие в себя замену 
дефектных участков коллектора, ремонт 
арматуры. Также дефекты трубопровода 
приводят к потерям технической воды и 
повышению влажности в подвальной части 
машзала, что приводит к повышенному 
коррозионному износу несущих 
металлоконструкций здания главного корпуса. 
Внедрение позволит сократить затраты на 2020 2021 10 450    450 

10 
000   
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ремонт, затраты на тех.воду и снизит плату за 
сбросные воды. 

18 

Модернизация 
ПЭН -6 с 
заменой насоса 
ПЭ -500/185-3 
на ПЭ- 580/180- 
6 и 
электродвигате
ля 

На НчТЭЦ  установлены питательные 
электронасосы типа ПЭ-500-180 в количестве 
15 шт. (ПЭН ст.№6 с гидромуфтой). 
Модернизация питательного электронасоса 
ст.№6 позволит снизить общий удельный 
расход электроэнергии на тонну 
перекачиваемой воды, т.к. увеличение 
производительности насоса позволит увеличить 
диапазон регулирования гидромуфты со  
снижением  расхода электроэнергии на насос. 
Также согласно энергетическим 
характеристикам КПД  ПЭ-580/180 на 2% выше, 
чем КПД ПЭ-500/180.  2022 2023 63 170      3 170 

60 
000 
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Техническое 
перевооружени
е опасного 
производственн
ого объекта 
"Площадка 
главного 
корпуса 
Набережночелн
инской ТЭЦ" в 
части 
модернизации  
конвективного 
пароперегреват
еля котла 
ТГМЕ-464 ст.№ 
11 

Энергетический котел ТГМЕ-464 ст.№11 
проработал с начала эксплуатации 145137 час. 
С 2014 года увеличилось количество остановов 
котла из-за дефектов в  конвективных 
поверхностях нагрева (КПП). В периоды 
простоя котла по данной причине проводится 
только восстановление (т.е. отглушение) 
поврежденного участка и устранение 
сопутствующих дефектов. На данный момент 
на энергетическом котле ТГМЕ-464 ст.№11 на 
КПП отглушено порядка 5% труб. 
       Согласно  п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы 
паровые стационарные большой мощности. 
Общие технические требования», 100 000 часов 
наработки являются расчетным ресурсом для 
работающих под давлением элементов котла с 
расчетной температурой, соответствующей 
области ползучести для труб поверхностей 
нагрева и выходных камер 
пароперегревателей.  Согласно  письму завода 
изготовителя ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 
исх.№ТКЗ-5001214-025 от 06.03.2017, в связи с 
тем, что КПП полностью выработал расчетный 
ресурс, а так же из-за наличия большого 
количества дефектов и отглушенных труб, 2017 2020 167 233 3 052   

164 
180    



22 

необходимо заменить данный узел, т.к. 
дальнейший ремонт не целесообразен. 

20 

Техническое 
перевооружени
е  к/а ст.№4 с 
заменой 
водяного 
экономайзера 

Энергетический котел ТГМ-84Б ст.№4 
проработал с начала эксплуатации 235749ч. 
Согласно  п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы 
паровые стационарные большой мощности. 
Общие технические требования», 100 000 часов 
наработки являются расчетным ресурсом для 
работающих под давлением элементов котла с 
расчетной температурой, соответствующей 
области ползучести для труб поверхностей 
нагрева и выходных камер 
пароперегревателей. В связи с тем, что ВЭ КА 
ТГМ-84Б ст.№4 полностью выработал 
расчетный ресурс, а так же из-за наличия 
большого количества дефектов, необходимо 
заменить данный узел, т.к. дальнейший ремонт 
не целесообразен. 2020 2021 138 970    

1 
920 

137 
050   
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Техническое 
перевооружени
е  к/а ст.№5 с 
заменой 
водяного 
экономайзера 

Энергетический котел ТГМ-84Б ст.№5 
проработал с начала эксплуатации 239553ч. 
Согласно  п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы 
паровые стационарные большой мощности. 
Общие технические требования», 100 000 часов 
наработки являются расчетным ресурсом для 
работающих под давлением элементов котла с 
расчетной температурой, соответствующей 
области ползучести для труб поверхностей 
нагрева и выходных камер 
пароперегревателей. В связи с тем, что ВЭ КА 
ТГМ-84Б ст.№5 полностью выработал 
расчетный ресурс, а так же из-за наличия 
большого количества дефектов, необходимо 
заменить данный узел, т.к. дальнейший ремонт 
не целесообразен. 2021 2022 146 180     

2 
000 

144 
180  

22 

Техническое 
перевооружени
е к/а ТГМ-84Б 
ст.№7 с 
заменой 
конвективного и 

Cогласно  п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы 
паровые стационарные большой мощности. 
Общие технические требования», 100 000 часов 
наработки являются расчетным ресурсом для 
работающих под давлением элементов котла с 
расчетной температурой, соответствующей 2021 2022 160 490     

3 
300 

157 
190  
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ширмового 
пароперегреват
еля 

области ползучести для труб поверхностей 
нагрева и выходных камер 
пароперегревателей. В связи с тем, что КПП и 
ШПП КА ТГМ-84Б ст.№7 полностью выработали 
расчетный ресурс, а так же из-за наличия 
большого количества дефектов, необходимо 
заменить данный узел, т.к. дальнейший ремонт 
не целесообразен. 

23 

Техническое 
перевооружени
е  к/а ТГМ-84Б 
ст.№6 с 
заменой 
конвективного и 
ширмового 
пароперегреват
еля 

Cогласно  п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы 
паровые стационарные большой мощности. 
Общие технические требования», 100 000 часов 
наработки являются расчетным ресурсом для 
работающих под давлением элементов котла с 
расчетной температурой, соответствующей 
области ползучести для труб поверхностей 
нагрева и выходных камер 
пароперегревателей. В связи с тем, что КПП и 
ШПП КА ТГМ-84Б ст.№6 полностью выработали 
расчетный ресурс, а так же из-за наличия 
большого количества дефектов, необходимо 
заменить данный узел, т.к. дальнейший ремонт 
не целесообразен. 2022 2023 167 120      3 430 

163 
690 

24 

Котлоагрегат 
ТГМЕ-464 
ст.№12,13. 
Модернизация 
с установкой 
модифицирова
нной 
паросборной 
камеры. 

Целью данного проекта является установка 
паросборной камеры, раздаточного коллектора, 
пароперепускных труб, паропровода со 
штуцерами под ГПК. Паросборная камера 
смонтирована без учета самокомпенсации 
трубопроводов, что влечет за собой 
повышенные напряжения в районе штуцеров 
пароперепускных труб. Согласно  п.2.2.5.5. 
ГОСТ 28269 «Котлы паровые стационарные 
большой мощности. Общие технические 
требования» расчетным ресурсом для 
работающих под давлением элементов котла с 
расчетной температурой, соответствующей 
области ползучести является 100 000 часов 
наработки. Для повышения надежности в новой 
конструкции исключаются промежуточные 
коллектора и вместо 12 труб пар подается в 
паросборный коллектор по 6 трубам. 2018 2020 61 435  885 

30 
050 

30 
500    
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Дополнительно устанавливаются 
промежуточные подвески. Данные мероприятия 
позволят снизить жесткость пароперепускных 
труб и повысить их компенсирующую 
способность. При дальнейшей эксплуатации 
паросборной камеры без модернизации 
возможен разрыв пароперепускных труб на 
работающем котле, что может вызвать аварию 
с тяжелыми последствиями. Завод 
изготовитель признает конструктивный 
недостаток узла, следующая серия котлов 
выпущена с модернизированной паросборной 
камерой. 

25 

Модернизация 
ограждения 
основной 
территории и 
ограждения 
территории 
ОМХ 
Набережночелн
инской ТЭЦ. 

Целью данного проекта является модернизация 
ограждения основной территории и ограждения 
территории ОМХ Набережночелнинской ТЭЦ  и 
приведением объектов в соответствие с 
требованиями «Правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 (Правил). 
Предписания Росгвардии  от 19.04.2017г по 
контролю за обеспечением безопасности 
станции выявлено несоответствие 
установленного периметрального  (основного) 
ограждения станции и ОМХ требованиям 
Правил. 2018 2021 69 968  498 

22 
170 

23 
190 

24 
110   
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Модернизация 
ограждения  
территории 
Тепловой 
станции. 

Целью данного проекта является модернизация 
ограждения Тепловой станции  и приведением 
объекта в соответствие с требованиями 
«Правил по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса» 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 
(Правил). Предписания Росгвардии  от 
19.04.2017г по контролю за обеспечением 
безопасности станции выявлено 2018 2021 17 840  490 

7 
080 

6 
000 

4 
270   
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несоответствие установленного 
периметрального  (основного) ограждения 
Тепловой станции  требованиям Правил. 

27 

Целевые мало 
и 
среднезатратн
ые пилотные 
объекты в 
рамках 
Программы 
энергоресурсос
бережения 

Разработка и внедрение системы охлаждения 
выхлопа ЦНД т/а Т-175/210-130 ст.№10: 
внедрение системы охлаждения выхлопа ЦНД 
позволит повысить экономичность работы 
турбоустановки за счет снижения потерь тепла 
в конденсаторе турбины, повысить надежность 
работы турбоустановки за счет исключения 
перегрева металла  лопаток последних 
ступеней РНД при её работе в 
теплофикационном режиме, снизить удельные 
расходы тепла на выработку электроэнергии за 
счет снижения конденсационной нагрузки. 
Повышение надежности и экономичности 
работы эжектора ЭП-3-2 для нужд филиала АО 
«Татэнерго»-Набережночелнинская ТЭЦ: целью 
работы является усовершенствованного 
эжектора, в части  изменения конструкции 
охлаждающей поверхности пароструйного 
эжектора ЭП-2-3 для повышения его 
качественно-количественной 
производительности. В настоящее время 
пароструйный эжектор ЭП-3-2 (5А) 
турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№5 
эксплуатируется с 1975года. По причине 
нарушения вальцовки, неплотности отглушено 
18% трубок охладителя эжектора, коробления 
разъемов, разрушения перегородок ступеней 
более 50%, разрушения паровых экранов более 
50%. Внедрение усовершенствованного 
эжектора позволит повысить экономичность 
работы турбоустановки за счет более глубокого 
вакуума, надежность работы турбоустановки за 
счет исключения колебаний вакуума при ее 
работе в конденсационном режиме. 2021 2022 47 033  

42 
633   

2 
200 2 200  

28 
Тех.перевоору
жение опасного 
произв.объекта 

Предписание Ростехнадзора №43-11-42-129-
29/22 от 16.09.11г. Проект предусматривает 
модернизацию существующего программно- 2017 2018 26 395 708 

25 
687      
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«Площадка 
главного 
корпуса 
НЧТЭЦ» в 
части ПТК 
системы 
безопасного 
розжига 
горелок котла 
ТГМ-84Б ст.№5 

технического комплекса (ПТК) на ПТК "КЭР-АТ". 
Существующий ПТК реализован на шкафах 
УСО-1, контроллерах Контраст-300, АРМ на 
базе SCADA системе "КРУГ-2000", первичных 
датчиков давления (расхода) типа ДМЭР, 
приборов контроля факела Ф.34. Оборудование 
введено в эксплуатацию в 2000 году. Срок 
службы согласно инструкции по эксплуатации 
составляет 10 лет. Данное оборудование на 
сегодняшний день снято с производства. 
Большое количество дефектов при розжиге и во 
время работы оборудования. Снижение 
надежности работы оборудования. Приведение 
систем безопасного розжига котлоагрегатов к 
однотипности, что в свою очередь приведет к 
уменьшению количества и номенклатуры ЗИП, 
повышению уровня эксплуатации 
оборудования, возможность работы ПТК с 
рабочей станции инженера систем безопасного 
розжига ГРЩУ-2 

29 

Техническое 
перевооружени
е ОПО 
«Топливное 
хозяйство 
Набережночелн
инской ТЭЦ» в 
части сливных 
эстакад и 
оборудования 
основного 
мазутного 
хозяйства. 1-3 
этап 

В связи со вступившим в силу ФНиП в области 
промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности складов нефти и 
нефтепродуктов» утвержденных Приказом 
№461  от 07.11.2016 г. и выходом Приказа 
№454 от 20.08.2015 г. об утверждении свода 
правил «Эстакады сливоналивные для 
легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и 
сниженных углеводородных газов. Требования 
пожарной безопасности» (далее СП) 
необходимо произвести техническое 
перевооружение опасного производственного 
объекта «Топливное хозяйство 
Набережночелнинской ТЭЦ» в части сливных 
эстакад и оборудования ОМХ для приведения в 
соответствия с новыми правилами. 
Согласно предписания №43-20-166-061-17 от 
21.04.2017 г. выданного Приволжским 
управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 2018 2019 91 104  

31 
469 

59 
635     
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надзору необходимо привести в соответствие с 
ФНиП в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств» 

30 

Техническое 
перевооружени
е цеха 
химводоподгот
овки Тепловой 
станции (II.3 
этап). 

Оборудование цеха химводоподготовки 
вводилось в эксплуатацию в 70-х годах 
прошлого века. Необходимость в техническом 
перевооружении цеха химводоподготовки 
возникла в связи с тем, что установленное 
оборудование устарело и выработало свой 
ресурс и капитальный ремонт данного 
оборудования потребует затрат, соизмеримых с 
затратами на приобретение и монтаж нового 
оборудования. Требуется замена участков 
трубопроводов, фильтров, некоторых 
деаэраторов, ПСВ, насосов взрыхления, баков 
солевого раствора и др. в связи с 
изношенностью.  2018 2018 7 400  7 400      

31 

Строительство 
системы 
пожаротушения 
распыленной 
водой 
кабельных 
сооружение 
главного 
корпуса 
Тепловой 
станции БСИ 

Письмо ФКУ "4 отряд ФПС ГПС по Республике 
Татарстан (договорной)" от 03.03.2016г №83-1-
12. Протокол заседания технического совета 
ОАО "Генерирующая компания" от 07.07.16г.  
Утвержденное задание на проектирование. 
Кабельные сооружения главного корпуса 
Тепловой станции БСИ в соответствии с 
требованиями СП 5.13130.2009 "Системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования", приложение А, п.4, таблица 
А.2 подлежат оборудованию автоматическими 
установками пожаротушения. 2018 2018 10 251  

10 
251      

32 

Техническое 
перевооружени
е ОПО 
«Пиковая 
водогрейная 
котельная №1 

Предписание Приволжского управления 
Ростехнадзора №43-11/001-009-134-55-47-
13/21-7-30-073/2017 от 27.10.2017г 

2018 2018 3 032  3 032      
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Набережночелн
инской ТЭЦ» в 
части 
установки 
систем 
автоматическог
о контроля 
загазованности 

33 

Техническое 
перевооружени
е ОПО 
«Пиковая 
водогрейная 
котельная №2 
Набережночелн
инской ТЭЦ» в 
части 
установки 
систем 
автоматическог
о контроля 
загазованности 

Предписание Приволжского управления 
Ростехнадзора №43-11/001-009-134-55-47-
13/21-7-30-073/2017 от 27.10.2017г 

2018 2018 2 076  2 076      

34 

Техническое 
перевооружени
е ОПО 
«Пиковая 
водогрейная 
котельная №3 
Набережночелн
инской ТЭЦ» в 
части 
установки 
систем 
автоматическог
о контроля 
загазованности 

Предписание Приволжского управления 
Ростехнадзора №43-11/001-009-134-55-47-
13/21-7-30-073/2017 от 27.10.2017г 

2018 2018 2 032  2 032      

35 

Техническое 
перевооружени
е ОПО «Сеть 
газопотреблени

Предписание Приволжского управления 
Ростехнадзора №43-11/001-009-134-55-47-
13/21-7-30-073/2017 от 27.10.2017г 

2018 2018 3 448  3 448      
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я котельного 
цеха БСИ 
Набережночелн
инской ТЭЦ» в 
части 
установки 
систем 
автомат. 
контроля 
загазованности 

36 

Техническое 
перевооружени
е ОПО 
«Площадка 
подсобного 
хозяйства 
Набережночелн
инской ТЭЦ» в 
части 
трубопроводов 
на эстакадах 
химического 
цеха 

Предписание Приволжского управления 
Ростехнадзора №43-11/001-009-134-55-47-13-
71-21-7-30-073/2017 от 27.10.2017г 

2018 2018 4 943  4 943      

37 

Строительство 
сетчатого 
ограждения 
высотой 1,5-2м 
вокруг ГРП-1, 
ГРП-2. 

 Протокол заседания технического совета АО 
"Татэнерго" от 30.05.17г.  Утвержденное 
задание на проектирование. Для 
предотвращения несанкционированного 
нахождения посторонних лиц в близи взрыво-, 
пожаро- опасных объектов. В настоящее время 
ограждение данных объектов отсутствует. 2018 2019 2 060  143 

1 
917     

38 

Техническое 
перевооружени
е ОПО 
«Площадка 
главного 
корпуса  
НЧТЭЦ" в части 
программно-
техн. комплекса 
системы 

Протокол заседания технического совета АО 
"Татэнерго" от 16.06.17г.  Утвержденное 
задание на проектирование.  Предписание 
Ростехнадзора №43-11-42-129-29/22 от 
16.09.11г. Проект предусматривает 
модернизацию существующего программно-
технического комплекса (ПТК) на ПТК "КЭР-АТ". 
Существующий ПТК реализован на шкафах 
УСО-1, контроллерах Контраст-300, АРМ на 
базе SCADA системе "КРУГ-2000", первичных 2018 2019 26 592  448 

26 
143     
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безопасного 
розжига 
горелок котла 
ТГМ-84Б ст. №7 

датчиков давления (расхода) типа ДМЭР, 
приборов контроля факела Ф.34. Оборудование 
введено в эксплуатацию в 2000 году. Срок 
службы согласно инструкции по эксплуатации 
составляет 10 лет. Данное оборудование на 
сегодняшний день снято с производства. 
Большое количество дефектов при розжиге и во 
время работы оборудования. Снижение 
надежности работы оборудования. Приведение 
систем безопасного розжига котлоагрегатов к 
однотипности, что в свою очередь приведет к 
уменьшению количества и номенклатуры ЗИП, 
повышению уровня эксплуатации 
оборудования, возможность работы ПТК с 
рабочей станции инженера систем безопасного 
розжига ГРЩУ-3 

39 

Градирня №6. 
Модернизация 
системы 
водораспредел
ения с 
внедрением 
полимерных 
материалов и 
влагоуловителе
й. 

Башенная градирня ст.№6 (БГ-3200) капельно-
пленочного типа входит в схему оборотного 
водоснабжения 2-очереди системы 
технического водоснабжения турбин ст.№10, 
11.  Сдана в эксплуатацию в 1988г.,  за все 
время эксплуатации  на градирне ст.№6   
реконструктивные работы не  производились. 
Внедрение данной работы актуально в связи с 
переходом на рынок  электроэнергии и 
необходимостью несения максимально  
возможной электрической нагрузки.  2017 2019 125 139 531  

124 
608     

Всего        1 883 
838 

6 488 136 
185 

298 
375 

256 
160 

326 
410 

394 
120 

466 
100 
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1.4.2 Книга 11. Глава 4. Раздел 2. Предложения по величине необходимых 

инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение тепловых сетей 

В соответствии с принятыми решениями по развитию системы 

теплоснабжения города Набережные Челны были сформированы предложения 

по реконструкции и новому строительству тепловых сетей, а также сооружений 

на них (перекачивающих насосных станций). 

Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей 

основаны на предложениях по: 

 ремонту сетей в связи с исчерпанием срока службы (поддержание 

надежности); 

 новому строительству с целью подключения перспективных 

потребителей; 

 реконструкции тепловых сетей в связи с перераспределением 

нагрузок, увеличением пропускной способности сетей. 

 

В Табл. 1.4 представлены сведения об объеме затрат в тепловые сети, 

необходимые для подключения новых потребителей в 2017-2018 годах. В 

качестве источника финансирования этих мероприятий выступает размер платы 

за подключение. Таким образом, финансовые потребности в реализацию этой 

группы мероприятий даны для справки и в тарифно-балансовой модели не 

отражены. Затраты на подключение новых потребителей в последующие годы 

реализации схемы теплоснабжения оцениваются в объеме 20 млн. руб. в год, 

также будут финансироваться за счет платы за технологическое присоединения, 

и в тарифно-балансовой модели не отражаются. 

В Табл. 1.5 представлены потребности в инвестициях при реализации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения – увеличению пропускной 

способности, оптимизации гидравлического режима, устранению предписаний 

надзорных органов и т.п. Всего планируются затраты в 4,5 млрд. рублей, при 

этом половина всех затрат связана со строительством дополнительных ниток 

тепловода 410 от павильона задвижек до ПНС-9 – обратного трубопровода в 

2023-2026 годах и прямого в 2027-2033 годах с целью обеспечения тепловой 

энергией перспективных потребителей от НчТЭЦ и консервацией станции БСИ 

(в части выработки горячей воды). В качестве источника финансирования 

данных мероприятий рассматриваются собственные средства компании. 

В Табл. 1.6 представлены потребности в инвестициях в замену сетей в 

связи с окончанием их срока службы. Общий объем инвестиций оценен в 12 
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млрд. рублей и распределяется равномерно в течение 15 лет. В качестве 

источника финансирования рассматриваются собственные средства компании, в 

том числе выделяемые в рамках ремонтов, а также в рамках амортизационной 

составляющей тарифа. 

В Табл. 1.7 представлена обобщенная потребность в финансировании 

мероприятий в развитие системы теплоснабжения города.  
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Табл. 1.4. Потребность в инвестициях при подключении новых потребителей 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Обосновани

е 

необходимо

сти 

(цель 

реализации) 

Описани

е и место 

располож

ения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Год 

начала  

Год 

окончания 

Расходы на реализацию 

мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС) 

Наименование 

показателя 

(мощность, 

протяженность, 

диаметр и т.п.) 

Ед.изм 

Значение 

показателя 

Всего 

Профинанси

ровано 

к 2018 

в т.ч. за счет 

платы за 

подключение до  после  

1 

Стр-во ТС от ТК-58 до 

границ зем.участка ФЛ 

Минхаеров А.А., 

расположенного по 

адресу: г.Наб.Челны, 

пересечение 

проспектов Яшьлек и 

Сююмбике в 51 комп. 

подключени

е нового 

объекта 

пр. 

Сююмбик

е, 51 

микрорай

он 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 480 

2017 2018 3 076 176 3 076 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 38 

2 

Строительство 

тепловой сети от НО-

180 до здания ООО 

"РЦ Южный" 

подключени

е нового 

объекта 

Новый 

город, 

вдоль пр. 

Дружбы 

Народов 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 120 

2017 2018 1 769 111 1 769 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 108 

3 

Строительство 

тепловой сети от ТК-5 

до границ земельного 

участка Мухамадеева 

И.Н. в 23 комплексе 

подключени

е нового 

объекта 

23 

микрорай

он, 

Новый 

город 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 80 

2018 2018 947   947 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 57 

4 
Строительству 

тепловых сетей от ТК-

16 до жилого дома 

подключени

е нового 

объекта 

52 

микрорай

он, 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 100 

2017 2018 1 147 98 1 147 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 89 
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ООО "СИФ "Жилище" 

52-35 

Новый 

город 

5 

Тепловая сеть от 

Лицея-интерната №84 

имени Гали Акыша до 

одноэтажного 

кирпичного здания 

(раздевалка детского, 

подросткового 

спортивного клуба). 

Строительство 

подключени

е нового 

объекта 

56 

микрорай

он, 

Новый 

город 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 131 

2017 2018 1 073 25 1 073 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 45 

6 

Тепловая сеть от УТ-1 

до 

Общеобразовательно

й школы на 1224 

учащихся в п. 

Замелекесье. 

Строительство 

подключени

е нового 

объекта 

21 

микрорай

он, п. 

Замелеке

сье 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 80 

2018 2018 1 726 0 1 726 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 159 

7 

Тепловая сеть от ТК-1 

до 17-ти этажного 1-но 

подъездного 120 

квартирного жилого 

дома со встроенными 

помещениями 

нежилого назначения 

на 1 этаже и 

подземной 

автостоянкой. 

Строительство 

подключени

е нового 

объекта 

п. ГЭС, 

Набереж

ные 

Челны 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 

50(Д1

08) 

24(Д1

59) 

2018 2018 1 101 0 1 101 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 

108 

159 

8 

Тепловая сеть от ТК-

18 до многоэтажного 

жилого дома 63-10. 

Строительство 

подключени

е нового 

объекта 

63 

микрорай

он, 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 

93(Д1

59) 

128(Д

108) 2018 2018 5 072   5 072 
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Новый 

город 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 

159 

108 

9 

Тепловая сеть от ТУ-

55 до ООО «ЖК Парус 

НЧ», блок «А»  

(Строительство) 
подключени

е нового 

объекта 

38 

микрорай

он, 

Новый 

город 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 

480(Д

219) 

340(Д

159) 

120(Д

76) 

2018 2018 

15 

854   15 854 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 

219 

159 

76 

10 

ТС от КТС-53 до 

Жил.комплекса в 

мкр.19, по 

пр.Сююмбике в 

г.Наб.Челны.Секции 

С-1,С-2,C-3,C-3.1,С-

4,С-5 со 

встр.помещениями 

нежил.назн.на 1-2 

эт.Строительство 

подключени

е нового 

объекта 

19 

микрорай

он, 

Новый 

город 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 

340(Д

219) 

30(Д1

59) 

2018 2018 4 316   4 316 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 

219 

159 

11 

ТС от УТ-1 до Жилого 

комплекса в 19 мкр, по 

пр. Сююмбике в 

г.Наб.Челны. Секция 

С-6 со встроенными 

помещениями 

нежилого назначения 

на 1-2 этажах. 

Строительство 

подключени

е нового 

объекта 

19 

микрорай

он, 

Новый 

город 

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 60 

2018 2018 2 509   2 509 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 76 

12 Тепловая сеть от ТК-

342 до жилого дома 

22 

микрорай

Протяженност

ь сетей 
п.м. 0 27 

2018 2018 557   557 
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22-08 п. Замелекесье  

(Строительство) 

подключени

е нового 

объекта 

он, п. 

Замелеке

сье 

Диаметр 

трубопровода 
мм 0 108 

Всего   
  

      
  

  39 

146 

410 39 146 

 

Табл. 1.5. Потребность в инвестициях при реконструкции сетей с увеличением диаметра, повышением пропускной 

способности, перераспределением нагрузок, снижением потерь и повышением надежности 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимост

и 

Основные технические 

характеристики 

Год 

начала 

Год 

оконча

ния 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

Наимен

ование 

показате

ля 

Ед.из

м. 

Значение 

показател

я 

Всего 

Профин

ансиров

ано 

к 2018 

в т.ч. по годам 

до 
пос

ле 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Остаток 

финансиро

вания 

1 

Подкачивающая 

насосная станция Базы 

строительной индустрии 

(ПНС-БСИ). 

Строительство 

Обеспечение 

приоритетног

о 

использовани

я тепловой 

энергии для 

организации 

надежности 

теплоснабжен

ия 

Количес

тво 

шт 0 1 

2018 2019 

38 

327   2 642 

35 

686         
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2 

Строительство 

транзитных тепловых 

сетей по подвалам 

жилых домов г. 

Набережные Челны 

Повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

потребителей

,  сокращение 

тепловых 

потерь 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

379

(Д5

7) 

123

2(Д

76) 

446

0(Д

89) 

850

4(Д

108

) 

181

9(Д

133

) 

723

6(Д

159

) 

192

9(Д

219

) 

405

(Д2

73) 

379

(Д5

7) 

123

2(Д

76) 

446

0(Д

89) 

850

4(Д

108

) 

181

9(Д

133

) 

723

6(Д

159

) 

192

9(Д

219

) 

405

(Д2

73) 2018 2019 

123 

335   7 355 

115 

980         

  

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 

57 

76 

89 

108 

133 

159 

219 

273 

57 

76 

89 

108 

133 

159 

219 

273       
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3 

Реконструкция 

тепловода №310 ТУ 59-

НО 404 

Повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

потребителей

, увеличение 

пропускной 

способности, 

сокращение 

тепловых 

потерь 

Протяже

нность 

сетей п.м. 400 400 2017 2018 

28 

868 436 

28 

432     0     

4 

Реконструкция 

тепловода №320 от ТУ -

94 - ТУ 82 - КТС 204 - ТУ 

81 

Повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

потребителей

, увеличение 

пропускной 

способности, 

сокращение 

тепловых 

потерь 

Протяже

нность 

сетей п.м. 

1 

894 

1 

894 2017 2018 

198 

129 1 328 

196 

801     0     

5 

Реконструкция 

теплотрассы БСИ-ЗЯБ Д-

800 (инв.№1062). 

Участок от ТК-8 до ТК-9 

под а/дорогой М-7 

Повышение 

надежности, 

увеличение 

пропускной 

способности, 

снижение 

тепловых 

потерь 

Протяже

нность 

сетей п.м. 102 102 2017 2018 

29 

983 298 

29 

685     0     

Диаметр 

трубопро

вода мм 720 720                     

6 

Реконструкция 

магистрального 

тепловода №310 от НО-

477 до ТУ-45 

Повышение 

надежности, 

увеличение 

пропускной 

способности, 

Протяже

нность 

сетей п.м. 

488

,881 

(из 

176

0) 

488

,881 

(из 

176

0) 2017 2019 

172 

105 2 275   

47 

174 

50 

000 

40 

000 

32 

656    
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снижение 

тепловых 

потерь 

Диаметр 

трубопро

вода мм 720 820                     

7 

Транзитный 

трубопровод МУЗ 

Городская больница №2. 

(Участки от узла учета до 

объектов МУЗ 

"Городская больница 

№2, 

Онкодиспансер,Прачечн

ая,Хозкорпус.) 

Реконструкция. 

Приведение 

тепловых 

сетей в 

соответствии 

со СНиП, то 

есть 

исключение 

надземной 

прокладки в 

пределах 

городской 

черты 

Протяже

нность 

сетей п.м. 

28(

Д15

9) 

239,

1(Д

133

) 

22,4

(Д8

9) 

106

(Д7

6) 

28(

Д15

9) 

239,

1(Д

133

) 

22,4

(Д8

9) 

106

(Д7

6) 2018 2019 9 589   682 8 907   0     

Диаметр 

трубопро

вода мм 

159 

133 

89 

76 

159 

133 

89 

76                     

8 

 Реконструкция 

теплотрассы ТЭЦ -

Новый город, замена 

трубопроводов II 

очереди. 

Повышение 

надежности, 

увеличение 

пропускной 

способности, 

снижение 

тепловых 

потерь. 

Протяже

нность 

сетей п.м. 

9 

310 

9 

310 2017 2017 0   0 0         

Диаметр 

трубопро

вода мм 

1 

020 

1 

220                     

9 

Тепловая сеть 1 

комплекса ГЭС. Участки 

от ТК-40 до узла учета, от 

ТК-40а до Роддома. 

Реконструкция. 

Приведение 

тепловых 

сетей в 

соответствии 

со СНиП, то 

есть 

исключение 

Протяже

нность 

сетей п.м. 

274

,6(Д

219

) 

79,4 

(Д1

08) 

274

,6(Д

219

) 

79,4 

(Д1

08) 2018 2019 6 771   325 6 446   0     
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надземной 

прокладки в 

пределах 

городской 

черты 

Диаметр 

трубопро

вода мм 

219 

108 

219 

108                     

10 

Тепловой узел ТУ-1/1 на 

тепловой сети от стойки 

№135 теплотрассы БСИ-

ЗЯБ Д-800 до  УТ-1 с 

резервированием 

подключения 20,21,22 

микрорайонов 

"Замелекесье". 

Реконструкция. 

Повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

потребителей 

20,21,22 мкр. 

"Замелекесье

"  

Площад

ь 

тепловог

о узла м2 4 180 2018 2019 9 015   813 8 202   0     

11 

Реконструкция ПНС-6 с 

установкой ЧРП, 

автоматизацией и 

диспетчеризацией. 

Повышение 

энергоэффек

тивности 

производства, 

экономия 

электрическо

й энергии, 

повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

Количес

тво шт. 1 1 2016 2019 

39 

548 1 416   

38 

132   0     

12 

Тепловод №310. Участок 

ПТК 1 - ТУ 87. 

Реконструкция. 

Обеспечение 

пропускной 

способности 

тепловых 

сетей 

Протяже

нность 

сетей п.м. 598 598 2018 2020 

50 

488   1 241     

49 

248     

Диаметр 

трубопро

вода мм 720 820                     

13 

Реконструкция 

тепловода №111 ТУ 44 - 

ТУ 44а - ТУ 44б 

Обеспечение 

пропускной 

способности 

тепловых 

сетей 

Протяже

нность 

сетей п.м. 

742

(Д3

50) 

154
896 2019 2020 

100 

934     2 166   

40 

000 

58 

768    
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(Д5

00) 

14 

Реконструкция тепловых 

узлов магистральных 

тепловых сетей для 

организации 

дублирования 

подключения районов г. 

Набережные Челны 

Обеспечение 

гидравлическ

ого режима 

при 

возникновени

и аварийных 

ситуаций на 

тепловых 

сетях, 

повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

потребителей 

Количес

тво ед. 20 20 2019 2023 

68 

872     3 463   

30 

000 

35 

409    

15 

Строительство 

служебных помещений 

для персонала в здании  

№2 на 

Производственной базе 

Приведение 

условий труда 

сотрдуников в 

соответствие 

с  пунктами 

СНиП  

2.09.04.87 и 

ФЗ №52 от 

30.03.1999(ре

д.03.07.2016) 

Количес

тво ед. 0 1 2019 2020 2 918     256   2 663     

16 

АСУ Теплоснабжение. 3 

этап. 

Для 

повышения 

надежности, 

безаварийной 

работы, 

энергоэффек

тивности, 

организации 

дистанционно

го контроля и 

Количес

тво ед. 1 1 2018 2019 

62 

471   

21 

503 

40 

969   0     
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управления 

состоянием 

оборудования 

и режимами 

работы 

тепловой сети 

17 

Ремонтный пост 62/2А. 

Реконструкция с 

устройством 

производственно-

бытовых помещений 

Приведение 

условий труда 

сотрудников в 

соответствие 

с  пунктами 

СНиП  

2.09.04.87 и 

ФЗ №52 от 

30.03.1999(ре

д.03.07.2016) 

Количес

тво 

зданий ед. 1 1 2018 2019 

20 

225   2 308 

17 

917   0     

18 

Реконструкция охранно-

пожарной сигнализации 

по объектам филиала 

АО «Татэнерго»  - 

НЧТС»: 1.Система 

пожарной сигнализации, 

оповещения и контроля 

доступа 2. 

Автоматическая 

охранная и пожарная 

сигнализация в 

проходном коллекторе 

Усиление 

инженерно-

технических 

средств 

охраны 

Количес

тво ед. 0 4 2019 2019 745     745   0     

19 

Тепловод 410 1 труба 

дублер для ОСВ от 

Павильона задвижек до 

ПНС-9. Строительство 

Обеспечение 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

перевод 

нагрузок с КЦ 

БСИ на 

НЧТЭЦ 

Протяже

нность 

сетей 

п.м.   
6 

500 
2023 2026 

1 115 

517 

    

        

1 115 

517 

  
Диаметр 

трубопро

вода 

мм   
1 

020 
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20 

Тепловод 410 1 труба 

дублер для ПСВ от 

Павильона задвижек до 

ПНС-9. Строительство 

Обеспечение 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

перевод 

нагрузок с КЦ 

БСИ на 

НЧТЭЦ 

Протяже

нность 

сетей 

п.м.   
6 

500 
2027 2033 

1 115 

517 

    

          

1 115 517 
Диаметр 

трубопро

вода 

мм   
1 

020 

        

21 

Тепловод № 310. 

Участок ПТК 1 – ТУ-87. 

Реконструкция. 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Обеспечение 

пропускной 

способности 

тепловых 

сетей 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 598 598 

2018 2020 

50 

488 

    

1 241 

49 

248     

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 720 820 

        

22 

Тепловод № 111 ТУ-44 - 

ТУ 44а - ТУ 44б. 

Реконструкция. 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Обеспечение 

пропускной 

способности 

тепловых 

сетей 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

742

(Д3

50) 

154

(Д5

00) 

896 

2019 2020 

100 

934 

    

2 166 

98 

768     

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 
350 

500 
600 

        

23 
Тепловод № 320 ТУ 83 - 

ТУ 8. Реконструкция. 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Приведение 

тепловой сети 

в 

соответствие 

с проектными 

диаметрами 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

687

(Д8

20) 

354

(Д4

26) 

862 

2022 2023 

82 

971 

    

      

80 

970 

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 
820 

426 
820 
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24 

Тепловод промкомзоны 

зона "Б" оптимизация 

диаметров на участке от 

тепловой камеры ТК-2 до 

тепловой камеры ТК-5. 

Реконструкция 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Оптимизация 

диаметров и 

гидравлическ

их режимов 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

855

(Д5

30) 

116

5(Д

426

) 

855

(Д1

59) 

318

(Д1

08) 

847

(Д8

9) 2017 2020 

29 

293 

    

1 088 

28 

205     

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 
530 

426 

159 

108 

89         

25 

Магистральные сети от 

БСИ до ТК Д-800  

(Тепловод  №520) от УТ-

7 до ТУ-1/1. 

Реконструкция. 

Прирост 

нагрузок 

жилого 

района 

Замелекесье 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 
2 

400 

2 

400 
2021 2023 

588 

947 

    

    5 729 

314 

203 

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 820 
1 

020 
        

26 

Реконструкция Т/сети от 

станции юго-зап. Части 

города до узла 8 

(тепловод ТС БСИ) ТУ 7 - 

ТУ 7а Ф300 на Ф250  

Надземная прокладка 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Оптимизация 

диаметров и 

гидравлическ

их режимов 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 719 719 

2017 2020 

11 

224 

    

216 

11 

008     

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 325 273 

        

27 

«Реконструкция 

магистрального 

тепловода №321 от 

камеры тепловой сети 

КТС-179 до неподвижной 

опоры НО-365а 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Обеспечение 

гидравлическ

ого режима у 

потребителей 

СВЧ 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 290 290 

2017 2020 

31 

256 

    

814 

30 

442     

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 820 820 
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28 

Тепловоды 

№2,4,10,24,24А,31а в 

Северо-Восточной части 

города. Реконструкция. 

Приведение 

тепловых 

сетей в 

соответствии 

со СНиП, то 

есть 

исключение 

надземной 

прокладки в 

пределах 

городской 

черты 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

94 

(Д4

5) 

341

(Д5

7) 

42(

Д76

) 

80(

Д89

) 

206

(Д1

08) 

210

(Д1

59) 

92(

Д21

9) 

152

(Д2

73) 

276

(Д4

26) 

94 

(Д4

5) 

341

(Д5

7) 

42(

Д76

) 

80(

Д89

) 

206

(Д1

08) 

578

(Д1

59) 

152

(Д2

19) 

2020 2022 

16 

408 

    

  1 146 

11 

788   

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 

45  

57 

76 

 89 

108 

 159 

219 

 273 

426 

45  

57 

76 

 89 

108 

 159 

 273 
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29 

Тепловые сети от НО-

388 до жилых домов 

№1,2,3 в 64 микрорайоне 

от ТК-2 до ТК-3 в районе 

жилых домов 64/1, 64/2. 

Реконструкция. 

Обеспечение 

гидравлическ

ого режима в 

связи с 

приростом 

нагрузок 64 

микрорайона 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 150 150 

2017 2020 

3 318 

    

214 3 104     

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 108 219 

        

30 

Тепловые сети 9 

комплекса ГЭС 

(Тепловод № 9 юз) 

от ТК 59 до ТК 161/4. 

Реконструкция. 

Обеспечение 

пропускной 

способности 

тепловых 

сетей 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 320 320 

2020 2021 

6 336 

    

  338 5 998   

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 273 219 

        

31 

Тепловые сети п. ЗЯБ 15 

комплекс (№15юз), п. 

Сидоровка (№С-1 ЮЗ), п. 

ГЭС 9 комплекс (№9юз), 

магистральная т/сеть от 

УТ-1 до подъёма на мост 

(№510). Реконструкция. 

Приведение 

тепловых 

сетей в 

соответствии 

со СНиП, то 

есть 

исключение 

надземной 

прокладки в 

пределах 

городской 

черты 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

363

(Д1

08) 

60(

Д13

3) 

732

(Д1

59) 

304

(Д2

19) 

572

(Д3

25) 

628

(Д5

30) 

363

(Д1

08) 

60(

Д13

3) 

732

(Д1

59) 

304

(Д2

19) 

572

(Д3

25) 

200

(Д5

30) 2020 2021 

61 

485 

    

  3 305 

58 

179   

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 

108 

133 

219 

325 

530 

108 

133 

219 

325 

530         
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32 

Тепловые сети 10 

комплекса ГЭС (№10юз), 

ЗЯБ 18 комплекса 

(№18юз), ЗЯБ к ж.д. 

15/1;4;8 (№16юз), 5 

комплекса ГЭС (№7юз). 

Реконструкция.   

Приведение 

тепловых 

сетей в 

соответствии 

со СНиП, то 

есть 

исключение 

надземной 

прокладки в 

пределах 

городской 

черты 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

32(

Д76

) 

34(

Д89

) 

40(

Д10

8) 

394

(Д1

59) 

418

(Д3

25) 

64(

Д42

6) 

32(

Д76

) 

34(

Д89

) 

40(

Д10

8) 

394

(Д1

59) 

418

(Д3

25) 

64(

Д42

6) 2023 2023 

22 

017 

    

      

22 

017 

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 

76 

89 

108 

159 

325 

426 

76 

89 

108 

159 

325 

426         

33 

Т/сети т/станции юго-

западной части 

(Тепловод  ТС БСИ) от 

ТК-6 до ТУ-7/7. 

Реконструкция. 

Оптимизация 

диаметров и 

гидравлическ

их режимов 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 620 620 

2021 2022 

7 854 

    

    319   

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 219 89 

        

34 

Магистральные сети от 

котельной №1 (Тепловод 

Пюз) 

от ТУ-18 до ТУ-19/1. 

Реконструкция. 

Оптимизация 

диаметров и 

гидравлическ

их режимов 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 
1 

046 

1 

046 
2021 2022 

12 

450 

    

    472   

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 219 76 
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35 

Тепловые сети ЗЯБ 17 

комплекса (Тепловод № 

17 юз) 

от ТК-137 до ж/д 17/17. 

Реконструкция. 

Приведение 

тепловой сети 

в 

соответствие 

с проектными 

диаметрами 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 195 195 

2022 2023 

3 311 

    

      3 129 

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 89 108 

        

36 

Тепловые сетия ЗЯБ 17А 

микрорайона: 

внутриквартальные 

(Тепловод № 17А юз) от 

ТК-2/17А до ТК-4/17А. 

Реконструкция. 

Обеспечение 

гидравлическ

ого режима в 

связи с 

приростом 

нагрузок 17А, 

17А-III 

микрорайона 

пос. ЗЯБ  и 26 

микрорайона 

Замелекесье 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 

112

(Д1

59) 

112

(Д1

33) 

224 

2017 2020 

3 550 

    

173 3 378     

    

Диаметр 

трубопро

вода 

мм 
159 

133 
219 

        

37 
Тепловод № ПКЗ от ТК-1 

до ТК-2. Реконструкция. 

Оптимизация 

диаметров и 

гидравлическ

их режимов 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 124 124 

2020 2021 

3 718 

    

  135 3 583   

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 350 219 

        

38 

Тепловод № 211 от ТУ-

38а  до РТП-10. 

Реконструкция. 

Обеспечение 

гидравлическ

ого режима в 

связи с 

приростом 

нагрузок 19 

микрорайона, 

вывод из 

эксплуатации 

РТП-10 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 584 584 

2022 2023 

19 

397 

    

      

18 

482 

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 325 426 

        



49 

39 

Реконструкция Т/сети от 

станции юго-зап. Части 

города до узла 8 

(тепловод ТС БСИ) ТУ 6 - 

ТУ 7 Ф500 на Ф300  

Надземная прокладка 

Объект, не 

реализованн

ый в ИП 2015-

2019гг 

Повышение 

надежности, 

снижение 

тепловых 

потерь 

Протяже

нность 

сетей 

п.м. 
2 

014 

2 

014 
2017 2020 

30 

942 

    

709 

30 

233     

    
Диаметр 

трубопро

вода 

мм 530 325 

        

40 

Реконструкция тепловых 

узлов магистральных 

тепловых сетей для 

организации 

дублирования 

подключения районов г. 

Набережные Челны 

Обеспечение 

гидравлическ

ого режима 

при 

возникновени

и аварийных 

ситуаций на 

тепловых 

сетях, 

повышение 

надежности 

теплоснабжен

ия 

потребителей 

Количес

тво 
ед.  20 20 

2020 2023 

65 

409       

15 

362 

16 

004 

17 

370 

    

41 

Строительство ВОЛС от 

ДП1 до Камеры 

переключения 

Повышение 

надежности 

каналов 

связи, 

отказ от 

аренды 

каналов связи 

Протяже

нность 

сетей 

п.м.   
2 

800 

2022 2022 3 599             
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42 

Реконструкция 

электротехнической 

части ПНС-5 с заменой 

ЧРП и схемы управления 

насосными агрегатами 

В связи с 

моральным и 

физическим 

устарением 

оборудования 

ЧРП №1 и 2, 

отработавши

м свой 

нормативный 

срок, 

отсутствия 

запасных 

частей и 

комплектующ

их для 

поддержания 

их в 

надёжном 

работоспособ

ном 

состоянии. А 

также для 

создания 

более гибхих 

электрически

х схем, с 

участим ЧРП 

по решению 

резервных и 

ремонтных 

задач. 

Количес

тво 
ед.  1 1 

2022 2023 

46 

573           

44 

901 
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43 

Техприсоединение к 

электрическим сетям 

АБК СТС 

Производств

енная база 

СТС 

подключена 

от 

электроустан

овок бывшей 

котельной 

№2, 

находяйшейс

я в 

собственност

и физического 

лица с 2010г. 

Из-за 

отсутствия 

надёжного 

электроснабж

ения, 

выражающего

ся в 

переодически

х 

отключениях, 

не 

обеспечивает

ся 

нормальная 

эксплуатация 

энергозависи

мых систем 

объекта. 

Количес

тво 
ед.    1 

2020 2020 1 190       1 190     
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44 

Техприсоединение к 

электрическим сетям 

Камеры переключений с 

увеличением категории 

электроснабжения 

объекта 

Камера 

переключени

й - объект с 

высокой 

концентрацие

й сетевого 

оборудования 

перебои в 

электроснабж

ении которго 

не 

допустимы. 

Необходимо 

переквалифи

цировать 

данный 

объект по 

категории 

эл.снабжения 

с категории III 

на категорию 

II. 

Количес

тво 
ед.    1 

2020 2020 1 394       1 394     

    

46 

Реконструкция узлов 

учета тепловой энергии 

Павильона задвижек 

Для 

организации 

достоверного 

учета 

тепловой 

энергии и 

теплоносител

я, 

организации 

качественног

о анализа 

работы 

тепловой 

сети, 

определния 

потерь 

тепловой 

Количес

тво 
ед.  1 1 

2021 2022 3 659         165   
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энергии и 

теплоносител

я. 

47 

Реконструкция узлов 

учета тепловой энергии 

Камеры Переключений 

Для 

организации 

достоверного 

учета 

тепловой 

энергии и 

теплоносител

я, 

организации 

качественног

о анализа 

работы 

тепловой 

сети, 

определния 

потерь 

тепловой 

энергии и 

теплоносител

я. 

Количес

тво 
ед.  4 4 

2021 2023 3 805         165 3 639 

    

48 

Модернизация АСУ-

Теплоснабжение 2 этап. 

Автоматизированное 

рабочее место 

диспетчера с заменой  

средств обработки и 

отображения 

информации. 

Для 

повышения 

надежности, 

безаварийной 

работы, 

энергоэффек

тивности, 

организации 

дистанционно

го контроля и 

управления 

Количес

тво 
ед.    1 

2022 2023 9 228           8 624 
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состоянием 

оборудования 

и режимами 

работы 

тепловой 

сети. 

49 

Реконструкция системы 

электроснабжения 

6/0,4кВ ПНС-9  с 

функцией 

восстановления схемы 

электроснабжения РУ-

6кВ после исчезновения 

напряжения на вводах 

Автоматизац

ия работы 

оборудования 

и повышение 

надежности 

работы 

высоковольтн

ого 

оборудования 

Количес

тво 
ед.  1 1 

2021 2022 2 869         206   

    

50 

Строительство  

дополнительных 

ёмкостей для приёма 

воды при срабатывании 

БСК на ПНС-9 

Исполнение 

Федеральног

о закона от 

10.01.2002 № 

7-ФЗ «Об 

охране 

окружающей 

среды»  

Количес

тво 
ед.    1 

2021 2022 1 408         125   

    

51 

Строительство 

служебных помещений 

для персонала на 

Производственной базе 

внутри 

Производственного 

здания №2 

Приведение 

условий труда 

сотрдуников в 

соответствие 

с  пунктами 

СНиП  

2.09.04.87 и 

ФЗ №52 от 

30.03.1999(ре

д.03.07.2016) 

Количес

тво 
ед.    1 

2020 2020 2 663       2 663     
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52 

Строительство 

Производственного 

здания для персонала 

над ЦТП-11/26 

Приведение 

условий труда 

сотрдуников в 

соответствие 

с  пунктами 

СНиП  

2.09.04.87 и 

ФЗ №52 от 

30.03.1999(ре

д.03.07.2016) 

Количес

тво 
ед.    1 

2021 2022 

32 

570         2 051   

    

53 

Строительство 

Производственного 

здания для персонала 

над ЦТП-27/15 

Приведение 

условий труда 

сотрдуников в 

соответствие 

с  пунктами 

СНиП  

2.09.04.87 и 

ФЗ №52 от 

30.03.1999(ре

д.03.07.2016) 

Количес

тво 
ед.    1 

2021 2022 

13 

455         847   

    

54 

Строительство 

служебных помещений 

для персонала в ПНС-1 

Приведение 

условий труда 

сотрдуников в 

соответствие 

с  пунктами 

СНиП  

2.09.04.87 и 

ФЗ №52 от 

30.03.1999(ре

д.03.07.2016) 

Количес

тво 
ед.    1 

2022 2023 

34 

053           

31 

909 

    

55 

Реконструкция схемы 

электроснабжения 

объекта ПНС-7 с 

функцией 

восстановления схемы 

электроснабжения РУ 

10кВ 

 Повышение 

надежности 

работы 

высоковольтн

ого 

оборудования 

Количес

тво 
ед.  1 1 

2021 2022 2 869         206   

    



56 

 после исчезновения 

напряжения на вводах 

 Итого        

4 504 

001 5 753 

291 

786 

332 

664 

329 

918 

267 

749 

672 

079 

1 115 

517 1 115 517 

 

Табл. 1.6. Потребность в инвестициях в замену сетей в связи с окончанием срока эксплуатации  

Тепловод Наименование участка L, п.м. 
Ду, 

мм. 
Тип прокладки Год ввода в экспл. 

Стоимость 

замены 1 

п.м. 

Стоимость 

замены, тыс. 

руб. 

1  от ТК-13' до д.3/07 14,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 268,34 

1  от ТК-13' до д.3/06 68,6 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 212,83 

1  от ТК-12 до ТК-13"А" 142,0 350 непроходной канал 1973-1974 56,80 8 065,60 

1  от ТК-13"А" до ТК-21 32,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 742,94 

1  от ТК-21 до д. 3/04 23,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 440,84 

1  от ТК-21 до д. 3/05 32,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 742,94 

1  от ТК-13"А" до ТК-16 188,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 10 123,80 

1  от ТК-16 до ТК-36 116,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 741,81 

1  от ТК-36 до ТК-38 88,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 838,62 

1  от ТК-38 до ж.д. 2/07 56,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 1 806,39 

1  от ТК-38 до ж.д. 2/15 84,6 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 1 786,50 

1  от ТК-16 до ТК-18 100,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 3 849,00 
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1  от ТК-18 до д. 3/02 116,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 741,81 

1  от ТК-16 до ТК-6"А" 212,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 8 159,88 

1  от ТК-6"А" до ТК-6 38,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 1 225,77 

1  от ТК-6"А" до ж.д. 3/01 158,2 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 6 089,12 

1  от ТК-6"А" до ж.д.3/03 40,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 928,68 

1  от ТК-6"А" до ТК-17 240,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 5 572,08 

1  от ТК-17 до школы 3/13 20,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 464,34 

1  от шк. 3/13 до теп 3/13 72,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 1 380,02 

1  от ТК-7А до ТК-49/8 122,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 6 569,70 

1  от ТК-49/8 до ТК-51 134,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 5 157,66 

1  от ТК-51 до д. 1/12 32,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 1 032,22 

1  от ТК-51 до д. 1/15 96,4 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 238,12 

1  от ТК-51 до ТК-53 114,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 677,30 

1  от ТК-53 до 1/13 72,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 322,50 

1  от д.1/13 до ТК-58 64,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 1 351,49 

1  от ТК-58 до д. 1/14 40,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 844,68 

1  от д. 1/13 до д. 1/11 106,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 419,24 

1  от ТК-49/8 до ТК-3/69 292,9 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 15 772,67 

1  от ТК-3/69 до д. 3/12 104,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 414,57 

1  от ТК-3/69 до ТК-71 88,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 3 387,12 

1  от ТК-71 до ТК-85 88,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 838,62 

1  от ТК-85 до д. 1/16 (I) 30,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 696,51 
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1  от ТК-85 до д. 1/16 (II) 118,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 739,61 

1  от ТК-85 до д. 1/17 70,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 625,19 

1  от ТК-71 до ТК-73 148,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 5 696,52 

1  от ТК-73 до ТК-77 238,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 9 160,62 

1  от ТК-77 до ТК-80 106,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 461,00 

1  от ТК-80 до д. 1/18 40,0 125 непроходной канал 1973-1974 25,25 1 009,80 

1  от ТК-3/69 до ТК-5/1 234,2 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 12 611,67 

1  от ТК-5/1 до ТК-4 118,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 4 541,82 

1  от ТК-4 до ж.д. 3/14 55,4 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 2 132,35 

1  от ТК-4 до ТК-3 72,2 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 328,96 

1  от ТК-3 до д.3/19 48,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 114,42 

1  от ТК-3 до д.3/18 50,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 1 055,85 

1  от ж.д.3/14 до ТК-13/6 30,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 1 154,70 

1 транзит ж.д. 3/14 379,6 219 подвальная прокладка 1973-1974 38,49 14 610,80 

1  от ТК-13/6 до ТК-19 60,0 219 непроходной канал 1973-1975 38,49 2 309,40 

1  от ТК-19 до ж.д.3/15 124,0 89 непроходной канал 1973-1976 21,12 2 618,51 

1  от ТК-19 до ж.д.3/01 248,0 159 непроходной канал 1973-1977 32,26 7 999,74 

1  от  д. 1/07 до д. 1/07  62,0 108 непроходной канал 1973-1978 23,22 1 439,45 

2 от кр.л. ТУ-6 до ТК-59 158,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 8 508,30 

2  от ТК-59 до 4/02 61,6 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 431,10 

2 от ж.д.4/02 до ж.д.4/03 18,0 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 308,56 

2 от ж.д.4/02 до ж.д.4/01 37,5 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 869,71 
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2 от ТК-59 до ТК-107 112,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 612,78 

2 от ТК-107 до ж.д.5/05 226,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 7 290,08 

2  от ТК-107 до ж.д.5/07 86,2 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 1 820,29 

2 от ТК-107 до ж.д.5/06 74,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 718,06 

2 от ТК-59 до ТК-61 184,0 273 непроходной канал 1973-1974 48,62 8 945,90 

2 от ТК-61 до ГРП 131,6 32 непроходной канал 1973-1974 11,07 1 456,15 

2 от ТК-61 до ТК-63 164,0 273 непроходной канал 1973-1974 48,62 7 973,52 

2 от ТК-63 до ТК-65 162,2 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 6 243,08 

2 от ТК-63 до ж.д.4/27 66,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 1 393,72 

2 от ТК-63 до ТК-80 80,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 3 079,20 

2 от ТК-80 до c 5/08 46,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 881,68 

2 от ТК-80 до ТК-84 237,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 9 122,13 

2 от ТК-84 до с 5/09 50,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 958,35 

2 от ТК-84 до школы 5/10 224,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 4 730,21 

2 от шк. 5/10до тепл.шк.5/10 106,0 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 1 817,05 

2 от ТК-84 до ТК-88 112,2 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 619,24 

2 от ТК-88 до ж.д. 5/03 36,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 835,81 

2 от ТК-88 до ТК-88"А" 100,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 321,70 

2 от ТК-88"А" до ТК-1 89,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 066,31 

2 от ТК-65 до ТК-132 143,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 4 612,75 

2 от ТК-132 до ж.д.6/13 40,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 844,68 

2 от ТК-132 до ТК-4 62,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 1 999,93 
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2 от ТК-4 до ж.д. 6/04 74,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 1 418,36 

2 от ТК-4 до ТК-1А 91,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 935,39 

2 от ТК-1А до ж.д. 6/05 23,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 533,99 

2 от ТК-1"А" до ж.д.5/01 157,2 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 3 649,71 

2 от ТК-65 доТК-67 142,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 5 465,58 

2 от ТК-67 до ж.д.4/26 113,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 623,52 

2 от ж.д. 4/26 до ж.д.4/25 63,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 1 207,52 

2 от ТК-67 до ж.д.6/06 40,8 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 947,25 

2 от ж.д.6/06 до ж.д. 6/07 60,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 1 150,02 

2 от ТК-67 до ТК-127 88,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 3 387,12 

2 от ТК-127 до с 4/24 126,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 2 415,04 

2 от ТК-127 до ТК-122 120,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 870,84 

2 от ТК-122 до ж.д.6/03 260,0 133 непроходной канал 1973-1974 29,45 7 657,52 

2 от ТК-122до школы 6/08 176,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 4 086,19 

2 от школ.6/08 до тепл.шк.6/08 76,0 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 1 302,79 

2 от кр.линии ТУ-5 до ТК-2 100,0 426 непроходной канал 1973-1974 64,04 6 403,80 

2 от ТК-2 до ж.д.4/06 60,9 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 413,92 

2 от ТК-2 до ТК-3 142,0 426 непроходной канал 1973-1974 64,04 9 093,40 

2 от ТК-3 до ТК-20 136,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 4 386,95 

2 от ТК-20 до ТК-26 196,0 125 непроходной канал 1973-1974 25,25 4 948,02 

2 от ТК-26 до ТК-31"А" 276,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 6 407,89 

2 от ТК-31"А" до ж.д. 4/04 38,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 882,25 
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2 от ТК-26 до ж.д. 4/22 42,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 975,11 

2 от ж.д. 4/22 до ж.д. 4/23 37,2 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 713,01 

2 от ж.д. 4/23 до ж.д. 4/05 19,2 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 329,13 

2 от ТК-20 до ж.д. 4/21 90,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 2 089,53 

2 от ж.д. 4/21 до ж.д. 4/20 64,0 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 1 097,09 

2 от ТК-3 до ТК-4' 112,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 6 031,20 

2 от ТК-4 'до ж.д. 4/17 60,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 393,02 

2 от ж.д. 4/17 до ж.д. 4/18 37,2 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 713,01 

2 от ж.д. 4/18 до ж.д. 4/07 19,6 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 335,98 

2 от ТК-4 до ТК-11 196,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 10 554,60 

2 от ТК-11 до ТК-38 96,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 096,67 

2 от ТК-38 до ж.д. 4/10 58,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 346,59 

2 от ТК-38 до ТК-42 124,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 999,87 

2 от ТК-42 до ж.д. 4/08 48,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 114,42 

2 от ТК-42 до ТК-1"Б" 68,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 578,76 

2 от ТК-11 до ТК-12 88,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 4 738,80 

2 от ТК-12 до ж.д. 4/11 50,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 160,85 

2 от ТК-12 до ТК-14 152,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 8 185,20 

2 от ТК-14 до ж.д.4/12 60,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 393,02 

2 от ТК-14 до ж.д.4/15 82,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 645,07 

2 от ж.д.4/15 до ж.д. 4/14 60,0 57 надземная прокладка 1973-1974 17,14 1 028,52 

2 от ТК-14 доТК-17 174,0 325 непроходной канал 1973-1974 53,85 9 369,90 
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2 от ТК-17 до ж.д. 4/13 48,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 1 114,42 

2 от ТК-17 до ТК-18 222,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 8 544,78 

2 от ТК-18 до 4/19 158,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 3 028,39 

2 от ТК-18 до ж.д.6/10 160,0 273 надземная прокладка 1973-1974 48,62 7 779,04 

2 от ж.д.6/10 до ж.д. 6/12 65,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 1 372,61 

2 от ж.д.6/10 до ж.д. 6/11 58,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 1 111,69 

2 от ж.д.6/10 до ТК-22 10,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 384,90 

2 от ТК-22 до с 6/09 162,0 89 непроходной канал 1973-1974 21,12 3 420,95 

2 от ТК-22 до ТК-24 86,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 3 310,14 

2 от ТК-24 до ж.д. 6/02 92,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 967,64 

2 от ТК-24 до ж.д. 6/15 14,0 108 непроходной канал 1973-1974 23,22 325,04 

2 от ТК-24 до ТК-31 46,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 1 483,82 

2 от ТК-31 до ж.д. 6/01 94,8 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 3 057,96 

2 от ТК-17 до ТК-43 256,0 219 непроходной канал 1973-1974 38,49 9 853,44 

2 от ТК-43-ТК-43А-4/16А 86,0 76 непроходной канал 1973-1974 19,17 1 648,36 

2 отТК-43А до гар. 4/16"А" 42,0 57 непроходной канал 1973-1974 17,14 719,96 

2 от ТК-43 до ТК-45 64,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 2 064,45 

2 от ТК-45 до 6/01 48,0 159 непроходной канал 1973-1974 32,26 1 548,34 

15 от ТК-277 до т.А (30/24) 200,0 76 непроходной канал 1974 19,17 3 833,40 

15 от ТК-130 до ТК-131 120,0 159 непроходной канал 1974 32,26 3 870,84 

15 от ТК-131 до д. 30/22 8,0 108 непроходной канал 1974 23,22 185,74 

15 от ТК-5"А" до теплицы 28/15 40,0 57 непроходной канал 1974 17,14 685,68 
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15 от ТК-165 до ж.д.28/13 148,0 108 непроходной канал 1974 23,22 3 436,12 

3 от ТК-15-ТК-10- ТК-51 230,0 219 непроходной канал 1976 38,49 8 852,70 

3 от ТК-51 до ж.д. 7/26 132,0 125 непроходной канал 1976 25,25 3 332,34 

3 от ТК-51 до школы 7/14 320,6 159 непроходной канал 1976 32,26 10 341,59 

3 от школы 7/14 до ТК-1 86,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 774,10 

3 от ТК-1 до теп. шк. 7/14 98,0 32 непроходной канал 1976 11,07 1 084,37 

3   98,0 25 непроходной канал 1976 9,04 885,63 

3 от ТК-1 до гаража шк. 7/14 118,0 32 непроходной канал 1976 11,07 1 305,67 

3   118,0 57 непроходной канал 1976 17,14 2 022,76 

3 от ТК-15 до ТК-17 110,0 273 непроходной канал 1976 48,62 5 348,09 

3 от ТК-17 до ТК-19 116,0 273 непроходной канал 1976 48,62 5 639,80 

3 от ТУ-25 до ж.д. 7/03 60,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 935,42 

3 от ж.д.7/02 до ж.д.7/02 (кал.I) 38,0 89 непроходной канал 1976 21,12 802,45 

3 от ж.д.7/02 до ж.д.7/02 (кал.II) 40,0 89 непроходной канал 1976 21,12 844,68 

3 от ж.д.7/02 до ТК-19 146,0 159 непроходной канал 1976 32,26 4 709,52 

3 от ТК-19 до ТК-21 182,0 273 непроходной канал 1976 48,62 8 848,66 

3 от ТК-21 до ж.д. 7/15 34,0 108 непроходной канал 1976 23,22 789,38 

3 от ТК-21 до ТК-23 166,0 219 непроходной канал 1976 38,49 6 389,34 

3 от ТК-23 до ж.д. 7/13 66,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 532,32 

3 от ТК-23 до ж.д. 7/16 34,0 108 непроходной канал 1976 23,22 789,38 

3 от ТК-23 до ТК-25 164,0 219 непроходной канал 1976 38,49 6 312,36 
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3 от ТК-25 до ж.д. 7/17 30,0 108 непроходной канал 1976 23,22 696,51 

3 от ТК-25 до ТК-27 164,0 159 непроходной канал 1976 32,26 5 290,15 

3 от ТК-27 до ж.д. 7/18 30,0 108 непроходной канал 1976 23,22 696,51 

3 от ТК-27 до ТК-31 240,0 159 непроходной канал 1976 32,26 7 741,68 

3 от ТК-31 до ж.д. 7/27 116,0 108 непроходной канал 1976 23,22 2 693,17 

3 от ТК-31 до с 7/22 62,0 89 непроходной канал 1976 21,12 1 309,25 

3 от ТУ-43 до ТК-1"А" 136,0 273 непроходной канал 1976 48,62 6 612,18 

3 от ТК-1"А" до ТК-1/1 166,0 273 непроходной канал 1976 48,62 8 070,75 

3 от ТК-1/1 до ж.д.7/23 30,0 219 непроходной канал 1976 38,49 1 154,70 

3 от  ж.д.7/23 до ТК-77 26,8 219 непроходной канал 1976 38,49 1 031,53 

3 транзит ж.д.7/23  24,0 219 подвальная 1976 38,49 923,76 

3 от ТК-77 до 8/02 50,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 612,85 

3 от ТК-1/1 до ТК-108 236,0 219 непроходной канал 1976 38,49 9 083,64 

3 от ТК-108 до ж.д.7/21 75,4 108 непроходной канал 1976 23,22 1 750,56 

4  от ТУ-44 до ТК-52 49,6 273 непроходной канал 1976 48,62 2 411,50 

4 от ТК-52 до ТК-75 104,8 159 непроходной канал 1976 32,26 3 380,53 

4 от ТК-75 до ТК-76 670,8 42 непроходной канал 1976 13,09 8 780,77 

4  от ТК-76 до санпроп-ка 9/11 176,5 42 непроходной канал 1976 13,09 2 310,65 

4 от ТК-76 до д.9/13 46,8 42 непроходной канал 1976 13,09 612,61 

4 от ТК-52 до ТК-55 315,0 273 непроходной канал 1976 48,62 15 314,99 

4  от ТК-55 до ТК-56 96,6 273 непроходной канал 1976 48,62 4 696,60 

4 от ТК-56 до ТК-58 127,8 273 непроходной канал 1976 48,62 6 213,51 
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4  от ТК-58 до ТК-64 319,0 219 непроходной канал 1976 38,49 12 278,31 

4 от ТК-64 до ТК-85 88,4 159 непроходной канал 1976 32,26 2 851,52 

4 от ТК-85 до прачечной9/09 45,6 108 непроходной канал 1976 23,22 1 058,70 

4 от прачечной9/09 до ТК-5 10,4 57 непроходной канал 1976 17,14 178,28 

4  от ТК-5  до(кислородная) 226,0 57 непроходной канал 1976 17,14 3 874,09 

4 от ТК-85 до ТК-87 48,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 548,34 

4 от ТК-87 до д.9/09 (лабор.) 44,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 021,55 

4 от ТК-87 до ТК-1"А" 156,0 159 непроходной канал 1976 32,26 5 032,09 

4  от ТК-1"А" до д.9/02 8,6 159 непроходной канал 1976 32,26 277,41 

4  от ТК-1"А" до ТК-1 123,8 159 непроходной канал 1976 32,26 3 993,42 

4  от ТК-1 до ТК-2 84,8 159 непроходной канал 1976 32,26 2 735,39 

4 от ТК-2 до д.9/01 136,0 159 непроходной канал 1976 32,26 4 386,95 

4 от КТС-89 до ТК-27 90,0 125 непроходной канал 1976 25,25 2 272,05 

4 от ТК-27 до д.9/15 149,0 108 непроходной канал 1976 23,22 3 459,33 

4 от ТК-27 до ТК-25"А" 58,0 76 непроходной канал 1976 19,17 1 111,69 

4 от ТК-25"А" до 9/15 96,0 76 непроходной канал 1976 19,17 1 840,03 

4 от ТК-25"А" до АБК 24,6 32 непроходной канал 1976 11,07 272,20 

4  от ТУ-25"А" до ТК-35 178,0 219 непроходной канал 1976 38,49 6 851,22 

4  от ТК-35 до ТК-13 83,8 219 непроходной канал 1976 38,49 3 225,46 

4  от ТК-13 до ТК-12 145,4 219 непроходной канал 1976 38,49 5 596,45 

4 от ТК-12 до ТК-11 146,6 159 непроходной канал 1976 32,26 4 728,88 

4  от ТК-11 до ТК-9 138,0 159 непроходной канал 1976 32,26 4 451,47 
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4  от ТК-9 до ТК-8 90,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 903,13 

4 от ТК-8 до ТК-4 290,0 159 непроходной канал 1976 32,26 9 354,53 

4 от ТК-8 до 9/03 66,6 89 непроходной канал 1976 21,12 1 406,39 

4  от ТК-4 до 9/07 56,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 806,39 

4 от НО-487 до ТК -3"А" 454,4 159 непроходной канал 1976 32,26 14 657,58 

4 от ТК-3А до 9/19 (м.кухня) 185,0 57 надземная прокладка 1976 17,14 3 171,27 

11 от ТУ-10 до ТК-3 120,4 325 непроходной канал 1976 53,85 6 483,54 

11 от ТК-3 до д. 20/09"В" 74,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 387,02 

11 от д.20/09"В" до 20/09"Г" 36,0 108 непроходной канал 1976 23,22 835,81 

11 от ТК-3 до ТК-8 230,0 325 непроходной канал 1976 53,85 12 385,50 

11 от ТК-8 до ТК-5 290,8 133 непроходной канал 1976 29,45 8 564,64 

11 от ТК-5 до ТК-5"А" 110,0 108 непроходной канал 1976 23,22 2 553,87 

11 от ТК-5"А" до ТК-18 309,0 108 непроходной канал 1976 23,22 7 174,05 

11 от ТК-18 до ТК-20"А" 240,0 108 непроходной канал 1976 23,22 5 572,08 

11 от ТК-20"А"до21/18 (ШШК) 20,0 108 непроходной канал 1976 23,22 464,34 

11 от ТК-8 до д.20/07"А" 316,0 76 непроходной канал 1976 19,17 6 056,77 

11 от ТК-8 до ТК-10 60,0 273 непроходной канал 1976 48,62 2 917,14 

11 от ТК-10 до д.20/09А 166,0 159 непроходной канал 1976 32,26 5 354,66 

11 от д.20/09"А" до ТК-58 
40,0 108 непроходной канал 1976 23,22 928,68 

40,0 89 непроходной канал 1976 21,12 844,68 

11 от ТК-58 до 20/09"Б" 
22,8 108 непроходной канал 1976 23,22 529,35 

22,8 89 непроходной канал 1976 21,12 481,47 
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11 от д.20/09"А" до ТК-53 168,0 159 непроходной канал 1976 32,26 5 419,18 

11 от ТК-53 до д. 20/09"Д" 92,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 967,64 

11 от ТК-10 до ТК-11 94,0 273 непроходной канал 1976 48,62 4 570,19 

11 от ТК-10 до ТК-11 100,6 273 надземная прокладка 1976 48,62 4 891,07 

11 от ТК-11 до ТК-12 138,6 273 непроходной канал 1976 48,62 6 738,59 

11 от ТК12 до ж.д. 20/07 46,0 219 непроходной канал 1976 38,49 1 770,54 

11 от ТК-12 до ТК-14 108,0 273 непроходной канал 1976 48,62 5 250,85 

11 от ТК-14 до ж.д. 20/02 251,5 159 непроходной канал 1976 32,26 8 113,28 

11 от ТК-14 до шк. 20/08 78,2 108 непроходной канал 1976 23,22 1 815,57 

11 транзит ж.д.20/02 26,0 159 подвальная прокладка 1976 32,26 838,68 

11  от ж.д.20/02.до ж.д.20/04 150,0 108 непроходной канал 1976 23,22 3 482,55 

11 от ТК-14 до ТК-39 344,0 159 непроходной канал 1976 32,26 11 096,41 

11 от ТК-39 до ж.д.20/05 30,0 159 непроходной канал 1976 32,26 967,71 

11 от ж.д.20/07 до ТК-20 62,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 999,93 

11 от ТК-20 до с 20/03 68,0 89 непроходной канал 1976 21,12 1 435,96 

11 от ТК-20 до ТК-22 224,0 159 непроходной канал 1976 32,26 7 225,57 

11 от ТК-22 до т."А"  20,0 108 непроходной канал 1976 23,22 464,34 

11 от т."А" до с 20/06 60,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 393,02 

11 от ТК-22 до ж.д. 20/07 142,2 159 непроходной канал 1976 32,26 4 586,95 

11 от кр. л.ТУ-14 до ТК-23 9,8 325 непроходной канал 1976 53,85 527,73 

11 от ТК-23 доТК-24 385,6 325 непроходной канал 1976 53,85 20 764,56 

11 от ТК-24 доТК-2 68,0 325 непроходной канал 1976 53,85 3 661,80 
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11 от ТК-2 до ж.д. 20/07 8,8 159 непроходной канал 1976 32,26 283,86 

12 от д. 23/11"Б" до д.23/11"Г" 36,0 108 непроходной канал 1976 23,22 835,81 

12 от д.23/11"Б" до ТК-113 
28,0 108 непроходной канал 1976 23,22 650,08 

28,0 89 непроходной канал 1976 21,12 591,28 

12 от ТК-113 до 23/11"А" 
38,0 108 непроходной канал 1976 23,22 882,25 

38,0 89 непроходной канал 1976 21,12 802,45 

12 от 23/11"А" до  ТК-103 
216,0 133 непроходной канал 1976 29,45 6 361,63 

216,0 133 непроходной канал 1976 29,45 6 361,63 

12 от ТК-103 до 23/11"Д" 
48,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 114,42 

48,0 89 непроходной канал 1976 21,12 1 013,62 

12 от ТК-103 до ТК-12 
144,0 159 непроходной канал 1976 32,26 4 645,01 

144,0 159 непроходной канал 1976 32,26 4 645,01 

12 от ТК-5 до ТК-7 86,0 273 непроходной канал 1976 48,62 4 181,23 

12 от ТК-7 до ТК-1"А" 140,0 219 непроходной канал 1976 38,49 5 388,60 

12 от ТК-1"А" до ТК-1 138,0 159 непроходной канал 1976 32,26 4 451,47 

12 от ТК-7 до ТК-11 216,0 273 непроходной канал 1976 48,62 10 501,70 

12 от ТК-11 до д. 23/10"В" 160,0 159 непроходной канал 1976 32,26 5 161,12 

12 от д.23/10"В" до д.23/10"Г" 36,0 108 непроходной канал 1976 23,22 835,81 

12 от ТК-11 до ЦТП(23/11) 182,0 273 непроходной канал 1976 48,62 8 848,66 

12 от ЦТП(23/11) до ТК-12 
60,8 159 непроходной канал 1976 32,26 1 961,23 

60,8 108 непроходной канал 1976 23,22 1 411,59 
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12 от ТК-12 до д.23/10"А" 
54,0 219 непроходной канал 1976 38,49 2 078,46 

54,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 741,88 

12 от д.23/10"А" до ТК-43 
42,0 108 непроходной канал 1976 23,22 975,11 

42,0 89 непроходной канал 1976 21,12 886,91 

12 от ТК-43 до д.23/10"Б" 
26,0 108 непроходной канал 1976 23,22 603,64 

26,0 89 непроходной канал 1976 21,12 549,04 

12 от д.23/10"А" до ТК-18 256,0 159 непроходной канал 1976 32,26 8 257,79 

12 от ТК-18 до д.23/10"Д" 
44,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 021,55 

44,0 89 непроходной канал 1976 21,12 929,15 

12 от ТК-18 до д.23/07"А" 190,0 159 непроходной канал 1976 32,26 6 128,83 

12 от д.23/07"А" до ТК-28' 
28,0 159 непроходной канал 1976 32,26 903,20 

28,0 89 непроходной канал 1976 21,12 591,28 

12 от ТК-28' до д. 23/07"Б" 
37,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 193,51 

37,0 89 непроходной канал 1976 21,12 781,33 

12 от ЦТП 23/11 доТК-20 60,0 273 непроходной канал 1976 48,62 2 917,14 

12 от ТК-20 до ТК-37 152,0 219 непроходной канал 1976 38,49 5 850,48 

12 от ТК-37 до ж.д.23/12 70,0 219 непроходной канал 1976 38,49 2 694,30 

12 от ТК-20 до ТК-22 102,0 219 непроходной канал 1976 38,49 3 925,98 

12 от ТК-22 до ТК-24 86,0 219 непроходной канал 1976 38,49 3 310,14 

12 от ТК-24 до ТК-1"В" 150,0 108 непроходной канал 1976 23,22 3 482,55 

12 от ТК-1"В" до с 23/03 104,0 108 непроходной канал 1976 23,22 2 414,57 

12 от ТК-24 до ж.д.23/02 76,0 219 непроходной канал 1976 38,49 2 925,24 
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12 транзит ж.д.23/02 24,0 219 подвальная прокладка 1976 38,49 923,76 

12 от ж.д.23/02 до ТК-21 100,0 219 непроходной канал 1976 38,49 3 849,00 

12 от ТК-21 до ж.д. 23/04 54,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 253,72 

12 от ТК-21 до ж.д.23/05 204,0 159 непроходной канал 1976 32,26 6 580,43 

12 от ТУ-12"А" до ТК-54 118,0 426 непроходной канал 1976 64,04 7 556,48 

12 от ТК-54 до ТК-51 282,0 325 непроходной канал 1976 53,85 15 185,70 

12  ТК-51 до ж.д.22/15 70,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 257,99 

12 от ж.д.22/15 до ТК-28 64,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 485,89 

12 от ТК-28 до ж.д.22/15 80,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 857,36 

12 от ТК-51 до ТК-7"А" 272,0 219 непроходной канал 1976 38,49 10 469,28 

12 от ТК-7"А" до д.22/04(ГЦДТ) 58,0 125 непроходной канал 1976 25,25 1 464,21 

12 от 22/04 до ТК-1"Б" 
46,0 89 непроходной канал 1976 21,12 971,38 

46,0 42 непроходной канал 1976 13,09 602,14 

12 от ТК-1"Б" до теплицы 22/04 
38,0 89 непроходной канал 1976 21,12 802,45 

38,0 89 непроходной канал 1976 21,12 802,45 

12 от ТК-1"Б" до гаража 22/04 
38,0 76 непроходной канал 1976 19,17 728,35 

38,0 42 непроходной канал 1976 13,09 497,42 

12 от ТК-7"А" до школа22/03 80,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 580,56 

12 от ТК-51 до ТК-55 256,0 426 непроходной канал 1976 64,04 16 393,73 

12 от ТК-55 до ж.д.24/06 90,0 125 непроходной канал 1976 25,25 2 272,05 

12 от ТК-55 до ж.д.24/08 62,0 219 непроходной канал 1976 38,49 2 386,38 

12 транзит ж.д.24/08  24,0 219 подвальная прокладка 1976 38,49 923,76 
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12 от ж.д.24/08 до ТК-82 72,0 219 непроходной канал 1976 38,49 2 771,28 

12 от ТК-82 до с 24/07 30,0 89 непроходной канал 1976 21,12 633,51 

12 от ТК-82 до ТК-86 216,0 219 непроходной канал 1976 38,49 8 313,84 

12 от ТК-86 до ж.д. 24/06 34,0 108 непроходной канал 1976 23,22 789,38 

12 от ТК-86 до ТК-88 72,0 219 непроходной канал 1976 38,49 2 771,28 

12 от ТК-88 до ж.д.24/03 166,0 108 непроходной канал 1976 23,22 3 854,02 

12 от ТК-88 до ж.д.24/04 148,4 108 непроходной канал 1976 23,22 3 445,40 

12 от ТК-55 до ТК-61 262,0 219 непроходной канал 1976 38,49 10 084,38 

12 от ТК-61 до ТК-63 158,0 219 непроходной канал 1976 38,49 6 081,42 

12 от ТК-63 до ТК-65 154,0 219 непроходной канал 1976 38,49 5 927,46 

12 от ТК-65 до ж.д.24/02 62,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 999,93 

12 от ТК-65 до ж.д.23/05 90,0 108 непроходной канал 1976 23,22 2 089,53 

12 от ТК-63 до ТК-64 68,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 193,48 

12 от ТК-64 до школы 23/08 256,0 108 непроходной канал 1976 23,22 5 943,55 

12 от ТК-63 до ТК-63"А" 145,4 159 непроходной канал 1976 32,26 4 690,17 

12 от ТК-63"А" до 23/07"Д" 17,0 89 непроходной канал 1976 21,12 358,99 

12 от ТК-63"А" до 23/07"Г" 9,2 89 непроходной канал 1976 21,12 194,28 

12 от 23/07"Г" до д. 23/07"В" 35,0 76 непроходной канал 1976 19,17 670,85 

13 от ТК-1"А" до ж.д.25/15"А" 150,0 108 непроходной канал 1976 23,22 3 482,55 

13 от ТК-1"А" до ТК-80 140,0 219 непроходной канал 1976 38,49 5 388,60 

13 от ТК-80 до ж.д.25/14 172,0 76 непроходной канал 1976 19,17 3 296,72 

13 от ТК-80 до ТК-81 164,0 159 непроходной канал 1976 32,26 5 290,15 
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13 от ТК-81 до ТК-1' 25,0 89 непроходной канал 1976 21,12 527,93 

13 от ТК-1'  ж.д.25/06 116,0 89 непроходной канал 1976 21,12 2 449,57 

13 от ТК-80 до ТК-82 64,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 485,89 

13 от ТК-82 до ж.д.25/08 48,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 114,42 

6 от ТК-7 до 11/29 84,0 108 непроходной канал 1976 23,22 1 950,23 

6 от ж.д. 11/31 до ТК-1"А" 
34,0 159 непроходной канал 1976 32,26 1 096,74 

34,0 89 непроходной канал 1976 21,12 717,98 

6 от ТК-1"А" до ж.д.11/32 
16,0 159 непроходной канал 1976 32,26 516,11 

16,0 89 непроходной канал 1976 21,12 337,87 

6 от ж.д. 11/32 до ТК-1"Б" 
90,0 159 непроходной канал 1976 32,26 2 903,13 

90,0 89 непроходной канал 1976 21,12 1 900,53 

6 от ТК-1"Б" до ж.д. 11/33 26,0 76 непроходной канал 1976 19,17 498,34 

6 от ТК-11 до с 16/07 39,0 89 непроходной канал 1978 21,12 823,56 

6 калачик  ж.д. 16/08 
42,0 89 непроходной канал 1978 21,12 886,91 

42,0 57 непроходной канал 1978 17,14 719,96 

6 от ТК-2 до 16/05 до тепл. 83,8 42 непроходной канал 1978 13,09 1 096,94 

6 от ТК-2 до 16/05 до тепл. 83,8 32 непроходной канал 1978 11,07 927,25 

24 от шк.48/19 до тепл.шк.48/19 
146,0 57 непроходной канал 1979 17,14 2 502,73 

146,0 25 непроходной канал 1979 9,04 1 319,40 

24 от ТУ-76 до ж.д.48/17 37,8 219 непроходной канал 1979 38,49 1 454,92 

24 транзит ж.д.48/17 20,0 219 подвальная прокладка 1979 38,49 769,80 

24 от ТК-203 до т."А" 128,0 108 надземная прокладка 1979 23,22 2 971,78 
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24 от  т."А" до КНС-5 41,0 76 надземная прокладка 1979 19,17 785,85 

24А от ТУ-68"А" до ТК-29 86,0 273 непроходной канал 1979 48,62 4 181,23 

24А от ТК-29 до ж.д.49/06 64,1 159 непроходной канал 1979 32,26 2 066,38 

24А от ТК-29 до ТК-27 122,0 273 непроходной канал 1979 48,62 5 931,52 

24А от ТК-14 до с 49/16 116,0 89 непроходной канал 1979 21,12 2 449,57 

24А от ТК-70 до с 49/19 72,0 89 непроходной канал 1979 21,12 1 520,42 

24А от ж.д.49/21 до ГРП 36,6 57 непроходной канал 1979 17,14 627,40 

24А от ТК-84 до ж.д.49/22 28,0 159 непроходной канал 1979 32,26 903,20 

24А от ТК-90 до ж.д.49/23 24,1 108 непроходной канал 1979 23,22 559,53 

10 от ТК-9 до ТК-10 30,0 325 непроходной канал 1978-1989 53,85 1 615,50 

10 от ж.д.17/16 до ж.д.17/16  30,0 76 непроходной канал 1978-1989 19,17 575,01 

10 от ж.д.17/16 до ТК-112 242,0 325 непроходной канал 1978-1989 53,85 13 031,70 

10 от ТК-112 до ж.д. 17/12 86,0 108 непроходной канал 1978-1989 23,22 1 996,66 

10 от школы 17/18 до ТК-112А 56,0 42 непроходной канал 1978-1989 13,09 733,04 

10 от ТК-112А до теплицы 50,0 42 непроходной канал 1978-1989 13,09 654,50 

10 от ТК-112 до ТК-114/135 116,0 325 непроходной канал 1978-1989 53,85 6 246,60 

10 от ТК-114/135 до ТК-136 136,0 219 непроходной канал 1978-1989 38,49 5 234,64 

10 транзит ж.д.17/06  36,0 108 подвальная прокладка 1978-1989 23,22 835,81 

10 от ж.д. 17/06 до ТК-122 68,0 219 непроходной канал 1978-1989 38,49 2 617,32 

10 от школы 18/09 до ТК-15А 84,0 57 непроходной канал 1978-1989 17,14 1 439,93 

10 от ТК-15А до теплицы 26,0 57 непроходной канал 1978-1989 17,14 445,69 

10 от ТК -18 до ж.д 18/07 78,0 325 непроходной канал 1978-1989 53,85 4 200,30 
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10 от ж.д 18/07 до ж.д. 18/04 78,0 108 надземная прокладка 1978-1989 23,22 1 810,93 

10 от ж.д 18/07 до ж.д. 18/07  38,0 76 непроходной канал 1978-1989 19,17 728,35 

10 от школы 18/18 до ТК-28А 106,0 42 непроходной канал 1978-1989 13,09 1 387,54 

10 от ТК-28А до теплицы 16,0 42 непроходной канал 1978-1989 13,09 209,44 

10 от ж.д. 18/12 до ж.д.18/16 20,0 108 непроходной канал 1978-1989 23,22 464,34 

23А от ТК-47 до ж.д.47/08 68,0 219 непроходной канал 1980 38,49 2 617,32 

23А от ТК-32 до ж.д.47/28 100,0 89 непроходной канал 1980 21,12 2 111,70 

23А от ТК-12 до ТК-38' 180,0 219 непроходной канал 1980 38,49 6 928,20 

23А от ТК-41 до ж.д.47/21 260,0 159 непроходной канал 1980 32,26 8 386,82 

23А от ТК-14 до с 47/24 54,0 89 непроходной канал 1980 21,12 1 140,32 

23А от ТК-14 до школы  47/18 80,0 108 непроходной канал 1980 23,22 1 857,36 

21А от ТУ-37 до ТК-3 52,0 325 непроходной канал 1981 53,85 2 800,20 

21А от ТК-10"А" до ж.д.43/12 54,0 159 непроходной канал 1981 32,26 1 741,88 

21А от ТК-10"А" до ТК-1 36,0 325 непроходной канал 1981 53,85 1 938,60 

21А от ТК-1 до ТК-2 148,0 273 непроходной канал 1981 48,62 7 195,61 

21А от ТК-2 до ТК-3"А" 352,0 273 непроходной канал 1981 48,62 17 113,89 

21А от ТК-3"А" до ТК-23 162,0 273 непроходной канал 1981 48,62 7 876,28 

21А от ТК-1 до ТК-12 36,0 133 непроходной канал 1981 29,45 1 060,27 

21А от ТК-12 до с 43/21 91,2 89 непроходной канал 1981 21,12 1 925,87 

21А от ТК-139 до ж.д.43/03 122,0 89 непроходной канал 1981 21,12 2 576,27 

22 от ТК-107 до ж.д.44/11 72,0 159 непроходной канал 1981 32,26 2 322,50 

22 от ж.д.44/15 до ж.д.44/14 64,0 76 непроходной канал 1981 19,17 1 226,69 
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22 от шк.44/08 до тепл. шк. 44/08 35,2 57 непроходной канал 1981 17,14 603,40 

22 от ТУ-66 до ТК-2 86,0 273 непроходной канал 1981 48,62 4 181,23 

22 от ТК-2 до ТК-4 108,0 273 непроходной канал 1981 48,62 5 250,85 

22 от ТК-3 до ТК-3"А" 392,0 108 непроходной канал 1981 23,22 9 101,06 

22 от ТК-3"А" до гаража шк.44/16 58,4 57 непроходной канал 1981 17,14 1 001,09 

22 от ТК-3"А" до шк.44/16 155,6 108 непроходной канал 1981 23,22 3 612,57 

22 от шк.44/16 до тепл.шк. 44/16 28,0 57 непроходной канал 1981 17,14 479,98 

22 от ТУ-66"А" до 44/20/1 37,6 159 непроходной канал 1981 32,26 1 212,86 

22А от ТУ-38"А"(кр.л.) до ТК-75 38,0 273 непроходной канал 1981 48,62 1 847,52 

22А от ТК-75 до ж.д.45/01 44,0 159 непроходной канал 1981 32,26 1 419,31 

22А от ТК-79 до ТК-83 130,0 219 непроходной канал 1981 38,49 5 003,70 

22А от ТК-83 до ж.д.45/02 
44,0 159 непроходной канал 1981 32,26 1 419,31 

44,0 108 непроходной канал 1981 23,22 1 021,55 

22А от ТУ-30"Б" до ТК-32 34,3 273 непроходной канал 1981 48,62 1 669,58 

22А от ТК-66 до ж.д.45/08 40,0 108 непроходной канал 1981 23,22 928,68 

25А от ТК-2"А" до ТК-2"Б" 16,0 159 непроходной канал 1981 32,26 516,11 

25А от шк.51/15 до ТК-2 58,8 57 непроходной канал 1981 17,14 1 007,95 

25А от ТК-2 до тепл.шк.51/15 26,1 42 непроходной канал 1981 13,09 341,65 

25А от ТК-2 до гар.шк.51/15 38,4 57 непроходной канал 1981 17,14 658,25 

25А от ТК-4"А" до ТК-6 122,0 219 непроходной канал 1981 38,49 4 695,78 

25А от ТК-6 до школы 51/12 254,8 125 непроходной канал 1981 25,25 6 432,43 

25А от ТК-6 до ТК-1 388,0 219 непроходной канал 1981 38,49 14 934,12 
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25А от ж.д.51/01 ТК-14 60,0 108 непроходной канал 1981 23,22 1 393,02 

25А от ТК-14 до ж.д. 51/01 86,0 108 непроходной канал 1981 23,22 1 996,66 

25А от ТК-48 до с51/09 77,9 89 непроходной канал 1981 21,12 1 645,86 

25А от ТК-52 до ТК-66 60,8 219 непроходной канал 1981 38,49 2 340,19 

25А от ТК-58 до ж.д.51/07 31,5 125 непроходной канал 1981 25,25 794,21 

25А от ТК-58 до ж.д.51/04 54,6 159 непроходной канал 1981 32,26 1 761,23 

21 от ТК-100 до с 42/17 150,8 89 непроходной канал 1983 21,12 3 184,44 

21 
от шк.42/20 до тепл.шк.42/20 

14,8 42 непроходной канал 1983 13,09 193,73 

21 14,8 42 непроходной канал 1983 13,09 193,73 

21 от шк.42/25 до тепл.шк.42/25 
118,0 42 непроходной канал 1983 13,09 1 544,62 

118,0 25 непроходной канал 1983 9,04 1 066,37 

21 от ТК-61 до ж.д.42/21 46,0 133 непроходной канал 1983 29,45 1 354,79 

21 от ТК-110 до ТК-1 180,0 159 непроходной канал 1983 32,26 5 806,26 

21 от ТК-1 до ТК-10 16,0 159 непроходной канал 1983 32,26 516,11 

21 от ТК-10 до ж.д.42/16 144,0 89 непроходной канал 1983 21,12 3 040,85 

25 от ТУ-76 до ТК-1"Б" 670,0 159 непроходной канал 1983 32,26 21 612,19 

25 от  ТК-1"Б" до ТК-1 527,6 159 непроходной канал 1983 32,26 17 018,79 

25 от ТК-2 до ТК-5 224,3 273 непроходной канал 1983 48,62 10 906,21 

25 от ТК-5 до ж.д.50/06 72,0 125 непроходной канал 1983 25,25 1 817,64 

25 от ТК-34 до ТК-50/13 16,2 159 непроходной канал 1983 32,26 521,27 

25 от ж.д.50/12 до ТК-119 54,0 159 непроходной канал 1983 32,26 1 741,88 

25 от ТК-119 доТК-1 391,2 219 непроходной канал 1983 38,49 15 056,52 
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25 от ТК-1 до школы 50/16 136,0 125 непроходной канал 1983 25,25 3 433,32 

25 
от шк. 50/16 до тепл.шк.50/16 

80,0 42 непроходной канал 1983 13,09 1 047,20 

25 80,0 25 непроходной канал 1983 9,04 722,96 

25 от ТК-1"А" до ТК-2"А" 237,0 159 непроходной канал 1983 32,26 7 644,91 

25 от ТК-2"А" до ж.д.50/14 67,0 108 непроходной канал 1983 23,22 1 555,54 

25 от ТК-2"А" до ТК-2"Б" 100,0 108 непроходной канал 1983 23,22 2 321,70 

25 от ТК-2"Б" до ж.д.50/15 38,0 108 непроходной канал 1983 23,22 882,25 

25 от ТК-119 до ж.д.50/15 14,0 159 непроходной канал 1983 32,26 451,60 

14 от ТК-114 до ж.д.27/13 206,0 89 непроходной канал 1984 21,12 4 350,10 

14 транзит ж.д.27/17 24,0 159 подвальная прокладка 1984 32,26 774,17 

14 от ТК-25/1 до ж.д.27/17 94,0 219 непроходной канал 1984 38,49 3 618,06 

14 от 27/22 до теплицы шк.27/22 174,0 57 непроходной канал 1984 17,14 2 982,71 

14 от ТК-119 до ТК-1"А" 47,4 159 непроходной канал 1984 32,26 1 528,98 

14 от ж.д. 27/08 до ж.д.27/08  24,0 125 непроходной канал 1984 25,25 605,88 

14 от ТК-125 до ж.д.27/04"А" 117,4 89 непроходной канал 1984 21,12 2 479,14 

14 от ТК-112 до ж.д. 27/14 8,0 108 непроходной канал 1984 23,22 185,74 

14 от ТК-115 до ТК-116 92,0 108 непроходной канал 1984 23,22 2 135,96 

14 от ТК-2 до 26/24 64,0 89 непроходной канал 1984 21,12 1 351,49 

14 от ТК-2 до 26/13 180,4 125 непроходной канал 1984 25,25 4 554,20 

14 от д. 26/13 до архива 105,2 32 непроходной канал 1984 11,07 1 164,04 

20 от ТК-1 до ж.д.40/11 8,0 108 непроходной канал 1984 23,22 185,74 

20 от ТК-9 до ТК-17 249,7 273 непроходной канал 1984 48,62 12 139,19 
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20 от ТК-30 до ТК-37 354,6 159 непроходной канал 1984 32,26 11 439,62 

20 от кр.л. ТУ-54 до ТК-74 16,0 273 непроходной канал 1984 48,62 777,90 

20 от ТК-74 до ж.д.40/15 60,0 159 непроходной канал 1984 32,26 1 935,42 

20 от кр.л. ТУ-53  до ТК-1 6,0 273 непроходной канал 1984 48,62 291,71 

20 от ТК-1 до ж.д.40/11 (40/156) 8,2 57 непроходной канал 1984 17,14 139,88 

20А от ж.д.41/05 до ж.д.41/08 380,0 219 непроходной канал 1984 38,49 14 626,20 

20А от ж.д.41/08 до ж.д.41/09 54,6 108 непроходной канал 1984 23,22 1 267,65 

20А от ж.д.41/08 до ж.д.41/07 43,0 159 непроходной канал 1984 32,26 1 387,05 

20А от ж.д.41/06 до ТК-22 46,0 159 непроходной канал 1984 32,26 1 483,82 

20А от ж.д.41/20 доТК-74 24,0 89 непроходной канал 1984 21,12 506,81 

20А от ж.д.41/04 до ТК-95 66,0 108 непроходной канал 1984 23,22 1 532,32 

28 от ТК-1"А" до ТК-10 198,0 219 непроходной канал 1986 38,49 7 621,02 

28 от ТК-18 до гаража шк.54/23 45,4 57 непроходной канал 1986 17,14 777,56 

61 от ТУ-69 до ТК-1 744,4 273 непроходной канал 1986 48,62 36 191,98 

61 от ТК-1 до ТК-б/н 46,0 273 непроходной канал 1986 48,62 2 236,47 

61 от ТК-б/н до ТК-45 116,0 219 непроходной канал 1986 38,49 4 464,84 

61 от ТК-16 до ТК-20 126,6 89 непроходной канал 1986 21,12 2 673,41 

61 от ТК-20 до 61/31 13,0 89 непроходной канал 1986 21,12 274,52 

61 от ТК-5 до ТК-3 148,0 159 непроходной канал 1986 32,26 4 774,04 

61 от ТК-3 до ТК-4 75,0 159 непроходной канал 1986 32,26 2 419,28 

61 от ТК-4 до 61/06  40,0 159 надземная прокладка 1986 32,26 1 290,28 

30 от ТУ-23 до ТК-6"А" 606,0 273 непроходной канал 1988 48,62 29 463,11 
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30 от ТК-6"А" до ТК-94 806,0 273 непроходной канал 1988 48,62 39 186,91 

30 от ТК-94 до ж.д.56/23/1 41,2 125 непроходной канал 1988 25,25 1 040,09 

30 от ТК-94 до ТК-82 300,0 219 непроходной канал 1988 38,49 11 547,00 

30 от ТК-82 до ж.д.56/17 512,0 125 непроходной канал 1988 25,25 12 925,44 

30 от ТК-21 до ж.д.56/11/2 90,0 125 непроходной канал 1988 25,25 2 272,05 

30 от ТК-21 до ТК-21"А" 7,0 159 непроходной канал 1988 32,26 225,80 

30 от ж.д.56/13 до ж.д.56/15 76,0 125 непроходной канал 1988 25,25 1 918,62 

30 
от ТК-32 до ТК-40 

348,0 125 непроходной канал 1988 25,25 8 785,26 

30 348,0 108 непроходной канал 1988 23,22 8 079,52 

30 от ТК-2 до ТК-4 114,0 219 непроходной канал 1988 38,49 4 387,86 

30 от ТК-4 до шк.56/07 62,0 125 непроходной канал 1988 25,25 1 565,19 

30 от ТК-4 до ТК-6 160,0 219 непроходной канал 1988 38,49 6 158,40 

30 от ТК-6 до 56/02 216,0 125 непроходной канал 1988 25,25 5 452,92 

30 от 56/02 до 56/02 (кал.) 44,6 76 непроходной канал 1988 19,17 854,85 

30 от ТК-6 до ТК-8 94,0 219 непроходной канал 1988 38,49 3 618,06 

30 от ТК-8 до ТК-10 152,0 219 непроходной канал 1988 38,49 5 850,48 

30 от ТК-10 до 56/01 36,0 159 непроходной канал 1988 32,26 1 161,25 

30 от ТК-10 до гаража 56/01 48,0 57 непроходной канал 1988 17,14 822,82 

30 от ТК-10 до ТК-10"А" 64,0 219 непроходной канал 1988 38,49 2 463,36 

30 от ТК-10"А" до ТК-12 90,0 219 непроходной канал 1988 38,49 3 464,10 

30 от ТК-12 до ТК-14 80,0 219 непроходной канал 1988 38,49 3 079,20 

30 от ТК-14 до 56/04"А" 188,0 89 непроходной канал 1988 21,12 3 970,00 
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30 от ТК-14 до ТК-16 144,0 219 непроходной канал 1988 38,49 5 542,56 

30 от ТК-16 до 56/24"Б" 74,0 89 непроходной канал 1988 21,12 1 562,66 

30 отТК-1"А" до тепл.56/04(Пед.) 60,0 42 непроходной канал 1988 13,09 785,40 

30 от ТУ-43 до ТК-2 28,0 219 непроходной канал 1988 38,49 1 077,72 

30 от т.А(ТК-13) до ТК-1"Б" (скорая пом.) 6,0 159 непроходной канал 1988 32,26 193,54 

19 от ТУ-55 до ТК-79 27,4 219 непроходной канал 1989 38,49 1 054,63 

19 от ТК-79 до ж.д.38/13/1"Б" 20,8 219 непроходной канал 1989 38,49 800,59 

19 от ТК-84 до школы 38/10 174,0 159 непроходной канал 1989 32,26 5 612,72 

19 от ж.д.38/09/3"Б" до ТК-59 48,0 108 непроходной канал 1989 23,22 1 114,42 

19 от ТК-59 до школы 38/06 130,0 125 непроходной канал 1989 25,25 3 281,85 

19 от шк.38/06 до ТК-1 64,6 57 непроходной канал 1989 17,14 1 107,37 

19 от ТК-1 до теплицы шк.38/06 36,0 57 непроходной канал 1989 17,14 617,11 

19 от ж.д.38/13/1А до ж.д.38/13/1Б 16,0 108 непроходной канал 1989 23,22 371,47 

19 от ж.д.38/13/1Б до ж.д.38/13/2Б 16,0 108 непроходной канал 1989 23,22 371,47 

19 от ж.д.38/13/2В до ж.д.38/13/2Г 16,0 108 непроходной канал 1989 23,22 371,47 

19 от ж.д.38/13/3А до ж.д.38/13/3Б 6,0 108 непроходной канал 1989 23,22 139,30 

19А от ТУ-53 до ТК-6 36,0 273 непроходной канал 1990 48,62 1 750,28 

19А от ТК-6 до ж.д.39/13 20,0 219 непроходной канал 1990 38,49 769,80 

19А от ТК-7 до ж.д.39/06 20,0 159 непроходной канал 1990 32,26 645,14 

19А от ж.д.39/06 до ж.д.39/07 30,0 108 непроходной канал 1990 23,22 696,51 

19А от ж.д.39/13 до ТК-14 184,0 159 непроходной канал 1990 32,26 5 935,29 
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19А от ТК-14 до ж.д.39/15 60,0 159 непроходной канал 1990 32,26 1 935,42 

19А транзит ж.д.39/15 24,0 159 подвальная прокладка 1990 32,26 774,17 

19А от ТК-24 до с 39/16 96,0 89 непроходной канал 1990 21,12 2 027,23 

19А от ТК-24 до ТК-27 58,0 125 непроходной канал 1990 25,25 1 464,21 

19А от ж.д.39/14 до ГРП 54,0 32 непроходной канал 1990 11,07 597,51 

19А от ж.д.39/14 до ж.д.39/13 34,0 89 непроходной канал 1990 21,12 717,98 

19А от ТК-1(смотр.) до ж.д.39/03 36,0 159 непроходной канал 1990 32,26 1 161,25 

19А от ж.д.39/03 до ТК-187 90,0 89 непроходной канал 1990 21,12 1 900,53 

19А от ТК-187 до с 39/04 62,0 89 непроходной канал 1990 21,12 1 309,25 

19А от ТК-67 до с 39/09 114,0 89 непроходной канал 1990 21,12 2 407,34 

18 от ТК-1 доТК-2 197,2 273 непроходной канал 1991 48,62 9 587,67 

18 от ТК-2 до ТК-3 259,6 219 непроходной канал 1991 38,49 9 992,00 

18 от ТК-3 до ТК-4 238,0 219 непроходной канал 1991 38,49 9 160,62 

18 от ТК-4 до ж.д.37/12"А" 40,0 108 непроходной канал 1991 23,22 928,68 

18 от ТК-3 до ТК-6 90,0 159 непроходной канал 1991 32,26 2 903,13 

18 от ТК-6 до ж.д. 37/21 10,8 108 непроходной канал 1991 23,22 250,74 

18 от ТК-6 до ж.д. 37/22 97,2 89 непроходной канал 1991 21,12 2 052,57 

18 от КТС-103"А" до ТК-1"А" 140,0 219 непроходной канал 1991 38,49 5 388,60 

18 от ТК-1"А" до ж.д.37/08 32,0 108 непроходной канал 1991 23,22 742,94 

8 от ТК-1 до ТК-3 50,0 159 непроходной канал 1992 32,26 1 612,85 

8 от ТК-2"Б" до гаража 136,0 159 непроходной канал 1992 32,26 4 386,95 

8 от ТК-2"Б" до теплицы 33,6 57 непроходной канал 1992 17,14 575,97 
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8 от кр.линии ТУ-34 до ТК-4 184,4 273 непроходной канал 1992 48,62 8 965,34 

8 от ж.д.13/02Б до ж.д.13/02 28,0 133 непроходной канал 1992 29,45 824,66 

26 от ТУ-82 до ТК-13 202,0 273 непроходной канал 1993 48,62 9 821,04 

26 от ТК-13 до ТК-14 246,0 273 непроходной канал 1993 48,62 11 960,27 

26 от ТК-1"А" до тепл.шк.52/37"А" 8,0 42 непроходной канал 1993 13,09 104,72 

26 от ТК-14 до ТК-18 308,0 273 непроходной канал 1993 48,62 14 974,65 

26 от ТУ-94 до ТК-1 114,0 273 непроходной канал 1993 48,62 5 542,57 

26 от ТК-1 до ТК-2 80,0 273 непроходной канал 1993 48,62 3 889,52 

26 от ТК-2 до ж.д.52/12 30,0 89 непроходной канал 1993 21,12 633,51 

26 от ТК-3 до ТК-4 112,0 273 непроходной канал 1993 48,62 5 445,33 

26 от ТК-4 до ж.д.52/13 36,0 159 непроходной канал 1993 32,26 1 161,25 

26 от ТК-4 до ТК-5 219,0 273 непроходной канал 1993 48,62 10 647,56 

26 от ТК-5 до ТК-6 112,0 219 непроходной канал 1993 38,49 4 310,88 

26 от ТК-6 до ТК-7 130,0 219 непроходной канал 1993 38,49 5 003,70 

26 от ТК-6 до ж.д.52/14/2 20,0 159 непроходной канал 1993 32,26 645,14 

26 от ТК-7 до ж.д.52/13 62,0 159 непроходной канал 1993 32,26 1 999,93 

26 от ТК-7 до ж.д.52/41 56,0 159 непроходной канал 1993 32,26 1 806,39 

26 от ТК-5 до ТК-10 112,0 219 непроходной канал 1993 38,49 4 310,88 

26 от шк.52/36 до тепл.шк.52/36 
28,6 57 непроходной канал 1993 17,14 490,26 

28,6 32 непроходной канал 1993 11,07 316,46 

26 от ТК-10 до ТК-11 110,0 219 непроходной канал 1993 38,49 4 233,90 

26 от КТС-36 до ТК-21 138,0 219 непроходной канал 1993 38,49 5 311,62 
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26 от ТК-21 до ж.д.52/27 24,8 108 непроходной канал 1993 23,22 575,78 

26 от ТК-21 до ТК-12 124,0 159 непроходной канал 1993 32,26 3 999,87 

26 от ТК-12 до ж.д.52/28 20,0 108 непроходной канал 1993 23,22 464,34 

26 от ТК-12 до ж.д.52/29 144,0 108 непроходной канал 1993 23,22 3 343,25 

26 от ТУ-19 до ж.д.52/23 30,4 159 непроходной канал 1993 32,26 980,61 

27 от ТК-8 до ТК-7 87,2 89 непроходной канал 1993 21,12 1 841,40 

27 от ТК-8 до ж.д. 53/27 94,0 159 непроходной канал 1993 32,26 3 032,16 

27 от ТК-9 до ТК-5 174,0 159 непроходной канал 1993 32,26 5 612,72 

27 от ТК-5 до ТК-1"А" 188,0 159 непроходной канал 1993 32,26 6 064,32 

27 от ТУ-89 до ПНС-2 340,0 800 непроходной канал 1993 110,18 37 461,20 

31 транзит ж.д.58/18 30,0 219 подвальная прокладка 1993 38,49 1 154,70 

31 от ТК-19 до ТК-14 60,0 125 непроходной канал 1993 25,25 1 514,70 

31 от ТК-1"А" до тепл.шк.58/09 41,0 57 непроходной канал 1993 17,14 702,82 

31 от ТК-1"А" до гаража шк.58/09 42,8 57 непроходной канал 1993 17,14 733,68 

31 от ТК-14 до ж.д.58/12 66,0 125 непроходной канал 1993 25,25 1 666,17 

31 от ТК-17 до ж.д.58/02 28,0 159 непроходной канал 1993 32,26 903,20 

31 от ж.д.58/23/3 до ж.д.58/23/4 20,0 219 непроходной канал 1993 38,49 769,80 

31А от ТК-1"Д" до КНС 174,0 57 надземная прокладка 1993 17,14 2 982,71 

31А от ТК-9"Б" до ж.д. 59/15 74,0 159 непроходной канал 1993 32,26 2 387,02 

31А от ж.д. 59/15 до ТК-9"А" 50,8 108 непроходной канал 1993 23,22 1 179,42 

31А от ТК-9"А" до ж.д.59/16/1 128,0 89 непроходной канал 1993 21,12 2 702,98 

31А от ТК-9"А" до ж.д.59/16/2 160,0 108 непроходной канал 1993 23,22 3 714,72 
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31А от ТК-10 до ж.д.59/14/2 78,0 125 непроходной канал 1993 25,25 1 969,11 

31А от ТК-11"Б"-до ж.д.59/08"В" 71,0 76 непроходной канал 1993 19,17 1 360,86 

31А от ТК-11"Б"-до ж.д.59/08"Б" 54,0 159 непроходной канал 1993 32,26 1 741,88 

31А от ТК-13 до ж.д.59/06 28,4 219 непроходной канал 1993 38,49 1 093,12 

31А от ТК-3"А" до ТК-4' 68,0 89 непроходной канал 1993 21,12 1 435,96 

7 от ТК-18 до ТК-14 226,0 159 непроходной канал 1994 32,26 7 290,08 

16 от ТК-93 до 31/17/2 6,0 89 непроходной канал 1995 21,12 126,70 

16 от 31/17/2 до ТК-1 26,0 76 непроходной канал 1995 19,17 498,34 

16 от ТК-1 до ж.д. 31/17/1 16,0 76 непроходной канал 1995 19,17 306,67 

16 от ТК-139 до ж.д. 31/12 120,0 76 непроходной канал 1995 19,17 2 300,04 

16 от ТК-30 до теплицы шк.31/13 
19,6 15 непроходной канал 1995 4,99 97,71 

19,6 42 непроходной канал 1995 13,09 256,56 

16 от ТК-30 до гаража шк. 31/13 
17,6 76 непроходной канал 1995 19,17 337,34 

17,6 32 непроходной канал 1995 11,07 194,74 

16 от ТУ-50"А" до ж.д.31/16 32,0 219 непроходной канал 1995 38,49 1 231,68 

16 ж.д.31/16доТК-38 410,0 219 непроходной канал 1995 38,49 15 780,90 

16 транзит ж.д.31/16 24,0 219 подвальная прокладка 1995 38,49 923,76 

16 от ТК-93 до ж.д. 31/17/2 6,0 89 непроходной канал 1995 21,12 126,70 

16 от ТК-2"А" до ж.д.31/02/1 62,0 159 непроходной канал 1995 32,26 1 999,93 

16 от ТК-3 до ж.д.31/08 42,0 159 непроходной канал 1995 32,26 1 354,79 

16 от ТК-4 до ТК-126 284,0 159 непроходной канал 1995 32,26 9 160,99 

16 от ТК-126 до ТК-139 150,0 125 непроходной канал 1995 25,25 3 786,75 
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16 от ТК-1 до ж.д.31/05 12,0 108 непроходной канал 1995 23,22 278,60 

16 от ТК-126 до ж.д.31/09/1 147,0 108 непроходной канал 1995 23,22 3 412,90 

16 от ТК-139 до ж.д. 31/09/2 106,0 108 непроходной канал 1995 23,22 2 461,00 

17 от ж.д.32/03 до ТК-2"Б" 58,0 219 непроходной канал 1995 38,49 2 232,42 

17 от ТК-2"Б" до ж.д.32/04 37,8 159 непроходной канал 1995 32,26 1 219,31 

17 от ТК-2"Б" до ТК-3"Б" 399,0 133 непроходной канал 1995 29,45 11 751,35 

17 от ТК-3"Б" до школы 32/13 68,8 133 непроходной канал 1995 29,45 2 026,30 

17 от ТК-3"Б" до тепл.шк.32/13 90,4 32 непроходной канал 1995 11,07 1 000,28 

17 от ТК-1"А" до ТК-1"Б" 60,6 89 непроходной канал 1995 21,12 1 279,69 

17 от ТК-2"Д" до 32/24(Родник) 22,0 89 непроходной канал 1995 21,12 464,57 

17 от НО-400 до ТК-1 65,6 325 непроходной канал 1995 53,85 3 532,56 

17 от ТК-1 до школы 32/20 60,6 159 непроходной канал 1995 32,26 1 954,77 

17 от шк.32/20 до ТК-2"В" 55,2 57 непроходной канал 1995 17,14 946,24 

17 от ТК-2"В"до тепл.шк.32/20 22,2 42 непроходной канал 1995 13,09 290,60 

17 от ТК-2"В"до  гар.шк.32/20 34,8 57 непроходной канал 1995 17,14 596,54 

31А от ТК-16 до ж.д.59/17А 136,0 89 непроходной канал 1995 21,12 2 871,91 

31А от ТК-15 до ж.д.59/174Б 71,0 76 непроходной канал 1995 19,17 1 360,86 

31А от ТК-14 до ж.д.59/174В 77,0 76 непроходной канал 1995 19,17 1 475,86 

5 от ТУ-45 до ТК-1"Б" 155,0 325 непроходной канал 1996 53,85 8 346,75 

5 от ТК-2"Б" до ТК-20 132,0 219 непроходной канал 1996 38,49 5 080,68 

5 от ТК-20 до 62/2Ц 34,0 219 непроходной канал 1996 38,49 1 308,66 

5 от ТК-2"В" до ТК-3"В" 110,0 219 непроходной канал 1996 38,49 4 233,90 
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5 от ТК-3"В" до ТК-4 232,0 159 непроходной канал 1996 32,26 7 483,62 

5 от  ТК-4 до 62/17 26,0 108 непроходной канал 1996 23,22 603,64 

5 от НО-487 до ж.д. 62/12 24,0 108 непроходной канал 1996 23,22 557,21 

5 от ТК-1А до ж.д.62/11 18,0 108 непроходной канал 1996 23,22 417,91 

5 от ТК-2"А" до ж.д. 62/12/1 18,0 108 непроходной канал 1996 23,22 417,91 

5 от ТК-2"А" до ТК-3"А" 246,0 219 непроходной канал 1996 38,49 9 468,54 

5 от шк. 62/24 до тепл.шк.62/24 166,0 42 непроходной канал 1996 13,09 2 172,94 

5 от ТК-3"А" до ж.д. 62/10 18,0 108 непроходной канал 1996 23,22 417,91 

5 от ТУ-46 до ТК-1 98,0 325 непроходной канал 1996 53,85 5 277,30 

5 от ТК-11 до ж.д.62/03 90,0 159 непроходной канал 1996 32,26 2 903,13 

5 от ТК-11 до ТК-11"А" 81,0 108 непроходной канал 1996 23,22 1 880,58 

5 от ТК-11"А" до ж.д.62/30"Б" 163,6 76 непроходной канал 1996 19,17 3 135,72 

5 от ТК-11"А" до ж.д.62/30"А" 65,6 89 непроходной канал 1996 21,12 1 385,28 

5 от ТК-11 до ТК-13 354,0 219 непроходной канал 1996 38,49 13 625,46 

5   12,4 57 непроходной канал 1996 17,14 212,56 

5 от ТК-13 до ТК-14 64,0 219 непроходной канал 1996 38,49 2 463,36 

5 от ТК-14 до ТК-15 130,0 219 непроходной канал 1996 38,49 5 003,70 

5 от ТК-13 до ТК-18 22,0 57 непроходной канал 1996 17,14 377,12 

5 от ТК-18 до ТК-17 116,0 89 непроходной канал 1996 21,12 2 449,57 

5 от ТК-17 до ж.д. 62/01"Б" 57,6 89 непроходной канал 1996 21,12 1 216,34 

5 от ТК-15 до ТК-16"А" 150,0 219 непроходной канал 1996 38,49 5 773,50 

5 от ТК-16"А" до ж.д.62/28 17,0 89 непроходной канал 1996 21,12 358,99 
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5 от ТК-16"А" до ТК-16 244,0 219 непроходной канал 1996 38,49 9 391,56 

5 от ТК-16 до ж.д. 62/27/1 15,0 89 непроходной канал 1996 21,12 316,76 

5 от ТК-16 до ТК-10' 28,0 219 непроходной канал 1996 38,49 1 077,72 

5 от ТК-10'до ТК-1"В" 12,0 219 непроходной канал 1996 38,49 461,88 

5 от ТК-1"В" до ТК-2"Д" 190,0 108 непроходной канал 1996 23,22 4 411,23 

5 от ТК-2"Д" до ТК-3"Д" 112,0 108 непроходной канал 1996 23,22 2 600,30 

5 от ТК-3"Д" до мед.училища 54,0 108 непроходной канал 1996 23,22 1 253,72 

5 от ТК-1"В" до ТК-17"А" 88,0 108 непроходной канал 1996 23,22 2 043,10 

5 от ТК-17"А" до ж.д. 62/25 48,0 89 непроходной канал 1996 21,12 1 013,62 

5 от ТК-17"А" до ж.д. 62/26 12,0 57 непроходной канал 1996 17,14 205,70 

5 от ТК-17"А" до ТК-2"Г" 199,4 108 непроходной канал 1996 23,22 4 629,47 

5 от  ТК-2"Г" до ж.д. 62/18 24,0 108 непроходной канал 1996 23,22 557,21 

5 от  ТК-2"Г" до д.с. 62/21 362,0 89 непроходной канал 1996 21,12 7 644,35 

5 от ТУ-44 до ТК-1 (СПЦШ) 560,0 108 непроходной канал 1996 23,22 13 001,52 

5 от ТК-1 до Спецшколы 72,0 108 непроходной канал 1996 23,22 1 671,62 

5   72,0 57 непроходной канал 1996 17,14 1 234,22 

5 от ТК-1 до ТК-2 (СПЦШ) 142,0 76 непроходной канал 1996 19,17 2 721,71 

5   142,0 25 непроходной канал 1996 9,04 1 283,25 

5 от ТК-2 до теплицы (СПЦШ) 14,0 57 непроходной канал 1996 17,14 239,99 

5   14,0 32 непроходной канал 1996 11,07 154,91 

5   14,0 25 непроходной канал 1996 9,04 126,52 

5 от ТК-2 до ТК-3 (СПЦШ) 84,0 76 непроходной канал 1996 19,17 1 610,03 
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5   84,0 25 непроходной канал 1996 9,04 759,11 

5 от ТК-3 до гаража (СПЦШ) 13,8 42 непроходной канал 1996 13,09 180,64 

5   13,8 25 непроходной канал 1996 9,04 124,71 

8А от ТК-5 до ж.д.14/13 28,0 89 непроходной канал 1996 21,12 591,28 

8А от кр.л.ТУ-36"А"до ТК-1"В" 24,4 273 непроходной канал 1996 48,62 1 186,30 

8А от ТК-9 до ж.д. 14/08 66,0 159 непроходной канал 1996 32,26 2 128,96 

8А от ТК- 9 до ТК-10 132,0 159 непроходной канал 1996 32,26 4 257,92 

8А от ж.д.14/04А до ж.д.14/04 20,0 108 непроходной канал 1996 23,22 464,34 

14А от ТУ-9 до ТК-1"Б" 76,0 325 непроходной канал 2001 53,85 4 092,60 

14А от ТК-1"Б" до ТК-1"В" 340,0 219 непроходной канал 2001 38,49 13 086,60 

14А от ТК-1"В"-2"В" 110,0 125 непроходной канал 2001 25,25 2 776,95 

14А от ТК-2"В"до 5/03(Олим-ий) 226,0 125 непроходной канал 2001 25,25 5 705,37 

14А от ТК-1"В"до25/05(Орган.зал) 349,0 159 непроходной канал 2001 32,26 11 257,69 

15 от ТК-131 до ж.д.30/19 64,8 133 непроходной канал 2005 29,45 1 908,49 

15 от ТК-131 до ТК-131А 94,0 133 непроходной канал 2005 29,45 2 768,49 

15 от ТК-131А до ж.д.30/19А 48,0 133 непроходной канал 2005 29,45 1 413,70 

23А от ТУ-4 до ТК-1/1 80,0 159 непроходной канал 2006 32,26 2 580,56 

23А от ТК-1/1 до ТК-1 156,0 159 непроходной канал 2006 32,26 5 032,09 

23А от ТК-1 до ж.д.47/36-5 46,0 89 непроходной канал 2006 21,12 971,38 

23А от ТК-1 до ж.д.47/36-1 74,0 159 непроходной канал 2006 32,26 2 387,02 

23А от ТК-1 до ж.д.47/36-6 120,0 108 непроходной канал 2006 23,22 2 786,04 

23А от ТУ-6 до ТК-8 158,0 108 непроходной канал 2006 23,22 3 668,29 
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23А от ТК-8 до ж.д.47/31 14,0 108 непроходной канал 2006 23,22 325,04 

31 от ТК-8 до ж.д.58/12Б 316,4 108 непроходной канал 2007 23,22 7 345,86 

31А от ТК-11 до ТК-1 288,0 159 непроходной канал 2007 32,26 9 290,02 

31А от ТК-1 до ж.д. 59/04-1 195,4 108 непроходной канал 2007 23,22 4 536,60 

31А от ТК-1 до ж.д. 59/04-3 60,8 125 непроходной канал 2007 25,25 1 534,90 

31А от ж.д. 59/04-3 до ТК-2 36,0 108 непроходной канал 2007 23,22 835,81 

31А от ТК-2 до ж.д. 59/04-2 101,2 108 непроходной канал 2007 23,22 2 349,56 

21 от ТК-53 до ж.д.42/27 48,0 89 непроходной канал 2008 21,12 1 013,62 

21 от ТК-49 до ж.д.42/26 204,0 108 непроходной канал 2008 23,22 4 736,27 

21 от ТК-110 до ж.д.42/14 12,0 108 непроходной канал 2008 23,22 278,60 

23 от ТУ-71' до ТК-1 334,0 108 ППУ 2008 23,22 7 754,48 

23 от ТК-1 до ж.д.Вахитова  54Б 38,0 108 ППУ 2008 23,22 881,78 

23 от ТК-10 до Солнечный бл.А 26,0 108 минвата, стеклоткань 2008 23,22 602,71 

23 от ТУ-66Б до ТК-10 148,2 159 ППУ 2008 32,26 4 779,20 

23 от ТК-10 до ТК-9' 96,9 133 ППУ 2008 29,45 2 854,49 

23 от ТК-9' до Солнечный бл.В 193,6 108 ППУ 2008 23,22 4 495,74 

27 от ТК-8 до ТК-8"А" 204,0 159 непроходной канал 2008 32,26 6 580,43 

27 от ТК-8"А" до ТК-8' 151,0 159 непроходной канал 2008 32,26 4 870,81 

27 от ТК-8' до ж.д.53/42 216,0 108 непроходной канал 2008 23,22 5 014,87 

27 от НО-435 до ТК-1' 88,8 219 непроходной канал 2008 38,49 3 417,91 

27 от ТК-1' до ж.д.53/31 54,8 159 непроходной канал 2008 32,26 1 767,68 

31 от ТК-14' до ж.д. 5812 "А" 16,2 108 непроходной канал 2008 23,22 376,12 
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31 от ТК-19 до ТК-19А 301,0 76 непроходной канал 2008 19,17 5 769,27 

31 от ТК-19А до ж.д.58/12/1 87,6 76 непроходной канал 2008 19,17 1 679,03 

60 от НО-475-ТК-1-ТК-2 63,2 325 непроходной канал 2008 53,85 3 403,32 

60 от ТК-2 до ТК-6 188,4 219 непроходной канал 2008 38,49 7 251,52 

60 от ТК-6 до ж.д.60/03 48,0 108 непроходной канал 2008 23,22 1 114,42 

60 от ТК-2 до ТК-3 72,0 325 непроходной канал 2008 53,85 3 877,20 

60 от ТК-3 до ТК-4 184,0 219 бесканальная прокладка 2008 38,49 7 082,16 

60 от ТК-4 до ТК-5 176,0 159 бесканальная прокладка 2008 32,26 5 677,23 

60 от ТК-5 до ж.д.60/12 102,0 108 бесканальная прокладка 2008 23,22 2 368,13 

60 от ТК-5 до ж.д.60/13 24,0 108 непроходной канал 2008 23,22 557,21 

60 от ТК-4 до ТК-7 178,0 159 бесканальная прокладка 2008 32,26 5 741,75 

60 от ТК-7 до ж.д.60/14 16,8 159 непроходной канал 2008 32,26 541,92 

60 транзит ж.д.60/14 246,8 159 подвальная прокладка 2008 32,26 7 961,03 

60 от ж.д.60/14 до ТК-8 8,2 159 непроходной канал 2008 32,26 264,51 

60 от ТК-8 до ж.д.60/15 53,4 159 непроходной канал 2008 32,26 1 722,52 

60 транзит ж.д.60/15 249,4 159 подвальная прокладка 2008 32,26 8 044,90 

60 от ж.д.60/15 до ТК-9 7,2 108 непроходной канал 2008 23,22 167,16 

60 от ТК-9 до ж.д.60/16 54,0 108 непроходной канал 2008 23,22 1 253,72 

111 ТУ-44 б - ТУ-44 а 154,2 530 подземная в канале 1976 76,74 11 833,77 

111 ТУ-44 а - ТУ-44 370,78 377 подземная в канале 1976 61,27 22 718,06 

111 КТС-41 - КТС-42    ОС 554,28 630 
подземная в проходном 

канале 
1976 86,90 48 166,93 
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211 ТУ-27 - ТУ-32 330,6 820 
подземная в проходном 

канале 
1976 110,18 36 425,51 

211 ТУ-32 - ТУ-32 а 483,6 820 
подземная в проходном 

канале 
1976 110,18 53 283,05 

211 ТУ-35 а - ТУ-36 а  326 720 
подземная в проходном 

канале 
1976 98,75 32 192,50 

211 ТУ-36 а - ТУ-36 80 720 
подземная в проходном 

канале 
1976 98,75 7 900,00 

211 ТУ-11 а - ТУ-12 626,5 630 
подземная в проходном 

канале 
1976 86,90 54 442,85 

211 ТУ-12 - ТУ-21 438,6 426 
подземная в проходном 

канале 
1976 64,04 28 087,07 

211 ТУ-48 - ТУ-49 353 630 
подземная в проходном 

канале 
1976 86,90 30 675,70 

211 ТУ-38 а - КТС-53 ( 17 к-с) 192,2 325 
подземная в проходном 

канале 
1976 53,85 10 349,97 

211 КТС-53 - ТК-183 295 325 
подземная в проходном 

канале 
1976 53,85 15 885,75 

211 ТУ-38 а - КТС-53- ТК-183 ПС не действ. 243,6 325 
подземная в проходном 

канале 
1976 53,85 13 117,86 

211 ТК-183 - через ТК-182а - РТП-10 ввод 97,2 325 подземная в канале 1976 53,85 5 234,22 

211 ТК-183 - ТК-182а 82 325 подземная в канале 1976 53,85 4 415,70 

211 КТС-76 - ТК-190 312,2 325 
подземная в проходном 

канале 
1976 53,85 16 811,97 

211 ТК-183 - ТК-190 596,8 325 
подземная в проходном 

канале 
1976 53,85 32 137,68 
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211 ТУ-32 - НО-134 (в 11 к-с) 44,2 273 
подземная в проходном 

канале 
1976 48,62 2 148,96 

211 ТУ-37 - КТС-49 180 377 
подземная в проходном 

канале 
1976 61,27 11 028,78 

211 КТС-49 - до уг.поворота  (банк 19к-с) 83 377 
подземная в проходном 

канале 
1976 61,27 5 085,49 

211 ТУ-48- КТС-100 ( ИНЭКА ) 159 273 
подземная в проходном 

канале 
1976 48,62 7 730,42 

211 ТУ-49 - КТС-160 (31к-с) 217,84 426 
подземная в проходном 

канале 
1976 64,04 13 950,04 

ПКЗ,зонаА Ст. 660 - ТК-1а (надз.опуск с эстакады) 15,4 530 подземная в канале 1978 76,74 1 181,84 

ПКЗ,зонаА ТК-1а - ТК-1 328,6 530 подземная в канале 1978 76,74 25 217,75 

ПКЗ,зонаА ТК-1 - ТК-2 133,4 377 подземная в канале 1978 61,27 8 173,55 

ПКЗ,зонаА ТК-2 - Фабрика заготовочн. (полупр.к) 73,4 159 подземная в канале 1978 32,26 2 367,66 

ПКЗ,зонаА ТК-4 - ТК-5 (пр.к) 293,4 325 подземная в канале 1978 53,85 15 799,59 

ПКЗ,зонаА ТК-5 - ТК-6 (пр.к) 93,2 325 подземная в канале 1978 53,85 5 018,82 

ПКЗ,зонаА ТК-6 - ТК-7 (пр.к) 193 325 подземная в канале 1978 53,85 10 393,05 

ПКЗ,зонаА ТК-7 - ТК-8 (пр.к) 47 325 подземная в канале 1978 53,85 2 530,95 

ПКЗ,зонаА ТК-8 - ТК-9 (пр.к) 283,6 325 подземная в канале 1978 53,85 15 271,86 

ПКЗ,зонаА 
ТК-9 - ТК-10 (подз.прокл.с П-

образ.комп.) 
346 219 подземная в канале 1978 38,49 13 317,54 

ПКЗ,зонаА 
ТК-9 - ТКб/н надз.(возле забора 

Булгарпиво) 
460 219 подземная в канале 1978 38,49 17 705,40 

ПКЗ,зонаА ТК-3а - Прод.склад КАМАЗ-Общепит 32,8 89 подземная в канале 1978 21,12 692,64 
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ПКЗ,зонаА ТК-1 - ТК-1` 370 426 подземная в канале 1978 64,04 23 694,06 

ПКЗ,зонаА ТК-3 - АБК-4 КАМАЗ-Общепит 36 108 подземная в канале 1978 23,22 835,81 

ПКЗ,зонаА ТК-14 - ТК-15 217 273 подземная в канале 1978 48,62 10 550,32 

ПКЗ,зонаА ТК-14 - АБК-4 КАМАЗ-Общепит 20 108 подземная в канале 1978 23,22 464,34 

ПКЗ,зонаА ТК-15 - ТК-16 26 273 подземная в канале 1978 48,62 1 264,09 

ПКЗ,зонаА 
ТК-15 - Продсклад №15 КАМАЗ 

Общепит 
86 133 подземная в канале 1978 29,45 2 532,87 

ПКЗ,зонаБ Ст. 660 - ТК-1а 268,2 
630/ 

377 
подземная в канале 1978 74,09 19 869,60 

ПКЗ,зонаБ ТК-1а - ТК-1 261 
530/ 

377 
подземная в канале 1978 69,01 18 010,83 

ПКЗ,зонаБ ТК-2 -ТК-3а 595 530 подземная в канале 1978 76,74 45 662,09 

ПКЗ,зонаБ ТК-3а - ТК-3 200 530 подземная в канале 1978 76,74 15 348,60 

ПКЗ,зонаБ ТК-3 - ТК- "Б" 60 530 подземная в канале 1978 76,74 4 604,58 

ПКЗ,зонаБ ТК-"Б" - ТК-4 318 
530 / 

426 
подземная в канале 1978 70,39 22 384,02 

ПКЗ,зонаБ ТК-4 - ТК-5 847 426 подземная в канале 1978 64,04 54 240,19 

ПКЗ,зонаБ ТК-1 а -  ТК-1 б 149 377 подземная в канале 1978 61,27 9 129,38 

ПКЗ,зонаБ ТК-1 б - ТК- 1 в 166 377 подземная в канале 1978 61,27 10 170,99 

ПКЗ,зонаБ ТК-1 в - Узел учета 356 325 подземная в канале 1978 53,85 19 170,60 

210 ТУ-24 б -  ТУ-25 262,88 325 подземная в канале 1980 53,85 14 156,09 

313 ТУ-30 А - ТУ-29 376,6 325 подземная в канале 1982 53,85 20 279,91 

313 ТУ-29А - красн.линия в 13компл. 102,8 219 подземная в канале 1982 38,49 3 956,77 
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313 ТУ-30А - ГПП  33,52 377 подземная в канале 1982 61,27 2 053,80 

320 ТУ-94 - ТУ-82 560,7 820 подземная в канале 1989 110,18 61 777,93 

320 ТУ-82 - ТУ-81 1333,1 820 подземная в канале 1989 110,18 146 880,96 

320 ТУ-83 - ТУ-84 353,18 820 подземная в канале 1989 110,18 38 913,37 

320 ТУ-84 - ТУ-8 509 820 подземная в канале 1989 110,18 56 081,62 

321 НО-336 - НО-335 (КТС-169) 265,5 820 подземная в канале 1989 110,18 29 252,79 

1 юз От ТК-46 до ТК-33 100 426 непроходной канал 1966 64,04 6 403,80 

1 юз От ТК-33  до ТК-35 156 219 непроходной канал 1966 38,49 6 004,44 

1 юз От ТК-35 до ТК-35/2 134 219 непроходной канал 1966 38,49 5 157,66 

1 юз От ТК-35/2 до ТК-36 252 219 непроходной канал 1966 38,49 9 699,48 

1 юз От ТК-36 до ж/д 2/10 70 108 непроходной канал 1966 23,22 1 625,19 

1 юз Подвал  ж/д 2/10 40 108 подвальная 1966 23,22 928,68 

1 юз От ж/д 2/10 до ТК-37 36 89 непроходной канал 1966 21,12 760,21 

1 юз От ТК-36 до ТК-38 294 219 непроходной канал 1966 38,49 11 316,06 

1 юз От ТК-38 до ТК-39 274 219 непроходной канал 1966 38,49 10 546,26 

1 юз От ТК-39 до ТК-39/1 242 219 непроходной канал 1966 38,49 9 314,58 

1 юз От ТК-39/1 до узла учёта 416 219 непроходной канал 1966 38,49 16 011,84 

1 юз От ТК-35 до ТК-35/1 34 159 непроходной канал 1966 32,26 1 096,74 

1 юз От ТК-35/1 до ж/д 2/1 60 89 непроходной канал 1966 21,12 1 267,02 

1 юз От ТК-35/1 до ж/д 2/3 216 159 непроходной канал 1966 32,26 6 967,51 

1 юз От врезки до ж/д 2/4 20 89 непроходной канал 1966 21,12 422,34 

1 юз От  ж/д 2/3 до ж/д 2/2 140 108 непроходной канал 1966 23,22 3 250,38 
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1 юз От ТК- 33 до ТК-32/1 102 426 непроходной канал 1966 64,04 6 531,88 

1 юз От ТК-32/1 до ТК-32 90 426 непроходной канал 1966 64,04 5 763,42 

1 юз От ТК-32 до ТК-31 178 426 непроходной канал 1966 64,04 11 398,76 

1 юз От ТК-31 до ТК-30 350 426 непроходной канал 1966 64,04 22 413,30 

1 юз От ТК-30 до ТК-11 110 426 непроходной канал 1966 64,04 7 044,18 

1 юз От ТК-11 до ТК-12 50 219 непроходной канал 1966 38,49 1 924,50 

1 юз От ТК-12 до ж/д 1/7 70 219 непроходной канал 1966 38,49 2 694,30 

1 юз Подвал ж/д 1/7 40 219 подвальная 1966 38,49 1 539,60 

1 юз От ж/д 1/7 до ТК-16 30 219 непроходной канал 1966 38,49 1 154,70 

1 юз   От ТК-16 до ТК-17 156 159 непроходной канал 1966 32,26 5 032,09 

1 юз От ТК-17до ж/д 1/8 24 57 непроходной канал 1966 17,14 411,41 

1 юз От ТК-17 до ТК-18 52 159 непроходной канал 1966 32,26 1 677,36 

1 юз От ТК-18 до ТК-20 124 159 непроходной канал 1966 32,26 3 999,87 

1 юз От ТК-20 до ТК-28 84 159 непроходной канал 1966 32,26 2 709,59 

1 юз От ТК-20 до ж/д 1/6 20 159 непроходной канал 1966 32,26 645,14 

1 юз   Подвал ж/д 1/6 30 159 подвальная 1966 32,26 967,71 

1 юз От ж/д 1/6 до ТК-21 168 159 непроходной канал 1966 32,26 5 419,18 

1 юз От ТК-21 до ТК-22 44 133 непроходной канал 1966 29,45 1 295,89 

1 юз От ТК-22 до ТК-23 44 108 непроходной канал 1966 23,22 1 021,55 

1 юз От ТК-23 до ж/д 1/15 60 108 непроходной канал 1966 23,22 1 393,02 

1 юз От ТК-22 до ТК-24 96 133 непроходной канал 1966 29,45 2 827,39 

1 юз От ТК-24 до ж/д 1/1 28 89 непроходной канал 1966 21,12 591,28 
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1 юз От ТК-24 до ж/д 1/4 110 89 непроходной канал 1966 21,12 2 322,87 

1 юз От ТК-24 до ТК-25 148 108 непроходной канал 1966 23,22 3 436,12 

1 юз От ТК-25 до ж/д 1/2 28 57 непроходной канал 1966 17,14 479,98 

1 юз От ТК-11 до ТК-10 212 426 непроходной канал 1966 64,04 13 576,06 

1 юз От ТК-10 до ТК-9 166 426 непроходной канал 1966 64,04 10 630,31 

1 юз От ТК-9 до ТК-9/1 20 159 непроходной канал 1966 32,26 645,14 

1 юз От ТК-9/1 до ТК-14 122 159 непроходной канал 1966 32,26 3 935,35 

1 юз  От ТК-14 до ж/д 1/11 10 89 непроходной канал 1966 21,12 211,17 

1 юз От ТК-14 до ТК-14/2 30 159 непроходной канал 1966 32,26 967,71 

1 юз От ТК-14/2 до ТК-14/1 100 133 непроходной канал 1966 29,45 2 945,20 

1 юз От ТК-14/1 до ж/д 1/10 36 89 непроходной канал 1966 21,12 760,21 

1 юз От ТК-14/1 до ТК-13 94 133 непроходной канал 1966 29,45 2 768,49 

1 юз От ТК-13 до ж/д 1/9 120 89 непроходной канал 1966 21,12 2 534,04 

1 юз От ТК-13 до ж/д 1/13 54 89 непроходной канал 1966 21,12 1 140,32 

1 юз От ТК-14/2 до ТК-15 162 108 непроходной канал 1966 23,22 3 761,15 

1 юз От ТК-15 до ж/д 1/12 14 89 непроходной канал 1966 21,12 295,64 

1 юз От ТК-9 до ТК-8 96 426 непроходной канал 1966 64,04 6 147,65 

1 юз От ТК-8 до ТК-7 62 426 непроходной канал 1966 64,04 3 970,36 

1 юз От ТК-7 до ТК-6 92 426 непроходной канал 1966 64,04 5 891,50 

1 юз От ТК-6 до ТК-6/1 124 108 непроходной канал 1966 23,22 2 878,91 

1 юз От ТК-6/1 до ТК-6/2 82 108 непроходной канал 1966 23,22 1 903,79 

1 юз От ТК-6 до ТК-5 204 426 непроходной канал 1966 64,04 13 063,75 
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1 юз От ТК-5 до ТК-5/1 24 426 непроходной канал 1966 64,04 1 536,91 

1 юз От ТК-5/1 до ТУ-1/1 628 530 непроходной канал 1966 76,74 48 194,60 

1 юз 
От ТУ-1/1 до ТК-3/1 

74 530 непроходной канал 1966 76,74 5 678,98 

1 юз 48 630 надземная 1966 86,90 4 171,20 

1 юз От ТУ-2 до ТУ-3 50 325 надземная 1966 53,85 2 692,50 

1 юз От ТУ-3 до ТУ-4 48 325 надземная 1966 53,85 2 584,80 

1 юз От ТУ-4 до ТУ-5 20 273 надземная 1966 48,62 972,38 

1 юз От ТУ-5 до АБК СТС 94 76 надземная 1966 19,17 1 801,70 

1 юз От ТУ-5 до ТУ-6 102 273 надземная 1966 48,62 4 959,14 

1 юз От ТУ-7 до ТУ-8 220 219 надземная 1966 38,49 8 467,80 

1 юз От ТУ-8 до ТУ-9 1100 219 надземная 1966 38,49 42 339,00 

1 юз 

От узла учёта до гор.больницы №2 

275,2 219 надземная 1966 38,49 10 592,45 

1 юз 56 159 надземная 1966 32,26 1 806,39 

1 юз 478,2 133 надземная 1966 29,45 14 083,95 

1 юз 44,8 89 надземная 1966 21,12 946,04 

1 юз 212 76 надземная 1966 19,17 4 063,40 

1 юз    От ТК-41 до Роддома №1 79,4 108 надземная 1966 23,22 1 843,43 

1 юз От ТК-28  до д/с «Ёлочка» 89 89 надземная 1966 21,12 1 879,41 

1 юз От врезки до ТУ-1 50 630 надземная 1967 86,90 4 345,00 

1 юз От ТУ-1 до ТК-3/1 50 630 надземная 1968 86,90 4 345,00 

1 юз  От ТУ-1 до ТУ-2 196 530 надземная 1969 76,74 15 041,63 

3юз От ТК-48 до ТК-49 94 108 непроходной канал 1969 23,22 2 182,40 
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3юз От ТК-49 до ж/д 3/2 18 89 непроходной канал 1969 21,12 380,11 

3юз От  ТК-49 до ТК-49/1 186 133 непроходной канал 1969 29,45 5 478,07 

3юз От ТК-49/1 до ж/д 3/1 36 108 непроходной канал 1969 23,22 835,81 

3юз От ТК-48 до ж/д 3/9 22 273 непроходной канал 1969 48,62 1 069,62 

3юз Подвал ж/д 3/9 264 219 подвальная 1969 38,49 10 161,36 

3юз От ж/д 3/9 до ТК-74 86 89 непроходной канал 1969 21,12 1 816,06 

3юз От ТК-74 до ж/д 3/25 20 89 непроходной канал 1969 21,12 422,34 

3юз От ж/д 3/9 до ж/д 3/10 94 219 непроходной канал 1969 38,49 3 618,06 

3юз Подвал ж/д 3/10 30 159 непроходной канал 1969 32,26 967,71 

3юз От ж/д 3/10 до ж/д 3/24 344 108 непроходной канал 1969 23,22 7 986,65 

3юз От ж/д 3/10 до ж/д 3/11 90 219 непроходной канал 1969 38,49 3 464,10 

3юз Подвал ж/д 3/11 30 219 подвальная 1969 38,49 1 154,70 

3юз От ж/д 3/11 до ж/д 3/14-2 90 159 непроходной канал 1969 32,26 2 903,13 

3юз   Подвал ж/д 3/14-2 60 159 непроходной канал 1969 32,26 1 935,42 

3юз От ж/д 3/14-2 до ТК-50/1 90 159 непроходной канал 1969 32,26 2 903,13 

3юз От ТК-50/1 до ТК-50 52 57 непроходной канал 1969 17,14 891,38 

3юз От ТК-50/1 до ТК-72 270 159 непроходной канал 1969 32,26 8 709,39 

3юз От ТК-72 до ж/д 3/23 46 89 непроходной канал 1969 21,12 971,38 

3юз От ТК-72 до ТК-71 116 159 непроходной канал 1969 32,26 3 741,81 

3юз От ТК-71 до ТК-70 100 108 непроходной канал 1969 23,22 2 321,70 

3юз От ТК-70 до ТК-69 37 89 непроходной канал 1969 21,12 781,33 

7юз От ТК-122 до ТК-121 44 426 непроходной канал 1972 64,04 2 817,67 
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7юз От ТК-121  до ж/д 7/19, 7/23 114 89 
непроходной канал, 

подвальная 
1972 21,12 2 407,34 

7юз От ТК-121 до ТК-120 172 426 непроходной канал 1972 64,04 11 014,54 

7юз От ТК-120 до ж/д 7/18 24 108 непроходной канал 1972 23,22 557,21 

7юз Подвал ж/д 7/18 110 108 подвальная 1972 23,22 2 553,87 

7юз От ж/д 7/18 до ТК-134 40 76 непроходной канал 1972 19,17 766,68 

7юз От ТК-120 до ТК-119 244 426 непроходной канал 1972 64,04 15 625,27 

7юз От ТК-119 до ж/д 7/20, 7/21, 7/22 257 108 
непроходной 

канал,подвальная 
1972 23,22 5 966,77 

7юз От ТК-119  до ТК-118 152 426 непроходной канал 1972 64,04 9 733,78 

7юз От ТК-118 до ж/д 6/19 76 108 непроходной канал 1972 23,22 1 764,49 

7юз   Подвал ж/д 6/19 28 76 подвальная 1972 19,17 536,68 

7юз От ТК-118  до ТК-135 106 133 непроходной канал 1972 29,45 3 121,91 

7юз От ТК-135  до ТК-136 188 108 непроходной канал 1972 23,22 4 364,80 

7юз От ТК-136 до ж/д 7/25 22 89 непроходной канал 1972 21,12 464,57 

7юз От ТК-136 до ТК-137 82 108 непроходной канал 1972 23,22 1 903,79 

7юз От ТК-137 до ж/д 7/6 22 76 непроходной канал 1972 19,17 421,67 

7юз От ТК-118  до ТК-118/1 136 426 непроходной канал 1972 64,04 8 709,17 

7юз От ТК-118/1 до ж/д 6/18 34 89 непроходной канал 1972 21,12 717,98 

7юз От ТК-118 до ТК-117/2 156 426 непроходной канал 1972 64,04 9 989,93 

7юз От ТК-117/2 до ТК-117 40 426 непроходной канал 1972 64,04 2 561,52 

7юз От ТК-117  до ж/д 6/20, 6/21, 6/22 134 108 непроходной канал 1972 23,22 3 111,08 
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7юз - « - 118 76 подвальная 1972 19,17 2 261,71 

7юз   233 325 непроходной канал 1972 53,85 12 547,05 

7юз От ТК-116 до ж/д 5/18 26 108 непроходной канал 1972 23,22 603,64 

7юз Подвал  ж/д 5/18 12 108 подвальная 1972 23,22 278,60 

7юз - « - 12 76 подвальная 1972 19,17 230,00 

7юз   От ж/д 5/18 до ТК-104 64 57 непроходной канал 1972 17,14 1 097,09 

7юз От ТК-116 до ж/д 5/19, 5/23 66 159 непроходной канал 1972 32,26 2 128,96 

7юз От ТК-117/1 до д/сада 6/17 48 89 непроходной канал 1972 21,12 1 013,62 

7юз От  ТК-112 до ж/д 6/8 76 108 непроходной канал 1972 23,22 1 764,49 

7юз 
Подвал ж/д 6/8 

180 108 подвальная 1972 23,22 4 179,06 

7юз 30 89 подвальная 1972 21,12 633,51 

7юз От ж/д 6/8 до ТК-103 44 108 непроходной канал 1972 23,22 1 021,55 

7юз От ТК-111 до  ж/д 6/7 114 89 непроходной канал 1972 21,12 2 407,34 

7юз От ТК-111 до ж/д 6/13 22 89 непроходной канал 1972 21,12 464,57 

7юз От ТК-110 до ж/д 6/12 22 108 непроходной канал 1972 23,22 510,77 

7юз От ТК-109  до ж/д 6/11 22 89 непроходной канал 1972 21,12 464,57 

7юз От ТК-109 до ж/д 6/6 124 89 непроходной канал 1972 21,12 2 618,51 

7юз От ТК-109 до ТК-108 52 159 непроходной канал 1972 32,26 1 677,36 

7юз От ТК-108 до ТК-107 152 159 непроходной канал 1972 32,26 4 903,06 

7юз От ТК-107 до ж/д 6/5 30 89 непроходной канал 1972 21,12 633,51 

7юз От ТК-107 до ж/д 6/9 64 159 непроходной канал 1972 32,26 2 064,45 

7юз Подвал ж/д 6/9 24 159 подвальная 1972 32,26 774,17 
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7юз От ж/д 6/9 до ТК-106 44 159 непроходной канал 1972 32,26 1 419,31 

7юз От ТК-122 до ТК-133 94 219 непроходной канал 1972 38,49 3 618,06 

7юз   От ТК-133 до ТК-132 138 219 непроходной канал 1972 38,49 5 311,62 

7юз От ТК-132 до ж/д 7/12 34 89 непроходной канал 1972 21,12 717,98 

7юз От ТК-132 до ТК-131 142 219 непроходной канал 1972 38,49 5 465,58 

7юз От ТК-131 до ТК-130 234 273 непроходной канал 1972 48,62 11 376,85 

7юз От ТК-130 до ж/д 7/4 30 108 непроходной канал 1972 23,22 696,51 

7юз Подвал ж/д 7/4 58 89 подвальная 1972 21,12 1 224,79 

7юз От ж/д 7/4 до ж/д 7/2 30 89 непроходной канал 1972 21,12 633,51 

7юз От ТК-130 до ТК-129 190 273 непроходной канал 1972 48,62 9 237,61 

7юз От ТК-129  до ж/д 7/15 14 89 непроходной канал 1972 21,12 295,64 

7юз От ТК-129  до ТК-128 116 273 непроходной канал 1972 48,62 5 639,80 

7юз От ТК-128 до ж/д 7/3 30 89 непроходной канал 1972 21,12 633,51 

7юз От ТК-128 до ТК-127 230 273 непроходной канал 1972 48,62 11 182,37 

7юз От ТК-127 до ж/д 7/10 128 159 непроходной канал 1972 32,26 4 128,90 

7юз От ж/д 7/10 до ж/д 7/1 72 89 непроходной канал 1972 21,12 1 520,42 

7юз Подвал ж/д 7/11 22 108 непроходной канал 1972 23,22 510,77 

7юз От ж/д 7/11 до ж/д 7/5 66 89 непроходной канал 1972 21,12 1 393,72 

7юз От ТК-127 до ТК-126 50 273 непроходной канал 1972 48,62 2 430,95 

7юз От ТК-126 до ТК-125 190 325 непроходной канал 1972 53,85 10 231,50 

7юз От ТК-125 до ТК-123 116 325 непроходной канал 1972 53,85 6 246,60 

7юз От ТК-123 до ж/д 6/3 14 108 непроходной канал 1972 23,22 325,04 
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7юз Подвал ж/д 6/3 56 108 подвальная 1972 23,22 1 300,15 

7юз От ж/д 6/3 до ТК-124 34 108 непроходной канал 1972 23,22 789,38 

7юз От ТК-124 до ж/д 6/2 24 108 непроходной канал 1972 23,22 557,21 

7юз   От ТК-124 до ж/д 6/4 46 89 непроходной канал 1972 21,12 971,38 

7юз От ТК-123 до ТК-106/1 180 325 непроходной канал 1972 53,85 9 693,00 

7юз От ТК-106/1 до ТК-106 230 377 непроходной канал 1972 61,27 14 092,33 

7юз От ТК-106 до ТК-105 276 377 непроходной канал 1972 61,27 16 910,80 

7юз От ТК-105 до ТК-99 410 377 непроходной канал 1972 61,27 25 121,11 

7юз От ж/д 5/2 до ТК-102 100 159 непроходной канал 1972 32,26 3 225,70 

7юз От ТК-102 до ж/д 5/4 20 76 непроходной канал 1972 19,17 383,34 

7юз От ТК-102 до ж/д 5/11 96 133 непроходной канал 1972 29,45 2 827,39 

7юз Подвал ж/д 5/11 22 133 подвальная 1972 29,45 647,94 

7юз От ж/д 5/11 до ж/д 5/12 78 108 непроходной канал 1972 23,22 1 810,93 

7юз Подвал ж/д 5/12 22 108 подвальная 1972 23,22 510,77 

7юз Подвал ж/д 5/20 66 108 непроходной канал 1972 23,22 1 532,32 

7юз От ТК-99 до ТК-98 28 426 непроходной канал 1972 64,04 1 793,06 

7юз От ТК-98 до ж/д 5/1 28 159 непроходной канал 1972 32,26 903,20 

7юз Подвал ж/д 5/1 128 159 подвальная 1972 32,26 4 128,90 

7юз От ж/д 5/1 до ж/д 5/5 70 159 непроходной канал 1972 32,26 2 257,99 

7юз Подвал ж/д 5/5 22 108 подвальная 1972 23,22 510,77 

7юз От ж/д 5/5 до ж/д 5/6 84 89 непроходной канал 1972 21,12 1 773,83 

7юз От ТК-98 до ТК-97 192 426 непроходной канал 1972 64,04 12 295,30 
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7юз От ТК-97 до ТК-91 52 426 непроходной канал 1972 64,04 3 329,98 

7юз От ТК-91 до ТК-92 72 108 непроходной канал 1972 23,22 1 671,62 

7юз От ТК-92 до ТК-93 80 108 непроходной канал 1972 23,22 1 857,36 

7юз От ТК-93 до ТК-94 208 108 непроходной канал 1972 23,22 4 829,14 

7юз От  ТК-94 до ДК «Энергетик» 68 76 непроходной канал 1972 19,17 1 303,36 

7юз От ТК-94 до ТК-96 186 89 непроходной канал 1972 21,12 3 927,76 

7юз От  ТК-96 до ДК «Энергетик» 8 57 непроходной канал 1972 17,14 137,14 

7юз От ТК-91 до ТК-90 52 426 непроходной канал 1972 64,04 3 329,98 

7юз От ТК-90 до ТК-46 236 426 непроходной канал 1972 64,04 15 112,97 

7юз От ж/д 6/8 до СОШ №5 76,2 89 непроходной канал 1972 21,12 1 609,12 

8юз От ТК-149 до ТК-147 434 325 непроходной канал 1973 53,85 23 370,90 

8юз От ТК-147 до ТК-146 208 325 непроходной канал 1973 53,85 11 200,80 

8юз От ТК-146 до ж/д 8/24 46 219 непроходной канал 1973 38,49 1 770,54 

8юз Подвал ж/д 8/24 24 219 подвальная 1973 38,49 923,76 

8юз От ж/д 8/24 до ТК-143 210 108 непроходной канал 1973 23,22 4 875,57 

8юз От ж/д 8/24 до ТК-142 48 219 непроходной канал 1973 38,49 1 847,52 

8юз От ТК-142 до ТК-141 152 219 непроходной канал 1973 38,49 5 850,48 

8юз От ТК- 141 до д/с №24 24 57 непроходной канал 1973 17,14 411,41 

8юз От ТК-141 до ж/д 8/21 212 219 непроходной канал 1973 38,49 8 159,88 

8юз Подвал ж/д 8/21 180 108 подвальная 1973 23,22 4 179,06 

8юз От ТК-140 до ТК-139 32 133 непроходной канал 1973 29,45 942,46 

8юз От ТК-140 до ж/д 8/3 8 89 непроходной канал 1973 21,12 168,94 
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8юз От ТК-139 до ТК-138 160 108 непроходной канал 1973 23,22 3 714,72 

8юз   От ТК-138 до ж/д 8/2 24 89 непроходной канал 1973 21,12 506,81 

8юз От ТК-138 до ж/д 8/1 152 89 непроходной канал 1973 21,12 3 209,78 

8юз От ТК-146 до ТК-148 320 219 непроходной канал 1973 38,49 12 316,80 

8юз От ТК- 148 до ж/д 8/27 48 108 непроходной канал 1973 23,22 1 114,42 

8юз Подвал ж/д 8/27 200 108 подвальная 1973 23,22 4 643,40 

8юз От ж/д 8/27 до ж/д 8/28 52 108 непроходной канал 1973 23,22 1 207,28 

8юз От ж/д 8/27 до ж/д 8/15 152 76 непроходной канал 1973 19,17 2 913,38 

8юз От ТК-150 до д/с №25 84 57 непроходной канал 1973 17,14 1 439,93 

8юз Подвал ж/д 8/31 48 108 подвальная 1973 23,22 1 114,42 

8юз От ТК-151 до ж/д 8б/4 190 89 непроходной канал 1973 21,12 4 012,23 

8юз Подвал ж/д 8/18 200 133 подвальная 1973 29,45 5 890,40 

8юз От ж/д 8/18 до ж/д 8/19 84 89 непроходной канал 1973 21,12 1 773,83 

8юз От ж/д 8/18 до ж/д 8/17 108 108 непроходной канал 1973 23,22 2 507,44 

8юз Подвал ж/д 8/17 124 108 подвальная 1973 23,22 2 878,91 

9юз От ТК-53 до ТК-53/1/1 534 426 непроходной канал 1973 64,04 34 196,29 

9юз От ТК-53/1/1 до ТК-53/1 652 426 непроходной канал 1973 64,04 41 752,78 

9юз От ТК-53/1 до ТК-53/2 200 133 непроходной канал 1973 29,45 5 890,40 

9юз От ТК-53/2 до ж/д 9/25 40 108 непроходной канал 1973 23,22 928,68 

9юз От ТК-53/3 до ж/д 9/26 66 108 непроходной канал 1973 23,22 1 532,32 

9юз От ТК-53/3 до ж/д 9/24 70 76 непроходной канал 1973 19,17 1 341,69 

9юз От ТК-53/1 до ТК- 57 200 426 непроходной канал 1973 64,04 12 807,60 
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9юз От ТК-57 до ТК-56 56 325 непроходной канал 1973 53,85 3 015,60 

9юз От ТК-56 до ТК-89/2 464 325 непроходной канал 1973 53,85 24 986,40 

9юз От ТК-89/2 до ж/д 9/53 54 108 непроходной канал 1973 23,22 1 253,72 

9юз От ТК-89/2 до ТК-89/1 264 325 непроходной канал 1973 53,85 14 216,40 

9юз От ТК-89/1 до ТК-89/3 246 325 непроходной канал 1973 53,85 13 247,10 

9юз От ТК-89/3 до ТК-89 80 325 непроходной канал 1973 53,85 4 308,00 

9юз От ТК-57 до ТК-57/1 280 426 непроходной канал 1973 64,04 17 930,64 

9юз От ТК-57/1 до ТК-58/2 252 426 непроходной канал 1973 64,04 16 137,58 

9юз   От ТК-58/2 до ТК-58 32 426 непроходной канал 1973 64,04 2 049,22 

9юз От ТК-58 до ТК-152 168 426 непроходной канал 1973 64,04 10 758,38 

9юз От  ТК-152 до ж/д 9/55а 24 108 непроходной канал 1973 23,22 557,21 

9юз Подвал ж/д 9/55а 213 89 подвальная 1973 21,12 4 497,92 

9юз От  ТК-152 до ж/д 9/55б 12 108 непроходной канал 1973 23,22 278,60 

9юз От ТК-152 до ТК-153 162 426 непроходной канал 1973 64,04 10 374,16 

9юз От ТК-153 до ТК-154 210 426 непроходной канал 1973 64,04 13 447,98 

9юз От ТК-154 до ТК-155 206 426 непроходной канал 1973 64,04 13 191,83 

9юз От ТК-155 до ТК-156/1 292 426 непроходной канал 1973 64,04 18 699,10 

9юз - « -      - « - 142 325 непроходной канал 1973 53,85 7 646,70 

9юз От ТК-156/1 до ТК-156 216 325 непроходной канал 1973 53,85 11 631,60 

9юз От ТК-156 до ТК-157 72 325 непроходной канал 1973 53,85 3 877,20 

9юз От ТК-156 до ТК-159/1 294 219 непроходной канал 1973 38,49 11 316,06 

9юз От ТК- 159/1 до ТК-159 26 219 непроходной канал 1973 38,49 1 000,74 
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9юз От ТК-159 до ж/д 9/5 44 219 непроходной канал 1973 38,49 1 693,56 

9юз Подвал  ж/д 9/5 270 219 подвальная 1973 38,49 10 392,30 

9юз От ТК-161 до ТК-161/5 100 159 непроходной канал 1973 32,26 3 225,70 

9юз От ТК-161/5  до ж/д 9/1 28 108 непроходной канал 1973 23,22 650,08 

9юз От ТК-161 до ТК-161/1 68 159 непроходной канал 1973 32,26 2 193,48 

9юз От ТК-161/1 до ТК-161/1/1 80 159 непроходной канал 1973 32,26 2 580,56 

9юз От ТК-161/1/1 до ТК-161/2 100 159 непроходной канал 1973 32,26 3 225,70 

9юз От ТК-161/2 до ТК-161/3 270 159 непроходной канал 1973 32,26 8 709,39 

9юз От ТК-161/2 до ж/д 9/3а 60 159 непроходной канал 1973 32,26 1 935,42 

9юз От ТК-161/2 до ж/д 9/3б 128 133 непроходной канал 1973 29,45 3 769,86 

9юз - « -      - « - 102 89 непроходной канал 1973 21,12 2 153,93 

9юз От ТК-58 до ТК-58/1 30 426 непроходной канал 1973 64,04 1 921,14 

9юз   От ТК-153 до ТК-153/1 198 108 непроходной канал 1973 23,22 4 596,97 

9юз   От ТК-153/1 до ж/д 9/38 30 108 непроходной канал 1973 23,22 696,51 

9юз От ТК-58/4 до ТК-1/9а 432 159 непроходной канал 1973 32,26 13 935,02 

9юз От ТК-1/9а до ТК-3/9а 204 133 непроходной канал 1973 29,45 6 008,21 

9юз От ТК-3/9а до ТК-4/9а 60 108 непроходной канал 1973 23,22 1 393,02 

9юз От ТК-4/9а до ТК-5/9а 90 108 непроходной канал 1973 23,22 2 089,53 

9юз От ТК-5/9а до ТК-6/9а 106 108 непроходной канал 1973 23,22 2 461,00 

9юз От ТК-6/9а до ТК-7/9а 94 89 непроходной канал 1973 21,12 1 985,00 

9юз От ТК-7/9а до ТК-8/9а 54 89 непроходной канал 1973 21,12 1 140,32 

9юз От ТК-8/9а до ТК-9/9а 38 57 непроходной канал 1973 17,14 651,40 
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9юз - « - 220 273 непроходной канал 1973 48,62 10 696,18 

9юз От ТК-58/3 до ТК-59 302 273 непроходной канал 1973 48,62 14 682,94 

9юз От ТК-59 до ТК-161/4 300 273 непроходной канал 1973 48,62 14 585,70 

9юз От ТК-161/4 до ТК-203 1036 159 надземная 1973 32,26 33 418,25 

9юз От ТК-203 до ТК-204 90 159 непроходной канал 1973 32,26 2 903,13 

9юз От ТУ-202/1 до ТК-208 312 159 непроходной канал 1973 32,26 10 064,18 

9юз От ТК-206/1 до НГЛУ 20,52 108 непроходной канал 1973 23,22 476,41 

10юз От ТК-182 до ТК-163 330 426 непроходной канал 1973 64,04 21 132,54 

10юз Подвал ж/д 10/22 40 159 подвальная 1973 32,26 1 290,28 

10юз Подвал ж/д 10/24, 10/23 320 159 подвальная 1973 32,26 10 322,24 

10юз   6 108 подвальная 1973 23,22 139,30 

10юз От ж/д 10/23 до ж/д 10/32 40 89 непроходной канал 1973 21,12 844,68 

10юз   92 108 подвальная 1973 23,22 2 135,96 

10юз От ж/д 10/25 до ж/д 10/35 70 108 непроходной канал 1973 23,22 1 625,19 

10юз Подвал ж/д 10/35 162 89 подвальная 1973 21,12 3 420,95 

10юз От ж/д 10/35 до ж/д 10/4а 14 89 непроходной канал 1973 21,12 295,64 

10юз От ТК-182 до ж/д 10/34 12 89 непроходной канал 1973 21,12 253,40 

10юз  Подвал ж/д 10/36-2 164 108 подвальная 1973 23,22 3 807,59 

10юз   17 89 подвальная 1973 21,12 358,99 

10юз Подвал ж/д 10/36-1 82 76 подвальная 1973 19,17 1 571,69 

10юз От ж/д 10/36-1 до  д/сада № 41 144 76 непроходной канал 1973 19,17 2 760,05 

10юз От ж/д 10/36-3 до  д/сада № 43 70 57 непроходной канал 1973 17,14 1 199,94 
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10юз От ТК-163 до ТК-169 528 325 непроходной канал 1973 53,85 28 432,80 

10юз От ТК-169 до ТК-170 262 325 непроходной канал 1973 53,85 14 108,70 

10юз От ТК-171 до ж/д 10/5 30 76 непроходной канал 1973 19,17 575,01 

10юз От ТК-174 до ж/д 10/44 106 76 непроходной канал 1973 19,17 2 031,70 

10юз От ТК-172 до ж/д 10/7 22 57 непроходной канал 1973 17,14 377,12 

10юз От ТК-173 до ж/д 10/8 52 76 непроходной канал 1973 19,17 996,68 

10юз От ТК-186 до ж/д 10/10 36 76 непроходной канал 1973 19,17 690,01 

10юз Подвал ж/д 10/48 34,8 159 подвальная 1973 32,26 1 122,54 

10юз От ТК-189 до ж/д 10/49 10 76 непроходной канал 1973 19,17 191,67 

10юз От ТК-182 до ТК-182/1 275 377 непроходной канал 1973 61,27 16 849,53 

10юз От ТК-182/1 до ТК-180 355 377 непроходной канал 1973 61,27 21 751,21 

10юз От ТК-179/1 до ж/д 10/56-1 56 159 непроходной канал 1973 32,26 1 806,39 

10юз Подвал  ж/д 10/56-1 22 108 непроходной канал 1973 23,22 510,77 

10юз От ТК-179/1 до ТК-179 182,6 219 подвальная 1973 38,49 7 028,27 

10юз   22 159 непроходной канал 1973 32,26 709,65 

10юз От ж/д 10/40 до ж/д 10/41 83 159 непроходной канал 1973 32,26 2 677,33 

10юз Подвал ж/д 10/41, 10/41-1 132 108 подвальная 1973 23,22 3 064,64 

10юз От ТК-179 до ж/д 10/57 62 159 непроходной канал 1973 32,26 1 999,93 

10юз Подвал ж/д 10/57, 10/57-1 400 133 подвальная 1973 29,45 11 780,80 

10юз От ж/д 10/57-1 до ТК-184 92,2 159 непроходной канал 1973 32,26 2 974,10 

10юз От ТК-184 до ж/д 10/58 46 89 подвальная 1973 21,12 971,38 

10юз От ТК-180 до ТК-180/1 320 273 непроходной канал 1973 48,62 15 558,08 
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10юз От ТК-180/1 до ТК-196/1 322 273 непроходной канал 1973 48,62 15 655,32 

10юз От ТК-196 до ж/д 10/63 12 89 непроходной канал 1973 21,12 253,40 

10юз Подвал ж/д 10/63 до ж/д 10/62 120 89 подвальная 1973 21,12 2 534,04 

10юз От ТК-196/1 до ТК-195 69,4 273 непроходной канал 1973 48,62 3 374,16 

10юз Подвал ж/д 10/64 312 219 подвальная 1973 38,49 12 008,88 

10юз От ж/д 10/64 до ТК-194-1 94 219 непроходной канал 1973 38,49 3 618,06 

10юз От ТК-194 до ж/д 10/70 50 159 непроходной канал 1973 32,26 1 612,85 

10юз Подвал ж/д 10/53-1 24 108 подвальная 1973 23,22 557,21 

10юз От ж/д 10/53-1 до д/сада №84 140 76 непроходной канал 1973 19,17 2 683,38 

10юз От ж/д 10/40-1 до д/сада №13 96 89 непроходной канал 1973 21,12 2 027,23 

15юз От ТК-3 до ж/д 15/8а 184 76 непроходной канал 1973 19,17 3 526,73 

15юз От ТК-12 до ж/д 15/11 20 76 непроходной канал 1973 19,17 383,34 

15юз От ТК-12 до ТК-13 112 159 непроходной канал 1973 32,26 3 612,78 

15юз От ТК-13 до ТК-16 86 108 непроходной канал 1973 23,22 1 996,66 

15юз От ТК-16 до ж/д 15/10 16 57 непроходной канал 1973 17,14 274,27 

15юз От ТК-16 до ж/д 15/29 96 89 непроходной канал 1973 21,12 2 027,23 

15юз От ТК-14 до ж/д 15/17 16 57 непроходной канал 1973 17,14 274,27 

15юз От ТК-19 до ж/д 15/VIII  18 89 непроходной канал 1973 21,12 380,11 

15юз От ТК-27 до ТК-26 96 108 непроходной канал 1973 23,22 2 228,83 

15юз От ТК-26 до ж/д 15/19 70 89 непроходной канал 1973 21,12 1 478,19 

15юз От ТК-26 до ж/д 15/III 24 89 непроходной канал 1973 21,12 506,81 

15юз От ТК-28 до ж/д 15/4а 28 76 непроходной канал 1973 19,17 536,68 
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15юз Подвал ж/д 15/25 268 133 подвальная 1973 29,45 7 893,14 

15юз Подвал ж/д 15/26 296 89 подвальная 1973 21,12 6 250,63 

15юз От ж/д 15/26 до ж/д 15/XIV 100 89 непроходной канал 1973 21,12 2 111,70 

15юз От ж/д 15/26 до ж/д 15/XIII 86 89 непроходной канал 1973 21,12 1 816,06 

15юз От ТК-2 до ж/д 15/13 110 325 непроходной канал 1973 53,85 5 923,50 

15юз Подвал ж/д 15/13 28 325 подвальная 1973 53,85 1 507,80 

15юз От ж/д 15/13 до ТК-5 34 325 непроходной канал 1973 53,85 1 830,90 

15юз От ТК-5/1 до ж/д 15/4 16 89 непроходной канал 1973 21,12 337,87 

15юз От ТК-7/1 до ТК-8 138 219 непроходной канал 1973 38,49 5 311,62 

15юз От ТК-8 до ТК-8/1 96 219 непроходной канал 1973 38,49 3 695,04 

15юз От ТК-8/1 до ТК-9 392 219 непроходной канал 1973 38,49 15 088,08 

15юз Подвал ж/д 15/16 30 219 непроходной канал 1973 38,49 1 154,70 

15юз От ж/д 15/16 до ТК-9 34 108 непроходной канал 1973 23,22 789,38 

15юз От ТК-9 до ж/д 15/XVIII 66 219 непроходной канал 1973 38,49 2 540,34 

15юз Подвал ж/д 15/XVIII 26 219 подвальная 1973 38,49 1 000,74 

15юз   Подвал ж/д 15/XVIII 76 89 подвальная 1973 21,12 1 604,89 

15юз От ж/д 15/XVIII до ТК-61 126 159 непроходной канал 1973 32,26 4 064,38 

15юз От ТК-7 до ж/д 15/6 20 57 непроходной канал 1973 17,14 342,84 

15юз От ТК-7 до ж/д 15/5 50 76 непроходной канал 1973 19,17 958,35 

15юз От ТК-5 до ТК-4 12 325 непроходной канал 1973 53,85 646,20 

15юз От ТК-4 до ТК-4/1 104 325 непроходной канал 1973 53,85 5 600,40 

15юз От ТК-4/1 до ТК-6 120 89 непроходной канал 1973 21,12 2 534,04 
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15юз От ТК-6 до ж/д 15/18 18 57 непроходной канал 1973 17,14 308,56 

15юз От ТК-6 до ж/д 15/3 98 89 непроходной канал 1973 21,12 2 069,47 

15юз От ТК-4/1 до ТК-25 428 325 непроходной канал 1973 53,85 23 047,80 

15юз От ТК-24 до ТК-23 164 325 непроходной канал 1973 53,85 8 831,40 

15юз От ТК-23 до ж/д 15/1 40 57 непроходной канал 1973 17,14 685,68 

15юз От ТК-122 до ТК-123 104 89 непроходной канал 1973 21,12 2 196,17 

15юз От ТК-123 до ж/д 18/2 232 89 непроходной канал 1973 21,12 4 899,14 

15юз От ТК-120 до СОШ №8 93,86 89 непроходной канал 1973 21,12 1 982,04 

511 От ТК-197 до ТК-286 194 630 непроходной канал 1975 86,90 16 858,60 

511 От ТК-286 до ТК-287 110 630 непроходной канал 1975 86,90 9 559,00 

511 От ТК-287 до ТК-289 90 630 непроходной канал 1975 86,90 7 821,00 

511 От ТК-289 до ТК-290 64 630 непроходной канал 1975 86,90 5 561,60 

511 От ТК-290 до ТК-292 152 630 непроходной канал 1975 86,90 13 208,80 

511 От ТК-293 до ТК-294 730 630 непроходной канал 1975 86,90 63 437,00 

511 От ТК-294 до ТК-295 440 630 непроходной канал 1975 86,90 38 236,00 

511 От ТК-297 до ТК-298 154 630 непроходной канал 1975 86,90 13 382,60 

511 От ТК-297 до ТК-114 130 630 непроходной канал 1975 86,90 11 297,00 

511 От ТК-114 до ТК-113 194 630 непроходной канал 1975 86,90 16 858,60 

511 От ТК-113 до ТК-149/1 870 630 непроходной канал 1975 86,90 75 603,00 

4юз От ТК-46 до ТК-46/1 245 219 непроходной канал 1975 38,49 9 430,05 

4юз От ТК-46/2 до ТК-82 141 219 непроходной канал 1975 38,49 5 427,09 

4юз От ТК-46/1 до  ж/д 4/1-1 126 89 непроходной канал 1975 21,12 2 660,74 
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4юз От ТК-82 до ж/д 4/3а 50 159 непроходной канал 1975 32,26 1 612,85 

4юз Подвал  ж/д 4/3а 240 159 непроходной канал 1975 32,26 7 741,68 

4юз От ж/д 4/3а  до ж/д 4/5а 82 159 непроходной канал 1975 32,26 2 645,07 

4юз Подвал ж/д 4/5а 480 159 подвальная 1975 32,26 15 483,36 

4юз От ж/д 4/5а до ТК-83 10 108 непроходной канал 1975 23,22 232,17 

4юз От ТК-42/1 до ТК-81 280 219 непроходной канал 1975 38,49 10 777,20 

4юз От ТК-81/1 до ТК-86/1 100 219 непроходной канал 1975 38,49 3 849,00 

4юз От ТК-86 до ТК-85 74 219 непроходной канал 1975 38,49 2 848,26 

4юз От ТК-85 до ТК-85/2 26 219 непроходной канал 1975 38,49 1 000,74 

4юз   32 219 непроходной канал 1975 38,49 1 231,68 

4юз От ТК-85/1 до ТК-84/1 150 325 непроходной канал 1975 53,85 8 077,50 

4юз От ТК-84/1 до ТК-84 170 325 непроходной канал 1975 53,85 9 154,50 

4юз От ТК-84 до ж/д 4/13 116 89 непроходной канал 1975 21,12 2 449,57 

4юз Подвал  ж/д 4/13 116 108 подвальная 1975 23,22 2 693,17 

4юз От ж/д 4/13 до ж/д 4/11 24 108 непроходной канал 1975 23,22 557,21 

4юз От ТК-84 до ТК-87 122 325 непроходной канал 1975 53,85 6 569,70 

4юз От ТК-87 до ТК-88 104 325 непроходной канал 1975 53,85 5 600,40 

4юз От ТК-88 до ТК-89 100 325 непроходной канал 1975 53,85 5 385,00 

4юз От ТК-32  до ТК-75 180 159 непроходной канал 1975 32,26 5 806,26 

4юз От ТК-75 до ТК-76 120 159 непроходной канал 1975 32,26 3 870,84 

4юз От ТК-76 до ТК-77 76 108 непроходной канал 1975 23,22 1 764,49 

4юз От ТК-77 до ТК-79 260 108 непроходной канал 1975 23,22 6 036,42 
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4юз От ТК-87 до ДШИ 58,12 108 непроходной канал 1975 23,22 1 349,37 

4юз От  ТК-75 до здания 4/1-2 60,9 57 непроходной канал 1975 17,14 1 043,95 

16юз От ТК-67 до ТУ-31/3 308 325 надземная 1975 53,85 16 585,80 

16юз От ТУ-31/3 до ТК-58 126 108 непроходной канал 1975 23,22 2 925,34 

16юз От ТК-58 до ж/д 9 квартал 27 54 89 непроходной канал 1975 21,12 1 140,32 

16юз От ТК-58 до ж/д 8 квартал 27 64 89 непроходной канал 1975 21,12 1 351,49 

16юз От ТК-58 до ТК-59 68 89 непроходной канал 1975 21,12 1 435,96 

16юз От ТУ-31/3 до ТК-31/1 114 325 непроходной канал 1975 53,85 6 138,90 

16юз От ТК-31/1 до ТК-31/2 68 325 непроходной канал 1975 53,85 3 661,80 

16юз От ТК-31/2 до ТК-31 70 325 непроходной канал 1975 53,85 3 769,50 

16юз От ТК-31 до ТК-32 68 219 непроходной канал 1975 38,49 2 617,32 

16юз От ТК-32 до ТК-34 28 57 непроходной канал 1975 17,14 479,98 

16юз От ТК-34 до ж/д 6/11-10 82 57 непроходной канал 1975 17,14 1 405,64 

16юз От ТК-34 до ж/д 6/11-13 38 57 непроходной канал 1975 17,14 651,40 

16юз От ТК-32 до ТК-33 52 219 непроходной канал 1975 38,49 2 001,48 

16юз От ТК-33 до ж/д 6/11-16 44 159 непроходной канал 1975 32,26 1 419,31 

16юз Подвал ж/д 6/11-16 152 159 подвальная 1975 32,26 4 903,06 

16юз   От ж/д 6/11-16 до ТК-41 32 108 непроходной канал 1975 23,22 742,94 

16юз От ТК-41 до ж/д 16/12 18 108 непроходной канал 1975 23,22 417,91 

16юз От  ТК-41 до ТК-42 148 108 непроходной канал 1975 23,22 3 436,12 

16юз От ТК-42 до ж/д 6/11-12 22 57 непроходной канал 1975 17,14 377,12 

16юз От ТК-42 до ж/д 6/11-11 160 57 непроходной канал 1975 17,14 2 742,72 
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16юз От ТК-33 до ТК-35 28 108 непроходной канал 1975 23,22 650,08 

16юз От ТК-35 до ж/д 6/11-14 14 57 непроходной канал 1975 17,14 239,99 

16юз От ТК-35 до ТК-36 48 108 непроходной канал 1975 23,22 1 114,42 

16юз От ТК-36 до ТК-37 82 108 непроходной канал 1975 23,22 1 903,79 

16юз От ТК-37 до ж/д 6/11-9 22 57 непроходной канал 1975 17,14 377,12 

16юз От ТК-37 до ТК-38 148 108 непроходной канал 1975 23,22 3 436,12 

16юз От ТК-38 до ж/д 6/11-8 20 57 непроходной канал 1975 17,14 342,84 

16юз От ТК-38 до ТК-39 148 89 непроходной канал 1975 21,12 3 125,32 

16юз От ТК-39 до ТК-40 76 89 непроходной канал 1975 21,12 1 604,89 

16юз От ТК-40 до ж/д 6/11-7 24 57 непроходной канал 1975 17,14 411,41 

16юз От ТК-40 до ж/д 6/11-1 68 57 непроходной канал 1975 17,14 1 165,66 

16юз От ТК-39 до ж/д 6/11-15 124 57 непроходной канал 1975 17,14 2 125,61 

16юз От ТК-31/1  до ТК-46 524 325 непроходной канал 1975 53,85 28 217,40 

16юз От ТК-46 до ТК-47 380 325 непроходной канал 1975 53,85 20 463,00 

16юз От ТК-47 до ж/д 16/10 42 108 непроходной канал 1975 23,22 975,11 

16юз Подвал  ж/д 16/10 38 108 подвальная 1975 23,22 882,25 

16юз От ж/д 16/10 до  ж/д 16/11 28 108 непроходной канал 1975 23,22 650,08 

16юз От ТК-47 до ТК-48 208 325 непроходной канал 1975 53,85 11 200,80 

16юз От ТК-48 до ТК-49 140 325 непроходной канал 1975 53,85 7 539,00 

16юз От ТК-49 до ТК-50 124 325 непроходной канал 1975 53,85 6 677,40 

16юз От ТК-50 до ТК-44 138 159 непроходной канал 1975 32,26 4 451,47 

16юз От ТК-44 до ТК-43 116 159 непроходной канал 1975 32,26 3 741,81 
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16юз От ТК-43 до ж/д 16/05 52 89 непроходной канал 1975 21,12 1 098,08 

16юз От ТК-50 до ТК-51 76 325 непроходной канал 1975 53,85 4 092,60 

16юз От ТК-51 до ТК-52 52 108 непроходной канал 1975 23,22 1 207,28 

16юз От ТК-52 до ж/д 16/6 116 89 непроходной канал 1975 21,12 2 449,57 

16юз От ТК-52 до ж/д 16/7 24 76 непроходной канал 1975 19,17 460,01 

16юз От ТК-51 до ТК-51/1 170 325 непроходной канал 1975 53,85 9 154,50 

16юз От ТК-54 до ТУ-54/1 134 108 надземная 1975 23,22 3 111,08 

16юз От ТУ-54/1 до ТУ-54/2 114 108 надземная 1975 23,22 2 646,74 

16юз От ТУ-54/2 до ТУ-54/3 154 108 надземная 1975 23,22 3 575,42 

28ю От ТК-160 до ТК-161 184 426 надземная 1975 64,04 11 782,99 

28ю От ТК-161 до ТУ-162 80 426 надземная 1975 64,04 5 123,04 

28ю От ТУ-162 до ТУ-163 200 426 надземная 1975 64,04 12 807,60 

28ю От ТУ-163 до ТУ-163/1 144 426 надземная 1975 64,04 9 221,47 

28ю От ТУ-163/1 до ТУ-164 140 426 надземная 1975 64,04 8 965,32 

28ю От ТУ-164 до ТК-66/2 412 426 надземная 1975 64,04 26 383,66 

28ю От ТК-66/2 до ТУ-71 40 325 надземная 1975 53,85 2 154,00 

28ю От ТК-66/2 до Пож. депо 194 108 непроходной канал 1975 23,22 4 504,10 

28ю От ТУ-71 до ТУ-72 380 76 надземная 1975 19,17 7 283,46 

28ю От ТУ-71 до ТУ-71/3 178 325 надземная 1975 53,85 9 585,30 

28ю От ТУ-71/3 до ТУ-71/1 136 325 надземная 1975 53,85 7 323,60 

28ю От ТУ-71/1 до ТК-66/1 80 133 надземная 1975 29,45 2 356,16 

28ю От ТУ-71/1 до ТУ-71/2 338 325 надземная 1975 53,85 18 201,30 
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28ю От ТУ-71/2 до ТУ-71/5 310 325 надземная 1975 53,85 16 693,50 

28ю От ТУ-71/2 до ТУ-71/4 264 133 надземная 1975 29,45 7 775,33 

28ю От ТУ-71/2 до ТУ-5 (ТП) 338 133 надземная 1975 29,45 9 954,78 

28ю От ТУ-5(ТП)  до ТУ-6(ТП) 190 133 надземная 1975 29,45 5 595,88 

28ю От ТУ-6 (ТП) до ТУ-7(ТП) 208 89 надземная 1975 21,12 4 392,34 

28ю От ТУ-71/5 до ТУ-4(ТП) 78 133 надземная 1975 29,45 2 297,26 

28ю От ТУ-71/5 до ТУ-69/5 312 325 надземная 1975 53,85 16 801,20 

28ю От ТУ-69/5 до ТУ-69/3 342 325 надземная 1975 53,85 18 416,70 

28ю От ТУ-69/3 до ТУ-69/4 42 325 надземная 1975 53,85 2 261,70 

28ю От ТУ-69/4 до ТУ-3(ТП) 100 76 непроходной канал 1975 19,17 1 916,70 

28ю От ТУ-69/4 до ТУ-69/2 192 325 надземная 1975 53,85 10 339,20 

28ю От ТУ-69/2 до ТУ-2(ТП) 88 89 непроходной канал 1975 21,12 1 858,30 

28ю От ТУ-69/2 до ТУ-70 60 325 надземная 1975 53,85 3 231,00 

28ю От ТУ-70 до ТУ-69/1 136 325 надземная 1975 53,85 7 323,60 

28ю От ТУ-69/1 до ТУ-1(ТП) 72 76 непроходной канал 1975 19,17 1 380,02 

28ю От ТУ-69/1 до ТУ-69 124 325 надземная 1975 53,85 6 677,40 

28ю От ТУ-69 до ТК-67 66 325 непроходной канал 1975 53,85 3 554,10 

28ю От ТК-67 до ТК-67/3 204 219 непроходной канал 1975 38,49 7 851,96 

28ю От ТК-67/3 до ТК-67/4 96 219 непроходной канал 1975 38,49 3 695,04 

28ю От ТК-67/4 до ТК-68 364 219 непроходной канал 1975 38,49 14 010,36 

28ю От ТК-68 до общ. НГПИ №1 136 159 непроходной канал 1975 32,26 4 386,95 

28ю Подвал общ. НГПИ №1 68 159 подвальная 1975 32,26 2 193,48 
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28ю От общ. НГПИ №1 до ТК-68/2 28 108 непроходной канал 1975 23,22 650,08 

28ю От ТК-68/2 до общ. НГПИ №2 24 108 непроходной канал 1975 23,22 557,21 

28ю От ТК-61 до ТК-62 110 159 непроходной канал 1975 32,26 3 548,27 

28ю От ТК-62 до ТК-63 306 159 непроходной канал 1975 32,26 9 870,64 

28ю От ТУ-1(ТП-1) до ж/д 215 76 надземная 1975 19,17 4 120,91 

28ю От ТУ-2(ТП-2) до ж/д 152 76 надземная 1975 19,17 2 913,38 

28ю От ТУ-3(ТП-3) до ж/д 264 76 надземная 1975 19,17 5 060,09 

28ю От ТУ-4(ТП-4) до ж/д 416 76 надземная 1975 19,17 7 973,47 

28ю   176 57 надземная 1975 17,14 3 016,99 

28ю От ТУ-7(ТП-7) до ж/д 162 76 надземная 1975 19,17 3 105,05 

28ю От ТУ-72 до ТК-1 6,5 57 непроходной канал 1975 17,14 111,42 

28ю От ТК-1 до ТК-2 30 57 непроходной канал 1975 17,14 514,26 

28ю   От ТК-2 до УФСБ 11,4 57 непроходной канал 1975 17,14 195,42 

С-2юз От ТУ-1 до ТУ-2 66 325 надземная 1975 53,85 3 554,10 

С-2юз От ТУ-2 до ТУ-3 200 325 надземная 1975 53,85 10 770,00 

С-2юз От ТУ-3 до ТУ-4 394 325 надземная 1975 53,85 21 216,90 

С-2юз От ТУ-4 до ТУ-9 1022 325 надземная 1975 53,85 55 034,70 

С-2юз От ТУ-9 до ТУ-25 (у СНТС) 840 219 надземная 1975 38,49 32 331,60 

С-2юз От ТУ-9 до ТУ-10 340 325 надземная 1975 53,85 18 309,00 

С-2юз От ТУ-10 до ТУ-11 408 325 надземная 1975 53,85 21 970,80 

С-2юз От ТУ-11 до ТУ-12 152 325 надземная 1975 53,85 8 185,20 

С-2юз От ТУ-22 до ТУ-23 312 159 надземная 1975 32,26 10 064,18 
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С-2юз От ТУ-23 до ТУ-24 82 159 надземная 1975 32,26 2 645,07 

С-2юз От ТУ-24 до ТУ-26 160 108 надземная 1975 23,22 3 714,72 

С-2юз От ТУ-26 до ТУ-27 160 108 надземная 1975 23,22 3 714,72 

С-2юз От ТУ-27 до ТУ-28 48 108 надземная 1975 23,22 1 114,42 

С-2юз От ТУ-28 до ТУ-29 140 108 надземная 1975 23,22 3 250,38 

С-2юз От ТУ-29 до ТУ-30 230 108 надземная 1975 23,22 5 339,91 

С-2юз От ТУ-30 до ТУ-31 4 108 надземная 1975 23,22 92,87 

С-2юз От ТУ-31 до ТУ-32 168 108 надземная 1975 23,22 3 900,46 

С-2юз От ТУ-32 до ТУ-33 60 108 надземная 1975 23,22 1 393,02 

500 От ТУ-1 до ТУ-8 147,2 1020 надземная 1976 121,61 17 900,99 

500 От ТУ-8 до ТУ-8-1 212,2 1020 надземная 1976 121,61 25 805,64 

500 От ТУ-8-1 до ТУ-10 957,6 1020 надземная 1976 121,61 116 453,74 

500 От ТУ-10 до ТУ-11 464,4 1020 надземная 1976 121,61 56 475,68 

500 От ТУ-11 до ТУ-12 485,4 1020 надземная 1976 121,61 59 029,49 

500 От ТУ-12 до ТУ-13 756 1020 надземная 1976 121,61 91 937,16 

500 От ТУ-13 до ТУ-14 359,2 920 надземная 1976 115,90 41 629,48 

500 От ТУ-14 до ТУ-15 210,6 920 надземная 1976 115,90 24 407,49 

500 От ТУ-15 до ПНС-Сидоровка 769,6 920 надземная 1976 115,90 89 192,79 

П юз От ТУ-4 до ТУ-4/1 150 325 надземная 1976 53,85 8 077,50 

П юз От ТУ-4/1 до ТУ-17 120 325 надземная 1976 53,85 6 462,00 

П юз От ТУ-17 до ТУ-18 220 325 надземная 1976 53,85 11 847,00 

П юз От ТУ-18 до ТУ-18/1 78 219 надземная 1976 38,49 3 002,22 
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П юз От ТУ-18/1 до ТУ-19 698 219 надземная 1976 38,49 26 866,02 

П юз От ТУ-19 до ТУ на УПТК 130 219 надземная 1976 38,49 5 003,70 

П юз От ТУ-18 до ТУ-20 620 426 надземная 1976 64,04 39 703,56 

П юз От ТУ-20 до ТУ-21 180 426 надземная 1976 64,04 11 526,84 

П юз От ТУ-21 до ТУ-22 64 325 надземная 1976 53,85 3 446,40 

П юз От ТУ-22 до ТУ-23 218 325 надземная 1976 53,85 11 739,30 

П юз От ТУ-23 до ТУ-24 120 325 надземная 1976 53,85 6 462,00 

П юз От ТУ-24 до ТУ-25 100 325 надземная 1976 53,85 5 385,00 

П юз От ТУ-25 до ТУ-26 30 219 надземная 1976 38,49 1 154,70 

П юз От ТУ-26 до ТУ-30 255 219 надземная 1976 38,49 9 814,95 

П юз От ТУ-30 до ТУ-31 118 219 надземная 1976 38,49 4 541,82 

П юз От ТУ-31 до ТУ-34 340 273 надземная 1976 48,62 16 530,46 

П юз От ТУ-34 до ТУ-35 106 273 надземная 1976 48,62 5 153,61 

П юз От ТУ-35 до ТУ-36 212 426 надземная 1976 64,04 13 576,06 

П юз От ТУ-36 до ТУ-37 36 426 надземная 1976 64,04 2 305,37 

П юз От ТУ-37 до ПНС- НБ 50 426 надземная 1976 64,04 3 201,90 

П юз От ТУ-37 до ТУ-55 222 159 надземная 1976 32,26 7 161,05 

П юз От ТУ-55 до ТУ-56 464 219 надземная 1976 38,49 17 859,36 

П юз От ТУ-56 до ТУ-57 80 219 надземная 1976 38,49 3 079,20 

П юз От ТУ-35 до ТУ-35/1 556 219 надземная 1976 38,49 21 400,44 

П юз От ТУ-35/1 до ТУ-38 160 219 надземная 1976 38,49 6 158,40 

П юз От ТУ-38 до ТУ-39 180 219 надземная 1976 38,49 6 928,20 
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П юз От ТУ-39 до ТУ-41 676 219 надземная 1976 38,49 26 019,24 

П юз От ТУ-41 до ТУ-42 146 219 надземная 1976 38,49 5 619,54 

П юз От ТУ-42 до ТУ-43 260 219 надземная 1976 38,49 10 007,40 

П юз От ТУ-43 до ТУ-44 226 159 надземная 1976 32,26 7 290,08 

П юз От ТУ-44 до ТУ-44/1 58 159 надземная 1976 32,26 1 870,91 

П юз От ТУ-44/1 до ТУ-45 96 159 надземная 1976 32,26 3 096,67 

17юз От ТК-100 до ТК-143 84 530 непроходной канал 1977 76,74 6 446,41 

17юз От ТК-143 до ТК-144 154 325 непроходной канал 1977 53,85 8 292,90 

17юз От ТК-144 до ТК-145 195 325 непроходной канал 1977 53,85 10 500,75 

17юз От ТК-142 до ТК-128 268 325 непроходной канал 1977 53,85 14 431,80 

17юз От ТК-128 до ТК-126 82 219 непроходной канал 1977 38,49 3 156,18 

17юз От ТК-126 до ж/д 17/10 678 159 непроходной канал 1977 32,26 21 870,25 

17юз Подвал ж/д 17/10 32 108 подвальная 1977 23,22 742,94 

17юз От ж/д 17/10 до ж/д 17/11 196 108 непроходной канал 1977 23,22 4 550,53 

17юз От ТК-126 до ТК-148 272 219 непроходной канал 1977 38,49 10 469,28 

17юз   От ТК-148 до ТК-150 210 219 непроходной канал 1977 38,49 8 082,90 

17юз От ТК-150 до ж/д 17/04 52 89 непроходной канал 1977 21,12 1 098,08 

17юз От ТК-150 до д/с № 63 138 76 непроходной канал 1977 19,17 2 645,05 

17юз От ТК-150 до ж/д 17/06 106 219 непроходной канал 1977 38,49 4 079,94 

17юз Подвал ж/д  17/06 364 133 подвальная 1977 29,45 10 720,53 

17юз От ж/д 17/06 до ТК-150/1 30 133 непроходной канал 1977 29,45 883,56 

17юз От ТК-150/1 до ж/д 17/07 6 108 непроходной канал 1977 23,22 139,30 
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17юз Подвал ж/д 17/07 246 108 подвальная 1977 23,22 5 711,38 

17юз От ж/д 17/07 до ж/д 17/03 68 133 непроходной канал 1977 29,45 2 002,74 

17юз От ТК-150/1 до ж/д 17/02 90 133 непроходной канал 1977 29,45 2 650,68 

17юз От ж/д 17/06 до ТК-151 42 108 непроходной канал 1977 23,22 975,11 

17юз От ТК-151 до ТК-152 118 108 непроходной канал 1977 23,22 2 739,61 

17юз От ТК- 152 до ж/д 17/05а 22 89 непроходной канал 1977 21,12 464,57 

17юз От ТК-152 до ж/д 17/05б 172 89 непроходной канал 1977 21,12 3 632,12 

17юз От ТК-128 до ТК-129 126 219 непроходной канал 1977 38,49 4 849,74 

17юз От ТК-129 до ж/д 17/13 36 159 непроходной канал 1977 32,26 1 161,25 

17юз Подвал ж/д 17/13 126 159 подвальная 1977 32,26 4 064,38 

17юз От ж/д 17/13 до ТК-129/1 18 76 непроходной канал 1977 19,17 345,01 

17юз От ТК-129/1  до ж/д  17/14 252 108 непроходной канал 1977 23,22 5 850,68 

17юз От ТК-129 до ТК-130 72 219 непроходной канал 1977 38,49 2 771,28 

17юз От ТК-130 до ТК-131 78 108 непроходной канал 1977 23,22 1 810,93 

17юз От ТК-131 до ТК-132 192 108 непроходной канал 1977 23,22 4 457,66 

17юз От ТК-130 до ТК-135 264 219 непроходной канал 1977 38,49 10 161,36 

17юз   От ТК-136 до ж/д 17/16 16 76 непроходной канал 1977 19,17 306,67 

17юз От ТК-135 до ж/д 17/19 64 108 непроходной канал 1977 23,22 1 485,89 

17юз От ТК-135 до ТК-139 178 159 непроходной канал 1977 32,26 5 741,75 

17юз От ТК-131 до д/с №101 (17/22) 56,88 89 непроходной канал 1977 21,12 1 201,13 

510 От ТК-197/1 до ТУ-10 80 630 непроходной канал 1978 86,90 6 952,00 

510 От ТУ-10 до ТУ-9 300 630 непроходной канал 1978 86,90 26 070,00 
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510 От ТУ-9  до ТУ-9/1 330 630 непроходной канал 1978 86,90 28 677,00 

510 От ТУ-9/1 до ТУ-8 370 630 непроходной канал 1978 86,90 32 153,00 

510 От ТУ-8 до ТУ-7/1 140 630 непроходной канал 1978 86,90 12 166,00 

510 От ТУ-7/1 до ТУ-7 360 630 непроходной канал 1978 86,90 31 284,00 

510 От ТУ-7 до ТУ-6 396 630 непроходной канал 1978 86,90 34 412,40 

510 От ТУ-6 до ТУ-5/1 90 630 проходной канал 1978 86,90 7 821,00 

510 От ТУ-5/1 до ТУ-5 46 630 непроходной канал 1978 86,90 3 997,40 

510 От ТУ-5 до ТУ-4/2 334 630 надземная 1978 86,90 29 024,60 

510 От ТУ-4/2 до ТУ-4/1 1734 630 надземная 1978 86,90 150 684,60 

510 От ТУ-4/1 до ТУ-4 464 630 надземная 1978 86,90 40 321,60 

510 От ТУ-4 до ТУ-1 1630 630 надземная 1978 86,90 141 647,00 

520 От ПНС-Сидоровка до ТУ-1 2394 820 надземная 1978 110,18 263 770,92 

520 От ТУ-1 до ТУ-2 2128 820 надземная 1978 110,18 234 463,04 

520 От ТУ-2 до ТУ-2/1 294 820 надземная 1978 110,18 32 392,92 

520 От ТУ-2/1 до ТУ-2/2 72 820 непроходной канал 1978 110,18 7 932,96 

520 От ТУ-2/2 до ТУ-3 2024 820 надземная 1978 110,18 223 004,32 

520 От ТУ-3 до ТУ-7 1290 820 надземная 1978 110,18 142 132,20 

520 От ТУ-7 до ТК-8 246 820 надземная 1978 110,18 27 104,28 

520 От ТК-8 до ТК-9 102 820 непроходной канал 1978 110,18 11 238,36 

520 От ТК-9 до ТК-10 336 820 надземная 1978 110,18 37 020,48 

520 От ТК-10 до ТК-152 41 820 непроходной канал 1978 110,18 4 517,38 

БСИ ТС От ТУ-6 до ТК-1 491 530 надземная 1978 76,74 37 680,81 
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БСИ ТС От ТК-1 до ТК-2 30 530 надземная 1978 76,74 2 302,29 

БСИ ТС От ТК-2 до ТУ-6-1 460 530 надземная 1978 76,74 35 301,78 

БСИ ТС От ТУ-6-1 до ТУ-6-2 212 530 надземная 1978 76,74 16 269,52 

БСИ ТС От ТУ-6-2 до ТК-3 119,2 530 надземная 1978 76,74 9 147,77 

БСИ ТС От ТК-3 до ТК-4 38,4 530 надземная 1978 76,74 2 946,93 

БСИ ТС От ТК-4 до ТУ-6-3 72,4 530 надземная 1978 76,74 5 556,19 

БСИ ТС От ТУ-6-3 до ТК-5 265 530 надземная 1978 76,74 20 336,90 

БСИ ТС От ТК-5 до ТК-6 23,3 530 надземная 1978 76,74 1 788,11 

БСИ ТС От ТК-6 до ТК-7 395 530 надземная 1978 76,74 30 313,49 

БСИ ТС От ТК-7 до ТК-8 20 530 непроходной канал 1978 76,74 1 534,86 

БСИ ТС  От ТК-8 до ТУ-7 303 530 надземная 1978 76,74 23 253,13 

БСИ ТС  От ТУ-7 до ТК-9 48 325 надземная 1978 53,85 2 584,80 

БСИ ТС От ТК-9 до ТК-10 245 325 надземная 1978 53,85 13 193,25 

БСИ ТС От ТК-10 до ТУ-7-1 114 325 надземная 1978 53,85 6 138,90 

БСИ ТС От ТУ-7-5-3 до ТУ-7-5-4 363,4 325 надземная 1978 53,85 19 569,09 

БСИ ТС От ТУ-7-5-4 до ТУ-7-5-5 226 325 надземная 1978 53,85 12 170,10 

БСИ ТС От ТУ-7-5-5 до ТУ-7-5-6 48 325 надземная 1978 53,85 2 584,80 

БСИ ТС От ТУ-9 до ТУ-9-1 96,4 426 надземная 1978 64,04 6 173,26 

БСИ ТС От ТУ-5/1 до ТУ-5/2 349,6 108 надземная 1978 23,22 8 116,66 

БСИ ТС От ТУ-5/1 до ТУ-5/2-1 92 89 надземная 1978 21,12 1 942,76 

БСИ ТС От ТУ-5/2-1 до ТУ-5/2-2 230,6 89 надземная 1978 21,12 4 869,58 

С-1юз От ТК-197 до ТК-197/2 30 426 непроходной канал 1979 64,04 1 921,14 



124 

С-1юз От ТК-197/2до ТК-221 400 426 непроходной канал 1979 64,04 25 615,20 

С-1юз От ТК-221 до ТК-222 360 426 непроходной канал 1979 64,04 23 053,68 

С-1юз От ТК-222 до ТК-237/1 1280 426 непроходной канал 1979 64,04 81 968,64 

С-1юз От ТК-237/1 до ТК-278 990 477 непроходной канал 1979 73,39 72 656,10 

С-1юз От ТК-278 до ТУ-1 448 426 непроходной канал 1979 64,04 28 689,02 

С-1юз От ТУ-1 до ТУ-31 50 426 надземная 1979 64,04 3 201,90 

С-1юз От ТУ-31 до ТУ-32 188 426 надземная 1979 64,04 12 039,14 

С-1юз От ТУ-32 до ТУ-33 352 426 надземная 1979 64,04 22 541,38 

С-1юз От ТУ-31 до ТК-286 200 219 надземная 1979 38,49 7 698,00 

С-1юз   266 159 надземная 1979 32,26 8 580,36 

С-1юз   101 57 надземная 1979 17,14 1 731,34 

С-1юз От ТК-286 до ТК-287 154 159 непроходной канал 1979 32,26 4 967,58 

С-1юз От ТК-287 до ТК-287/1 140 108 непроходной канал 1979 23,22 3 250,38 

С-1юз От ТК-287 до ж/д С-9 100 89 непроходной канал 1979 21,12 2 111,70 

С-1юз От ТУ-33 до ТК-281 220 273 непроходной канал 1979 48,62 10 696,18 

С-1юз От ТК-281 до ТК-281/1 92 273 непроходной канал 1979 48,62 4 472,95 

С-1юз От ТК-281/1 до ТК-282 178 273 непроходной канал 1979 48,62 8 654,18 

С-1юз От ТК-282 до ТК-282/1 74 89 непроходной канал 1979 21,12 1 562,66 

С-1юз От ТК-282 до ТК-283 208 273 непроходной канал 1979 48,62 10 112,75 

С-1юз От ТК-283 до ТК-283/1 140 273 непроходной канал 1979 48,62 6 806,66 

С-1юз От ТК-283/1 до ж/д С-7 40 159 непроходной канал 1979 32,26 1 290,28 

С-1юз От ТК-283 до ТК-284 250 219 непроходной канал 1979 38,49 9 622,50 
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С-1юз От ТК-284 до ТК-284/1 60 219 непроходной канал 1979 38,49 2 309,40 

С-1юз От ТК-284/1 до ТК-284/2 52 159 непроходной канал 1979 32,26 1 677,36 

С-1юз От ТК-284/2 до ж/д С-8 40 108 непроходной канал 1979 23,22 928,68 

С-1юз От ТК-284/2 до ТК-284/3 440 133 непроходной канал 1979 29,45 12 958,88 

С-1юз От ТК-284/3 до Магистральная д.18 10 133 непроходной канал 1979 29,45 294,52 

С-1юз От ТК-284/1 до ТК-285 240 219 непроходной канал 1979 38,49 9 237,60 

С-1юз От ТК-285 до ж/д С-6 28 159 непроходной канал 1979 32,26 903,20 

С-1юз От ТК-197/2 до ТК-198 170 426 непроходной канал 1979 64,04 10 886,46 

С-1юз От ТК-198 до ТК-250 194 325 надземная 1979 53,85 10 446,90 

С-1юз От ТК-250 до ТК-251 440 273 надземная 1979 48,62 21 392,36 

С-1юз От ТК-251 до ж/д С-17 22 89 непроходной канал 1979 21,12 464,57 

С-1юз От ТК-251 до ТК-252 230 273 непроходной канал 1979 48,62 11 182,37 

С-1юз От ТК-252 до ж/д С-30 38 89 непроходной канал 1979 21,12 802,45 

С-1юз От ТК-252 до ТК-237 480 273 непроходной канал 1979 48,62 23 337,12 

С-1юз От ТК-239  до ТК-240 172 219 непроходной канал 1979 38,49 6 620,28 

С-1юз От ТК-240 до ТК-241 140 219 непроходной канал 1979 38,49 5 388,60 

С-1юз От ТК-241 до ТК-242 60 219 непроходной канал 1979 38,49 2 309,40 

С-1юз От ТК-242 до ТК-243 210 219 непроходной канал 1979 38,49 8 082,90 

С-1юз От ТК-243 до ТК-244 132 159 непроходной канал 1979 32,26 4 257,92 

С-1юз От ТК-244- до ТК-245 416 108 непроходной канал 1979 23,22 9 658,27 

С-1юз От ТК-250 до ж/д С-18 80 108 непроходной канал 1979 23,22 1 857,36 
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С-1юз Подвал ж/д С-18 152 108 подвальная 1979 23,22 3 528,98 

С-1юз От ТК-248 до ж/д С-14 74 57 непроходной канал 1979 17,14 1 268,51 

С-1юз От ТК-248 до ж/д С-13 88 76 непроходной канал 1979 19,17 1 686,70 

С-1юз От ТК-198  до ТК-226 260 159 непроходной канал 1979 32,26 8 386,82 

С-1юз От ж/д С-31 до ТУ-1 100 133 непроходной канал 1979 29,45 2 945,20 

С-1юз От ТУ-1 до ТУ-2 332 133 надземная 1979 29,45 9 778,06 

С-1юз От ТУ-2 до ТУ-3 106 57 надземная 1979 17,14 1 817,05 

С-1юз От ТУ-3 до  Ключевая д.3 30 57 непроходной канал 1979 17,14 514,26 

С-1юз От ТУ-3 до ТУ-4 82 57 надземная 1979 17,14 1 405,64 

С-1юз От ТУ-4 до  Ключевая д.1/1 30 57 непроходной канал 1979 17,14 514,26 

С-1юз От ТУ-1 до ТУ-7 80 133 непроходной канал 1979 29,45 2 356,16 

С-1юз От ТУ-7 до ТК-222/1 90 57 непроходной канал 1979 17,14 1 542,78 

С-1юз От ТК-222/1 до ж/д №8 30 57 надземная 1979 17,14 514,26 

С-1юз От ТК-198 до ТК-230 138 325 непроходной канал 1979 53,85 7 431,30 

С-1юз От ТУ-13 до ж/д №7 36 57 непроходной канал 1979 17,14 617,11 

С-1юз От ТУ-11 до ж/д №9 80 57 непроходной канал 1979 17,14 1 371,36 

С-1юз От ТУ-11 до ж/д №10 80 57 непроходной канал 1979 17,14 1 371,36 

С-1юз От ТУ-14 до ж/д 5а 46 57 надземная 1979 17,14 788,53 

С-1юз От ТУ-15 до ж/д 5 60 57 надземная 1979 17,14 1 028,52 

С-1юз От ТУ-16 до ж/д 3 61 57 надземная 1979 17,14 1 045,66 

С-1юз От ТУ-18 до ж/д №1 160 57 надземная 1979 17,14 2 742,72 

С-1юз От ТК-235 до ТК-235/1 58 426 непроходной канал 1979 64,04 3 714,20 
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С-1юз От ТК-235/1 до ТК-236/1 208 426 непроходной канал 1979 64,04 13 319,90 

С-1юз От ТК-236/1 до ТК-237 180 426 непроходной канал 1979 64,04 11 526,84 

С-1юз От ТК-237 до ТК-237/1 510 426 непроходной канал 1979 64,04 32 659,38 

С-1юз От ТК-236 до д/с №3 184 57 непроходной канал 1979 17,14 3 154,13 

С-1юз Подвал ж/д С-26 66 76 подвальная 1979 19,17 1 265,02 

С-1юз От ж/д С-26 до ж/д С-24 42 76 непроходной канал 1979 19,17 805,01 

С-1юз От ж/д С-25 до ТК-274 96 108 непроходной канал 1979 23,22 2 228,83 

С-1юз От ТК-274 до ТК-272 276 108 непроходной канал 1979 23,22 6 407,89 

С-1юз Подвал ж/д С-2 10 108 подвальная 1979 23,22 232,17 

С-1юз   70 89 подвальная 1979 21,12 1 478,19 

С-1юз От ТК-241 до ТК-276 86 219 непроходной канал 1979 38,49 3 310,14 

С-1юз От ТК-276 до ТК-275 250 159 непроходной канал 1979 32,26 8 064,25 

С-1юз От ТК-275 до ТК-273 180 159 непроходной канал 1979 32,26 5 806,26 

С-1юз От ТК-273 до ТК-272 130 159 непроходной канал 1979 32,26 4 193,41 

С-1юз От ТК-272 до ТК-271 56 159 непроходной канал 1979 32,26 1 806,39 

С-1юз От ТК-270 до ТК-278 58 108 непроходной канал 1979 23,22 1 346,59 

С-1юз От ТК-306 до ж/д С-32 17 108 непроходной канал 1979 23,22 394,69 

С-1юз От ТК-303 до ТК-303/1 278 219 непроходной канал 1979 38,49 10 700,22 

С-1юз От ТК-303/1 до ж/д С-12/3 206 108 непроходной канал 1979 23,22 4 782,70 

С-1юз Подвал ж/д С-12/1 28 108 подвальная 1979 23,22 650,08 

С-1юз От ТК-254 до ДОУ № 58 (С-29) 75,16 89 непроходной канал 1979 21,12 1 587,15 

17юз От ТК-146/3 до ТК-146/4 288 159 непроходной  канал 1980 32,26 9 290,02 
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17юз От ТК-146/4 до поликлиники №4 12 159 непроходной  канал 1980 32,26 387,08 

18юз От ТК-118 до ТК-115/1 390 219 непроходной канал 1981 38,49 15 011,10 

18юз От ТК-115/1 до ТК-115 62 219 непроходной канал 1981 38,49 2 386,38 

18юз От ТК-115 до  ТК-116 144 159 непроходной канал 1981 32,26 4 645,01 

18юз От ТК-115 до ж/д 18/70 240 133 непроходной канал 1981 29,45 7 068,48 

18юз От ТК-116 до ТК-117 90 159 непроходной канал 1981 32,26 2 903,13 

18юз От ТК-117 до ж/д 18/73 34 89 непроходной канал 1981 21,12 717,98 

18юз От ТК-117 до ТК-117/1 236 108 непроходной канал 1981 23,22 5 479,21 

18юз От ТК-117/1  до ж/д 18/74 46 89 непроходной канал 1981 21,12 971,38 

18юз От ТК-117/1  до ж/д 18/75 52 108 непроходной канал 1981 23,22 1 207,28 

18юз   От ТК-117/1 до д/сада №57 108 57 непроходной канал 1981 17,14 1 851,34 

18юз От ТК-118/1  до ж/д 18/16 126 325 непроходной канал 1981 53,85 6 785,10 

18юз Подвал ж/д 18/16 24 325 подвальная 1981 53,85 1 292,40 

18юз От ж/д 18/16 до ТК-112 60 325 непроходной канал 1981 53,85 3 231,00 

18юз От ТК-111 до ж/д 18/14 36 89 непроходной канал 1981 21,12 760,21 

18юз От ТК-111 до ТК-110 128 159 непроходной канал 1981 32,26 4 128,90 

18юз От ТК-110 до ТК-109 116 159 непроходной канал 1981 32,26 3 741,81 

18юз От ТК-109 до ж/д 18/12 74 159 непроходной канал 1981 32,26 2 387,02 

18юз   От ж/д 18/12 до ж/д 18/11 62 133 непроходной канал 1981 29,45 1 826,02 

18юз Подвал ж/д 18/11 88 133 подвальная 1981 29,45 2 591,78 

18юз Подвал ж/д 18/10 108 108 подвальная 1981 23,22 2 507,44 

18юз От ж/д 18/10 до ТК-105 168 89 непроходной канал 1981 21,12 3 547,66 
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18юз От ТК-98/1 до ТК-97 236 426 непроходной канал 1981 64,04 15 112,97 

18юз От ТК-97 до ТК-96 174 426 непроходной канал 1981 64,04 11 142,61 

18юз От  ТК-97 до ж/д 18/46 14 89 непроходной канал 1981 21,12 295,64 

18юз От ТК-101 до ж/д 18/05 16 108 непроходной канал 1981 23,22 371,47 

18юз Подвал ж/д 18/05 82 108 подвальная 1981 23,22 1 903,79 

18юз Подвал ж/д 18/04 58 108 подвальная 1981 23,22 1 346,59 

18юз Подвал  ж/д 18/07 102 89 подвальная 1981 21,12 2 153,93 

18юз От ж/д 18/07 до ж/д 18/08 12 89 непроходной канал 1981 21,12 253,40 

18юз От ТК-96 до ТК-95 48 426 непроходной канал 1981 64,04 3 073,82 

18юз От ТК-95  до ж/д 18/45 24 89 непроходной канал 1981 21,12 506,81 

18юз От ТК-94 до ж/д 18/44 38 89 непроходной канал 1981 21,12 802,45 

18юз От ТК-93 до ж/д 18/43 74 89 непроходной канал 1981 21,12 1 562,66 

18юз От ТК-93 до ТК-92 242 325 непроходной канал 1981 53,85 13 031,70 

18юз От ТК-92 до  ж/д 18/35 15 108 непроходной канал 1981 23,22 348,26 

18юз От ТК-92 до ТК-91 236 325 непроходной канал 1981 53,85 12 708,60 

18юз От ТК-91 до ТК-79 462 325 непроходной канал 1981 53,85 24 878,70 

18юз От ТК-79 до ТК-78 170 273 непроходной канал 1981 48,62 8 265,23 

18юз От ТК-78 до ж/д 18/19 30 89 непроходной канал 1981 21,12 633,51 

18юз От ТК-78 до ж/д 18/28 42 89 непроходной канал 1981 21,12 886,91 

18юз От ТК-78 до ТК-77 146 219 непроходной канал 1981 38,49 5 619,54 

18юз От ТК-74 до ТК-75 194 108 непроходной канал 1981 23,22 4 504,10 

18юз От ТК-75  ж/д 18/25 12 89 непроходной канал 1981 21,12 253,40 
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18юз От ТК-75  ж/д 18/24 30 159 непроходной канал 1981 32,26 967,71 

18юз Подвал ж/д 18/24 74 108 подвальная 1981 23,22 1 718,06 

18юз Подвал ж/д 18/23 58 108 подвальная 1981 23,22 1 346,59 

18юз От ж/д 18/23 до ж/д 18/22 70 108 непроходной канал 1981 23,22 1 625,19 

18юз Подвал ж/д 18/39 до ж/д 18/38 74 108 подвальная 1981 23,22 1 718,06 

18юз От ТК-86 до ТК-85 118 108 непроходной канал 1981 23,22 2 739,61 

18юз   От ТК-85 до ж/д 18/37 18 89 непроходной канал 1981 21,12 380,11 

18юз От ТК-86 до д/сада №32 158 57 непроходной канал 1981 17,14 2 708,44 

18юз От ТК-84 до ж/д 18/33 17 108 непроходной канал 1981 23,22 394,69 

18юз От ТК-84 до ТК-83 108 159 непроходной канал 1981 32,26 3 483,76 

18юз От ТК-83 до ТК-82 174 159 непроходной канал 1981 32,26 5 612,72 

18юз От ТК-82 до ТК-81 182 159 непроходной канал 1981 32,26 5 870,77 

18юз От ТК-81 до ж/д 18/26 62 108 непроходной канал 1981 23,22 1 439,45 

18юз От ТК-81 до ж/д 18/27 14 89 непроходной канал 1981 21,12 295,64 

18юз От ТК-110 до ТК-110/1,СОШ №4 150,4 108 непроходной канал 1981 23,22 3 491,84 

18юз От ТК-10/1 до гаража СОШ №4 91,8 57 непроходной канал 1981 17,14 1 573,64 

18юз От ТК-112 до СОШ №6 169,6 108 непроходной канал 1981 23,22 3 937,60 

18юз От ТК-82 до СКОШ №69 (18/30) 139,2 108 непроходной канал 1981 23,22 3 231,81 

7юз От ТК-294 до бассейна «Дельфин» 97 219 непроходной канал 1984 38,49 3 733,53 

17Аюз От ТК-293 до ТК-297 38 325 непроходной канал 1984 53,85 2 046,30 

17Аюз От ТК-297 до ТК-5/17а 134 219 непроходной канал 1984 38,49 5 157,66 

17Аюз От ТК-5/17а до ТК-6/17а 252 133 непроходной канал 1984 29,45 7 421,90 
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17Аюз От ТК-9/17а до ТК-10/17а 244 219 непроходной канал 1984 38,49 9 391,56 

17Аюз От ТК-10/17а до ТК-11/17а 154 159 непроходной канал 1984 32,26 4 967,58 

17Аюз От ТК-10/17а до д/с № 91 100 89 непроходной канал 1984 21,12 2 111,70 

17Аюз От ТК-11/17а до ТК-12/17а 84 133 непроходной канал 1984 29,45 2 473,97 

17Аюз От ТК-12/17а до ТК-13/17а 74 108 непроходной канал 1984 23,22 1 718,06 

17Аюз От ТК-13/17а до ТК-13/1/17а 190 108 непроходной канал 1984 23,22 4 411,23 

17Аюз От ТК-13/1/17а до ж/д 17а/8 190 108 непроходной канал 1984 23,22 4 411,23 

17Аюз От ТК-293 до ТК-295 68 325 непроходной канал 1984 53,85 3 661,80 

17Аюз От ТК-295 до ТК-1/1/17а 822 325 непроходной канал 1984 53,85 44 264,70 

17Аюз От ТК-1/17а до ТК-1/17а 9 219 непроходной канал 1984 38,49 346,41 

17Аюз От ТК-1/1/17а до ТК-2/17а 71 219 непроходной канал 1984 38,49 2 732,79 

17Аюз От ТК-2/17а до ТК-3/17а 124 159 непроходной канал 1984 32,26 3 999,87 

17Аюз От ТК-3/17а до ТК-4/17а 112 133 непроходной канал 1984 29,45 3 298,62 

17Аюз От ТК-9/17а до ж/д 17а/1 (п.14) 62 108 непроходной канал 1984 23,22 1 439,45 

17Аюз От ТК-9/17а до ж/д 17а/1 (п.11) 56 108 непроходной канал 1984 23,22 1 300,15 

17Аюз От ТК-10/17а до ж/д 17а/1 (п.7) 69,6 108 непроходной канал 1984 23,22 1 615,90 

17Аюз От ТК-11/17а до ж/д 17а/1 (п.3) 54,6 108 непроходной канал 1984 23,22 1 267,65 

17Аюз От ТК-10/17а до д/с №91 (17а/3) 98,6 89 непроходной канал 1984 21,12 2 082,14 

17Аюз От ТК-3/17а до д/с №88 (17а/16) 103,4 76 непроходной канал 1984 19,17 1 981,87 

17Аюз От ТК-6/17а до ж/д 17а/19 16 108 непроходной канал 1984 23,22 371,47 

17Аюз От ТК-4/17а до ж/д 17а/10 51,2 76 непроходной канал 1984 19,17 981,35 

17Аюз От ТК-4/17а до ж/д 17а/11 69,4 108 непроходной канал 1984 23,22 1 611,26 
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17Аюз От ТК-4/17а до ж/д 17а/15 24,2 133 непроходной канал 1984 29,45 712,74 

17Аюз От ТК-11/7а до ж/д 17а/4 29 57 непроходной канал 1984 17,14 497,12 

17Аюз От ТК-12/17а до ж/д 17а/5 29,6 57 непроходной канал 1984 17,14 507,40 

17Аюз От ТК-13/17а до ж/д 17а/6 28,6 57 непроходной канал 1984 17,14 490,26 

17Аюз От ТК-1/17а до ж/д 17а/17 78,6 108 непроходной канал 1984 23,22 1 824,86 

521 От ТК-152  до ТК-253 232 820 непроходной канал 1988 110,18 25 561,76 

521 От ТК-253 до ТК-11 439 820 непроходной канал 1988 110,18 48 369,02 

521 От ТК-11  до ТК-250 266 720 непроходной канал 1988 98,75 26 267,50 

521 От ТК-250  до ТК-119 252 720 непроходной канал 1988 98,75 24 885,00 

521 От ТК-119  до ТК-119/1 360 720 непроходной канал 1988 98,75 35 550,00 

521 От ТК-119/1  до ТК-118 176 720 непроходной канал 1988 98,75 17 380,00 

521 От ТК-99  до ТК-100 4 630 непроходной канал 1988 86,90 347,60 

522 От ТК -250 до ТК-251 120 426 непроходной канал 1988 64,04 7 684,56 

522 От ТК-251  до ТК-280 741 426 непроходной канал 1988 64,04 47 452,16 

522 От ТК-280 до ТК-281 130 426 проходной канал 1988 64,04 8 324,94 

522 От ТК-281 до ТК-282 680 426 непроходной канал 1988 64,04 43 545,84 

522 От ТК-282  до ТК-283 288 426 непроходной канал 1988 64,04 18 442,94 

522 От ТК-283  до ТК-284 270 426 непроходной канал 1988 64,04 17 290,26 

522 От ТК-284  до ТК-285 150 426 непроходной канал 1988 64,04 9 605,70 

522 От ТК-285  до ТК-286 128 426 непроходной канал 1988 64,04 8 196,86 

522 От ТК-286  до ТК-287 270 426 непроходной канал 1988 64,04 17 290,26 

522 От ТК-287 до ТК-288 261 426 непроходной канал 1988 64,04 16 713,92 
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522 От ТК-288  до ТК-289 693 426 непроходной канал 1988 64,04 44 378,33 

522 От ТК-289  до ТК-289/1,ТК-290 371 426 непроходной канал 1988 64,04 23 758,10 

522 От ТК-290  до ТК-291 150 426 проходной канал 1988 64,04 9 605,70 

522 От ТК-291 до ТК-292 362 426 непроходной канал 1988 64,04 23 181,76 

522 От ТК-292 до ТК-293 352 426 непроходной канал 1988 64,04 22 541,38 

19юз От ТК-253 до ТК-260 156 426 непроходной канал 1993 64,04 9 989,93 

19юз От ТК-260 до ТК-260/1 44 108 непроходной канал 1993 23,22 1 021,55 

19юз От ТК-260/1 до ж/д 19/08а 22 89 непроходной канал 1993 21,12 464,57 

19юз От ТК-260 до ТК-254 546 426 непроходной канал 1993 64,04 34 964,75 

19юз От ТК-254 до ТК-255 138 273 непроходной канал 1993 48,62 6 709,42 

19юз От ТК-255 до ТК-256 80 159 непроходной канал 1993 32,26 2 580,56 

19юз От ТК-256 до ТК-257 58 159 непроходной канал 1993 32,26 1 870,91 

19юз От ТК-257 до ж/д 19/10 98 89 непроходной канал 1993 21,12 2 069,47 

19юз От ТК-257 до ТК-258 186 159 непроходной канал 1993 32,26 5 999,80 

19юз От ТК-258 до ж/д 19/09 72 89 непроходной канал 1993 21,12 1 520,42 

19юз От ТК-256 до ж/д 19/06 56 89 непроходной канал 1993 21,12 1 182,55 

19юз От ТК-255 до ж/д 19/11а 52 89 непроходной канал 1993 21,12 1 098,08 

19юз От ТК-255 до ТК-262 290 219 непроходной канал 1993 38,49 11 162,10 

19юз От ТК-262 до ж/д 19/11б 76 89 непроходной канал 1993 21,12 1 604,89 

19юз От ТК-262 до ж/д 19/12 80 89 непроходной канал 1993 21,12 1 689,36 

19юз От  ТК-262 до ТК-262/1 342 159 непроходной канал 1993 32,26 11 031,89 

19юз От ТК- 254 до ТК-259 250 325 непроходной канал 1993 53,85 13 462,50 
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19юз От ТК-259 до ТК-249 290 159 непроходной канал 1993 32,26 9 354,53 

19юз От ТК-249 до ТК-248 148 159 непроходной канал 1993 32,26 4 774,04 

19юз От ТК-248 до ж/д 19/38 20 89 непроходной канал 1993 21,12 422,34 

19юз От ТК-259 до ж/д 19/01 52 89 непроходной канал 1993 21,12 1 098,08 

19юз От ТК-259 до ТК-265 138 219 непроходной канал 1993 38,49 5 311,62 

19юз От ТК-265 до ТК-266 104 219 непроходной канал 1993 38,49 4 002,96 

19юз От ТК-266 до ж/д 19/21 46 108 непроходной канал 1993 23,22 1 067,98 

19юз От ТК-265 до ТК- 265/1 108 219 непроходной канал 1993 38,49 4 156,92 

19юз От ТК-265/1 до ТК- 267/1 204 219 непроходной канал 1993 38,49 7 851,96 

19юз От ТК-267/1 до ТК-267 116 159 непроходной канал 1993 32,26 3 741,81 

19юз От ТК-251 до ж/д 19/35 36 159 непроходной канал 1993 32,26 1 161,25 

19юз Подвал ж/д 19/35 52 159 подвальная 1993 32,26 1 677,36 

19юз От ж/д 19/35 до ТК-252 100 159 непроходной канал 1993 32,26 3 225,70 

19юз От ТК-252 до ж/д 19/36 30 89 непроходной канал 1993 21,12 633,51 

19юз От ТК-252 до ж/д 19/33 52 89 непроходной канал 1993 21,12 1 098,08 

19юз От ТК-252 до ж/д 19/30 288 89 непроходной канал 1993 21,12 6 081,70 

19юз От ТК-248 до ж/д 19/19 87,4 108 непроходной канал 1993 23,22 2 029,17 

19юз От ТК-248 до ж/д 19/18 211,2 89 непроходной канал 1993 21,12 4 459,91 

19юз От ТК-249 до ж/д 19/39 51,4 89 непроходной канал 1993 21,12 1 085,41 

3Аюз От ТК-4 до ТК-53 122 426 непроходной канал 1994 64,04 7 812,64 

3Аюз От ТК-53 до ТК-212 194 426 непроходной канал 1994 64,04 12 423,37 

3Аюз От ТК-212 до ТК-54 120 159 непроходной канал 1994 32,26 3 870,84 
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3Аюз От  ТК-54 до д 3/12 36 89 непроходной канал 1994 21,12 760,21 

3Аюз От ТК-211 до ТК-52/1 58 219 непроходной канал 1994 38,49 2 232,42 

3Аюз От ТК-52/1 до ТК-52 74 219 непроходной канал 1994 38,49 2 848,26 

3Аюз От ТК-52 до ж/д 3/14-1 140 133 непроходной канал 1994 29,45 4 123,28 

3Аюз От ТК-52 до ТК-51 250 159 непроходной канал 1994 32,26 8 064,25 

3Аюз От ТК-51 до  ж/д 3/53 32 89 непроходной канал 1994 21,12 675,74 

3Аюз От ТК-51 до  ж/д 3/30-1 100 108 непроходной канал 1994 23,22 2 321,70 

3Аюз Подвал ж/д 3/30-1, 3/30-2 130 108 подвальная 1994 23,22 3 018,21 

3Аюз От  ж/д 3/30-1 до ж/д 3/30-3 70 89 непроходной канал 1994 21,12 1 478,19 

3Аюз От ТК-212/1 до ТК-213 54 159 непроходной канал 1994 32,26 1 741,88 

3Аюз От ТК-213 до ж/д 3а/40 286 159 непроходной канал 1994 32,26 9 225,50 

3Аюз От ТК-213 до ж/д 3а/40-1 8 57 непроходной канал 1994 17,14 137,14 

3Аюз От ТК-210 до ж/д 3а/34 70 57 непроходной канал 1994 17,14 1 199,94 

3Аюз От ТК-214 до ж/д 3а/37 30 108 непроходной канал 1994 23,22 696,51 

3Аюз От ТК-214 до ТК-214/1 40 108 непроходной канал 1994 23,22 928,68 

3Аюз От ТК-214/1 до ж/д 3а/34 36 89 непроходной канал 1994 21,12 760,21 

3Аюз От ТК-214/1 до ж/д 3а/33-2 92 89 непроходной канал 1994 21,12 1 942,76 

3Аюз От ТК-214 до ТК-215 130 219 непроходной канал 1994 38,49 5 003,70 

3Аюз От ТК-215 до ж/д 3а/33-3 66 89 непроходной канал 1994 21,12 1 393,72 

3Аюз От ТК-215 до ТК-216 306 219 непроходной канал 1994 38,49 11 777,94 

3Аюз От ТК-217 до ж/д 3а/32-2 60 89 непроходной канал 1994 21,12 1 267,02 

3Аюз От ТК-218 до ж/д 3а/32-1 18 108 непроходной канал 1994 23,22 417,91 
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3Аюз От ТК-219 до ТК-219/1 56 159 непроходной канал 1994 32,26 1 806,39 

3Аюз От ТК-219/1 до ж/д 3а/32-3 14 89 непроходной канал 1994 21,12 295,64 

3Аюз От ТК-219 до ТК-60 270 159 непроходной канал 1994 32,26 8 709,39 

3Аюз От ТК-60 до ТК-61/1 214 159 непроходной канал 1994 32,26 6 903,00 

3Аюз Подвал ж/д 3/60 92 159 непроходной канал 1994 32,26 2 967,64 

3Аюз От ж/д 3/60 до ж/д 3/43 92 108 подвальная 1994 23,22 2 135,96 

3Аюз Подвал ж/д 3/43 114 108 непроходной канал 1994 23,22 2 646,74 

3Аюз От ж/д 3/43 до ж/д 3/22 76 108 непроходной канал 1994 23,22 1 764,49 

3Аюз От ТК-216 до ж/д 3а/33-1 79,18 89 непроходной канал 1994 21,12 1 672,04 

3Аюз От ТК-219 до ж/д 3а/33-4а 70,76 76 непроходной канал 1994 19,17 1 356,26 

3Аюз От ТК-54 до д/сада №99 132 76 непроходной канал 1994 19,17 2 530,04 

14юз От ТК-152 до ТК-153 304 530 непроходной канал 1994 76,74 23 329,87 

14юз От ТК -153 до ТК – 155 552 530 надземная 1994 76,74 42 362,14 

14юз От ТК – 155 до ТК – 155/1 104 530 непроходной канал 1994 76,74 7 981,27 

14юз От ТК – 155/1 до ТК 156 896 530 надземная 1994 76,74 68 761,73 

14юз От ТК – 156 до ТК – 156/1 164 219 непроходной канал 1994 38,49 6 312,36 

14юз От ТК – 156/1 до ТК – 174 120 159 непроходной канал 1994 32,26 3 870,84 

14юз От ТК – 174 до ТК – 174/1 52 159 непроходной канал 1994 32,26 1 677,36 

14юз От ТК – 174-1 до ж/д 14/16 72 89 непроходной канал 1994 21,12 1 520,42 

14юз От ТК – 174 до ж/д  14/19 70 89 непроходной канал 1994 21,12 1 478,19 

14юз От ТК – 174/1 до ТК – 175 212 159 непроходной канал 1994 32,26 6 838,48 

14юз От ТК – 175 до ж/д 14/15 56 76 непроходной канал 1994 19,17 1 073,35 



137 

14юз От ТК – 175 до ТК – 175/1 116 159 непроходной канал 1994 32,26 3 741,81 

14юз От ТК – 175/1 до ж/д 14/19 80 89 непроходной канал 1994 21,12 1 689,36 

14юз От ТК - 175/1 до ТК – 176 108 133 непроходной канал 1994 29,45 3 180,82 

14юз От ТК – 176 до ж/д 14/20 56 108 непроходной канал 1994 23,22 1 300,15 

14юз От ТК – 176 до ж/д 14/14 66 89 непроходной канал 1994 21,12 1 393,72 

14юз От ТК – 156 до ТК – 157 708 530 надземная 1994 76,74 54 334,04 

14юз От ТК – 157 до ТК – 158 108 530 непроходной канал 1994 76,74 8 288,24 

14юз От ТК – 158 до ТК – 159 604 530 надземная 1994 76,74 46 352,77 

14юз От ТК – 159 до ТК – 160 960 530 непроходной канал 1994 76,74 73 673,28 

14юз От ТК – 160 до ж/д 14/01 70 219 непроходной канал 1994 38,49 2 694,30 

14юз Подвал ж/д 14/01 38 219 подвальная 1994 38,49 1 462,62 

14юз От ж/д 14/01 до ТК – 166 244 219 непроходной канал 1994 38,49 9 391,56 

14юз От ТК – 166 до ж/д 14/03 72 219 непроходной канал 1994 38,49 2 771,28 

14юз Подвал ж/д 14/03 78 219 подвальная 1994 38,49 3 002,22 

14юз От ж/д 14/03 до ТК – 168 184 219 непроходной канал 1994 38,49 7 082,16 

14юз От ТК – 168 до ж/д 14/05 112 219 непроходной канал 1994 38,49 4 310,88 

14юз Подвал ж/д 14/05 28 219 подвальная 1994 38,49 1 077,72 

14юз От ж/д 14/05 до ТК – 169 96 159 непроходной канал 1994 32,26 3 096,67 

14юз От ТК – 169 до ТК – 170 70 159 непроходной канал 1994 32,26 2 257,99 

14юз От ТК – 170 до ТК – 171 230 159 непроходной канал 1994 32,26 7 419,11 

14юз От ТК – 171 до ж/д 14/09 40 89 непроходной канал 1994 21,12 844,68 

14юз От ТК – 169 до ТК – 172 144 159 непроходной канал 1994 32,26 4 645,01 
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14юз От ТК – 172 до ТК – 173 188 159 непроходной канал 1994 32,26 6 064,32 

14юз От ТК – 173 до ж/д 14/12 22 159 непроходной канал 1994 32,26 709,65 

27ю От ТК -149/1 до  ТУ у КРПТ 2540 325 надземная 1994 53,85 136 779,00 

9юз От ТУ-208 до ТК-209 74 159 непроходной канал 1995 32,26 2 387,02 

9юз От ТУ-209 до ТУ-210,211 112 108 непроходной канал 1995 23,22 2 600,30 

9юз От ТК-204 до ТК-205 120 159 непроходной канал 1995 32,26 3 870,84 

9юз От ТК-205 до ТК-206 188 159 непроходной канал 1995 32,26 6 064,32 

9юз От ТК-206 до ТК-207 120 159 непроходной канал 1995 32,26 3 870,84 

4юз От ТК-81 до ж/д 4а/32 116 89 непроходной канал 1997 21,12 2 449,57 

4юз От ТК-81 до ТК-81/1 180 219 непроходной канал 1997 38,49 6 928,20 

4юз От ТК-81/1 до д/с № 155 120 76 непроходной канал 1997 19,17 2 300,04 

С-2юз От ТУ-33 до ТУ-33/1 672 108 надземная 1999 23,22 15 601,82 

С-2юз   От ТУ-33/1 до КПП  мебел. фаб-ки 190 108 
надземная/непроходной 

канал 
1999 23,22 4 411,23 

4юз От ТК-86 до ж/д 4а/1 240 89 непроходной канал 2000 21,12 5 068,08 

26ю От ТК-3/1 до ТК-3 248 159 надземная 2000 32,26 7 999,74 

26ю От ТК-3 до ТУ-2 34 108 надземная 2000 23,22 789,38 

26ю От ТУ-2 до ТУ-5 246 108 надземная 2000 23,22 5 711,38 

26ю От ТУ-5 до ТУ-7 134 89 надземная 2000 21,12 2 829,68 

26ю От ТУ-7 до ТУ-8 76 89 надземная 2000 21,12 1 604,89 

26ю От ТУ-8 до ТУ-9 50 89 надземная 2000 21,12 1 055,85 

26ю От ТУ-9 до ТУ-10 42 89 надземная 2000 21,12 886,91 
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26ю От ТУ-10 до ТУ-12 40 89 надземная 2000 21,12 844,68 

26ю От ТУ-12 до ТУ-13 86 89 надземная 2000 21,12 1 816,06 

26ю От ТК-3 до ТУ-15 390 108 надземная 2000 23,22 9 054,63 

26ю От ТУ-15 до ТУ-16 40 89 надземная 2000 21,12 844,68 

26ю От ТУ-16 до ТУ-17 70 89 надземная 2000 21,12 1 478,19 

26ю От ТУ-17 до ТУ-18 12 89 надземная 2000 21,12 253,40 

26ю От ТУ-18 до ТУ-19 54 89 надземная 2000 21,12 1 140,32 

26ю От ТУ-19 до ТУ-20 56 89 надземная 2000 21,12 1 182,55 

26ю От ТУ-20 до ТУ-21 100 89 надземная 2000 21,12 2 111,70 

26ю От ТУ-21 до ТУ-22 18 89 надземная 2000 21,12 380,11 

26ю От ТУ-22 до ТУ-23 48 89 надземная 2000 21,12 1 013,62 

26ю От ТУ-23 до ТУ-25 228 76 надземная 2000 19,17 4 370,08 

26ю От ТУ-15 до ТУ-26 34 108 надземная 2000 23,22 789,38 

26ю От ТУ-26 до ТУ-28 54 108 надземная 2000 23,22 1 253,72 

26ю От ТУ-28 до ТУ-29 50 108 надземная 2000 23,22 1 160,85 

26ю От ТУ-29 до ТУ-30 102 89 надземная 2000 21,12 2 153,93 

26ю От ТУ-30 до ТУ-31 28 89 надземная 2000 21,12 591,28 

26ю От ТУ-31 до ТУ-32 48 89 надземная 2000 21,12 1 013,62 

26ю От ТУ-32 до ТУ-33 30 89 надземная 2000 21,12 633,51 

26ю От ТУ-33 до ТУ-34 38 89 надземная 2000 21,12 802,45 

26ю От ТУ-34 до ТУ-35 158 89 надземная 2000 21,12 3 336,49 

26ю От ТУ-35 до ТУ-36 92 76 надземная 2000 19,17 1 763,36 
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26ю От ТУ-36 до ТУ-37 102 76 надземная 2000 19,17 1 955,03 

26ю От ТУ-29 до ТУ-39 38 108 надземная 2000 23,22 882,25 

26ю От ТУ-39 до ТУ-40 210 76 надземная 2000 19,17 4 025,07 

26ю От ТУ-40 до ТУ-42 180 76 надземная 2000 19,17 3 450,06 

26ю От ТУ-42 до ТУ-43 40 76 надземная 2000 19,17 766,68 

26ю От ТУ-43 до ТУ-44 42 57 надземная 2000 17,14 719,96 

26ю От ТУ-40 до ТУ-45 46 76 надземная 2000 19,17 881,68 

26ю От ТУ-45 до ТУ-46 60 76 надземная 2000 19,17 1 150,02 

26ю От ТУ-46 до ТУ-47 54 76 надземная 2000 19,17 1 035,02 

26ю От ТУ-47 до ТУ-48 42 76 надземная 2000 19,17 805,01 

26ю От ТУ-48 до ТУ-49 36 76 надземная 2000 19,17 690,01 

26ю От ТУ-49 до ТУ-52 216 57 надземная 2000 17,14 3 702,67 

26ю От ТУ-52 до ТУ-53 280 57 надземная 2000 17,14 4 799,76 

19юз От ТК-260 до ж/д 19/08В 65,6 89 непроходной канал 2004 21,12 1 385,28 

19юз От ТК-260/1 до ж/д 19/08Б 132 89 непроходной канал 2004 21,12 2 787,44 

19юз От ТК-262/1 до ж/д 19/13Г 174,2 89 непроходной канал 2004 21,12 3 678,58 

19юз От ТК-262/1 до ж/д 19/13В 66,8 108 непроходной канал 2004 23,22 1 550,90 

19юз От ТК-262/1 до ж/д 19/14 52 57 непроходной канал 2004 17,14 891,38 

19юз От ТК-267 до ж/д 19/23 73,8 133 непроходной канал 2004 29,45 2 173,56 

19юз От ТК-267 до ж/д 19/22 153,4 133 непроходной канал 2004 29,45 4 517,94 

19юз От ТК-267/1 до ж/д 19/24 83,4 133 непроходной канал 2004 29,45 2 456,30 

19юз От ТК-267/1 до ж/д 19/25 46 108 непроходной канал 2004 23,22 1 067,98 
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19юз От ТК-258 до ж/д 19/05 63,8 76 непроходной канал 2005 19,17 1 222,85 

Итого      
12 045 

878,73 

 

Табл. 1.7. Потребность в инвестициях по годам планирования, тыс. руб. 

Тип мероприятий 

Источник 
финансиров

ания Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Всего в 
мероприятия по 
развитию 
системы 
теплоснабжения  19 190 253 

1 269 
766 

1 454 
097 

1 409 
138 

1 417 
218 

1 889 
258 

1 568 
038 

1 101 
938 

1 101 
938 

1 101 
938 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

Мероприятия по 
реконструкции и 
техническому 
перевооружению 
источников 
теплоснабжения 

Собственные 
средства АО 
"Татэнерго" 1 877 350 

136 
185 

298 
375 

256 
160 

326 
410 

394 
120 

466 
100           

Мероприятия в 
сети 
теплоснабжения, 
в том числе:  17 312 903 

1 133 
581 

1 155 
722 

1 152 
977 

1 090 
808 

1 495 
137 

1 101 
938 

1 101 
938 

1 101 
938 

1 101 
938 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

982 
418 

Мероприятия по 
подключению 
новых 
потребителей 

Плата за 
подключение 
к сетям АО 
"Татэнерго" 338 736 

38 
736 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

20 
000 

Мероприятия по 
оптимизации 
системы 
теплоснабжения 

Собственные 
средства АО 
"Татэнерго" 4 125 229 

291 
786 

332 
664 

329 
918 

267 
749 

672 
079 

278 
879 

278 
879 

278 
879 

278 
879 

159 
360 

159 
360 

159 
360 

159 
360 

159 
360 

159 
360 

159 
360 

Мероприятия по 
замене 
выработавших 
свой срок сетей 

Собственные 
средства АО 
"Татэнерго" 
в том числе 
амортизацио
нная 
составляющ
ая тарифа 12 848 937 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 

803 
059 
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Рис. 1.2. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения 

Как видно из диаграммы выше, наиболее затратным является комплекс 

мероприятий по замене выработавших свой срок сетей. 

 

1.5 Книга 11. Глава 5. Оценка ценовых последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции и технического 

перевооружения систем теплоснабжения 

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по 

строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) 

потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за 

подключение к сетям теплоснабжения. 

Фактически в схеме теплоснабжения рассматривается только один проект 

по повышению эффективности работы всего комплекса предприятий АО 

«Татэнерго» и оптимизации системы теплоснабжения – это мероприятия по 

ликвидации водогрейной части тепловой станции БСИ и перевод нагрузок на 

более эффективную НЧТЭЦ. В Табл. 1.8 представлен расчет эффективности 

данного мероприятия с учетом дополнительных инвестиций, а также без учета 

инвестиций в плановую замену сетей. Результатом оценки эффективности 

данного проекта являются рассчитанные ценовые последствия его реализации.  
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Прогноз тарифов при различных условиях инвестиций представлен на 

Рис. 1.3.  

Как видно из Рис. 1.3 и Табл. 1.8 мероприятия по переводу нагрузки на 

ТЭЦ являются окупаемыми и позволят снизить темпы роста тарифа ниже 

допустимого уровня уже к 2022 году.  

Однако имеющихся средств, выделяемых в рем. фонд недостаточно, для 

масштабной замены трубопроводов в связи с исчерпанием сроков их службы. 

Так в ремонтный фонд сетевой компании отчисляется порядка 200-250 млн. руб. 

в год, в то время как расчеты показывают, что для масштабной замены 

трубопроводов требуются суммы от 800 млн. руб в год и выше (с учетом 

дефлятора).  

Возврат инвестиций в замену сетей в рамках тарифа невозможен, так как 

при существующем уровне дисконтирования затраты и дисконт на них превысят 

перспективную прибыль. 

Таким образом, рекомендуется следующее: 

 до 2022 года произвести работы по оптимизации тепловой сети, 

подключению новых потребителей, переключению нагрузки и 

устранению выявленных недостатков (мероприятия, указанные в 

таблицах - Табл. 1.3 - Табл. 1.5); 

 осуществление этих мероприятий позволит добиться 

существенного экономического эффекта уже к 2022 году; 

 до 2022 года объем замены сетей в связи с исчерпанием срока 

службы определяется объемом средств, выделяемых в ремонтный 

фонд сетей; 

 с 2022 года, с получением положительного эффекта от реализации 

мероприятий не осуществлять замедление роста тарифа ниже 

допустимого законом уровня; 

 высвобождаемые средства направлять в масштабную замену 

сетевого хозяйства в связи с исчерпанием срока службы 

трубопроводов (увеличивать НВВ на соответствующую величину). 

Такое решение позволит осуществить как мероприятия по оптимизации 

системы теплоснабжения, так и мероприятия по замене сетей и увеличению 

надежности без дополнительной тарифной нагрузки. 
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Рис. 1.3. Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» 
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Табл. 1.8. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго» (филиал НЧТС, НЧТЭЦ) 

Наименование показателя 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

2031 
год 

2032 
год 

2033 
год 

Производство НчТЭЦ                  

Отпуск с коллекторов ТЭЦ, тыс. Гкал 
3840,6

94 
3844,
694 

3863,
301 

3930,
525 

3959,
109 

4042,
56 

4127,
441 

4214,
532 

4297,
254 

4382,
329 

4457,
616 

4533,
374 

4609,7
61 

4686,7
76 

4764,4
2 

4842,6
92 

4921,8
46 

Отпуск электроэнергии, тыс. кВтч 
2964,6 2965 

2987,
1 

3000,
4 

3014,
7 

3052,
9 

3091,
1 

3128,
6 

3165,
8 

3202,
4 

3234,
4 

3266,
3 

3298,1 3330 3362 3394,2 3426,9 

Топливо на тепловую энергию, тыс тут 
517,53 

517,6
5 

522,5
7 

525,5
4 

528,7
4 

537,3
8 

546,1
3 

554,8
3 

563,5
7 

572,2
8 

579,9
9 

587,7
7 

595,63 603,61 611,71 619,95 628,4 

Топливо на электроэнергию, тыс тут 
864,89 

859,1
4 

864,5
3 

867,7
7 

871,2
2 

880,4
6 

889,6
6 

898,6
4 

907,5
3 

916,2
8 

923,9
4 

931,6
2 

939,38 947,25 955,32 963,66 972,38 

Итог топлива по ТЭЦ, тут 
1382,4

2 
1376,

79 
1387,

1 
1393,

31 
1399,

96 
1417,

84 
1435,

79 
1453,

47 
1471,

1 
1488,

56 
1503,

93 
1519,

39 
1535,0

1 
1550,8

6 
1567,0

3 
1583,6

1 
1600,7

8 

Среднегодовой УРУТ на т/э, кг/Гкал  
131,8 131,8 

131,6
8 

131,6 
131,5

2 
131,3

1 
131,0

9 
130,8

7 
130,6

6 
130,4

5 
130,2

7 
130,1 129,94 129,79 129,66 129,54 129,45 

Среднегодовой УРУТ на э/э, г/кВтч 
291,74 

289,7
6 

289,4
2 

289,2
2 

288,9
9 

288,4 
287,8

1 
287,2

3 
286,6

6 
286,1

2 
285,6

6 
285,2

3 
284,82 284,46 284,15 283,91 283,75 

Затраты, тыс. руб.                  

Сырье, основные материалы 
21 

345,29 

23 
864,0

3 

24 
818,5

9 

25 
811,3

3 

26 
843,7

8 

27 
917,5

4 

29 
034,2

4 

30 
195,6

1 

31 
403,4

3 

32 
659,5

7 

33 
965,9

5 

35 
324,5

9 
36 

737,57 
38 

207,08 
39 

735,36 
41 

324,77 
42 

977,76 

Работы и услуги производственного 
характера 

16 
208,78 

16 
640,4

2 

17 
306,0

3 

17 
998,2

8 

18 
718,2

1 

19 
466,9

4 

20 
245,6

1 

21 
055,4

4 

21 
897,6

5 

22 
773,5

6 

23 
684,5

0 

24 
631,8

8 
25 

617,16 
26 

641,84 
27 

707,52 
28 

815,82 
29 

968,45 

Топливо на технологические цели 1 921 
916,57 

1 987 
722,5

2 

2 068 
819,8

7 

2 142 
995,2

4 

2 220 
725,2

0 

2 324 
723,8

9 

2 433 
453,9

8 

2 546 
386,1

5 

2 664 
093,2

4 

2 786 
424,9

3 

2 908 
683,7

8 

3 036 
131,9

6 
3 169 
034,85 

3 307 
837,02 

3 452 
792,52 

3 604 
282,23 

3 763 
011,34 

Энергия 
2 

806,03 

1 
916,4

5 

1 
993,1

1               

Затраты на оплату труда 282 
949,69 

290 
484,6

4 

305 
089,0

9 

319 
428,2

8 

333 
483,1

2 

347 
155,9

3 

360 
347,8

5 

372 
960,0

3 

384 
714,0

2 

393 
766,7

9 

403 
105,0

1 

411 
841,0

4 
420 

505,51 
428 

541,74 
436 

731,56 
445 

077,89 
453 

583,73 

Отчисления на социальные нужды 79 
225,91 

81 
335,7

0 

85 
424,9

4 

89 
439,9

2 

93 
375,2

7 

97 
203,6

6 

100 
897,4

0 

104 
428,8

1 

107 
719,9

2 

110 
254,7

0 

112 
869,4

0 

115 
315,4

9 
117 

741,54 
119 

991,69 
122 

284,84 
124 

621,81 
127 

003,44 

Амортизация основных средств 83 
729,88 

89 
888,2

6 

93 
483,7

9 

97 
223,1

5 

101 
112,0

7 

105 
156,5

5 

109 
362,8

2 

113 
737,3

3 

118 
286,8

2 

123 
018,3

0 

127 
939,0

3 

133 
056,5

9 
138 

378,85 
143 

914,01 
149 

670,57 
155 

657,39 
161 

883,68 

Прочие затраты всего, в том числе: 
218 

608,79 

221 
681,2

1 

230 
548,4

6 

239 
770,4

0 

249 
361,2

2 

259 
335,6

7 

269 
709,0

9 

280 
497,4

6 

291 
717,3

5 

303 
386,0

5 

315 
521,4

9 

328 
142,3

5 
341 

268,04 
354 

918,77 
369 

115,52 
383 

880,14 
399 

235,34 

Отчисления в ремонтный фонд (в 
случае его формирования) * 

146 
307,77 

150 
203,9

5 

156 
212,1

0 

162 
460,5

9 

168 
959,0

1 

175 
717,3

7 

182 
746,0

7 

190 
055,9

1 

197 
658,1

4 

205 
564,4

7 

213 
787,0

5 

222 
338,5

3 
231 

232,07 
240 

481,36 
250 

100,61 
260 

104,63 
270 

508,82 
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Наименование показателя 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

2031 
год 

2032 
год 

2033 
год 

Внереализационные расходы 163,09 
167,4

4 
174,1

3 
181,1

0 
188,3

4 
195,8

8 
203,7

1 
211,8

6 
220,3

4 
229,1

5 
238,3

1 
247,8

5 257,76 268,07 278,79 289,95 301,54 

Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения 

19 
888,61 

34 
028,8

6 

35 
390,0

1 

36 
805,6

1 

38 
277,8

4 

39 
808,9

5 

41 
401,3

1 

43 
057,3

6 

44 
779,6

5 

46 
570,8

4 

48 
433,6

7 

50 
371,0

2 
52 

385,86 
54 

481,29 
56 

660,55 
58 

926,97 
61 

284,05 

Налог на прибыль 
4 

972,15 

8 
507,2

1 

8 
847,5

0 

9 
201,4

0 

9 
569,4

6 

9 
952,2

4 

10 
350,3

3 

10 
764,3

4 

11 
194,9

1 

11 
642,7

1 

12 
108,4

2 

12 
592,7

5 
13 

096,47 
13 

620,32 
14 

165,14 
14 

731,74 
15 

321,01 

Итого НВВ на выработку т/э на НчТЭЦ 2 651 
814,79 

2 756 
236,7

3 

2 871 
895,5

4 

2 978 
854,7

0 

3 091 
654,5

1 

3 230 
917,2

3 

3 375 
006,3

4 

3 523 
294,3

8 

3 676 
027,3

4 

3 830 
726,5

9 

3 986 
549,5

7 

4 147 
655,5

3 
4 315 
023,62 

4 488 
421,83 

4 669 
142,35 

4 857 
608,70 

5 054 
570,36 

Фактический тариф на топливо 
(средневзвешенный) руб./ т у.т. 

3 
713,63 

3 
839,9

0 

3 
958,9

3 

4 
077,7

0 

4 
200,0

3 

4 
326,0

3 

4 
455,8

1 

4 
589,4

9 

4 
727,1

7 

4 
868,9

9 

5 
015,0

6 

5 
165,5

1 
5 

320,48 
5 

480,09 
5 

644,49 
5 

813,83 
5 

988,24 

                  

Производство БСИ                  

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 102,58 99,73 74,6 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 38,41 

 Расход условного топлива, тут  
18 

669,01 

18 
149,9

5 

13 
577,5

6 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,8

9 

6 
989,89 

6 
989,89 

6 
989,89 

6 
989,89 

6 
989,89 

Сырье, основные материалы 
1 

346,53 

1 
411,1

3 

1 
467,5

7 

1 
526,2

7 

1 
587,3

3 

1 
650,8

2 

1 
716,8

5 

1 
785,5

2 

1 
856,9

5 

1 
931,2

2 

2 
008,4

7 

2 
088,8

1 
2 

172,36 
2 

259,26 
2 

349,63 
2 

443,61 
2 

541,36 

Работы и услуги производственного 
характера 480,83 

493,6
3 

513,3
8 

533,9
1 

555,2
7 

577,4
8 

600,5
8 

624,6
0 

649,5
9 

675,5
7 

702,5
9 

730,7
0 759,92 790,32 821,93 854,81 889,00 

Топливо на технологические цели 
143 

627,71 

69 
693,9

3 

53 
752,6

6 

28 
502,6

8 

29 
357,7

7 

30 
238,5

0 

31 
145,6

5 

32 
080,0

2 

33 
042,4

2 

34 
033,7

0 

35 
054,7

1 

36 
106,3

5 
37 

189,54 
38 

305,23 
39 

454,38 
40 

638,01 
41 

857,15 

Энергия 
11 

068,63 

6 
838,5

0 

7 
112,0

4 

7 
396,5

2 

7 
692,3

9 

8 
000,0

8 

8 
320,0

8 

8 
652,8

9 

8 
999,0

0 

9 
358,9

6 

9 
733,3

2 

10 
122,6

5 
10 

527,56 
10 

948,66 
11 

386,61 
11 

842,07 
12 

315,76 

Затраты на оплату труда 
27 

919,47 

28 
662,9

6 

30 
104,0

3 

31 
308,1

9 

32 
560,5

1 

33 
862,9

4 

35 
217,4

5 

36 
626,1

5 

38 
091,2

0 

39 
614,8

4 

41 
199,4

4 

42 
847,4

2 
44 

561,31 
46 

343,77 
48 

197,52 
50 

125,42 
52 

130,43 

Отчисления на социальные нужды 
7 

817,45 

8 
025,6

3 

8 
429,1

3 

8 
766,2

9 

9 
116,9

4 

9 
481,6

2 

9 
860,8

9 

10 
255,3

2 

10 
665,5

4 

11 
092,1

6 

11 
535,8

4 

11 
997,2

8 
12 

477,17 
12 

976,25 
13 

495,30 
14 

035,12 
14 

596,52 

Прочие затраты всего, в том числе: 
26 

715,48 

27 
969,6

2 

29 
088,4

1 

30 
251,9

4 

31 
462,0

2 

32 
720,5

0 

34 
029,3

2 

35 
390,5

0 

36 
806,1

2 

38 
278,3

6 

39 
809,5

0 

41 
401,8

8 
43 

057,95 
44 

780,27 
46 

571,48 
48 

434,34 
50 

371,71 

ИТОГО НВВ на выработку т/э на БСИ 
218 

976,10 

143 
095,4

1 

130 
467,2

1 

108 
285,8

2 

112 
332,2

3 

116 
531,9

4 

120 
890,8

3 

125 
415,0

1 

130 
110,8

1 

134 
984,8

1 

140 
043,8

7 

145 
295,0

8 
150 

745,82 
156 

403,75 
162 

276,85 
168 

373,38 
174 

701,94 

                  

Передача                  

Сырье, основные материалы 
71 

352,01 

41 
074,4

6 

42 
717,4

4 

44 
426,1

4 

46 
203,1

8 

48 
051,3

1 

49 
973,3

6 

51 
972,3

0 

54 
051,1

9 

56 
213,2

4 

58 
461,7

7 

60 
800,2

4 
63 

232,25 
65 

761,54 
68 

392,00 
71 

127,68 
73 

972,79 
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Наименование показателя 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

2031 
год 

2032 
год 

2033 
год 

Работы и услуги производственного 
характера 

99 
376,55 

101 
992,0

7 

106 
071,7

5 

110 
314,6

2 

114 
727,2

1 

119 
316,3

0 

124 
088,9

5 

129 
052,5

1 

134 
214,6

1 

139 
583,1

9 

145 
166,5

2 

150 
973,1

8 
157 

012,11 
163 

292,59 
169 

824,30 
176 

617,27 
183 

681,96 

Энергия 
77 

539,76 

81 
161,5

0 

84 
407,9

6 

87 
784,2

8 

91 
295,6

5 

94 
947,4

8 

98 
745,3

7 

102 
695,1

9 

106 
803,0

0 

111 
075,1

2 

115 
518,1

2 

120 
138,8

5 
124 

944,40 
129 

942,18 
135 

139,86 
140 

545,46 
146 

167,28 

Затраты на оплату труда 
234 

844,49 

241 
025,4

2 

253 
143,2

6 

265 
040,9

9 

276 
702,7

9 

288 
047,6

1 

298 
993,4

2 

309 
458,1

9 

319 
210,8

9 

326 
722,3

0 

334 
470,5

5 

341 
719,1

5 
348 

908,36 
355 

576,31 
362 

371,69 
369 

296,94 
376 

354,53 

Отчисления на социальные нужды 
65 

756,46 

67 
487,1

2 

70 
880,1

1 

74 
211,4

8 

77 
476,7

8 

80 
653,3

3 

83 
718,1

6 

86 
648,2

9 

89 
379,0

5 

91 
482,2

4 

93 
651,7

5 

95 
681,3

6 
97 

694,34 
99 

561,37 
101 

464,07 
103 

403,14 
105 

379,27 

Амортизация основных средств 
25 

942,68 

28 
608,7

3 

29 
753,0

8 

30 
943,2

0 

32 
180,9

3 

33 
468,1

7 

34 
806,8

9 

36 
199,1

7 

37 
647,1

4 

39 
153,0

2 

40 
719,1

4 

42 
347,9

1 
44 

041,83 
45 

803,50 
47 

635,64 
49 

541,06 
51 

522,71 

Прочие затраты всего, в том числе: 
544 

605,19 

643 
941,3

2 

669 
698,9

7 

696 
486,9

3 

724 
346,4

1 

753 
320,2

7 

783 
453,0

8 

814 
791,2

0 

847 
382,8

5 

881 
278,1

6 

916 
529,2

9 

953 
190,4

6 
991 

318,08 
1 030 
970,80 

1 072 
209,64 

1 115 
098,02 

1 159 
701,94 

Отчисления в ремонтный фонд (в 
случае его формирования) * 

220 
060,42 

225 
852,2

5 

234 
886,3

4 

244 
281,7

9 

254 
053,0

6 

264 
215,1

9 

274 
783,7

9 

285 
775,1

4 

297 
206,1

5 

309 
094,4

0 

321 
458,1

7 

334 
316,5

0 
347 

689,16 
361 

596,73 
376 

060,59 
391 

103,02 
406 

747,14 

Внереализационные расходы 22,56 23,16 24,08 25,05 26,05 27,09 28,17 29,30 30,47 31,69 32,96 34,28 35,65 37,07 38,56 40,10 41,70 

Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения 

12 
909,47 

13 
867,3

6 

14 
422,0

5 

14 
998,9

4 

15 
598,8

9 

16 
222,8

5 

16 
871,7

6 

17 
546,6

3 

18 
248,5

0 

18 
978,4

4 

19 
737,5

8 

20 
527,0

8 
21 

348,16 
22 

202,09 
23 

090,17 
24 

013,78 
24 

974,33 

Налог на прибыль 
3 

227,37 

3 
466,8

4 

3 
605,5

1 

3 
749,7

3 

3 
899,7

2 

4 
055,7

1 

4 
217,9

4 

4 
386,6

6 

4 
562,1

2 

4 
744,6

1 

4 
934,3

9 

5 
131,7

7 
5 

337,04 
5 

550,52 
5 

772,54 
6 

003,45 
6 

243,58 

ИТОГО НВВ на передачу 
1 109 
633,87 

1 194 
039,2

6 

1 244 
971,1

5 

1 297 
038,1

6 

1 350 
276,7

0 

1 404 
641,9

4 

1 460 
090,2

2 

1 516 
580,2

7 

1 573 
882,6

8 

1 630 
108,9

9 

1 688 
502,9

3 

1 748 
196,3

6 

1 809 
830,39 

1 872 
894,48 

1 938 
302,83 

2 006 
145,83 

2 076 
517,38 

Потери тепловой энергии при 
передаче, Гкал 

511 
058,95 

514 
846 

518 
910 

547 
446 

551 
576 

556 
084 

560 
651 

565 
381 

570 
148 

575 
006 

579 
324 

583 
670 

588 
051 

592 
468 

596 
921 

601 
410 

605 
950 

                  

Сбыт                  

Сырье, основные материалы 91,86 94,31 
98,08 

102,0
0 

106,0
8 

110,3
3 

114,7
4 

119,3
3 

124,1
0 

129,0
7 

134,2
3 

139,6
0 145,18 150,99 157,03 163,31 169,84 

Затраты на оплату труда 
27 

380,76 

28 
109,9

1 

29 
523,1

7 

30 
910,7

6 

32 
270,8

3 

33 
593,9

3 

34 
870,5

0 

36 
090,9

7 

37 
228,3

9 

38 
104,4

2 

39 
008,0

7 

39 
853,4

5 
40 

691,90 
41 

469,56 
42 

262,08 
43 

069,74 
43 

892,85 

Отчисления на социальные нужды 
7 

666,61 

7 
870,7

7 

8 
266,4

9 

8 
655,0

1 

9 
035,8

3 

9 
406,3

0 

9 
763,7

4 

10 
105,4

7 

10 
423,9

5 

10 
669,2

4 

10 
922,2

6 

11 
158,9

7 
11 

393,73 
11 

611,48 
11 

833,38 
12 

059,53 
12 

290,00 

Прочие затраты всего, в том числе: 
6 

579,67 

6 
754,8

9 

7 
025,0

8 

7 
306,0

9 

7 
598,3

3 

7 
902,2

6 

8 
218,3

5 

8 
547,0

9 

8 
888,9

7 

9 
244,5

3 

9 
614,3

1 

9 
998,8

8 
10 

398,84 
10 

814,79 
11 

247,38 
11 

697,28 
12 

165,17 
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Наименование показателя 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

2031 
год 

2032 
год 

2033 
год 

ИТОГО НВВ на сбыт 
41 

718,90 

42 
829,8

8 

44 
912,8

2 

46 
973,8

6 

49 
011,0

7 

51 
012,8

2 

52 
967,3

4 

54 
862,8

6 

56 
665,4

2 

58 
147,2

5 

59 
678,8

7 

61 
150,8

9 

62 
629,65 

64 
046,82 

65 
499,87 

66 
989,86 

68 
517,85 

                  

Итого НВВ 4 022 
143,66 

4 136 
201,2

8 

4 292 
246,7

1 

4 431 
152,5

4 

4 603 
274,5

1 

4 803 
103,9

3 

5 008 
954,7

2 

5 220 
152,5

1 

5 436 
686,2

5 

5 653 
967,6

5 

5 874 
775,2

4 

6 102 
297,8

6 
6 338 
229,48 

6 581 
766,88 

6 835 
221,91 

7 099 
117,78 

7 374 
307,53 

Полезный отпуск 
3 

432,22 

3 
429,5

8 

3 
418,9

9 

3 
421,4

9 

3 
445,9

4 

3 
524,8

9 

3 
605,2

0 

3 
687,5

6 

3 
765,5

2 

3 
845,7

3 

3 
916,7

0 

3 
988,1

1 
4 

060,12 
4 

132,72 
4 

205,91 
4 

279,69 
4 

354,31 

Экономически обоснованный тариф 
1 

171,88 

1 
206,0

4 

1 
255,4

1 

1 
295,0

9 

1 
335,8

5 

1 
362,6

3 

1 
389,3

7 

1 
415,6

1 

1 
443,8

1 

1 
470,1

9 

1 
499,9

3 

1 
530,1

2 
1 

561,09 
1 

592,60 
1 

625,15 
1 

658,79 
1 

693,57 

Фактический тариф с ростом по 
дефлятору 

1281,2
8 

1308,
29 

1 
359,3

1 

1 
409,6

1 

1 
461,7

6 

1 
515,8

5 

1 
571,9

4 

1 
630,1

0 

1 
690,4

1 

1 
752,9

6 

1 
817,8

1 

1 
885,0

7 
1 

954,82 
2 

027,15 
2 

102,15 
2 

179,93 
2 

260,59 

Инвестиции 
 

1 043 
913,2

6 

1 256 
825,3

1 

1 238 
802,7

7 

1 274 
915,5

1 

1 776 
190,6

2 

1 485 
460,8

5 

1 051 
159,3

9 

1 084 
322,5

3 

1 118 
908,7

9 

1 035 
459,5

7 

1 073 
077,8

0 
1 112 
310,22 

1 153 
226,07 

1 195 
897,54 

1 240 
399,92 

1 286 
811,74 

Инвестиции в источники, в том числе:  

136 
184,7

6 

298 
374,6

0 

256 
160,4

8 

326 
410,1

2 

394 
120,1

0 

466 
100,0

0           

за счет рем фонда  

146 
307,7

7 

150 
203,9

5 

156 
212,1

0 

162 
460,5

9 

168 
959,0

1 

175 
717,3

7           

за счет доп инвестиций  - 

148 
170,6

5 

99 
948,3

8 

163 
949,5

3 

225 
161,0

9 

290 
382,6

3 - - - - - - - - - - 

Инвестиции в подключ. нов. потреб, в том числе: 

38 
736,2

4 

22 
280,0

2 

23 
399,9

6 

24 
512,1

6 

25 
677,2

3 

26 
897,6

7 

28 
176,1

2 

29 
515,3

3 

30 
918,2

0 

32 
387,7

5 

33 
927,1

4 
35 

539,70 
37 

228,91 
38 

998,40 
40 

852,00 
42 

793,70 

за счет платы за подключение  

38 
736,2

4 

22 
280,0

2 

23 
399,9

6 

24 
512,1

6 

25 
677,2

3 

26 
897,6

7 

28 
176,1

2 

29 
515,3

3 

30 
918,2

0 

32 
387,7

5 

33 
927,1

4 
35 

539,70 
37 

228,91 
38 

998,40 
40 

852,00 
42 

793,70 

Ивестиции в оптимизацию сетей  

291 
785,9

3 

332 
663,8

8 

329 
918,4

5 

267 
749,1

8 

672 
078,8

8 

278 
879,1

3 

278 
879,1

3 

278 
879,1

3 

278 
879,1

3 

159 
359,5

1 

159 
359,5

1 
159 

359,51 
159 

359,51 
159 

359,51 
159 

359,51 
159 

359,51 

Инвестиции в замену сетей, в том числе:  

803 
058,5

8 

838 
393,1

6 

873 
605,6

7 

910 
297,1

1 

948 
529,5

9 

988 
367,8

3 

1 029 
879,2

8 

1 073 
134,2

1 

1 118 
205,8

5 

1 165 
170,4

9 

1 214 
107,6

5 
1 265 
100,17 

1 318 
234,38 

1 373 
600,23 

1 431 
291,44 

1 491 
405,68 

за счет рем фонда  

225 
852,2

5 

234 
886,3

4 

244 
281,7

9 

254 
053,0

6 

264 
215,1

9 

274 
783,7

9 

285 
775,1

4 

297 
206,1

5 

309 
094,4

0 

321 
458,1

7 

334 
316,5

0 
347 

689,16 
361 

596,73 
376 

060,59 
391 

103,02 
406 

747,14 

за счет доп инвестиций  

577 
206,3

3 

603 
506,8

2 

629 
323,8

8 

656 
244,0

5 

684 
314,4

0 

713 
584,0

4 

744 
104,1

4 

775 
928,0

6 

809 
111,4

5 

843 
712,3

2 

879 
791,1

5 
917 

411,02 
956 

637,66 
997 

539,63 
1 040 
188,42 

1 084 
658,54 

Инвестиции засчет доп средств 
(собственных средст компании)  

868 
992,2

6 

1 084 
341,3

5 

1 059 
190,7

1 

1 087 
942,7

6 

1 581 
554,3

8 

1 282 
845,8

0 

1 022 
983,2

7 

1 054 
807,1

9 

1 087 
990,5

9 

1 003 
071,8

3 

1 039 
150,6

6 
1 076 
770,52 

1 115 
997,16 

1 156 
899,14 

1 199 
547,92 

1 244 
018,04 
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Наименование показателя 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

2031 
год 

2032 
год 

2033 
год 

НВВ с учетом инвест составляющей 
4 022 
143,66 

5 005 
193,5

4 

5 376 
588,0

6 

5 490 
343,2

5 

5 691 
217,2

6 

6 384 
658,3

1 

6 291 
800,5

3 

6 243 
135,7

8 

6 491 
493,4

4 

6 741 
958,2

4 

6 877 
847,0

7 

7 141 
448,5

2 
7 415 
000,00 

7 697 
764,04 

7 992 
121,05 

8 298 
665,70 

8 618 
325,58 

Тариф с учетом возврата инвестиций, 
руб./Гкал 

1 
171,88 

1 
459,4

2 

1 
572,5

7 

1 
604,6

6 

1 
651,5

7 

1 
811,3

1 

1 
745,2

0 

1 
693,0

3 

1 
723,9

3 

1 
753,1

0 

1 
756,0

3 

1 
790,6

8 
1 

826,30 
1 

862,64 
1 

900,21 
1 

939,08 
1 

979,27 

Тариф с ростом по дефлятору, руб./Гкал 
1 

171,88 

1 
308,2

9 

1 
359,3

1 

1 
409,6

1 

1 
461,7

6 

1 
515,8

5 

1 
571,9

4 

1 
630,1

0 

1 
690,4

1 

1 
752,9

6 

1 
817,8

1 

1 
885,0

7 
1 

954,82 
2 

027,15 
2 

102,15 
2 

179,93 
2 

260,59 

Выручка, тыс. руб. 
4 022 
143,66 

4 486 
882,6

0 

4 647 
479,9

7 

4 822 
957,9

3 

5 037 
153,3

4 

5 343 
193,6

5 

5 667 
140,2

1 

6 011 
080,7

8 

6 365 
266,7

0 

6 741 
398,3

9 

7 119 
838,6

3 

7 517 
889,5

5 
7 936 
810,35 

8 377 
639,37 

8 841 
470,82 

9 329 
447,33 

9 843 
308,69 

Движение средств, тыс. руб. - 

-     
518 

310,9
4 

-     
729 

108,0
9 

-     
667 

385,3
1 

-     
654 

063,9
3 

-  1 
041 

464,6
6 

-     
624 

660,3
2 

-     
232 

055,0
0 

-     
126 

226,7
4 

-             
559,8

5 

241 
991,5

6 

376 
441,0

3 
521 

810,35 
679 

875,33 
849 

349,77 
1 030 
781,63 

1 224 
983,11 

Накопительным итогом, тыс. руб.  

-     
518 

310,9
4 

-  1 
270 

224,7
1 

-  1 
990 

959,4
6 

-  2 
728 

643,6
8 

-  3 
884 

711,3
8 

-  4 
672 

529,5
7 

-  5 
100 

830,8
2 

-  5 
441 

292,4
5 

-  5 
670 

386,5
8 

-  5 
666 

551,2
6 

-  5 
528 

105,3
8 

-      5 
238 

475,46 

-      4 
778 

616,10 

-      4 
129 

968,20 

-      3 
272 

645,24 

-      2 
185 

113,23 

Тариф обоснованный с заменой сетей, 
руб./Гкал 

1 
171,88 

1 
459,4

2 

1 
572,5

7 

1 
604,6

6 

1 
651,5

7 

1 
811,3

1 

1 
745,2

0 

1 
693,0

3 

1 
723,9

3 

1 
753,1

0 

1 
756,0

3 

1 
790,6

8 
1 

826,30 
1 

862,64 
1 

900,21 
1 

939,08 
1 

979,27 

НВВ без учета доп инвестиций в замену 
сетей, тыс. руб. 

4 022 
143,66 

4 427 
987,2

1 

4 773 
081,2

4 

4 861 
019,3

7 

5 034 
973,2

2 

5 700 
343,9

1 

5 578 
216,4

9 

5 499 
031,6

5 

5 715 
565,3

8 

5 932 
846,7

9 

6 034 
134,7

5 

6 261 
657,3

7 
6 497 
588,99 

6 741 
126,38 

6 994 
581,42 

7 258 
477,29 

7 533 
667,04 

Принимаемый тариф, руб./Гкал 
1 

171,88 

1 
308,2

9 

1 
359,3

1 

1 
409,6

1 

1 
461,7

6 

1 
515,8

5 

1 
530,0

0 

1 
540,0

0 

1 
560,0

0 

1 
580,0

0 

1 
590,0

0 

1 
600,0

0 
1 

613,53 
1 

631,16 
1 

663,04 
1 

696,03 
1 

730,16 

Выручка, тыс. руб. 
4 022 
143,66 

4 486 
882,6

0 

4 647 
479,9

7 

4 822 
957,9

3 

5 037 
153,3

4 

5 343 
193,6

5 

5 515 
956,0

0 

5 678 
843,9

4 

5 874 
204,9

6 

6 076 
258,1

4 

6 227 
556,1

8 

6 380 
982,4

0 
6 551 
135,57 

6 741 
126,38 

6 994 
581,42 

7 258 
477,29 

7 533 
667,04 

Движение средств, тыс. руб. - 

58 
895,4

0 

-     
125 

601,2
7 

-       
38 

061,4
3 

2 
180,1

2 

-     
357 

150,2
5 

-       
62 

260,4
9 

179 
812,2

9 

158 
639,5

8 

143 
411,3

5 

193 
421,4

3 

119 
325,0

3 
53 

546,59 - - - - 

Накопительным итогом с учетом 
дисконтирования, тыс. руб.  

58 
895,4

0 

-       
59 

638,4
2 

-     
104 

856,4
7 

-     
115 

259,1
2 

-     
486 

240,4
7 

-     
606 

849,8
2 

-     
499 

859,5
0 

-     
401 

203,0
6 

-     
305 

936,0
8 

-     
149 

226,9
8 

-       
47 

809,1
8 0,30  - - - 

 Высвобождаемые суммы на замену 
сетей при сохранении роста тарифа по 
дефлятору, тыс. руб.  

58 
895,4

0 

-     
125 

601,2
7 

-       
38 

061,4
3 

2 
180,1

2 

-     
357 

150,2
5 

88 
923,7

2 

512 
049,1

3 

649 
701,3

2 

808 
551,6

0 

1 085 
703,8

8 

1 256 
232,1

8 
1 439 
221,37 

1 636 
512,99 

1 846 
889,41 

2 070 
970,05 

2 309 
641,65 

 


