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Введение 

Работа выполнена в соответствии с нормативно-правовыми актами законодательства РФ. 

 

Состав работ 

Актуализированная схема теплоснабжения города Набережные Челны до 2035 года 

(актуализация на 2021 год): 

1. Утверждаемая часть 

2. Обосновывающие материалы 

3. CD-диск с электронной версией отчетных материалов и электронной моделью схемы 

теплоснабжения на базе ZULU 8.0 
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1 Показатели существующего и перспективного спроса на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах г. Набережные Челны 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам 

 

На сегодняшний день площадь согласно данным генерального плана  территории города 

Набережные Челны (по данным земельного кадастра) составляет 17103 га. На расчетный срок 

(2025г.) площадь территории города составит 19608 га. 

Население города Набережные Челны на 01.01.2020 год составляет 533,9 тыс. чел., на        

2035 г. предварительно составит – 569 тыс. чел. 

На 01.01.2020 обеспеченность населения жильем составляла 21,4 м
2
 на 1 жителя. Согласно 

прогнозу, проведенному в рамках Генерального плана, в 2025г обеспеченность населения жильем 

должна составить 25 м
2
 на 1 жителя. К 2025 году в общей сложности потребуется 13 730 700 м

2
  

площади жилья. С учетом того, что на 01.01.2020 общая площадь жилья составляла 11 441 246 м
2
, 

для полного обеспечения прогнозируемого населения жильем необходимо дополнительно              

2 289 454 м
2
. Новое жилищное строительство предполагается как внутри современной границы, 

так и на новых территориях за пределами существующего города. 

Прогноз ввода жилья определялся на основании: 

- анализа данных от ретроспективе фактического ввода жилья; 

- прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных документах 

муниципального образования; 

- объеме выданных технический условий на подключение от теплоснабжающих 

организаций города; 

- выданных разрешений на строительство; 

- разработанных проектов планировок территории. 

Динамика ввода новых объектов капитального строительства по данным Управления 

строительства и архитектуры города Набережные Челны представлена в Табл. 1.1 
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Табл. 1.1. Динамика объемов ввода объектов капитального строительства 

Показатели: отчетный 

год/пл. жилья в кв.м. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Фактически введено в 

эксплуатацию 
327 822 288 514 291 060 249 904 293 614 310 100 

- в т.ч. многоэтажное 

жилищное строительство 
275 309 216 195 259 233 172 885 272 893 286 400 

- в т.ч. ИЖС 52 513 72 319 31 827 77 019 20 721 23 700 

Рис. 1.1. Динамика ввода объектов капитального строительства в г. Набережные Челны 

 

Как видно из представленных данных, в городе устоявшийся темп застройки жилья в год, 

который в среднем составляет 290-300 тыс. м
2
. Чёткой динамики к увеличению либо снижению 

объёмов строительства не наблюдается. 

Строительство многоквартирных домов составляет в среднем 240 тыс.кв. м жилья. 

Индивидуальное жилищное строительство обеспечивает ввод до 53 тыс. кв. м жилья. 

Объем ввода объектов общественно-делового строительства составляет 20-25% от объема 

ввода жилья. 

 

327 822 

288 514 291 060 

249 904 

293 614 
310 100 

275 309 

216 195 

259 233 

172 885 

272 893 
286 400 

52 513 

72 319 

31 827 

77 019 

20 721 23 700 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Фактически введено в эксплуатацию - в т.ч. многоэтажное жилищное строительство - в т.ч. ИЖС 



 

16 

Рис. 1.2. Адресная привязка перспективной застройки города Набережные Челны 
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Прогноз развития жилых территорий до 2035 г. 

Новое жилищное строительство предполагается как внутри современной границы города, 

так и на новых территориях за пределами существующего города. 

Основными площадками жилищного строительства на период планирования схемы 

теплоснабжения, а также согласно утвержденного генерального плана являются: 

- жилой район «Замелекесье»; 

- жилой район «Прибрежный», в том числе «XVIII жилой район»; 

- территория ядра общегородского центра (комплексы 15, 17, 18, 19, 21); 

- поселок ГЭС (замещение ветхой усадебной застройки на многоэтажную застройку); 

- жилые районы малоэтажной застройки в поселках Элеваторная гора, Орловка и 

Сидоровка; 

- жилой район многоэтажной и усадебной застройки за пр. Яшьлек (Северо-Восточный 

жилой район); 

- жилой район малоэтажной застройки к востоку от промышленной зоны БСИ, вдоль р. 

Челна (кв. №75, 76). 

План перспективной застройки на период с 2020 – 2035гг. по каждому расчетному элементу 

территориального деления представлен в Табл. 1.2 
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Табл. 1.2. План перспективной застройки, м
2

 

Наименование 

объекта планировки 

Тип 

застройки 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

п.ГЭС 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п.ЗЯБ 

МКД 28 015 26 347 0 11 347 0 11 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 7 004 6 587 0 2 837 0 2 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ж/к Красные Челны 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 7 000 9 700 10 200 10 700 11 200 11 700 12 400 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 1 750 2 425 2 550 2 675 2 800 2 925 3 100 0 0 

Мкр. Замелекесье, 22 

мкрн 

МКД 40 540 40 830 41 146 29 900 25 440 8 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 10 135 10 208 10 287 7 475 6 360 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мкр. Замелекесье, 21 

мкрн 

МКД 21 195 21 596 21 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 5 299 5 399 5 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мкр. Замелекесье, 20 

мкрн 

МКД 8 558 42 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 2 140 10 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 комплекс 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 комплекс 

МКД 28 378 28 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 7 095 7 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 комплекс 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 16 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 комплекс МКД 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

объекта планировки 

Тип 

застройки 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 3 875 0 0 0 0 3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 комплекс 

МКД 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 комплекс 

МКД 26 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 6 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 комплекс 

МКД 0 29 680 27 380 32 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 7 420 6 845 8 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 комплекс 

МКД 0 13 381  16 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 3 345 0 4 023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 комплекс 

МКД 0 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 комплекс 

МКД 0 27 360 
 

0 
 

12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 6 840 0 0 0 3 125 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 комплекс 

МКД 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 комплекс 

МКД 15 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 3 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 комплекс 

МКД 19 298 129 497 25 000 8 114 16 228 16 228 24 342 25 000 30 000 7 000 14 550 15 300 16 050 16 800 17 550 18 600 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 4 825 32 374 6 250 2 029 4 057 4 057 6 086 6 250 7 500 1 750 3 638 3 825 4 013 4 200 4 388 4 650 

64 комплекс МКД 9 000 9 000 18 000 9 000 9 000 18 000 9 000 30 000 22 042 22 042 22 042 22 042 22 042 22 042 22 042 22 042 
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Наименование 

объекта планировки 

Тип 

застройки 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 2 250 2 250 4 500 2 250 2 250 4 500 2 250 7 500 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 

65 комплекс 

МКД 26 683 15 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 6 671 3 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 комплекс 

МКД 2 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мкрн. 

Машиностроителей 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Мкр. Междуречье 

МКД 0 11 935 0 11 686 0 28 185 15 632 3 080 6 300 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 2 984 0 2 922 0 7 046 3 908 770 1 575 0 0 0 0 0 0 0 

ПК Камский Татарстан 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 14 550 15 300 16 050 16 800 17 550 18 600 0 

ИЖС 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 8 750 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 3 638 3 825 4 013 4 200 4 388 4 650 0 

Мелекес Челны 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 73 300 73 300 73 300 73 300 73 300 73 300 73 300 73 300 73 300 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 18 325 18 325 18 325 18 325 18 325 18 325 18 325 18 325 18 325 

Орловское поле 

МКД 18 817 30 000 40 000 37 170 132 200 132 200 132 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 4 704 7 500 10 000 9 293 33 050 33 050 33 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ж.к. Суар 

МКД 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ж.р. Чаллы-Яр 

МКД 15 684 22 712 49 205 16 315 17 551 9 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществ. 3 921 5 678 12 301 4 079 4 388 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п. Подсолнухи МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 

объекта планировки 

Тип 

застройки 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ИЖС 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 14 125 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п. Молодёжный 

МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИЖС 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 

Обществ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 

МКД 315 880 314 931 228 667 241 226 271 922 303 594 169 380 183 642 164 592 173 392 175 392 177 392 179 392 181 892 151 942 151 942 

ИЖС 30 196 30 196 30 196 30 196 30 196 30 196 25 196 25 196 25 196 25 196 25 196 25 196 25 196 25 196 25 196 25 196 

Обществ. 95 507 78 733 57 167 60 307 67 981 75 899 42 345 45 911 41 148 43 348 43 848 44 348 44 848 45 473 37 986 37 986 

Всего с накопительным 

итогом: 

МКД 315 880 630 811 859 478 1 100 704 1 372 626 1 676 220 1 845 600 2 029 242 2 193 834 2 367 226 2 542 618 2 720 010 2 899 402 3 081 294 3 233 236 3 385 178 

ИЖС 30 196 60 392 90 588 120 784 150 980 181 176 206 372 231 568 256 764 281 960 307 156 332 352 357 548 382 744 407 940 433 136 

Обществ. 95 507 174 240 231 407 291 713 359 694 435 592 477 937 523 848 564 996 608 344 652 192 696 540 741 388 786 861 824 846 862 832 

 
 

Источниками тепловой энергии в г. Набережные Челны являются: 

 Набережночелнинская ТЭЦ; 

 Котельный цех БСИ; 

 Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» (до 2021 года). 

Все объекты перспективной застройки МКД находятся в зоне действия источника тепловой энергии Филиала АО «Татэнерго» 

Набережночелнинская ТЭЦ и соответственно их теплоснабжение будет осуществляться от данного источника. Теплоснабжения ИЖС 

предполагается с использование индивидуального отопления. 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом 

этапе 

Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании 

принятого объема ввода жилья. 

Всю перспективную нагрузку города Набережные Челны будет обеспечивать НчТЭЦ. 

Кроме того в связи с угрозой закрытия завода ООО «КамгэсЗЯБ» схемой теплоснабжения 

предусматривается переключение потребителей запитанных от котельной ООО «КамгэсЗЯБ» 

на НчТЭЦ. 

Прогноз прироста потребления тепловой энергии на перспективу до 2035 года приведен 

в Табл. 1.5 

Согласно расчетам, прогноз прироста тепловой нагрузки и потребления тепловой 

энергии на перспективу до 2035 года от НЧ ТЭЦ составит соответственно 175,331 Гкал/ч и 

443,6 тыс.Гкал/год. 

Табл. 1.3 Динамика прироста тепловой нагрузки подключенной к источникам тепловой энергии 

АО «Татэнерго» в пределах жилой застройки, Гкал/ч 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост тепловой нагрузки, 

Гкал/ч 
22,4 29,74 24,42 25,25 18,26 

 

Как видно из представленных данных, в городе наблюдается устоявшийся темп прироста 

тепловой нагрузки, который в среднем составляет 25 Гкал/ч. 
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Табл. 1.4 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-

деловых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения НЧ ТЭЦ, Гкал/ч 

Объект планировки 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

п.ГЭС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

п.ЗЯБ 2,407 7,251 0,000 0,507 0,000 0,511 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ж/к Красные Челны 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,312 0,361 0,379 0,398 0,417 0,435 0,461 0,000 0,000 

Мкр. Замелекесье, 22 мкрн 2,413 2,430 2,449 1,335 1,136 0,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мкр. Замелекесье, 21 мкрн 1,262 1,285 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мкр. Замелекесье, 20 мкрн 0,509 2,547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 комплекс 0,817 0,829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 комплекс 1,376 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,670 0,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Мкр. Замелекесье, 25 мкрн 1,767 1,630 1,937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

33 комплекс 0,796 0,000 0,958 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

34 комплекс 0,000 0,595 0,000 0,446 0,000 0,446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

35 комплекс 1,628 0,000 0,000 0,000 0,558 0,558 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

38 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

58 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

63 комплекс 3,541 1,786 1,971 1,394 1,394 1,310 1,116 1,339 0,260 0,541 0,569 0,597 0,625 0,653 0,692 0,692 

64 комплекс 0,536 1,071 0,536 0,402 0,804 0,402 1,339 0,984 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 

65 комплекс 0,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

67 комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

мкрн. Машиностроителей 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,696 1,696 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 

Мкр. Междуречье 0,710 0,000 0,696 0,000 1,258 0,698 0,137 0,281 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ПК Камский Татарстан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,312 0,541 0,569 0,597 0,625 0,653 0,692 0,000 0,000 

Мелекес Челны 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,272 3,272 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 

Орловское поле 0,000 1,190 2,808 5,901 5,901 5,901 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ж.к. Суар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,678 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ж.р. Чаллы-Яр 1,352 2,929 0,971 0,783 0,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всего: 20,045 23,543 13,610 10,768 12,139 13,552 7,561 8,198 6,123 6,450 6,525 6,599 6,673 6,766 5,652 5,652 

Всего с накопительным 

итогом: 
20,045 43,589 57,199 67,967 80,106 93,658 101,220 109,417 115,540 121,990 128,515 135,114 141,787 148,554 154,206 159,858 
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Табл. 1.5. Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно-

деловых  зданиях и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения НЧ ТЭЦ, Гкал/год 

Объект планировки 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

п.ГЭС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

п.ЗЯБ 1298,4 1252,2 0,0 235,3 0,0 237,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ж/к Красные Челны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,2 167,6 176,3 184,9 193,5 202,2 214,3 0,0 0,0 

Мкр. Замелекесье, 22 мкрн 1120,8 1128,9 1137,6 620,0 527,5 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мкр. Замелекесье, 21 мкрн 586,0 597,1 597,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мкр. Замелекесье, 20 мкрн 236,6 1183,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 311,0 311,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мкр. Замелекесье, 25 мкрн 820,6 757,0 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 комплекс 370,0 0,0 444,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 комплекс 0,0 276,5 0,0 207,4 0,0 207,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 комплекс 756,4 0,0 0,0 0,0 259,2 259,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

58 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

63 комплекс 1645,0 829,4 915,5 647,5 647,5 608,4 518,4 622,1 121,0 251,4 264,4 277,3 290,3 303,3 321,4 321,4 

64 комплекс 248,8 497,7 248,8 186,6 373,2 186,6 622,1 457,1 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 380,9 

65 комплекс 432,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

67 комплекс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мкрн. Машиностроителей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788,0 788,0 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 656,6 

Мкр. Междуречье 330,0 0,0 323,1 0,0 584,4 324,1 63,9 130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПК Камский Татарстан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,2 251,4 264,4 277,3 290,3 303,3 321,4 0,0 0,0 

Мелекес Челны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1519,9 1519,9 1266,6 1266,6 1266,6 1266,6 1266,6 1266,6 1266,6 1266,6 

Орловское поле 0,0 553,0 1304,2 2741,3 2741,3 2741,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ж.к. Суар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1244,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ж.р. Чаллы-Яр 627,9 1360,4 451,1 363,9 194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 8472,7 8435,2 6322,2 5002,1 5638,6 6295,3 3512,3 3808,0 2844,1 2996,2 3030,8 3065,3 3099,9 3143,1 2625,6 2625,6 

Всего с накопительным 

итогом: 
8472,7 16907,9 23230,1 28232,1 33870,7 40166,0 43678,3 47486,3 50330,4 53326,7 56357,4 59422,8 62522,7 65665,7 68291,3 70916,9 

 



 

25 

Значения фактических тепловых нагрузок производственных объектов приведены в 

таблицах ниже.  

Табл. 1.6 Значения фактических тепловых нагрузок, приведенных к расчетной температуре 

наружного воздуха в виде горячей воды промышленными объектами северо-восточной части 

города 

№п/п Наименование объекта 
Отопление Вентиляция 

ГВС, 

макс. 

ГВС, 

ср. 

Всего со ср. 

ГВС 

Гкал/час 

1 Промкомзона (ПКЗ) 8,488 18,739 1,592 0,663 27,890 

2 ПАО «КАМАЗ» 127,784 135,943 0 0 263,727 

3 ООО «ТЗСВ» 7,016 0,188 0,365 0,152 7,356 

 Всего: 143,288 154,870 1,957 0,815 298,973 

 

Табл. 1.7 Значения фактических тепловых нагрузок, приведенных к расчетной температуре 

наружного воздуха в виде пара промышленными объектами северо-восточной части города 

№ п/п Наименование потребителя Нагрузка, Гкал/час 

1 ПАО «КАМАЗ» 17,145 

2 ООО «Химпродукт» 0,290 

 Всего 17,435 

 

Табл. 1.8 Значения фактических тепловых нагрузок, приведенной к расчетной температуре 

наружного воздуха в виде горячей воды промышленными объектами юго-западной части города 

№п/п Наименование объекта 
Отопление Вентиляция 

ГВС 

макс. 

ГВС 

ср. 

Всего со 

ср. ГВС 

Гкал/час 

1. ООО «КамгэсЗЯБ» 0,0 0,0 12,8 6,4 6,4 

2. Промзона БСИ 12,337 8,939 0,193 0,096 21,230 

3 Промплощадка 7,692 4,320 1,140 0,568 12,580 

 Всего: 20,029 13,259 14,133 7,064 40,21 

 

Табл. 1.9 Значения потребления фактической тепловой энергии, приведенной к расчетной 

температуре наружного воздуха в виде пара промышленными объектами юго-западной части 

города 

№ п/п Наименование потребителя Нагрузка, Гкал/час 

1 Паропровод БСИ 

1 Промзона БСИ 6,319 

2 ООО «КамгэсЗЯБ» 10,0 

 Итого: 16,319 
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 По данным управления архитектуры, градостроительства и инноваций Исполнительного 

комитета г. Набережные Челны на ближайшую перспективу строительство новых крупных 

предприятий, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения, не планируется. 

В связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию производственных 

зон оценить прирост тепловой нагрузки и объемов потребления тепловой энергии с приемлемой 

долей вероятности не представляется возможным. На данном этапе актуализации схемы 

теплоснабжения не планируется прироста тепловой нагрузки производственными объектами. 

Предполагается, что потребление тепловой энергии сохраниться на уровне базового года. 

Избыток тепловой мощности по отдельным единицам территориального деления в 

перспективе позволит подключить новые и реконструируемые малые и средние предприятия без 

внесения существенных изменений в Схему теплоснабжения города. 

 

 

1.3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и по городу Набережные 

Челны. 

Значения существующих и перспективных величин средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии и по городу Набережные Челны в 

приведены в таблицу ниже. 



 

27 

Табл. 1.10 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой 

энергии и по городу Набережные Челны (Гкал/ч/Га) 

Источник 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

НЧТЭЦ 

0
,1

8
8
9
 

0
,1

9
1
4
4
3
 

0
,1

9
4
4
8
3
 

0
,1

9
6
1
1
5
 

0
,1

9
7
3
5
1
 

0
,1

9
8
7
6
5
 

0
,2

0
3
3
6
8
 

0
,2

0
4
1
4
3
 

0
,2

0
4
9
9
9
 

0
,2

0
5
5
6
1
 

0
,2

0
6
1
6
4
 

0
,2

0
6
7
9
2
 

0
,2

0
7
4
1
9
 

0
,2

0
8
0
4
4
 

0
,2

0
8
6
9
4
 

0
,2

0
9
1
9
2
 

0
,2

0
9
6
7
4
 

Котельная ООО 

"КамгэсЗЯБ" 
0
,0

8
6
9

 

0
,0

8
6
9

 

0
,0

8
6
9

 

- - - - - - - - - - - - - - 

Всего по городу Набережные 

Челны 

0
,1

8
9
7
4
4
 

0
,1

9
2
2
8
5
 

0
,1

9
5
3
2
5
 

0
,1

9
5
1
5
2
 

0
,1

9
6
3
7
8
 

0
,1

9
7
7
8
 

0
,2

0
2
3
4
2
 

0
,2

0
3
1
1
2
 

0
,2

0
3
9
6
2
 

0
,2

0
4
5
2
 

0
,2

0
5
1
1
9
 

0
,2

0
5
7
4
3
 

0
,2

0
6
3
6
5
 

0
,2

0
6
9
8
6
 

0
,2

0
7
6
3
2
 

0
,2

0
8
1
2
7
 

0
,2

0
8
6
0
6
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2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

Существующие зоны действия НчТЭЦ охватывают большую часть территории города. В 

зимний период ТЭЦ снабжает теплом северо-восточную часть города (Новый город), поселок ЗЯБ, 

Замелекесье, ГЭС и Сидоровку. 

1. Новый город; 

2. пос. ЗЯБ; 

3. 3, 4. пос. ГЭС, пос. Сидоровка; 

4. мкр. Замелекесье; 

5. ООО «КамАЗ-Энерго»; 

6. ПКЗ; 

7. Промышленная площадка; 

8. Промышленная зона БСИ. 

В летний период НчТЭЦ снабжает теплом весь город (кроме потребителей котельной ООО 

«КамгэсЗЯБ»): 

1. Новый город; 

2. пос. ЗЯБ; 

3. пос. ГЭС, пос. Сидоровка; 

4. мкр. Замелекесье; 

5. ООО «КамАЗ-Энерго»; 

6. ПКЗ. 

Теплоснабжение северо-восточной части города Набережные Челны осуществляется от 

источника тепловой энергии Набережночелнинская ТЭЦ по трем магистральным тепловодам: 

тепловод 100, тепловод 200, тепловод 300. Теплоснабжение пос. ЗЯБ осуществляется от тепловода 

410 подключенного к 100, 200 и 300 тепловодам в павильоне задвижек. 
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Рис. 2.1. Зоны действия источника тепловой энергии НЧТЭЦ 

 

Зонами действия источника тепловой энергии Котельного цеха БСИ является территория 

юго-западной части города Набережные Челны: 

1, 2.пос. ГЭС, пос. Сидоровка; 

3. Промышленная зона БСИ. 

Котельный цех БСИ работает в качестве пиковой котельной при низких температурах 

наружного воздуха. 
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Рис. 2.2. Зоны действия источника тепловой энергии Котельного цеха БСИ 

 

Зонами действия источника тепловой энергии Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» является часть 

территории юго-западной части города Набережные Челны, а именно часть объектов 

Комсомольского района: 

 промышленные потребители, 

 бюджетные организации, 

 население и жилищные организации. 

Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» снабжает тепловой энергией потребителей в летний и зимний 

период. 

В связи с тяжелым финансовым положением ООО «Камгэс –ЗЯБ» - вероятным 

банкротством предприятия и как следствие прекращение отпуска тепловой энергии, в 

реализуемый утвержденный план развития теплоснабжения г. Набережные Челны внесены 

мероприятия по подключению потребителей котельной ООО «Камгэс- ЗЯБ» к тепловым сетям 

филиала АО «Татэнерго» «НЧТС». Переключение планируется с 2022 года 
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Рис. 2.3. Зоны действия источника тепловой энергии Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 

 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Набережные Челны сформированы в 

сложившихся на территории города комплексах и районах с системой индивидуального 

теплоснабжения. 

Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо 

используется печное отопление. 

Табл. 2.1. Информация по жилым районам, не подключенным к системе централизованного 

теплоснабжения (Комсомольский район) 

№ п/п Наименование поселка 
Кол-во 

домов 

Кол-во 

жителей 

Примечание (улицы, на 

которых имеются потребители, 

подключенные к СЦТ) 

1 Элеваторная гора 683 1519   

2 Орловка 348 798   

3 Мироновка 28 89   

4 Красные Челны 255 625   

5 Рябинушка 454 1061   

6 Старые Челны 321 1118 
кроме ул.Полевая, Верхняя 

Посадская, Гагарина, Суворова, 
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№ п/п Наименование поселка 
Кол-во 

домов 

Кол-во 

жителей 

Примечание (улицы, на 

которых имеются потребители, 

подключенные к СЦТ) 

Нижняя Посадская 

7 Сидоровка 349 828 кроме ул.Мелекесская 

8 Суар 149 263   

9 Кумыс 23 64   

10 28 квартал 8 23   

11 Замелекесье 922 1736 кроме мкр.26, 27 

Итого 3540 8124   
 

Табл. 2.2. Информация по применению отопления жилых помещений многоквартирных домов с 

использованием индивидуальных источников тепловой энергии 

№ п/п 
Форма управления, 

наименование 
Адрес 

Кол-во 

квартир 
Жилая площадь, м

2
 

Комсомольский район 

1 Замелекесье   416 23382 

2 Элеваторная гора   44 1730,6 

3 ГЭС   23 1128,8 

4 Тарловка   56 1456,5 

5 Орловка   13 642,4 

Центральный район 

1 Новый город   291 62510,39 

2 Чаллы Яр   660 47005,59 

3 22 мкр   40 3069,8 

Автозаводский район 

1 61 мкр   158 11163,58 

2 67а мкр   208 18606,79 

Итого 1909 170696,45 
 

Табл. 2.3. Информация по жилым районам, неподключенным к системе централизованного 

теплоснабжения (Автозаводской район) 

№ п/п Наименование района Кол-во домов Кол-во жителей 

1 66 мкр. 347 792 

2 67 мкр. 121 182 

3 67А мкр. 471 890 

4 68 мкр. 352 831 

5 68А мкр. 36 75 

6 64 мкр. 40 92 

7 50А мкр. 121 270 

8 71 мкр. 398 847 

9 70А мкр. 59 126 

Итого 1945 4104,5 
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Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Набережные Челны представлены на 

Рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Набережные Челны 
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2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть, на каждом этапе 

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Балансы установленных и располагаемых мощностей, подключенных нагрузок и 

имеющихся резервов представлены в таблицах ниже. 

Табл. 2.4 Баланс установленной мощности и подключенной нагрузки Набережночелнинской ТЭЦ 

Наименование показателя Значение 

Установленная тепловая мощность, в т.ч. 4092 

ПВК 2040 

Отборы паровых турбин, в т.ч. 2052 

производственные 356 

отопительные 1696 

Располагаемая тепловая мощность станции 4092 

Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды станции в горячей 

воде 
1,082 

Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды станции в паре 48,3 

Потери в тепловых сетях в горячей воде 126,4 

Потери в паропроводах 2,24 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. 2798,8 

Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в т.ч. 19,2 

отопление и вентиляция 19,1 

горячее водоснабжение 0,047 

Население, в т.ч. 2068,2 

отопление и вентиляция 1191,8 

горячее водоснабжение 876,4 

Пром потребители, в т.ч. 680,4 

отопление и вентиляция 674,2 

горячее водоснабжение 6,211 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. 1211,8 

Присоединенная непосредственно к коллекторам станции 19,7 

отопление и вентиляция 19,3 

горячее водоснабжение 0,05 

Население, в т.ч. 887,3 

отопление и вентиляция 734,4 

горячее водоснабжение 152,9 

Пром потребители, в т.ч. 305,3 

отопление и вентиляция 303,7 

горячее водоснабжение 1,587 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре 18,7 

Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре 18,6 

Максимально допустимая тепловая нагрузка при аварийном выводе 

самого мощного котла/турбоагрегата 
3812 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке в 1194,6 
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Наименование показателя Значение 

горячей воде 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке в 

горячей воде 
2730,0 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке в 

паре 
286,76 

Резерв (+)/дефицит (-)т тепловой мощности по фактической нагрузке в 

паре 
286,86 

 

Табл. 2.5. Баланс установленной мощности и подключенной нагрузки КЦ БСИ 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Значение 

1. Установленная тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 460 

2. Установленная тепловая мощность в паре Гкал/ч 130 

3. Располагаемая тепловая мощность в горячей воде Гкал/ч 400 

4. Располагаемая тепловая мощность в паре Гкал/ч 130 

5. Затраты тепла на собственные и хоз.нужды в горячей воде Гкал/ч 3.209 

6. Затраты тепла на собственные и хоз.нужды в паре Гкал/ч 1.931 

7. Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1.543 

8. Потери в паропроводах Гкал/ч 1.067 

9. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 
Гкал/ч 34.9 

9.1. отопление и вентиляция Гкал/ч 34.5 

9.2. горячее водоснабжение Гкал/ч 0.349 

10. 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 
Гкал/ч 16.2 

10.1. отопление и вентиляция Гкал/ч 16 

10.2. горячее водоснабжение Гкал/ч 0.225 

11. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 12.7 

12. Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 6.32 

13. 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной 

нагрузке в горячей воде 
Гкал/ч 420 

14. 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по фактической 

нагрузке в горячей воде 
Гкал/ч 439 

15. 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной 

нагрузке в паре 
Гкал/ч 114.3 

16. 
Резерв (+)/дефицит (-)т тепловой мощности по фактической 

нагрузке в паре 
Гкал/ч 114.3 
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Табл. 2.6 Баланс установленной мощности и подключенной нагрузки котельной ООО 

«КамгэсЗЯБ», Гкал/ч 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
Значение 

1. Установленная тепловая мощность Гкал/ч 46,6 

2. Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 40 

3. Затраты тепла на собственные и хоз.нужды Гкал/ч 3,273 

4. Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,98 

5. 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 
Гкал/ч 6,502 

5.1. отопление и вентиляция Гкал/ч 5,131 

5.2. горячее водоснабжение Гкал/ч 1,371 

6. 
Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 
Гкал/ч 5,702 

6.1. отопление и вентиляция Гкал/ч 5,131 

6.2. горячее водоснабжение Гкал/ч 0,571 

7. Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 16,400 

8. Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре Гкал/ч 16,400 

9. 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по договорной 

нагрузке 
Гкал/ч 12,845 

10. 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности по фактической 

нагрузке 
Гкал/ч 13,645 

 
2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Для источников централизованного теплоснабжения города Набережные Челны 

ограничения по выдаче тепловой мощности не связаны с состоянием оборудования и отражают 

график потребления тепловой энергии в зависимости от климатических показателей и графиком 

загрузки. 

 

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии. Значения существующей и 

перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 

Данные о фактическом объеме потребления тепловой энергии на собственные нужды 

источников приведены в Глава 1. Раздел 2. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные нужды. Тепловая мощность нетто теплоисточника. 
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Табл. 2.7. Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды. Тепловая 

мощность нетто централизованных источников теплоснабжения города Набережные Челны 

Наименование 

источника 

Установленная мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Расчетное 

потребление 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды в 

горячей 

воде, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал 
турбоагрегатов прочее всего 

НЧТЭЦ 2052 2040 4092 4092 1,082 4090,918 

Котельный цех 

БСИ 
- 590 590 590 3,209 586,791 

Котельная 

ООО 

«КамгэсЗЯБ» 

- 46,6 46,6 40 3,273 36,727 

 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников 

тепловой энергии представлены в Табл. 2.8. Изменений в тепловой мощности источников 

тепловой энергии не ожидается. 
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Табл. 2.8. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 

Наименование 

источника 

Установленная мощность, Гкал/час 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

2031 

год 

2032 

год 

2033 

год 

2034 

год 

Набережночелн

инской ТЭЦ 
4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 

КЦ БСИ 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

ООО 

«КамгэсЗЯБ» 
46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 
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2.3.4 Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым 

сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с 

указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждаются 

Минпромторгом Республики Татарстан. 

Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям АО 

«Татэнерго», включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя приведены в Табл. 2.9.  

Табл. 2.9. Существующие и перспективные потери теплоносителя и тепловой энергии в 

год при транспортировке АО «Татэнерго» 

Источник теплоснабжения 

Суммарные тепловые потери при передаче тепловой энергии (через 

изоляцию и с потерей теплоносителя), тыс. Гкал 

Нормативные Фактические 

2019 год 2019 год 

НчТЭЦ 
не утв. 429 309,1 

КЦ БСИ 

Источник теплоснабжения 

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям, т/год 

Нормативные Фактические 

2019 год 2019 год 

НчТЭЦ не утв. 729 690 

КЦ БСИ не утв. 56 299 

Источник теплоснабжения 

Потери теплоносителя на технологические нужды, т/год 

Нормативные Фактические 

2019 год 2019 год 

НчТЭЦ не утв. 85 846 

КЦ БСИ не утв. 6 623 
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2.3.5 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения 

Резервы имеющейся тепловой мощности приведены в Глава 1. Раздел 6. Структура 

балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, 

потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому 

источнику тепловой энергии. 

Договора на поддержание резерва тепловой мощности не заключаются, плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности в, в том числе для социально значимых категорий, не 

взимается. 

 

2.3.6 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки представлены в таблицах ниже. 

Как видно из таблицы, все источники тепловой энергии имеют резерв для практически 

неограниченного развития.  

За базовые значения нагрузок потребителей приняты фактически достигнутые нагрузки 

тепловодов.  
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Табл. 2.10. Балансы тепловой мощности Набережночелнинской ТЭЦ, Гкал/ч 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Установленная тепловая 

мощность, в т.ч. 
4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 

отборы паровых турбин, в т.ч. 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 

производственные 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 

отопительные 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 1696 

ПВК 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 

Располагаемая тепловая 

мощность станции 
4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 4092 

Затраты тепла на собственные и 

хозяйственные нужды станции 

в горячей воде 

1,082 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 

Затраты тепла на собственные и 

хозяйственные нужды станции 

в паре 

48,3 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 

Потери в тепловых сетях в 

горячей воде 
111,2 124,9 129,0 130,3 131,3 132,4 133,6 134,3 135,0 135,6 136,2 136,8 137,4 138,0 138,6 139,2 139,7 

Потери в паропроводах 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 

Присоединенная договорная 

тепловая нагрузка в горячей 

воде, в т.ч. 

2779,8 2799,9 2858,1 2871,7 2882,5 2894,6 2908,2 2915,8 2924,0 2930,1 2936,5 2943,1 2949,7 2956,3 2963,1 2968,7 2974,4 

Присоединенная 

непосредственно к коллекторам 

станции 

19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 19,174 

отопление и вентиляция 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 

горячее водоснабжение 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 

Население 2080,8 2100,9 2124,4 2138,0 2148,8 2160,9 2174,5 2182,0 2190,2 2196,4 2202,8 2209,3 2215,9 2222,6 2229,4 2235,0 2240,7 

отопление и вентиляция 1195,2 1211,7 1231,4 1242,7 1251,6 1261,7 1272,9 1279,2 1286,0 1291,0 1296,4 1301,8 1307,3 1312,8 1318,4 1323,1 1327,8 

горячее водоснабжение 885,6 889,1 893,0 895,3 897,2 899,3 901,6 902,9 904,3 905,3 906,4 907,5 908,7 909,8 911,0 912,0 912,9 

Пром потребители 679,8 679,8 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 714,6 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

отопление и вентиляция 675,6 675,6 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 710,1 

горячее водоснабжение 4,257 4,257 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

Присоединенная фактическая 

тепловая нагрузка в горячей 

воде, в т.ч. 

1343,5 1363,5 1408,5 1422,2 1432,9 1445,1 1458,6 1466,2 1474,4 1480,5 1486,9 1493,5 1500,1 1506,7 1513,5 1519,2 1524,8 

Присоединенная 

непосредственно к коллекторам 

станции 

19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 19,17 

отопление и вентиляция 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 

горячее водоснабжение 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Население 991,4 1011,4 1035,0 1048,6 1059,4 1071,5 1085,0 1092,6 1100,8 1106,9 1113,4 1119,9 1126,5 1133,2 1139,9 1145,6 1151,2 

отопление и вентиляция 735,7 752,2 771,9 783,2 792,1 802,2 813,4 819,7 826,4 831,5 836,9 842,3 847,7 853,3 858,9 863,6 868,2 

горячее водоснабжение 255,7 259,2 263,1 265,4 267,3 269,3 271,7 273,0 274,4 275,4 276,5 277,6 278,8 279,9 281,1 282,0 283,0 

Пром потребители 332,9 332,9 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 354,4 

отопление и вентиляция 331,4 331,4 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 

горячее водоснабжение 1,479 1,479 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 

Присоединенная договорная 

тепловая нагрузка в паре 
31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 

Присоединенная фактическая 

тепловая нагрузка в паре 
23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности по договорной 

нагрузке 

1199,9 1166,2 1103,7 1088,9 1077,1 1063,9 1049,1 1040,8 1031,9 1025,2 1018,2 1011,0 1003,8 996,6 989,2 983,0 976,8 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности по фактической 

нагрузке 

2610,5 2576,7 2527,6 2512,7 2501,0 2487,7 2472,9 2464,7 2455,7 2449,0 2442,0 2434,9 2427,7 2420,4 2413,0 2406,8 2400,6 

Располагаемая тепловая 

мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды 

станции) при аварийном выводе 

самого мощного котла 

3862,6 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 3865,2 
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Табл. 2.11. Балансы тепловой мощности КЦ БСИ, Гкал/ч 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Установленная тепловая 

мощность 
590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Располагаемая тепловая 

мощность  
590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 

Затраты тепла на 

собственные и хоз.нужды в 

горячей воде 

3,209 3,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Затраты тепла на 

собственные и хоз.нужды в 

паре 

1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 1,931 

Потери в тепловых сетях  1,543 1,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в паропроводах 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 

Присоединенная договорная 

тепловая нагрузка в горячей 

воде, в т.ч. 

34,893 34,893 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и вентиляция 34,544 34,544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,349 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная 

фактическая тепловая 

нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 

21,469 21,469 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и вентиляция 21,276 21,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,193 0,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная 

тепловая нагрузка в паре 
12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 

Присоединенная 

фактическая тепловая 

нагрузка в паре 

6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 6,319 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности по 

договорной нагрузке 

534,7 534,7 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 574,3 

Резерв (+)/дефицит (-) 

тепловой мощности по 

фактической нагрузке 

554,5 554,5 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 580,7 
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Табл. 2.12. Балансы тепловой мощности котельная ООО «КамгэсЗЯБ», Гкал/ч 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Установленная тепловая мощность 46,6 46,6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагаемая тепловая мощность 40,0 40,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Затраты тепла на собственные и 

хоз.нужды 
3,273 3,273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Потери в тепловых сетях 0,980 0,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная 

тепловая нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 

6,502 6,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и вентиляция 5,131 5,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 1,371 1,371 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная фактическая 

тепловая нагрузка в горячей воде, в 

т.ч. 

5,683 5,683 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

отопление и вентиляция 5,034 5,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

горячее водоснабжение 0,649 0,649 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная договорная 

тепловая нагрузка в паре 
16,400 16,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Присоединенная фактическая 

тепловая нагрузка в паре 
16,400 16,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности по договорной нагрузке 
12,845 12,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности по фактической 

нагрузке 

13,664 13,664 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2.4 Определение радиусов эффективного теплоснабжения 

Главным условием, определяющим целесообразность присоединения объекта к 

централизованному теплоснабжению является тот факт, что выручка от реализации тепловой 

энергии по присоединяемому объекту после подключения его к источнику не должна быть 

меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы. В 

соответствии с данным условием, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

следующий: 

1. Для каждого диаметра трубопровода определяется длина тепловой сети от точки 

подключения до объекта технического присоединения при заданном расходе сетевой воды. 

Принимается расход сетевой воды с шагом, обеспечивающим требуемую точность расчетов и 

значение гидравлических потерь. В сумме в подающем и обратном трубопроводе потери не 

должны превышать 2 м.вод.ст (для сводных таблиц). Данное условие берется из 

целесообразности обеспечения перепада давлений в каждой точке тепловой сети. Для 

конкретного объекта необходимо произвести гидравлический расчет с определением потерь в 

подающем и обратном трубопроводе, которые будут учтены при выборе диаметра трубопровода. 

2. Задаваясь температурным графиком работы тепловой сети (исходя из фактического для 

рассматриваемого источника теплоснабжения), определяется пропускная способность в Гкал/ч. В 

соответствии с этим определяется месячная и годовая величина полезного отпуска тепловой 

энергии. В данном случае под полезным отпуском следует понимать максимальное потребление 

тепловой энергии объектом присоединения. 

3. Производится расчет тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети и нормируемых эксплуатационных тепловых 

потерь с утечкой сетевой воды. 

4. Определяется выручка от реализации тепловой энергии и затраты с тепловыми 

потерями. 

5. Определяются капитальные затраты на строительство тепловой сети с учетом 

показателя укрупненного норматива цены. Так как показатель укрупненного норматива цены 

представляет собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 

километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го 

участка тепловой сети. Учитывая срок амортизации на 10 лет (равномерно), получаются годовые 

затраты на строительство. 

6. Из общей протяженности внутриквартальных тепловых сетей в процентном 

соотношении вычисляем долю каждого диаметра тепловых сетей. Общие эксплуатационные 

затраты, определяем из фактических затрат на эксплуатацию внутриквартальных тепловых сетей 

за прошедший период. Рассчитываются эксплуатационные затраты для необходимого диаметра. 
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В дальнейшем определяются эксплуатационные затраты для i-го участка трубопровода (для 

длин, определенных через расход теплоносителя, при заданных гидравлических потерях) для 

данного диаметра. 

7. Определяются совокупные затраты на строительство и эксплуатацию тепловой сети, как 

сумма затрат с тепловыми потерями, приведенных затрат на строительство на 10 лет 

(Постановление правительства РФ №1 от 01.01.2002 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы») и эксплуатационных затрат. 

8 Определяется отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепловой 

сети к выручке от реализации тепловой энергии. Вывод о попадании объекта присоединения в 

радиус эффективного теплоснабжения принимается на основании соблюдения условия: 

отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к выручке от 

реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В случае превышения – 

объект не входит в радиус эффективного теплоснабжения и присоединению к системе 

централизованного теплоснабжения не подлежит. В этом случае решение должно приниматься 

муниципальным образованием на основе общественных слушаний с последующим отражением в 

схеме теплоснабжения. Для обоснования технологического присоединения так же необходимо 

учитывать: 

- гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта технического 

присоединения; 

- превышение установленной мощности для источника теплоснабжения не допускается. 

В Табл. 2.13 приведён пример расчёта эффективности теплоснабжения объекта. 

Табл. 2.13. Пример расчёта эффективности теплоснабжения объекта теплопотребления 

Наименование параметра 
Обозначени

е параметра 

Значение 

параметра 
Примечание 

Общая расчётная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
С1 0,023092   

Расчётная тепловая нагрузка на 

отопление и вентиляцию, Гкал/ч 
С2 0,023092   

Расчётная тепловая нагрузка на 

нужды ГВС, Гкал/ч 
С3 0   

Наружный проектный диаметр 

трубопровода, мм 
С4 45 

 

Длина проектной  тепловой сети до 

объекта, м 
С5 73,76 

 

Стоимость подключения с НДС С6 550,00   

Стоимость подключения без НП и 

НДС, руб 
С7 372,88 

расчет по формуле 

С7=С6/1.2 

Стоимость ПИР с НДС, руб С8 121 786,62 
 

Плановые затраты на ПИР+СМР С9 1 116 
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Наименование параметра 
Обозначени

е параметра 

Значение 

параметра 
Примечание 

без НДС, руб 080,00 

Ориентировочный Плановый фин. 

результат по плате за 

подключение, руб. 

С10 
-1 115 

707,12 

расчет по формуле 

С10=С9-С7 

Количество дней отопительного 

периода, дней 
С11 209 

при температурах t < 8°C 

(СП 131.13330.2012 

Елабуга) 

Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период , 

°С 

С12 -5,20 

при температурах t < 8°C 

(СП 131.13330.2012 

Елабуга) 

Минимальная температура в 

помещении, °С 
С13 18,00 по СанПиН 2.1.2.2645-10 

Проектная температура наружного 

воздуха, °С 
С14 -32,00 

 по (СП 131.13330.2012 

Елабуга) 

Потери через изоляцию подающего 

трубопровода, Гкал/год 
С15 10,5801344 

расчет из программного 

комплекса Ратен-325   

Потери через изоляцию обратного 

трубопровода, Гкал/год 
С16 6,1604352 

расчет из программного 

комплекса Ратен-325   

Потери с утечками подающего 

трубопровода, Гкал/год 
С17 0,158584 

расчет из программного 

комплекса Ратен-325   

Потери с утечками обратного 

трубопровода, Гкал/год 
С18 0,158584 

расчет из программного 

комплекса Ратен-325   

Общие потери тепловой энергии на 

новом участке тепловой сети, 

Гкал/год  

С19 17,06 
расчет по формуле 

С19=С15+С16+С17+С18 

Полезный отпуск потребителю, 

Гкал/год  
С20 53,74 

расчет по формуле 

С20=[C2х24хC11х((C13-

C12)/(C13-(C14))] + 

[(C3/2.2)х24х365] 

Тариф на потери без НДС, 

руб/Гкал 
С21 588,86 

постановление ГК РТ по 

тарифам № 5-45/тэ от 

30.11.2015 значение 

тарифа для потребителей 

на период 01.01.2016-

30.06.2016 

Тариф на тепловую энергию без 

НДС, руб/Гкал 
С22 1254,24 

постановление ГК РТ по 

тарифам №5-47/тэ от 

30.11.2015, значение 

тарифа для потребителей 

на период 01.01.2016-

30.06.2016 

Затраты на потери по вновь 

созданому участку, руб/год  
С23 10044,62 

расчет по формуле 

С23=С19хС21 

Выручка от реализации тепловой 

энергии новому потребителю, 

руб/год  без НДС 

С24 67408,97 
расчет по формуле 

С24=(С20хС22) 

Срок амортизации, лет С25 10   

Приведенные затраты на С26 111608,00 расчет по формуле  
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Наименование параметра 
Обозначени

е параметра 

Значение 

параметра 
Примечание 

сроительство в зависимости от 

срока амортизации, рублей/год  без 

НДС 

С26=(С9/С25) 

Затраты на эксплуатацию 

трубопровода , рублей/год без 

НДС 

С27 12979,44   

Итого затрат, рублей без НДС С28 134632,06 
расчет по формуле 

С28=(С23+С26+С27)  

Отношение Выручки от снабжения 

тепловой энергии объекта к 

Затратам по его строительству и 

эксплуатацию 

С29 0,501 
расчет по формуле 

С29=(С24/С28) 

Решение по подключаемому 

объекту 
С30 

Объект 

расположен 

за 

пределами 

радиуса 

эффективн

о-го тепло-

снабжения, 

подключен

ие объекта 

НЕЦЕЛЕС

ООБРАЗН

О 

на основании данных в 

С29 (С29>1-объект в 

эффективном радиусе 

теплоснабжения, С29<1 - 

объект вне эффективного 

радиуса теплоснабжения) 

 

2.5 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

На сегодняшний день г. Набережные Челны обеспечивают тепловой энергией 

Набережночелнинская ТЭЦ, Котельный цех БСИ и небольшую часть жилого района ЗЯБ 

котельная ООО «КамгэсЗЯБ». В связи с угрозой закрытия завода ООО «КамгэсЗЯБ» схемой 

теплоснабжения предусматривается переключение потребителей запитанных от котельной              

ООО «КамгэсЗЯБ» на НчТЭЦ. 

Во всех существующих системах теплоснабжения, при обеспечении перспективной 

тепловой нагрузки потребителей имеется значительный резерв тепловой мощности источников 

тепловой энергии, что, позволяет судить об отсутствии необходимости сооружения каких-либо 

дополнительных источников тепловой энергии в черте города. 

Согласно п. 5.6 СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) при совместной работе 

нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно 

предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты. 
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В существующих тепловых сетях г. Набережные Челны предусмотрены камеры 

переключения и перемычки, которые дают возможность поставки тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии. 

На Набережночелнинской ТЭЦ из-за различия гидравлических режимов тепловой сети 

городской части и промышленной зоны ПАО «КАМАЗ» в отопительный период схема выдачи 

тепловой мощности разделена на две части:  

- пиковые котельные №1,3 - работают на городскую часть, 

- пиковая котельная №2 (водогрейные котлы №7,8,9,10) - на промышленную зону ПАО 

«КАМАЗ».  

На пиковой котельной №2 Набережночелнинской ТЭЦ, которая работает на тепловую сеть 

промышленных объектов, для 100% резервирования тепловой мощности необходимо 2 

водогрейных котла (1 рабочий 1 резервный) из 4-х установленных ПТВМ-180. Для снижения 

избыточных тепловых мощностей на данной котельной в 2015 году был законсервирован 

котлоагрегат ПТВМ-180 ст.№10. 

При выполнении мероприятий по поддержанию существующего оборудования в рабочем 

состоянии, можно сделать вывод о достаточности располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии, для покрытия нагрузок города на период до 2034 года. Из представленных 

данных, по балансам тепловой мощности и перспективным тепловым нагрузкам, можно сделать 

вывод что для покрытия нагрузок города достаточно только тепловой мощности 

Набережночелнинской ТЭЦ, вырабатывающей тепловую энергию в комбинированном цикле. 

При этом не рассматривается возможность полной ликвидации Котельного цеха БСИ, т.к. 

наличие второго источника тепловой энергии значительно повышает надёжность работы системы 

теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. 

Стоит отметить, что существующие магистральные выводы по источнику НЧТЭЦ имеют 

достаточную пропускную способноть (≈21000 т/ч) для перевода всей нагрузки на источник 

комбинированной выработки. 

В Табл. 2.14 представлены результаты конкурентных отборов мощности по 

генерирующему оборудованию НЧ ТЭЦ 

Табл. 2.14. Результаты конкурентных отборов мощности на 2019-2021 годы в отношении 

генерирующего оборудования Набережночелнинской ТЭЦ 

Наименование 

компании 
Электростанция 

Станционный 

номер 

Pуст, 

МВт 

Результаты 

конкурентных отборов 

мощности 

2019 2020 2021 

АО 

«Татэнерго» 

Набережночелнинская 

ТЭЦ 

ТГ-1 60,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-2 60,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-3 105,0 КОМ КОМ КОМ 
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Наименование 

компании 
Электростанция 

Станционный 

номер 

Pуст, 

МВт 

Результаты 

конкурентных отборов 

мощности 

2019 2020 2021 

ТГ-4 105,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-5 110,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-6 110,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-7 110,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-8 110,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-9 50,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-10 175,0 КОМ КОМ КОМ 

ТГ-11 185,0 КОМ КОМ КОМ 

 Итого по станции: 
1180,

0 
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3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Для определения перспективной проектной производительности установок тепловой сети 

на источниках тепловой энергии были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой 

сети. 

Согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети» п. 6.16 Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные 

(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают 

расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной 

утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м
3
/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не 

более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение 

трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых 

участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 

Из полученных показателей видно, что в период 2020-2035 гг. имеются значительные 

резервы ВПУ для всех действующих источников тепловой энергии 

Это говорит о том, что расширение ВПУ не требуются, необходимо лишь поддержание 

установок в работоспособном состоянии. 

Существенных изменений в существующих и перспективных балансах 

производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя не предвидится. В перспективе расход подпиточной воды будет сокращаться 

вплоть до перевода всех потребителей тепловой энергии на закрытую систему горячего 

водоснабжения. Данные работы планируется завершить в 2020 году. 
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Табл. 3.1 Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии НчТЭЦ 

Параметр 
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0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

Производительность ВПУ, т/ч 
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системы теплоснабжения, т/ч 4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

4
9

2
5
 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе, т/ч: 

7
0

2
,9

 

5
7

3
,1

 

4
7

6
,9

 

4
6

1
,2

 

4
4

1
,2

 

4
2

9
,8

 

4
1

8
,6

 

4
0

7
,4

 

3
9

6
,2

 

3
8

5
 

3
7

3
,8

 

3
6

2
,6

 

3
5

1
,4

 

3
4

0
,2

 

3
2

9
 

3
1

7
,8

 

3
0

6
,6

 

2
9

5
,4

 

2
8

4
,2

 

2
7

3
 

2
6

1
,8

 

нормативные утечки теплоносителя, т/ч 

3
0

4
,2

 

3
0

5
,6

 

3
0

5
,5

 

1
6

1
,2

 

1
8

1
,4

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

1
6

3
,8

 

сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч 

-1
3

5
,5

 

-1
5

6
,3

 

-1
6

0
,4

 

0
 

-0
,2

3
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели 

ГВС, т/ч 5
3

4
,3

 

4
2

3
,8

 

3
3

1
,8

 

3
0

0
,1

 

2
5

9
,9

 

2
1

3
,8

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Объем аварийной подпитки (химически 

необработанной и не деаэророванной воды), т/ч 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

2
4

7
6

,5
 

Резерв (+) / дефицит (-) BПУ,), т/ч 

3
6

8
7

,7
6
 

3
9

2
8

,1
6
 

4
1

1
6

,3
 

4
1

6
3

,7
 

4
2

2
3

,8
6
 

4
2

8
1

,4
 

4
5

0
6

,4
 

4
5

1
7

,6
 

4
5

2
8

,8
 

4
5

4
0
 

4
5

5
1

,2
 

4
5

6
2

,4
 

4
5

7
3

,6
 

4
5

8
4

,8
 

4
5

9
6
 

4
6

0
7

,2
 

4
6

1
8

,4
 

4
6

2
9

,6
 

4
6

4
0

,8
 

4
6

5
2
 

4
6

6
3

,2
 

Доля резерва, % 

7
4

,9
 

7
9

,8
 

8
3

,6
 

8
4

,5
 

8
5

,8
 

8
6

,9
 

9
1

,5
 

9
1

,7
 

9
2

,0
 

9
2

,2
 

9
2

,4
 

9
2

,6
 

9
2

,9
 

9
3

,1
 

9
3

,3
 

9
3

,5
 

9
3

,8
 

9
4

,0
 

9
4

,2
 

9
4

,5
 

9
4

,7
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Табл. 3.2 Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии КЦ БСИ 

Параметр 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

Производительность ВПУ, т/ч 2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

Срок службы, лет 4
5
 

4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

5
3
 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

5
7
 

5
8
 

5
9
 

6
0
 

6
1
 

6
2
 

6
3
 

6
4
 

6
5
 

Количество баков- аккомуляторов 

теплоносителя, ед. 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
 

Общая емкость баков -  аккомуляторов, м
3
 1

,0
 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

1
,0

 

Расчетный часовой расход для подпитки 

системы теплоснабжения, т/ч 2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

Всего подпитка тепловой сети, в том числе, т/ч: 
1

0
,6

6
 

1
3

,1
1
 

8
,1

5
 

7
,1

3
 

7
,4

7
 

7
,4

7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

нормативные утечки теплоносителя, т/ч                      

сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч                      

Отпуск теплоносителя из тепловой сети на цели 

ГВС, т/ч 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Объем аварийной подпитки (химически 

необработанной и не деаэророванной воды), т/ч 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Резерв (+) / дефицит (-) BПУ,), т/ч 

1
8

9
,3

4
 

1
8

6
,8

9
 

1
9

1
,8

5
 

1
9

2
,8

7
 

1
9

2
,5

3
 

1
9

2
,5

3
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

2
0

0
 

Доля резерва, % 

9
4

,6
7
 

9
3

,4
4
5
 

9
5

,9
2
5
 

9
6

,4
3
5
 

9
6

,2
6
5
 

9
6

,2
6
5
 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0

 

1
0

0
,0
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При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода 

возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между 

магистральными трубопроводами за счет использования существующих баков аккумуляторов. При 

серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, 

допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.22 «Для открытых и закрытых систем 

теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей» 
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Табл. 3.3. Часовые расходы исходной воды, которые необходимо предусмотреть для аварийной подпитки тепловой сети, т/ч 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

2
0
3
1
 

2
0
3
2
 

2
0
3
3
 

2
0
3
4
 

2
0
3
5
 

1 
Набережночелнинская 

ТЭЦ, в том числе: 

2
 4

3
3
,8

 

2
 4

4
1
,4

 

2
 4

9
6
,6

 

2
 5

5
1
,8

 

2
 5

8
2
,4

 

2
 9

5
5
,7

 

2
 9

8
2
,9

 

2
 6

3
0
,6

 

2
 9

9
9
,7

 

3
 0

3
2
,0

 

3
 0

4
3
,4

 

3
 0

5
5
,8

 

3
 0

6
6
,8

 

3
 0

7
8
,5

 

3
 0

9
0
,3

 

3
 1

0
2
,2

 

3
 1

1
4
,2

 

3
 1

2
6
,5

 

3
 1

3
6
,7

 

3
1
4
5
,2

 

1.1 Городская часть 

1
 9

6
8
,3

 

1
 9

7
5
,9

 

2
 0

3
1
,1

 

2
 0

8
6
,3

 

2
 1

1
6
,9

 

2
 1

3
8
,0

 

2
 1

5
0
,4

 

2
 1

6
4
,9

 

2
 1

8
2
,2

 

2
 5

6
6
,5

 

2
 5

7
7
,9

 

2
 5

9
0
,3

 

2
 6

0
1
,3

 

2
 6

1
3
,0

 

2
 6

2
4
,8

 

2
 6

3
6
,7

 

2
 6

4
8
,7

 

2
 6

6
1
,0

 

2
 6

7
1
,2

 

2
6
7
9
,5

 

1.2 ООО "КАМАЗ-Энерго" 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

7
8
1
,6

 

1.3 ООО «ТЗСВ»» 0
 

0
 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

6
0
,8

 

2 Котельный цех БСИ 

3
5
2
,2

 

3
5
2
,2

 

3
5
2
,2

 

3
5
2
,2

 

3
5
2
,2

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

3 
Котельная ООО 

«КамгэсЗЯБ» 2
,8

 

2
,8

 

2
,8

 

2
,8

 

2
,8

 

2
,8

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0

 

0
,0
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4 Основные положения мастер-плана развития систем 

теплоснабжения 

Согласно перспективным балансам тепловой мощности, приведённым в Главе 4 

обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, существующие резервы тепловой 

мощности  источников тепловой энергии достаточно для покрытия перспективных тепловых 

нагрузок на весь рассматриваемый период действия схемы теплоснабжения, тепловая мощность 

отборов Набережночелнинской ТЭЦ – 2052 Гкал/час, планируемая тепловая фактическая нагрузка 

потребителей 1524.8 Гкал/час (2035г.). Вся перспективная нагрузка подключается к источнику 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Набережночелнинской ТЭЦ, 

Котельный цех БСИ остается для обеспечения тепловой энергией в паре потребителей и в качестве 

резервного источника для Юго- Западной части города.  

Утвержденная Схема теплоснабжения (предыдущая актуализация 2019г.) предусматривала 

сохранение  существующего температурного графика отпуска тепловой энергии до 2025 года при 

сохранении Котельного цеха БСИ в качестве пикового источника, включающегося в работу по 

сетевой воде при достижении температуры наружного воздуха ниже - 25°С, и повышение режима 

отпуска тепловой энергии до 126-64°С с 2026г. В связи с вводом в эксплуатацию ПНС – БСИ, 

теплоснабжение потребителей пром. площадки БСИ осуществляется от Набережночелнинской 

ТЭЦ, мощности Котельного цеха БСИ  в сетевой воде в отопительный период 2019 – 2020 года 

уже не использовались. Котельный цех БСИ в настоящий момент обеспечивает теплоснабжение 

потребителей БСИ только в паре.  

Существующие гидравлические режимы работы тепломагистралей на расчетную 

температуру представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи 

и потребления тепловой энергии для целей энергоснабжения» Обосновывающих материалов. 

Кроме этого, в связи с тяжелым финансовым положением ООО «Камгэс –ЗЯБ» - вероятным 

банкротством предприятия, в реализуемый утвержденный план развития теплоснабжения г. 

Набережные Челны внесены мероприятия по подключению потребителей котельной ООО 

«Камгэс- ЗЯБ» к тепловым сетям филиала АО «Татэнерго» «НЧТС». Существующая нагрузка 

потребителей ООО «Камгэс – ЗЯБ» составляет 5.777Гкал/час.  

При  подключения потребителей ООО «Камгэс – ЗЯБ» к тепловым сетям «НЧТС» 

необходима перекладка 284.2 м существующих сетей с увеличением диаметра с dy 100мм на dy 

400мм, строительство новых тепловых сетей dy300 - протяженностью 568.5 м и dy 200 – 

протяженностью 385.9 м. Срок выполнения данных работ предусмотрен к отопительному сезону 

2021 – 2022 годов. 

Перевод нагрузок потребителей БСИ и котельной ООО «Камгэс – ЗЯБ» на 

Набережночелнинскую ТЭЦ приводят к необходимости корректировки утвержденного плана 
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развития системы теплоснабжения г. Набережные Челны. 

А именно, необходимость перехода на температурный режим 150 – 70°С с верхней срезкой 

126°С сдвигается на с 2025г. на 2024, т.е на год раньше.  

Основное мероприятие планируемое на 1 пятилетку – увеличение пропускной способности 

тепловода № 520 (от ТУ – 7 до ТУ – 1/1, т.е. до жилого района «Замелекесье» ) с dy 800 мм до dy 

1000 мм реализуется к началу отопительного сезона 2020 – 2021годов. 

Таким образом, утвержденный предыдущей актуализацией (2019г) вариант развития 

системы теплоснабжения г. Набережные Челны с увеличением температуры верхней срезки до 

130°С остается приоритетным и на период данной актуализации. 

Утвержденным планом развития систем теплоснабжения предусматривается сохранение 

существующего режима отпуска тепловой энергии 150-70°С с верхней срезкой на 114°С до 2025г. 

с сохранением работы Котельного цеха БСИ на тепловую сеть горячей воды, с 2026 переход на 

график 150- 70°С с верхней срезкой 126°С  и повышение верхней срезки до 130°С к 2034году. 

Сохранение существующего режима до 2023 г. связано, в первую очередь, с отсутствием 

необходимости, т.к. пропускная способность тепловых сетей обеспечивает необходимое 

количество теплоносителя для надежного теплоснабжения потребителей, во вторых, при 

испытании тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя выявлены компенсаторы 

с недостаточной компенсирующей способностью, для приведение которых в нормативное 

состояние требуется время. 

Как отмечалось ранее, до начала 2000 годов тепловые сети города эксплуатировались с 

температурным графиком отпуска тепловой энергии 150 - 70°С с максимальными температурами 

теплоносителя в подающем трубопроводе 130°С и выше, и переход сетей с температур 114°С на 

более высокие не приводит к необходимости финансовых вложений. 

Преимущества: 

- возможность обеспечения тепловой энергией потребителей при расчётной температуре 

наружного воздуха -32°С от более эффективного источника с комбинированной выработкой 

электрической и тепловой энергии (НЧ ТЭЦ); 

- сниженные расходы сетевой воды для обеспечения потребителей тепловой энергией и как 

следствие снижение затрат электрической энергии на транспортировку теплоносителя. 

Недостатки: 

- верхний предел температур в подающем трубопроводе близок к максимальному значению 

по допустимым условиям эксплуатации трубопроводов с ППУ изоляцией; 

- увеличение тепловых потери через изоляцию трубопроводов. 
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5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Теплоснабжение города Набережные Челны осуществляется от трех основных источников 

централизованного теплоснабжения: 

- филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ; 

- филиал АО «Татэнерго» - котельный цех БСИ; 

- котельная ООО «КамгэсЗЯБ». 

Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности. 

Согласно данных представленных в Главе 1 обосновывающих материалов к актуализированной 

схеме теплоснабжения порядка 97% тепловой нагрузки города приходится на источник с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий - Набережночелнинскую ТЭЦ. 

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с 

закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, 

циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение. 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 

застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, 

предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к 

которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, 

и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении 

соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 

наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 

числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, 

находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного 

теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения 

этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам 
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теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 

подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но 

при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ 

в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения 

к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков 

подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 

подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и 

при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, 

теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые 

установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на 

основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о 

внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В 

случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и 

(или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении 
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в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать 

возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный 

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации 

предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или 

теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в 

инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу 

изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые 

определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов 

капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в 

теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, 

могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно 

приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию 

существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников 

теплоснабжения целесообразно в случаях: 

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в 

рассматриваемой перспективе; 

- использования тепловой энергии в технологических целях. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут 

быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых 

помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
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тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов. 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием 

поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от 

газоснабжающей организации. 

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за 

исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам 

теплоснабжения. 

 

5.1 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Существующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии полностью покрывают перспективные потребности в тепловой энергии и 

тепловой мощности города Набережные Челны. Предложений по строительству новых источников 

тепловой энергии данной актуализацией как и предыдущей не предусматривается. 

 

5.2 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии и котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок 

 

5.2.1 Филиал АО «Татэнерго» - Набережночелнинская ТЭЦ 

Набережночелнинская ТЭЦ является централизованным источником теплоснабжения, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

обеспечивающими потребности города Набережные Челны в тепловой и электрической энергии.  

Информация о наработке и срокам достижения назначенного ресурса водогрейных и 

энергетических котлов, паровых турбин Набережночелнинской ТЭЦ представлены в Табл. 4.1-4.3 

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии», Том 12 

На энергетических котлах Набережночелнинской ТЭЦ ТГМ-84Б ст.№1÷10 и ТГМЕ-464 

ст.№11÷14 нормативный парковый ресурс барабана котла, составляющий 300 000 часов (РД 10-

577-03 п. 2.1.4) в настоящее время не выработан. На энергетических котлах НчТЭЦ отсутствуют 

дефекты, требующие замены барабанов котлоагрегатов. В указанные сроки, согласно Табл.4.2 
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Главы 7, будет проведена повторная экспертиза промышленной безопасности с последующим 

продлением назначенного ресурса энергетических котлов. 

На начало 2020 года парковый ресурс отработали паровые турбины ПТ-60-130/13 ст.№1-2 и 

Т-100/120-130 ст.№3÷8. На данных турбинах ранее проводились работы по техническому 

диагностированию. По результатам произведенных работ, отсутствуют требования к заменам 

элементов оборудования. После окончания назначенного ресурса турбоагрегатов будет проведено 

повторное техническое диагностирование оборудования с последующим продлением 

назначенного ресурса в сроки, указанные в Табл. 4.1 Главы 7. На данном этапе реконструкция или 

модернизация турбин связанная с заменой цилиндров высокого давления (ЦВД) для снижения 

назначенного паркового ресурса не планируется. 

Надежность и эффективность функционирования Набережночелнинской ТЭЦ определяет 

общую надежность схемы теплоснабжения города, а также тарифные последствия для населения. 

С целью поддержания надежности и повышения эффективности функционирования 

источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – 

Набережночелнинской ТЭЦ – АО «Татэнерго» были разработаны Инвестиционная программа на 

период 2018-2023 гг. и Программа развития филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинская 

ТЭЦ. В рамках актуализации Схемы теплоснабжения был проведён анализ необходимости 

реализации мероприятий включенных в указанные программы,  в результате сформирован 

перечень мероприятий предлагаемых к реализации до 2032 года (Табл. 5.1, Табл. 5.2).  

Указанные программы включают в себя мероприятия (отнесенные к деятельности в области 

теплогенерации и теплоснабжения), представленные в Табл. 5.1. В данной таблице также отражён 

фактический объём освоенных средств на реализацию запланированных мероприятий на 

01.01.2020 год. Все запланированные мероприятия были выполнены. 
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Табл. 5.1. Инвестиционная программа АО «Татэнерго» в части теплоснабжения от Набережночелнинской ТЭЦ 

№п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 
Год 

начала 

Год 

окончания 

Стоимость 

мероприятия 

Профинансировано к 

2020г 
2020 2021 2022 2023 

 

тыс. руб. 

1 

Техническое перевооружение 

стационарных установок 

пожаротушения основной 

территории НЧТЭЦ 

Целью данного проекта является техническое перевооружение стационарных 

установок пожаротушения основной территории Набережночелнинской ТЭЦ. 

В связи с большой наработкой всех трех систем пожарной автоматики, снятием 

с производства оборудования и прекращением выпуска ЗИП снижается 

надежность работы систем. Сами системы разработаны по устаревшим нормам 

и правилам проектирования и не соответствуют действующему 

(СП.5.13130.2009). 

2018 2021 68 122 

1
 6

9
0
 

3
8

 5
9
4
 

2
7

 8
3
8
 

   

2 

Котлоагрегат ТГМЕ-464 

ст.№12,13. Модернизация с 

установкой модифицированной 

паросборной камеры. 

Целью данного проекта является установка паросборной камеры, раздаточного 

коллектора, пароперепускных труб, паропровода со штуцерами под ГПК. 

Паросборная камера смонтирована без учета самокомпенсации трубопроводов, 

что влечет за собой повышенные напряжения в районе штуцеров 

пароперепускных труб. Согласно п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы паровые 

стационарные большой мощности. Общие технические требования» расчетным 

ресурсом для работающих под давлением элементов котла с расчетной 

температурой, соответствующей области ползучести является 100 000 часов 

наработки. Для повышения надежности в новой конструкции исключаются 

промежуточные коллектора и вместо 12 труб пар подается в паросборный 

коллектор по 6 трубам. Дополнительно устанавливаются промежуточные 

подвески. Данные мероприятия позволят снизить жесткость пароперепускных 

труб и повысить их компенсирующую способность. При дальнейшей 

эксплуатации паросборной камеры без модернизации возможен разрыв 

пароперепускных труб на работающем котле, что может вызвать аварию с 

тяжелыми последствиями. Завод изготовитель признает конструктивный 

недостаток узла, следующая серия котлов выпущена с модернизированной 

паросборной камерой. 

2018 2020 57 362 
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3 

Техническое перевооружение 

турбины      ПТ-60-130/13 ст. №1  

с установкой трубок  

конденсатора нового типа 

Конденсатор 60-КСЦ-4 входит в состав тепловой схемы турбины ПТ-60-130/13 

ст. №1. На 01.02.2018г. процент отглушенных трубок конденсатора  составляет 

- 12%. Установка трубок марки МНЖ на конденсатор турбины ПТ-60-130/13 

ст. №1 необходима для увеличения пропускной способности конденсатора и 

снижения температурного напора, что позволит повысить вакуум на турбине и 

сократить удельный расход топлива на выработку электроэнергии. 

2020 2021 34 467  
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4 

 Техническое перевооружение 

турбины      ПТ-60-130/13 ст. №2  

с установкой трубок  

конденсатора нового типа 

Конденсатор 60-КСЦ-4 входит в состав тепловой схемы турбины ПТ-60-130/13 

ст. №2. На 01.02.2018г. процент отглушенных трубок конденсатора  составляет 

- 6%. Установка трубок марки МНЖ на конденсатор турбины ПТ-60-130/13 ст. 

№2 необходима для увеличения пропускной способности конденсатора и 

снижения температурного напора, что позволит повысить вакуум на турбине и 

сократить удельный расход топлива на выработку электроэнергии. 

2020 2020 32 099  
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5 
Модернизация ограждения  

территории Тепловой станции 

Целью данного проекта является модернизация ограждения Тепловой станции 

и приведением объекта в соответствие с требованиями «Правил по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса» утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 (Правил). 

Предписания Росгвардии от 19.04.2017г по контролю за обеспечением 

безопасности станции выявлено несоответствие установленного 

периметрального (основного) ограждения Тепловой станции требованиям 

Правил. 

2018 2020 33 937 
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№п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 
Год 

начала 

Год 

окончания 

Стоимость 

мероприятия 

Профинансировано к 

2020г 
2020 2021 2022 2023 

 

тыс. руб. 

6 

Техническое перевооружение 

опасного производственного 

объекта "Площадка главного 

корпуса Набережночелнинской 

ТЭЦ" в части модернизации  

конвективного 

пароперегревателя котла ТГМЕ-

464 ст.№ 11 

Энергетический котел ТГМЕ-464 ст.№11 проработал с начала эксплуатации 

145137 час. С 2014 года увеличилось количество остановов котла из-за 

дефектов в конвективных поверхностях нагрева (КПП). В периоды простоя 

котла по данной причине проводится только восстановление (т.е. отглушение) 

поврежденного участка и устранение сопутствующих дефектов. На данный 

момент на энергетическом котле ТГМЕ-464 ст.№11 на КПП отглушено 

порядка 5% труб.                                                               Согласно п.2.2.5.5. ГОСТ 

28269 «Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические 

требования», 100 000 часов наработки являются расчетным ресурсом для 

работающих под давлением элементов котла с расчетной температурой, 

соответствующей области ползучести для труб поверхностей нагрева и 

выходных камер пароперегревателей. Согласно письму завода изготовителя 

ОАО ТКЗ «Красный котельщик» исх.№ТКЗ-5001214- 025 от 06.03.2017, в связи 

с тем, что КПП полностью выработал расчетный ресурс, а так же из-за наличия 

большого количества дефектов и отглушенных труб, необходимо заменить 

данный узел, т.к. дальнейший ремонт не целесообразен. 

2017 2020 222 757 
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7 

Техническое перевооружение 

ОПО "Топливное хозяйство 

Набережночелнинской ТЭЦ" в 

части сливных эстакад и 

оборудования ОМХ. 1 этап 

(дополнение) 

Реализация согласно предписания №43-20-166-061-17 от 21.04.2017 г. 

выданного Приволжским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору необходимо привести 

в соответствие с ФНиП в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 

2018 2020 185 704 
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8 

Техническое перевооружение к/а 

ТГМ-84Б ст.№4 с заменой 

водяного экономайзера 

Энергетический котел ТГМ-84Б ст.№4 проработал с начала эксплуатации 

235749ч. Согласно п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы паровые стационарные 

большой мощности. Общие технические требования», 100 000 часов наработки 

являются расчетным ресурсом для работающих под давлением элементов 

котла с расчетной температурой, соответствующей области ползучести для 

труб поверхностей нагрева и выходных камер пароперегревателей. В связи с 

тем, что ВЭ КА ТГМ-84Б ст.№4 полностью выработал расчетный ресурс, а так 

же из-за наличия большого количества дефектов, необходимо заменить данный 

узел, т.к. дальнейший ремонт не целесообразен. 

2021 2022 116 465   
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9 

Реконструкция трубопровода 

обратной сетевой воды №2 с 

увеличением диаметра трубы с 

1020мм до 1200мм 

Увеличение пропускной способности и снижение падения давления для 

повышения надежности схемы теплоснабжения г. Набережные Челны 
2022 2023 40 384    

2
 4

3
1
 

3
7

 9
5
3
 

 

10 

Техническое перевооружение 

теплофикационной схемы 

трубопровода от пиковых 

бойлеров ТГ-10,11 до ТПХ-5. 

Целью работы является замена участка в связи с физическим износом, 

большим количеством дефектов. Согласно замеру толщины стенок 

трубопровода от пиковых бойлеров ТГ-10,11 до ТПХ-5 при проведении ЭПБ 

данного сетепровода в 2014г, утонение толщины стенок трубопровода 

составляет 10÷13%. Согласно акта анализа индикаторов коррозии, образцы 

покрыты слоем железоокисных рыхлых отложений. После снятия верхнего 

слоя отложений на поверхности индикаторов просматриваются плотные, 

трудноудаляемые отложения черного цвета. После снятия этих отложений на 

образцах просматривается сплошная размытая язвенная коррозия. Скорость 

коррозии индикаторов составила: 0,2мм/год. В период 2010 - 2017гг на данном 

участке трубопровода по причине –«свищи и течи» заменено два отвода, три 

прямых участка и заварены две латки на месте возникновения сквозной 

коррозии. Реконструкция данного трубопровода позволит: повысить 

надежность схемы теплоснабжения; сократить потери тепла и сетевой воды; 

сократить недоотпуск тепла потребителю г.Набережные Челны. 

2022 2023 24 407    
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№п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости 
Год 

начала 

Год 

окончания 

Стоимость 

мероприятия 

Профинансировано к 

2020г 
2020 2021 2022 2023 

 

тыс. руб. 

11 

Техническое перевооружение 

теплофикационной схемы 

напорного  трубопровода  ТГ-3 

от 3СТ-2А,Б вдоль эстакады ряда 

А до пиковой котельной №1  

Целью работы является замена участка в связи с физическим износом, 

большим количеством дефектов. Согласно замеру толщины стенок напорного 

трубопровода теплосети ТГ-3 на участке от задвижки 3СТ-2А,Б до границы 

раздела на эстакаде ряда Западного теплопункта №1 при проведении ЭПБ 

данного сетепровода в 2014г, утонение толщины стенок трубопровода 

составляет 10÷13%. Согласно актов гидравлических испытаний в период 2012 - 

2017гг на данном участке трубопровода по причинам-«свищи и течи» заменено 

два отвода и заварены две латки на месте возникновения сквозной коррозии. 

Реконструкция данного трубопровода позволит: повысить надежность схемы 

теплоснабжения; сократить потери тепла и сетевой воды; сократить недоотпуск 

тепла потребителю г.Набережные Челны. 

2022 2023 27 254    

1
 8

3
1
 

2
5

 4
2
4
 

 

12 

Реконструкция трубопроводов 

подземных коммуникаций 

промплощадки (трубопровод 

сырой добавочной воды  на 

полиэтиленовый) 

Трубопроводы подземных коммуникаций промплощадки эксплуатируются с 

1973 года, т.е. 45 лет. В настоящее время, в связи с коррозионным износом 

стенок трубопровода, для поддержания коллектора в работоспособном 

состоянии требуется проводить внеплановые и аварийные ремонты, 

включающие в себя замену дефектных участков коллектора, ремонт арматуры. 

Также дефекты трубопровода приводят к потерям технической воды и размыву 

грунта. Физический износ трубопровода и как следствие этого образование 

свищей снижает надёжность работы станции, несение нормативной мощности 

в экономичном режиме. Сложность устранения дефектов связана с подземной 

прокладкой трубопроводов на территории станции под асфальтированными 

дорогами, разбитыми клумбами и растущими деревьями.Затраты на раскопку 

трубопровода и дальнейшее благоустройство территории станции очень 

велики. Внедрение позволит сократить затраты на ремонт, затраты на тех.воду 

и снизит плату за сбросные воды. 

2009 2 023 40 575 
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13 

Модернизация ограждения 

основной территории и 

ограждения территории ОМХ 

Набережночелнинской ТЭЦ. 

Целью данного проекта является модернизация ограждения основной 

территории и ограждения территории ОМХ Набережночелнинской ТЭЦ и 

приведением объектов в соответствие с требованиями «Правил по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса» утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 (Правил). 

Предписания Росгвардии от 19.04.2017г по контролю за обеспечением 

безопасности станции выявлено несоответствие установленного 

периметрального (основного) ограждения станции и ОМХ требованиям 

Правил. 
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Всего       968 038 113 550 484 691 63 121 150 266 156 407  
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Табл. 5.2.Программа развития филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ 

№ Наименование мероприятия 

Объем финансирования, млн.рублей 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Итого 

млн. руб 

 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ТЭЦ 212,70 167,70 185,40 200,36 247,00 277,90 321,80 301,90 295,70 2 210,46 

1 Модернизация системы Вибромониторинга турбоагрегата ПТ-60 ст.№ 1 1,10 10,70 
       

11,80 

2 Модернизация системы Вибромониторинга турбоагрегата Т-100/130 ст.№ 5 
  

1,80 11,8 
     

13,60 

3 
Турбина ст.№3. Модернизация с заменой системы возбуждения и микропроцессорными защитами 

генератор-трансформатор-СН 
4,00 70,00 

       
74,00 

4 
Турбина ст.№4. Модернизация с заменой системы возбуждения и микропроцессорными защитами 

генератор-трансформатор-СН    
4,40 77,00 

    
81,40 

5 
Турбина ст.№5. Модернизация с заменой микропроцессорными защитами генератор-трансформатор-

СН       
4,80 84,70 

 
89,50 

6 
Турбина ст.№6. Модернизация с заменой системы возбуждения и микропроцессорными защитами 

генератор-трансформатор-СН         
5,30 5,30 

7 Модернизация турбогенератора ст.№ 1 с заменой изоляции обмоток, бандажных колец 4,3 49,4 
       

53,70 

8 Модернизация турбогенератора ст.№ 3 с заменой изоляции обмоток, бандажных колец 
  

4,6 53,90 
     

58,50 

9 Модернизация турбогенератора ст.№ 4 с заменой изоляции обмоток, бандажных колец 
    

5,10 58,70 
   

63,80 

10 Модернизация турбогенератора ст.№ 5 с заменой изоляции обмоток, бандажных колец 
      

5,50 63,90 
 

69,40 

11 Модернизация турбогенератора ст.№ 6 с заменой изоляции обмоток, бандажных колец 
       

6,00 69,70 75,70 

12 Модернизация турбогенератора ст.№ 7 с заменой изоляции обмоток, бандажных колец 
        

6,50 6,50 

13 Модернизация турбины Т-100-130 ст. №7  с установкой трубок  конденсатора нового типа. 2,00 30,00 
       

32,00 

14 Модернизация турбины Т-100-130 ст. №3  с установкой трубок ПСГ-1 нового типа. 
  

2,00 20,00 
     

22,00 

15 Модернизация турбины Т-100-130 ст. №5  с установкой трубок ПСГ-2 нового типа. 
    

2,00 20,00 
   

22,00 

16 Модернизация турбины Т-175-130 ст. №10  с установкой трубок ПСГ-2 нового типа. 
      

2,00 27,00 
 

29,00 

17 Модернизация турбины Т-185-130 ст. №11  с установкой трубок ПСГ-2 нового типа. 
       

2,00 27,00 29,00 

18 Установка системы шарикоочистки конденсаторов т/а ст.№6 5,00 
        

5,00 

19 Установка системы шарикоочистки конденсаторов т/а ст.№3 
 

0,50 4,50 
      

5,00 

20 Установка системы шарикоочистки ПСГ-1 т/а ст.№10 
   

0,50 7,00 
    

7,50 

21 Установка системы шарикоочистки ПСГ-1 т/а ст.№8. 
     

0,50 5,00 
  

5,50 

22 Установка системы шарикоочистки ПСГ-1 т/а ст.№7, 
       

0,50 5,00 5,50 
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№ Наименование мероприятия 

Объем финансирования, млн.рублей 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Итого 

млн. руб 

23 Реконструкция подогревателей высокого давления-5,6,7 ТГ-9 
       

2,00 28,00 30,00 

24 Реконструкция ПНД -4 ТГ ст.№ 5. 0,50 4,50 
       

5,00 

25 Реконструкция ПНД -4 ТГ ст.№ 6 
   

0,50 4,5 
    

5,00 

26 Реконструкция ПНД -4 ТГ ст.№ 7 
      

0,50 4,50 
 

5,00 

27 Котлоагрегат ТГМЕ-464 ст.№ 11. Модернизация с заменой конвективного пароперегревателя 99,80 
        

99,80 

28 Котлоагрегат ТГМЕ-464 ст.№ 12.Модернизация с заменой конвективного пароперегревателя 
 

2,00 96,40 
      

98,40 

29 Модернизация котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.№ 14 с установкой калориферов типа ЭС-27813 
      

1,40 14,10 
 

15,50 

30 Модернизация системы безопасного розжига   котлоагрегата ТГМ-84 "Б" ст.№7 
  

0,65 18,06 
     

18,71 

31 Модернизация к/аТГМ-84Б ст.№2  с заменой конвективного пароперегревателя 
 

0,60 74,85 
      

75,45 

32 Модернизация к/а ТГМЕ-464 ст.№13 с заменой конвективного  пароперегревателя 
    

0,80 100,30 
   

101,10 

33 Модернизация к/а ст.№4 с заменой водяного экономайзера 
  

0,6 90,00 
     

90,60 

34 Модернизация к/а ст.№5 с заменой водяного экономайзера 
    

0,60 96,00 
   

96,60 

35 Модернизация к/а ТГМ-84Б ст.№10 с заменой водяного экономайзера 96,00 
        

96,00 

36 Модернизация к/а ст.№8 с заменой водяного экономайзера 
      

0,60 96,00 
 

96,60 

37 Модернизация к/а ТГМ-84Б ст.№1 с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя 
   

1,20 150,00 
    

151,20 

38 Модернизация к/а ТГМ-84Б ст.№3 с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя 
     

1,20 152,00 
  

153,20 

39 Модернизация к/а ТГМ-84Б ст.№6 с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя 
     

1,20 150,00 
  

151,20 

40 Модернизация к/а ТГМ-84Б ст.№9 с заменой конвективного и ширмового пароперегревателя 
       

1,20 154,20 155,40 

.
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5.3 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

В связи с тем, что порядка 97% тепловой нагрузки объектов теплопотребления города 

Набережные Челны подключены к Набережночелнинской ТЭЦ, а теплоснабжение вновь 

построенных объектов теплопотребление планируется также от НЧ ТЭЦ, мероприятия по 

реконструкции существующих котельных для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не целесообразно. 

Данной актуализацией Схемы теплоснабжения города Набережные Челны сохраняется 

решение предыдущей актуализации об отсутствии необходимости переоборудования котельных в 

источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

 

5.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии актуализированной на 

2021 год схемой теплоснабжения, как и предыдущей не предусматриваются по причине 

неактуальности данного вопроса для схемы теплоснабжения города Набережные Челны. 

 

5.5 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Существующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии (НЧ ТЭЦ) полностью покрывают перспективные потребности в тепловой 

энергии и тепловой мощности города Набережные Челны. 

С целью сокращения эксплуатационных затрат АО «Татэнерго» и соблюдений требований 

ФЗ №190 по приоритету работы источников с комбинированной выработкой в 2020 году, после 

строительства и ввода в эксплуатацию насосной станции ПНС-БСИ выполнено переключение 

тепловой нагрузки в горячей воде промышленной зоны БСИ на источник с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергий – Набережночелнинскую ТЭЦ. При этом КЦ БСИ 

предлагается сохранить в качестве резервного источника тепловой энергии способного покрыть 

тепловую нагрузку юго-западной части города, а так же для обеспечения паровой нагрузки 

объектов промышленной зоны БСИ. 
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Для котельных, работающих в локальных системах теплоснабжения (Булгарпиво, НЧ КБК, 

Эссен,  Челны-Хлеб и пр.) подключение к централизованным системам нецелесообразно и, 

соответственно, перевод их в пиковый режим Схемой не предусматривается. 

 

5.6 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

 

См. Раздел 5.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

В связи с тяжелым финансовым положением ООО «Камгэс –ЗЯБ» - вероятным 

банкротством предприятия и как следствие прекращение отпуска тепловой энергии, в 

реализуемый утвержденный план развития теплоснабжения г. Набережные Челны внесены 

мероприятия по подключению потребителей котельной ООО «Камгэс- ЗЯБ» к тепловым сетям 

филиала АО «Татэнерго» «НЧТС». Существующая нагрузка потребителей ООО «Камгэс – ЗЯБ» 

составляет 5.777Гкал/час.  

 

5.7 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

См. Раздел 5.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
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5.8 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

малоэтажными жилыми зданиями 

Поскольку одним из основных принципов организации теплоснабжения в соответствии с 

ФЗ №190 «О Теплоснабжении» ст.3 п.4 является развитие систем централизованного 

теплоснабжения, то организация индивидуального теплоснабжения в поселениях должна 

проводиться без ущерба централизованным системам теплоснабжения. 

Снижение среднегодовой загрузки оборудования (коэффициента использования 

установленной мощности) в системах централизованного теплоснабжения ведет к увеличению 

доли условно-постоянных расходов, что создает дополнительную нагрузку на потребителей 

тепловой энергии в рассматриваемой зоне. 

Таким образом, организация автономного (индивидуального) теплоснабжения для 

перспективных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения, 

равно, как и отключение существующих потребителей от источников централизованного 

теплоснабжения, противоречит федеральному законодательству и ведет к необоснованному 

увеличению тарифа для остальных потребителей тепловой энергии в зонах централизованного 

теплоснабжения. 

На сегодняшний день в городе Набережные Челны остро стоит проблема установки на 

вновь вводимые объекты, расположенные в зоне действия централизованных источников тепловой 

энергии, крышных котельных. Данные мероприятия, проводимые застройщиками, противоречат 

вышеуказанным положениям. 

Следует отметить, что по прогнозам Управления архитектуры, градостроительного и 

жилищного развития Исполнительного комитета г. Набережные Челны планируются достаточно 

крупные объемы строительства индивидуального жилья в зонах не обеспеченных 

централизованной системой теплоснабжения. В данных районах планируется организация 

индивидуального теплоснабжения, т.к. теплоснабжение частного сектора от централизованного 

источника тепловой энергии, как правило, связано с высокими потерями на тепловых сетях и 

большими трудностями при их обслуживании и ремонте (отсутствие доступа и коридоров для 

подъезда спец.техники). В связи с этим применение индивидуального теплоснабжения с 

использованием газовых отопительных котлов является предпочтительным, а для жилых домов 

частного сектора, уже подключенных от сетей Филиала АО «Татэнерго» НЧТС рекомендуется 

рассмотреть возможность перехода на индивидуальное. 

Сведения по перечню и объемам планируемого к строительству индивидуального жилья 

представлены в Главе 2 обосновывающих материалов актуализированной на 2020 год схемы 

теплоснабжения. 
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5.9 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории 

поселения, городского округа, города федерального значения 

Все промышленные зоны обеспечены тепловыми сетями с комплексом необходимых 

вспомогательных сооружений. Дополнительных мероприятий по организации теплоснабжения при 

сохранении существующих планов развития промышленных зон города не требуется. 

Часть промышленной зоны находится в районе действия Филиала АО «Татэнерго» 

Набережночелнинская ТЭЦ. Согласно анализу теплового баланса, ТЭЦ покрывает нагрузку 

данной промышленной зоны в полном объеме. 

Другая часть промышленной зоны находится в районе действия Филиала АО «Татэнерго» 

Котельный цех БСИ. Согласно анализу теплового баланса, Котельный цех БСИ покрывает 

нагрузку данной промышленной зоны в полном объеме. А в перспективе (2020 год) тепловая 

нагрузка в горячей воде этой промышленной зоны планируется к переключению на НЧ ТЭЦ. 

На ряде предприятий, расположенных на территории промышленной зоны (Булгарпиво, НЧ 

КБК, Эссен, Челны-Хлеб и пр.), с целью обеспечения теплоснабжения для покрытия 

производственно-отопительные нужд, собственниками данных предприятий организованы 

локальные системы теплоснабжения с местными источниками тепловой энергии. Как правило, при 

организации локальной системы теплоснабжения, учитывается специфика производственной 

деятельности предприятий, а подключение их теплопотребляющих установок к системе 

централизованного теплоснабжения не представляется возможным из-за несоответствия 

технологических параметров теплоснабжения, либо режимов теплопотребления. Как правило, на 

таких предприятиях используется пар на технологические нужды. Организация пароснабжения от 

централизованных источников потребует строительства сетей пароснабжения и возврата 

конденсата на территории всей промышленной зоны, что не представляется возможным в 

условиях существующей застройки. 

Паропроизводительность отопительно-производственной котельной НП «НЧ КБК», 

расположенного на промплощадке БСИ (в зоне действия КЦ БСИ) составляет 400 т/ч, что 

превышает установленную мощность паровых котлов КЦ БСИ. 

Так же стоит отметить, что источники тепловой энергии некоторых промышленных 

предприятий работают в комбинированном режиме, работая на системы теплоснабжения, 

холодоснабжения и электроснабжения и таким образом их эффективность не уступает НЧ ТЭЦ. 

Учитывая вышеизложенное, проектом актуализации схемы теплоснабжения не 

рассматривается вопрос передачи тепловой нагрузки локальных промышленных котельных на 

централизованные источники теплоснабжения. 

Прогноз потребления основными промышленными предприятиями от источников 

централизованного теплоснабжения представлен в Главе 2. Перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения на основании сведений, представленных промышленными 
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потребителями тепловой энергии. 

Данные прогнозы не предполагают существенного изменения режима потребления 

тепловой энергии или источников покрытия тепловой нагрузки. 

 

5.10 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения  

Перспективные режимы загрузки источников определены согласно принятым вариантам 

развития системы теплоснабжения на основании фактически достигнутых темпов застройки, 

выданных разрешений на строительство и планов основных потребителей и представлены в Книге 

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

 

5.11 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой 

мощностью 

На территории города отсутствуют зоны перспективной тепловой нагрузки, не 

обеспеченные тепловой мощностью. 
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6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

и сооружений на них 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 23 Требований 

к схемам теплоснабжения. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

приведены в соответствии с вариантом развития схемы теплоснабжения, который предполагает 

переключение всех нагрузок филиалов АО «Татэнерго» в г. Набережные Челны на источник с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий – Набережночелнинскую ТЭЦ с 

целью максимального использования имеющихся резервов и минимизации затрат на 

реконструкцию, новое строительство и содержание существующих теплогенерирующих 

мощностей АО «Татэнерго». 

 

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности (использование существующих резервов) 

Зоны с дефицитом тепловой мощности в городе Набережные Челны отсутствуют. 

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности актуализированной на 2021 год схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

Изменений за период предшествующей актуализации схемы теплоснабжения нет. 

 

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения 

Реестр выполненных работ по подключению к тепловым сетям потребителей в 2019 году 

представлен в Табл. 6.1. 

В Табл. 6.2 указан перечень Перечень объектов, по которым заключены/будут заключены 

договора о подключении к сетям теплоснабжения филиала АО "Татэнерго" Набережночелнинские 

тепловые сети на 01.05.2020 с необходимостью строительства тепловых сетей. Расчет стоимости 

подключения новых потребителей, актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается, 

так как строительство указанных тепловых сетей будет осуществляться за счёт платы за 

подключение и в тарифно-балансовой модели не учитывается. 
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За период предшествующей актуализации внесены следующие изменения: 

1. Добавлена  Ошибка! Источник ссылки не найден.с выполненными работами по 

подключению новых потребителей в 2019 году. 

2. Добавлена Табл. 6.2 с перечнем перспективного подключения новых потребителей к 

тепловым сетям. 
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Табл. 6.1 Реестр выполненных работ по подключению к тепловым сетям потребителей в 2019 году 

№ п/п Источник 

Потребитель 
Затраты с НДС, 

тыс. руб.* 
Нагрузка, Гкал/ч 

Наименование заявителя Наименование объекта 

1 НЧТЭЦ ООО "КАМАИНВЕСТСТРОЙ"   ж/д 2125  2,534 

2 НЧТЭЦ ООО УК "Строим будущее"   ж/д 63/10  1,656 

3 НЧТЭЦ ООО УК "Строим будущее"   ж/д 63/09  2,325 

4 НЧТЭЦ ООО УК "Строим будущее"   ж/д пр.М.Джалиля ,25Е   0,816 

5 НЧТЭЦ ООО Управляющая компания "ДОМиКо"   ж/д 65/20  1,240 

6 НЧТЭЦ ООО "УК "Жилищный фонд"   ж/д 63/15  2,704 

7 НЧТЭЦ ООО "УК "Жилищный фонд"   ж/д 63/11  1,282 

8 НЧТЭЦ МБОУ "СОШ №42"   МБОУ "СОШ №42"  Аделя Кутуя ул, д.7  2,806 

9 НЧТЭЦ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №123 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №123 "АКЧАРЛАК"  Раскольникова ул, д.20  0,444 

10 НЧТЭЦ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №126 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №126 "БИСЕРИНКИ"  Тан ул, д.231А  0,444 

11 НЧТЭЦ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №121 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №121 "САБАНТУЙ"  Виктора Полякова ул, д.22  0,695 

12 НЧТЭЦ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №124 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №124 "КАПИТОШКА"  Авангардная ул, д.59  0,444 

13 НЧТЭЦ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №122   МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №122 "АБВГДЕЙКА"  Хасана Туфана пр-кт, д.37А  0,444 

14 НЧТЭЦ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №125 МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №125 "СМЕШАРИКИ"  Нур Баян ул, д.3  0,444 

15 НЧТЭЦ ООО "Замелекесье"   ж/д 22/09  0,710 

16 НЧТЭЦ ООО ЖСК "Комфорное жилье"   ж/д 63-1 блок А  2,355 

17 НЧТЭЦ МУП "УК Комсомольский"   ж/д Жемчужная ул, д.38 (22/08)  0,903 
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Табл. 6.2. Перечень объектов , по которым заключены/будут заключены договора о подключении к сетям теплоснабжения филиала АО "Татэнерго"  Набережночелнинские тепловые сети на 01.05.2020 с необходимостью 

строительства тепловых сетей 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

1 
ООО Индустриальный 

парк "Челны" 

Промышленные и 

коммунально-складские 

предприятия 

Промкомзона 
между проездом № IV и 

проездом № II 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка, расположенные в ближайшей точке в 

сторону НО-21 (ст. 519) 

16,070 20,078 4,020 40,168 

2 
ООО УКС 

"Камгэсэнергострой" 
Жилой дом 21-16 Замелекесье 21 микрорайон УТ-17 1,486 0,043 1,260 2,790 

3 ИП Быстрова Л.Г. 
Банный комплекс "Римские 

термы" 
Промкомзона 

ул. Машиностроительная, 

д. 65 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка, расположенные в ближайшей точке в 

сторону тепловодов № 100 и № 300 

0,019   0,016 0,036 

4 
Кузнецов Юрий 

Семенович 
Гараж для парковки Новый город пр.Хасана Туфана, 1а, ст.1 

 трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка, расположенные в ближайшей точке в 

сторону ТК-4/5. 

0,070     0,070 

5 ООО "Пивной берег" 

2 этажное здание для 

общепита в р/н жилого 

дома 60/16 

Новый город 
по ул. Ахметшина в р/н 

жилого дома 60-16 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка, расположенные в ближайшей точке в 

сторону ПТК-1(НО-770) 

0,196     0,196 

6 
Абдульханов Ахмет 

Фархатович 

Административно-деловой 

центр 
ЗЯБ 

г. Набережные Челны, 

кад.№16:52:030509:1310 
трубопроводы тепловой сети в тк-156/1 0,055 0,106   0,161 

7 
ООО УКС 

"Камгэсэнергострой" 

Жилой дом 3А-49 с 

офисными помещениями в 

3А микрорайоне п. ГЭС г. 

Набережные Челны 

ГЭС 
г. Набережные Челны, 3; 

микрорайон, пос.ГЭС 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-214А 

0,226   0,212 0,438 

8 

МПРО приход Свято-

Вознесенского 

Архиерейского 

подворья г.Набережные 

Челны РТ Казанской 

епархии РПЦ (МП) 

Трапезная - 2-хэт. Здание с 

подвалом 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр-

т Чулман, 127 
трубопроводы тепловой сети в ТК-1 0,106     0,106 

9 ООО СК "Твой дом" 

18 этажный жилой дом с 

встроенными нежилыми 

помещениями на 1 этаже, 

64-02. 

Новый город 
г. Набережные Челны, 64-

02. 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону НО/ТУ-336 

0,465   0,653 1,118 

10 ООО "СК "Мега Групп" 

Многоэтажный жилой дом 

со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

ЗЯБ 

г.Набережные Челны, 

пр.Набережночелнинский, 

д.9 

Возможная точка подключения: трубопроводы 

тепловой сети у наружной кромки стены жилого 

дома, расположенные в ближайшей точке в сторону 

новой тепловой камеры присоединённой в ТК-13/17а 

      1,174 

11 ООО "ЖК Парус НЧ" 

Многоэтажный жилой дом. 

Блок Б (18 этажей, 

офисные помещения на 1 

этаже) 

Новый город 

г.Набережные Челны, 

пос."Чаллы Яр", жилой 

район "Прибрежный" 

Возможная точка подключения: трубопроводы 

тепловой сети у наружной кромки стены жилого 

дома, расположенные в ближайшей точке в сторону 

новой тепловой камеры присоединённой в ТУ-55       

1,197 
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№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

12 ООО "ЖК Парус НЧ" 

Многоэтажный жилой дом. 

Блок В (18 этажей, фитнес-

центр на 1 этаже) 

Новый город 

г.Набережные Челны, 

пос."Чаллы Яр", жилой 

район "Прибрежный" 

Возможная точка подключения: трубопроводы 

тепловой сети у наружной кромки стены жилого 

дома, расположенные в ближайшей точке в сторону 

новой тепловой камеры присоединённой в ТУ-55       

1,197 

13 ФЛ Козлова Л.А. Объект ИЖС Новый город 
г. Набережные Челны, д. 

62/22-1 

трубопроводы тепловой сети жилого дома 62-22-1, 

присоединенные в ТК-3а 
0,054   0,019 0,073 

14 ФЛ Казымов А.К. Магазин ЗЯБ 

г. Набережные Челны, ул. 

Хади Такташа, в районе 

ж/д 18/21 

трубопроводы тепловой сети в ТК-77 0,030   0,009 0,045 

15 ФЛ Казымов Д.В. Объект торговли Новый город 
г. Набережные Челны,в 

р/н ж.д 29/17 и 29/19 
трубопроводы тепловой сети в ТК-94 0,045     0,045 

16 
ООО УКС 

"Камгэсэнергострой" 
Жилой дом 21-03 Замелекесье 

г.Набережные Челны, 

жилой район 

"Замелекесье", 21 

микрорайон 

трубопроводы тепловой сети в ТК-312 1,186   1,596 2,782 

17 ИП Габдрафиков Р.Р. 
  Медицинский центр 

(Дентал Форте) 
Новый город 

Бульвар Г.Камала, 

врайоне жилого дома №24 

(27/04) 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:070302:4901), 

расположенные в ближайшей точке в сторону ТК-3 

0,073 0,109   0,182 

18 

ООО "ТАЛАН-

НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ" 

Жилой комплекс 1 очередь Новый город 
г. Набережные Челны, пр. 

Сююмбике,19 мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону КТС-53 

2,083 0,228 1,360 3,671 

19 

ООО "ТАЛАН-

НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ" 

Жилой комплекс 2 очередь Новый город 
г. Набережные Челны, пр. 

Сююмбике,19 мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры 

присоединённой в КТС-53. 

0,224 0,036 0,147 0,407 

20 ООО "АПК"Камский" 

Предприятие по глубокой 

переработке мяса и 

колбасных изделий 

ПКЗ 

г. Набережные Челны, 

Производственный 

проезд, 26/25 

НО-37 у опоры №306 тепловода №300 0,100 0,878   0,978 

21 ООО СК "БЕРЕГ" Жилой дом этажность 17 Новый город 

г. Набережные Челны, 65 

микрорайон, за 

проспектом Яшьлек, 65-

21 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-7 

0,580   0,660 1,240 

22 
ООО "Духовно-деловой 

центр "Ислам Нуры" 
АБК ГЭС 

г. Набережные Челны, 

ул.Центральная, д.72 
существующее подключение в ТК-204 0,142     0,142 

23 ООО "ДОМКОР" 

Многоэтажный жилой дом 

20-07 в жилом районе 

Замелекесье г. Набережные 

Челны с наружными 

инженерными сетями 

Замелекесье 

г. Набережные Челны, 20 

микрорайон жилого 

района Замелекесье г. 

Набережные Челны 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-206(УТ-8) 

0,530   0,584 1,114 

24 ФЛ Ахмадуллин А.И. Медицинский центр Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Вахитова, пристрой к 

торцу жилого дома 47/03 

трубопроводы тепловой сети в ТК-17 0,053 0,112 0,039 0,204 
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№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

25 
МБДОУ "Детский сад № 

19 Аленка" 
Детский сад Новый город 

г. Набережные Челны, 

переулок им.А.Косарева 

д.1 (15/14) 

существующее подключение в ТК-24   0,054   0,054 

26 ООО "АВП-ГРУПП" 
Производство 

металлоконструкций 
БСИ 

г. Набережные Челны, 

район БСИ, ул. 

Полиграфическая, д. 66. 

существующее подключение в ТУ-3 0,662     0,662 

27 
ООО ФСК "Инсайт-

Строй" 

25-ти этажный жилой дом, 

Блок А 
Новый город 

ул. Рскольникова, 18, 

Блок А, г. Набережные 

Челны 

 трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-11 в районе жилого дома 36/2/3 

(Х25605, Y20070). 

1,162   0,817 1,979 

28 
ООО ФСК "Инсайт-

Строй" 

25-ти этажный жилой дом, 

Блок Б 
Новый город 

ул. Рскольникова, 18, 

Блок Б, г. Набережные 

Челны 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-11 в районе жилого дома 35/7 

(Х25765, Y20277). 

1,162   0,817 1,979 

29   
Многоэтажный жилой дом 

№1 , блок "Б" . 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Яшьлек, 63 микрорайон 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-3. 

0,713   0,792 1,505 

30 ООО "АЛЬФА" 

Гостиница с рестораном, 

конференц-залом, гостевой 

автостоянкой и котельной 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

проспект Сююмбике, д.2 

трубопроводы тепловой сети в КТС-96/НО-201  

(X24950,5; Y22094) 
0,413 0,713 0,355 1,481 

31 

ГАУЗ "Детская 

городская поликлиника 

№3" 

Детская городская 

поликлиника №3 
Новый город 

г. Набережные Челны, ул. 

Ш. Усманова (31-02) 

тепловые сети ГАУЗ «Детская городская 

поликлиника №3» после узла учета тепловой энергии 
  0,170   0,170 

32 

НО «Государственный 

жилищный фонд при 

Президенте Республики 

Татарстан». 

Комплексное 

строительство 

многоэтажной застройки 

Новый город 

  

 

г. Набережные Челны, 

63микрорайон 

 

трубопроводы тепловой сети в ТУ/НО-422 

 

      0,000 

63-02 0,473   0,488 0,961 

63-03 0,438   0,490 0,928 

63-04 0,490   0,489 0,979 

63-14 0,456   0,490 0,946 

63-16 0,894   0,920 1,814 

63-17 0,473   0,490 0,963 

63-18 0,473   0,490 0,963 

63-19 0,490   0,490 0,980 

63-20 1,212   1,300 2,512 

63-21 1,522   1,600 3,122 

63-22 0,490   0,490 0,980 

63-23 0,748   0,672 1,420 
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№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

33 
ООО "Реал Эстейт 

Сити" 

18 этажный жилой 

комплекс со встроенно-

пристроенными 

помещениями 

общественного назначения. 

3 этап 

Замелекесье 

г. Набережные Челны 26 

мкрн. Жилого района 

"Замелекесье" 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры 

присоединённой в ТК-283. 

0,511 0,130 0,439 1,080 

34 ООО "Инвестор" 
Многоэтажный жилой дом, 

этажность 17 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

20/12 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-8 

0,628   0,684 1,311 

35 ИП Цуканов С.В. 
Одноэтажное офисное 

здание 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

бульвар Г. Кмала, в р/н 

жилого дома 52/13-2 

трубопроводы тепловой сети в ТК-8 0,090     0,090 

36 
ООО "Гидромонтаж 

центр" 

Административное здание, 

2 этажа 
ГЭС 

г. Набережные Челны, п. 

ГЭС, 1 комплекс, 

территория треста 

"Спецатоммонтаж" 

трубопроводы тепловой сети в ТК-8 0,013     0,013 

37 
ИП Заляев Гаяз 

Гарифович 
Производственный корпус БСИ 

г. Набережные Челны, 

БСИ, ул. Дорожная 
трубопроводы тепловой сети в ТК-9 0,070     0,070 

38 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-03 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-7 

0,465   0,652 1,117 

39 ООО СК "БЕРЕГ" 
Пристроенные нежилые 

помещения 64-02А 
Новый город 

г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-5 

0,104 0,060 0,022 0,186 

40 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

19-ти этажный жилой дом. 

Бл. "А" 
Новый город 

г. Набережные Челны 14 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-10 

0,630   0,700 1,330 

41 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

19-ти этажный жилой дом. 

34-01 
Новый город 

г. Набережные Челны 34 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-1 

2,523   3,025 5,548 

42 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

19-ти этажный жилой дом. 

34-02 
Новый город 

г. Набережные Челны 34 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-1 

1,339   1,656 2,995 

43 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

19-ти этажный жилой дом. 

Бл. "Б" 
Новый город 

г. Набережные Челны 14 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-2 

0,630   0,700 1,330 

44 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

19-ти этажный жилой дом. 

Бл. "В" 
Новый город 

г. Набережные Челны 14 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-1 

0,630   0,700 1,330 

45 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

19-ти этажный жилой дом. 

Бл. "Г" 
Новый город 

г. Набережные Челны 14 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-2 

0,630   0,700 1,330 



 

81  

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

46 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-04 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-6 

0,465 0,000 0,658 1,123 

47 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-05 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-8 

0,465   0,680 1,145 

48 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-06 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-8 

0,383   0,372 0,755 

49 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-07 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-8 

0,465   0,680 1,145 

50 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-08 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-9 

0,465   0,680 1,145 

51 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-09 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-9 

0,383   0,372 0,755 

52 ООО СК "БЕРЕГ" 

18-ти этажный жилой дом 

со встроенными нежилыми 

помещениями, 64-10 

Новый город 
г. Набережные Челны 64 

мкрн.  

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-9 

0,465   0,680 1,145 

53 
ООО "Строительное 

Агентство "Волга" 
Многоэтажный жилой дом ЗЯБ 

г. Набережные Челны, 

проспект Казанский, 14 

микрорайон 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-174 (X23134, Y17358) 

0,500   0,550 1,050 

54 ООО "ДОМКОР" 

Многоэтажный жилой дом 

20-08 в жилом районе 

Замелекесье г. Набережные 

Челны с наружными 

инженерными сетями 

Замелекесье 

г. Набережные Челны, 20 

микрорайон жилого 

района Замелекесье г. 

Набережные Челны 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону проектной тепловой камеры УТ-14 

(X23285, Y15165), присоединяемые в ТК-201 

0,524   0,670 1,194 

55 

Местная мусульманская 

религиозная 

организация - Приход 

мечети "Соембика"  

Одноэтажная трапезная и 

двухэтажный 

реабилиатационный центр 

Новый город 

г. Набережные Челны, 

бульвар им. Г. Кмала, 

д.4А 

 тепловые сети Трапезной и Реабтлт.центра после 

вводных узлов учета тепловой энергии  
      0,200 

56 
ООО "ЭКСПО-регион 

Закамье" 

18-этажный жилой дом со 

встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями и 

подземным паркингом 

ЗЯБ 
г. Набережные Челны, пр-

кт Набережночелнинский 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону УТ-2, ТК-нов. 

2,065   0,956 3,021 

57 ООО "АРД ГРУПП" 
Объект бытового 

назначения 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр-

кт Яшьлек в р/н жилого 

дома 26/12 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка , расположенные в ближайшей точке в 

сторону ТК-32 

0,040     0,040 



 

82  

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

58 ООО "Аква-Регион" 
Спортивный комплекс, 

этажность: 3, с аква-зоной 
ГЭС 

г. Набережные Челны, 

Набережная Габдуллы 

Тукая, в районе 

пересечения с улицей 

Гостева 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:000000:4009), 

расположенные в ближайшей точке в сторону ТК-

149/2. 

0,712 0,722 0,480 1,914 

59 
ИП Ежков Геннадий 

Геннадиевич 
Магазин Новый город 

г. Набережные Челны, ул. 

40 лет Победы, д. 59, 

корп.2  

трубопроводы тепловой сети от ТК-4а до здания 

ЧМУ АО «Татэлектромонтаж» (с согласия ЧМУ АО 

«Татэлектромонтаж», письмо №01-365 от 

04.07.2018г.) 

0,080     0,080 

60 ООО "Замелекесье" 

10-ти этажный, 236 

квартирный жилой дом 22-

10 

Замелекесье 

г. Набережные Челны, в 

районе ул. Авангардная и 

ул. Жемчужная. 

трубопроводы тепловой сети в ТК-24 0,690   0,717 1,407 

61 ООО ЖК "Вертикаль" 

Многоуровневая стоянка 

со встроенными 

помещениями, блок "В" 

Новый город 

г. Набережные Челны, на 

пересечение пр. Дружбы 

Народов и улицы 

Раскольникова. 

трубопроводы тепловой сети присоединённые в ТК-

4. 
0,075 0,039 0,009 0,123 

62 
ООО "Оптический 

регион" 

2 этаж, офисное 

помещение 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

проспект Х.Туфана, д.5Е 

существующее подключение в трубопроводы 

тепловой сети жилого дома 4-13 до узлов учета 

жилого дома 4-13 

0,024     0,024 

63 
Загитов Ренат 

Марселевич 
Административное дание Новый город 

г. Набережные Челны, по 

проспекту им.Вахитова, в 

пристрое к глухому торцу 

жилого дома 47/05 

трубопроводы тепловой сети в подвале жилого дома 

47-05 до узла учета жилого дома 47-05 (с согласия 

ООО УК «Паритет» исх.№11/3129 от 02.11.2018г.) 

0,043     0,043 

64 ООО "КАМА-ЦЕНТР" 
Одноэтажное 

производственное здание 
Новый город 

г. Набережные Челны, на 

пересечение проезда XVII 

и проезда VI 

трубопроводы тепловой сети присоединённые в ТК-

1Б. 
0,028     0,028 

65 ООО "Авангард-Ч" 

Жилой дом 

одноподъездный, 17 эт., с 

нежилыми помещениями 

на 1 этаже 

Новый город 

г. Набережные Челны, пр-

кт Дружбы Народов, дом 

21А 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-7 (X25867, Y21203). 

0,499 0,089 0,543 1,131 

66 
ООО ЖСК 

"Комфортное жилье" 

Многоэтажный жиилой 

дом № 1 с наружными 

сетями жилого комплекса в 

27 микрорайоне жилого 

района Замелекесье г. Наб. 

Челны 

Замелекесье 
г. Набережные Челны, пр. 

Фоменко, 27 микрорайон 
существующее подключение в ТК-203 0,373   0,373 0,746 

67 
ООО ЖСК 

"Комфортное жилье" 

Многоэтажный жиилой 

дом № 2 с наружными 

сетями жилого комплекса в 

27 микрорайоне жилого 

района Замелекесье г. Наб. 

Челны 

Замелекесье 
г. Набережные Челны, пр. 

Фоменко, 27 микрорайон 
существующее подключение в ТК-203 0,958   0,815 1,773 



 

83  

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

68 ООО "ТатКамСтрой" 
Многоэтажный жиилой 

дом блок "А" 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

вдоль пр. Яшьлек, 63 

комплекс 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры 

присоединённой в ТК-5. 

1,685   1,861 3,546 

69 
Рагимов Эльман 

Эльманович 
2-х этажный детский сад Новый город 

г. Набережные Челны, 

проспект Мовсковский в 

районе жилых домов 53-

21В, 53-28 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:070204:1987), 

расположенные в ближайшей точке в сторону ТК-7 

(X 23965, Y 25301). 

0,106 0,139 0,028 0,273 

70 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоуровневая стоянка 

со встроенными 

помещениями Бл. "Д" 

Новый город 
г. Набережные Челны 14 

мкрн.  
  0,150     0,150 

71 
ГАУЗ "Городская 

больница №2" 
Женская консультация ГЭС 

г. Набережные Челны,ул. 

Набережная Тукая, 19 

в трубопроводы тепловой сети в подвале здания 

Женской консультации 
  0,063 0,043 0,106 

72 
ИП Чернов Николай 

Михайлович 

Склады стройматериалов с 

бытовыми помещениями 
ЗЯБ 

г. Набережные Челны, ул. 

Низаметдинова, д.10 

трубопроводы тепловой сети в Уз. 162 (X 23387, 

Y18154) 
0,039     0,039 

73 
ООО "Строительное 

Агентство "Волга" 

Двухсекционный 16-ти 

этажный жилой дом с 

нежилыми помещениями 

на первом этаже по ул. 

Н.Якупова в жилом районе 

"Замелекесье" г. 

Набережные Челны 

Замелекесье 

г. Набережные Челны, 

Замелекесье, ул. 

Н.Якупова 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры УТ-1 

(X23602; Y15895), присоединённой в ТК-281 

(X23832; Y16161) 

0,722   0,302 1,024 

74 

ООО "Медицинский 

Клинико-

диагностический центр 

"Авицена" 

2 этажный объект 

розничной торговли 
Новый город 

г. Набережные Челны, в 

районе д.88/20 
трубопроводы тепловой сети в ТК-1 0,048     0,048 

75 ООО "ДОМКОР" 

10-этажный, 5 подъездный, 

220 квартирный жилой дом 

25-03 

Замелекесье 

г. Набережные Челны,25 

микрорайон жилого 

района Замелекесье 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры УТ-1 

(X23602; Y15895), присоединённой в ТК-281 

(X23832; Y16161) 

0,800   0,889 1,689 

76 ООО "ДОМКОР" 

10-этажный, 5 подъездный, 

220 квартирный жилой дом 

25-05 

Замелекесье 

г. Набережные Челны,25 

микрорайон жилого 

района Замелекесье 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры УТ-1 

(X23602; Y15895), присоединённой в ТК-281 

(X23832; Y16161) 

0,800   0,889 1,689 

77 ООО "ДОМКОР" 

10-этажный, 4 подъездный, 

160 квартирный жилой дом 

25-06 

Замелекесье 

г. Набережные Челны,25 

микрорайон жилого 

района Замелекесье 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры УТ-1 

(X23602; Y15895), присоединённой в ТК-281 

(X23832; Y16161) 

0,474   0,578 1,052 



 

84  

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

78 ООО "ДОМКОР" 

10-этажный, 5 подъездный, 

200 квартирный жилой дом 

25-07 

Замелекесье 

г. Набережные Челны,25 

микрорайон жилого 

района Замелекесье 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры УТ-1 

(X23602; Y15895), присоединённой в ТК-281 

(X23832; Y16161) 

0,602   0,677 1,279 

79 ООО "Санрайс Капитал" 

Многофункциональный 

жилой комплекс "SUNRISE 

CITY" переменной 

этажности со встроенно-

пристроенными офисными 

помещениями и подземной 

парковкой 

Новый город 
г. Набережные Челны,19 

микрорайон 
трубопроводы тепловой сети в ТК-190 3,777 0,587 -0,127 4,237 

80 
Тимофеев Олег 

Владимирович 

Одноэтажное нежилое 

здание 
ЗЯБ 

г. Набережные Челны,в 

районе 17А/20 
трубопроводы тепловой сети в ТК-5/17а 0,022     0,022 

81 
ООО ЖСК 

"Комфортное жилье" 

Многоэтажный жилой дом              

№ 63-2/10 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Яшьлек в 63 комплексе 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры 

присоединённой в УТ-1. 

1,334   0,888 2,222 

82 
ООО ЖСК 

"Комфортное жилье" 

Многоэтажный жилой дом                

№ 63-3/10 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Яшьлек в 63 комплексе 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону новой тепловой камеры 

присоединённой в УТ-1. 

0,725   0,602 1,327 

83 ООО "Онтекс" Магазин Новый город 

г. Набережные Челны, б-р 

Энтузиастов, в районе 

здания №19 (1-12) 

  0,053 0,015 0,030 0,098 

84 
МБДОУ "Детский сад 

№28 "Снежинка" 

Детский сад №28 

"Снежинка" 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

бальвар Шишкинский, 

дом 28 

трубопроводы тепловой сети в ТК-92б   0,100   0,100 

85 
Галин Руслан 

Илдарович 
Нежилое здание ЗЯБ 

г. Набережные Челны, п. 

ЗЯБ,19 мкрн.  

Возможная точка подключения: трубопроводы 

тепловой сети на границе земельного участка 

(кадастровый номер 16:52:030505:25), 

расположенные в ближайшей точке в сторону ТК-152 

0,105     0,105 

86 
ГАУЗ "Набережно-

Челнинская ИБ" 
Медицинское учреждение Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Московский, д.85 
трубопроводы тепловой сети в ТК-27 -0,224 0,566 -0,272 0,069 

87 ГКУ ГИСУ РТ 

ГАУЗ "Республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

МЗ РТ" 

ЗЯБ 

г. Набережные Челны, 

Набережночелнинский 

проспект. Д18. 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:030502:453), 

расположенные в ближайшей точке в сторону ТК-3/1. 

0,366 0,878 0,262 1,506 

88 ООО "ЗРТО-Инвест" Нежилое здание, 5-этажное ПКЗ 
г. Набережные Челны, 

Мензелинский тракт - 14 
      0,116 0,116 

89 ИП Меджидов Г.М. Нежилое помещение Новый город 
г. Набережные Челны,пр. 

Автозаводский, д.17 
трубопроводы тепловой сети в ТК-169 0,106     0,106 
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№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

90 МБОУ "СОШ №11" 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №11 

Новый город 

г. Набережные Челны,ул. 

Ш. Усманова, д. 10 (32-

13) 

трубопроводы тепловой сети в ТК-2Б   0,152   0,152 

91 МАУ "МЦ"НУР" Молодежный центр "НУР" Новый город 
г. Набережные Челны,ул. 

Ак. Рубаненко,2 (1/02) 

существующее подключение в трубопроводы 

тепловой сети у наружной кромки здания 

молодежного центра «Нур» 

  0,104   0,104 

92 МАУ " СШ "Строитель" Двух этажное здание ГЭС 
г. Набережные Челны, 

Набережная Г. Тукая, д.16 
трубопроводы тепловой сети в ТК-114 -0,086 0,194 -0,042 0,066 

93 

ГБУ 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Татарстан" 

Нежилые помещения в 

двухэтажном здании общей 

площадью 1541 кв.м. 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

район ж/д 59-04  

трубопроводы тепловых сетей в подвале жилого дома 

59/04-2 до узлов учета тепловой энергии, с согласия 

от ООО УК «Строим будущее» (исх. № 2516 от 

14.09.2018г.) 

0,174     0,174 

94 
ИП Зарипов Назип 

Накипович 

Торгово-складские корпуса 

№1-6 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

ПКЗ, пересечение 

автодорог 

Машиностороильная и 

Трубный проезд. 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:090101:46), 

расположенные в ближайшей точке в сторону новой 

ст.. 

0,925     0,925 

95 
ИП Шарафуллин Харис 

Хатыпович 

Минимаркет с кафе-

закусочной "Экватор" 

Новый город 32/01А 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

Новый город 32-01А. 

существующее подключение в трубопроводы 

тепловой сети в ТК-НО-408 
0,031 0,059 0,006 0,096 

96 ГКУ ГИСУ РТ 
Крытый плавательный 

бассейн 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

бульвар Шишкинский 

д.9А 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:070201:4883), 

расположенные в ближайшей точке в сторону ТК-

130. 

0,402 0,324 0,574 1,300 

97 ООО "ТД Челны-хлеб" 
Продуктовый магазин, 

одноэтажный 
Новый город 

г. Набережные Челны, ул. 

Пушкина, дом 12А (Н,Г, 

44/01А) 

трубопроводы тепловых сетей в здании продуктового 

магазина, присоединенные в ТУ-39 
-0,047 0,051 0,054 0,057 

98 
МПРО приход 

Рождества Христова 

Здание храма одноэтажное 

с цокольным этажом 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Автозаводский, 16А 
  0,082     0,082 

99 ООО "ТД Челны-хлеб" 
Продуктовый магазин, 

одноэтажный 
Новый город 

г. Набережные Челны,п. 

Замелекесье, пересечение 

тракт Сармановский и пр. 

Фоменко 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка (кадастровый номер 16:52:020603:181), 

расположенные в ближайшей точке в сторону УТ-1. 

0,149 0,125 0,025 0,299 

100 ГКУ ГИСУ РТ Драматический театр Новый город 

г. Набережные Челны, п. 

ЗЯБ, ул. Низаметдинова. 

Д.29 

трубопроводы тепловой сети в ТК-46 0,237 0,360 0,149 0,745 
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№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

101 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."А". 

Зем.уч.№16:52:040101:3469 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  1,075   0,622 1,697 

102 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Б". 

Зем.уч.№16:52:040101:3469 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

103 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."В". 

Зем.уч.№16:52:040101:3469 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

104 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Г". 

Зем.уч.№16:52:040101:3469 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

105 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."А". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  1,433   0,790 2,223 

106 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Б". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,489   0,378 0,867 

107 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."В". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,489   0,378 0,867 

108 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Г". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,489   0,378 0,867 

109 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Д". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,489   0,378 0,867 

110 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."К". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

111 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."И". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

112 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Ж". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

113 
ООО "СОВРЕМЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО" 

Многоэтажный жилой дом 

бл."Е". 

Зем.уч.№16:52:040101:3468 

Новый город 
г. Набережные Челны, 

34мкр. 
  0,583   0,451 1,034 

114 
ООО "Клиника-

Санаторий" Наб.Челны 
Новый корпус Новый город 

г. Набережные Челны, 

61/04 

трубопроводы тепловых сетей в здании столовой 

61/04 после узла учета 
0,092 0,164 0,013 0,268 

115 Матюшенко А.Е. 
Одноэтажное нежилое 

здание 
Новый город 

г. Набережные Челны, ул. 

40лет Победы, дом 106 
трубопроводы тепловой сети,  ТУ-82 0,108     0,108 



 

87  

№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

116 ООО "Фортуна КМ" 
Торгово-компьютерно-

деловой центр 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

им. Вахитова, в районе 

дома 24 (30-02) 

трубопроводы тепловой сети ж/д 30-02 0,053 0,124 0,030 0,207 

117 ИП Габайдуллин Р.Р. 

Двух этажное нежилое 

помещение, объект 

розничной торговли 

Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Мира, в районе дома 

88/20 (Универсам 110) 

трубопроводы тепловой сети в ТК-1   0,077 0,150 0,227 

118 

Жилищно-стротельный 

кооператив "Жилой дом 

65-10" 

10-этажный жилой дом 65-

10 
Новый город 

г. Набережные Челны, 

мкр. Яшьлек 65-10 
трубопроводы тепловой сети в ТК-3 0,647   0,395 1,042 

119 
ООО СЗ "ЖК Парус 

НЧ" 

20 этажный жилой дом с 

нежилыми помещениями 

на цокольном этаже, блок 

"В". 

Новый город 

г. Набережные Челны,по 

ул. Раскольникова, пос. 

"Чаллы Яр". 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в ТК-8 

0,588 0,026 0,726 1,340 

120 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Инвестор" 

Многоэтажный жилой дом 

И-10 
Новый город 

г. Набережные Челны, 10 

микрорайон 
трубопроводы тепловой сети в ТК-7 0,556   0,415 0,971 

121 ГКУ ГИСУ Детский сад на 220 мест ЗЯБ 
г. Набережные Челны, 

ЗЯБ, 19 микрорайон 
  0,254 0,068 0,157 0,479 

122 ГКУ ГИСУ Детский сад на 220 мест Замелекесье 

г. Набережные Челны, 

Замелекесье, 25 

микрорайон 

трубопроводы тепловой сети в УТ-4 (Х23684; 

Y15497) 
0,254 0,068 0,157 0,479 

123 ГКУ ГИСУ Детский сад на 220 мест Замелекесье 

г. Набережные Челны, 

Замелекесье, 22 

микрорайон 

трубопроводы тепловой сети в ТК-343 (Х23277; 

Y14059) 
0,254 0,068 0,157 0,479 

124 ООО "Амшар" Общественное питание ЗЯБ 
г.Набережные Челны, на 

землях ПК "Камский" 
  0,056 0,082 0,190 0,328 

125 ООО "ЕвроСити" 
Нежилые помещения в 

одноэтажном здании 
43 

г.Набережные Челны, 

ул.Ш.Усманова, 

д.60А(43/17А) 

трубопроводы тепловой сети в ТК-1   0,086 0,011 0,097 

126 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "ТАЛАН-

РЕГИОН-32" 

Жилой комплекс 2 очередь 

5 этап 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Сююмбике, мкр.19 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-228 (X25603, Y24129) 

0,178   0,168 0,346 

127 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "ТАЛАН-

РЕГИОН-32" 

Жилой комплекс 2 очередь 

6 этап 
Новый город 

г. Набережные Челны, пр. 

Сююмбике, мкр.19 

трубопроводы тепловой сети у наружной кромки 

стены жилого дома, расположенные в ближайшей 

точке в сторону ТК-228 (X25603, Y24129) 

1,010   0,540 1,550 
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№ 

п/п 

Наименование 

получателя 

Наименование 

подключаемого объекта 
Район Адрес Точка подключения 

Qотоп, 

Гкал/ч 

Qвент, 

Гкал/ч 

Qгвс, 

Гкал/ч 

Qобщ, 

Гкал/ч 

128 

ООО 

"Специализированный 

застройщик "ТАЛАН-

РЕГИОН-32" 

Жилой комплекс 2 очередь 

7 этап. Блок 2.1 

Общественное нежилое 

здание 

Новый город 
г. Набережные Челны, пр. 

Сююмбике, мкр.19 

трубопроводы тепловой сети в ТК-228 (X25603, 

Y24129) 
0,095     0,095 

129 

ООО Жилищно-

Строительный 

кооператив "Жилой дом 

65-06" 

Многоэтажный жилой дом Новый город 
г. Набережные Челны, 

мкр. Яшьлек 65-06 
трубопроводы тепловой сети в УТ-2 0,519   0,477 0,996 

130 

ООО 

Специализированный 

застройщик "Инвестор" 

Многоэтажный жилой дом 

А-25/1 
Новый город 

г. Набережные Челны, 10 

микрорайон 
трубопроводы тепловой сети в ТК-13 0,740   0,608 1,348 

131 ГКУ ГИСУ Футбольный манеж Новый город 

г. Набережные Челны, 

парк "Гренада" в 55 

комплексе 

  0,248 0,140 0,302 0,691 

132 ГКУ ГИСУ Крытый каток Новый город 
г. Набережные Челны, ул. 

40лет Победы (52 кс) 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка, расположенной в ближайшей точке в 

сторону ТУ-82 (Х23665;Y26477) 

0,481 0,472 0,577 1,530 

133 ООО "АВТОПРОКАТ" Производственная база ПКЗ 

г. Набережные Челны, 

ПКЗ, Пролетарский 

проезд д.12 

трубопроводы тепловой сети в ТК-1 0,030     0,030 

134 ИП Минникаева А.Р. Пищевое производство ЗЯБ 
г. Набережные Челны, ул. 

Железнодорожников 

трубопроводы тепловой сети на границе земельного 

участка, расположенной в ближайшей точке в 

сторону НО-496,497 

0,017 0,098   0,115 

 

Примечание: 

1. Для подключения объектов, указанных в таблице, к системе теплоснабжения необходимо строительство сетей до данных объектов. Строительство сетей до объектов осуществляется за счет платы за 

подключение. 
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6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, 

актуализированной на 2021 год схемой теплоснабжения не предусмотрены. 

Изменений за период предшествующей актуализации схемы теплоснабжения нет. 

 

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Согласно балансам тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения, с 

учетом перспективного развития на период 2021-2035 гг., все источники теплоснабжения                    

г. Набережные Челны, имеют резервы по тепловой мощности и покрывают присоединенные 

нагрузки с учетом перспективы в полном объеме. 

По результатам оценки надежности решение о выводе из эксплуатации КЦ БСИ 

пересмотрено, в пользу сохранения котельного цеха в качестве резервного источника 

теплоснабжения, позволяющим обеспечивать тепловой энергию в паре для промышленных 

потребителей, повысить надежность потребителей пос. ГЭС, ЗЯБ, Замелекесье.  

По результатам гидравлических расчетов с учетом планируемых приростов тепловой 

нагрузки к 2024 году пропускная способность тепловых сетей (тепловодов №410) исчерпывается. 

В качестве мероприятия по снятию технических ограничений предлагается предусмотреть 

постепенный переход к повышенному температурному графику. 

В условиях отсутствия утвержденных планов по застройке, возникновение ограничений по 

пропускной способности прогнозируется в 2024г. в связи, с чем необходимо обеспечить 

мониторинг прироста тепловой нагрузки и оценить целесообразность повышения температурного 

графика до 130/64
о
С. 

На данный момент реализуется утвержденный предыдущей актуализацией план развития 

системы теплоснабжения г. Набережные Челны, с изменением срока повышения температурного 

графика отпуска тепловой энергии с 2025 на 2024г., т. е. на год раньше. 

 

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения 

По состоянию на 01.01.2020г. выявлен ряд участков тепловых сетей имеющих статус 

бесхозяйных, а именно: 
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Табл. 6.3 Участки бесхозных сетей АО «Татэнерго» «НЧТС». 

№ Адрес 
Характеристики тепловой сети Год ввода в 

эксплуатацию 
Примечание. 

Ø Протяженность 

1 

От внешней границы ж/д 

11/14 (ТК – 146а) до 

разветвления на дом 

в сторону ТК-159 

2 d 219 

2d 108 

5 

80 
1976  

2 Ж/д 32/07 

2d 133 

2d 159 

2d 219 

147.5 

12 

138 

1995 

2002 

1995 

 

3 Ж/д 62/09 

2d 108 

2d 89 

2d 57 

94 

135 

15 

1996 

1996 

1996 

 

4 Ж/д 62/12 

2d 219 

2d 108 

2d 89 

33 

75 

51 

1996 

1990 

1990 

 

5 Ж/д 58/23-4 2d 159 10 1992  

6 Ж/д 13/04 2d 159 109 1992  

7 Ж/д 23/07a 
2d 159 

2d 133 

12 

5 

2004 

2004 
 

8 Ж/д 12/07Б 2d 108 74 2014  

9 Ж/д 12/07Г 
2d 133 

2d 89 

12 

46 

2015 

2015 
 

10 Ж/д 10/54/1ГЭС 2d 89 107 Нет данных  

11 Ж/д 10/53/1ГЭС 2d 89 109 Нет данных  

12 Ж/д 52/21-23 
2d 159 

2d 108 

1 

20 

1990 

1990 
 

 

Данные участки тепловых сетей подключены к сетям филиала АО «Татэнерго» «НЧТС».  

Все вышеперечисленные бесхозяйные сети соединяются с сетями филиала АО «Татэнерго» 

«НЧТС», соответственно необходимо рассмотреть возможность перевода данных сетей на баланс 

филиала АО «Татэнерго» «НЧТС». Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 

и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». 

В Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» выполнен расчет надежности системы 

теплоснабжения. На основе расчёта в Главе 11 вероятности безотказной работы тепловых сетей 

предусматривается перекладка трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Предлагается увеличить объем резервирования: 

• введением перемычки в 10 комплексе между ж.д 10/54 и ТК-191; 

• увеличения диаметров участков в кольцевой сети 

• введением перемычки в пос. Сидоровка между С-2-ю-з и ТК-284/3 

Увеличение диаметров трубопроводов выбранных участков обусловлено резервированием 

трубопроводов больших диаметров, в случае их отказа. При этом Схемой предлагается перекладка 

данных участков по мере выполнения работ по планам капстроя и капремонта по мере износа 

существующих тепловых сетей. В Табл. 6.4 представлен перечень наружных тепловых сетей, 

требующих замены, для обеспечения надежности теплоснабжения. 
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Табл. 6.4. Строительство или реконструкция наружных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения в период  с 2020-2035 г.г. 

 

№ п/п Источник Наименование мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(Наименование 

показателя) 

Г
о

д
 с

т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
а

/ 

р
ек

о
н

с
т
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у
к
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и

и
 

П
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сп
ек

т
и

в
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ы
й

 

д
и
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м

ет
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 и
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л
и
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м

м
 

В
и

д
 п

р
о

к
л
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д

к
и

 

т
е
п

л
о

в
о

й
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е
т
и

 

Т
еп

л
о

и
зо

л
я

ц
и

о
н

н
ы

й
 

м
а

т
е
р

и
а

л
 

З
а

т
р

а
т
ы

 н
а

 р
еа

л
и

за
ц

и
ю

 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 в

 

п
р

о
г
н

о
зн

ы
х

 ц
е
н

а
х

, 
т
ы

с.
 

р
у

б
. 

(с
 Н

Д
С

) 

П
р

о
ф

и
н

а
н

с
и

р
о

в
а

н
о

 к
 

2
0

2
0

 г
о

д
у

, 
т
ы

с.
 р

у
б

. 

Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

в т.ч. по годам 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

1 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 (увелич. с 

Ду350 на Ду500) ТУ-24 - ТУ-

43 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2025 

1214 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

60060,74             

6
0

0
6
0

,7
4

 

                    

2 НЧТЭЧ 

Тепловод №300     (увелич. с 

Ду1000 на Ду1200)  от ТЭЦ 

до КП   5 этапов  (3-й  этап) 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2027 

2900 п.м. 

(Д1220) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

428916,80                 

4
2

8
9
1

6
,8

0
 

                

3 НЧТЭЧ 

Тепловод №300     (увелич. с 

Ду1000 на Ду1200) от ТЭЦ до 

КП 5 этапов  (4-й  этап) 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2028 

2900 п.м. 

(Д1220) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

447789,14                   

4
4

7
7
8

9
,1

4
 

              

4 НЧТЭЧ 

Тепловод 310 (увелич. с 

Ду700 на Ду1000)  от КП 

Шахта №1 - эстакада - опуск в 

ПТК-2 через 1-ю  а/д 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2028 

400 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

68886,61                   

6
8

8
8
6

,6
1

 

              

5 НЧТЭЧ 

Тепловод №300     (увелич. с 

Ду1000 на Ду1200) от ТЭЦ до 

КП 5 этапов  (5-й  этап) 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2029 

3266 п.м. 

(Д1220) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

526492,55                     

5
2

6
4
9

2
,5

5
 

            

6 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 ТУ-8 (с 

разводкой) - КТС-34 

(зам.комп.-4шт.)  

пр.Московский.   Увеличение 

с Ду600 на Ду800 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2029 

304 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

43875,99                     

4
3

8
7
5

,9
9

 

            

7 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 КТС-34  - ТК-

НО-78 - ТУ-19 

пр.Московский                             

увеличение с Ду600 на Ду800 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2030 

615 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

92667,82                       

9
2

6
6
7

,8
2

 

          

8 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 ТУ-19 -   

АНС-19  пр.Московский    

увеличение с Ду700 на Ду800 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2030 

62 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

9342,12                       

9
3

4
2

,1
2
 

          

9 НЧТЭЧ 

Тепловод №312   КТС-127 - 

НО-260,  пр.Чулман      

увеличение с Ду500 на Ду600 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2030 

146 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

24780,31                       

2
4

7
8
0

,3
1
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10 НЧТЭЧ 

Тепловод №111                                   

ТУ-24а -   ТУ-44  

пр.Московский    увеличение 

с Ду300,Ду400 на Ду600 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2031 

1053 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

186587,58                         

1
8

6
5
8

7
,5

8
 

        

11 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 АНС-19 - ТУ-

15 пр.Московский                             

увеличение с Ду600 на Ду800 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2032 

973 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

159796,64                           

1
5

9
7
9

6
,6

4
 

      

12 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 ТУ-24а -   

ТУ-24  пр.Московский / 

пр.Др.Народов    увеличение с 

Ду350 на Ду600 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2033 

147 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

28390,48                             

2
8

3
9
0

,4
8

 

    

13 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 КТС-18 -  ТУ-

8   пересечение 

пр.Московский 

/пр.Авозаводский      

увеличение с Ду900 на 

Ду1000 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2033 

312 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

66639,53                             

6
6

6
3
9

,5
3

 

    

14 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 ТУ-7 - ТУ-89   

пр.Московский увеличение с 

Ду900 на Ду1000 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2035 

617,5 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

143752,46                                 

1
4

3
7
5

2
,4

6
 

15 НЧТЭЧ 

Тепловод №111 ТУ-89- ТУ-

89а - КТС-18   пр.Московский 

увеличение с Ду900 на 

Ду1000 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых сетей 2035 

308 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

71701,63                                 

7
1

7
0
1

,6
3

 

16 НЧТЭЧ 

Тепловод № 310. Участок 

ПТК 1 – ТУ-87. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2020 

598 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

62025,60   

6
2

0
2
5

,6
0

 

                              

17 НЧТЭЧ 

Тепловод № 111 ТУ-44 - ТУ 

44а - ТУ 44б. Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2020 

896 п.м. 

(Д600) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

102608,40   

1
0

2
6
0

8
,4

0
 

                              

18 НЧТЭЧ 

«Реконструкция 

магистрального тепловода 

№321 от камеры тепловой 

сети КТС-179 до 

неподвижной опоры НО-365а 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2020 

290 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

26480,40   

2
6

4
8
0

,4
0

 

                              

19 НЧТЭЧ 

Тепловые сети от НО-388 до 

жилых домов №1,2,3 в 64 

микрорайоне от ТК-2 до ТК-3 

в районе жилых домов 64/1, 

64/2. Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2020 

150 п.м. 

(Д219) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4468,80   

4
4

6
8

,8
0

 

                              

20 НЧТЭЧ 

Тепловые сетия ЗЯБ 17А 

микрорайона: 

внутриквартальные (Тепловод 

№ 17А юз) от ТК-2/17А до 

ТК-4/17А. Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2020 

224 п.м. 

(Д219) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4744,80   

4
7

4
4

,8
0
 

                              

21 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ 

до ТК Д-800 (Тепловод  

№520)  от ТУ-1/1 до ПНС 

Сидоровка. Реконструкция (1 

этап) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2020 

1981 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

188628,00   

1
8

8
6
2

8
,0

0
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22 НЧТЭЧ 

Тепловоды 

№2,4,10,24,24А,31а в Северо-

Восточной части города. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2021 

94 п.м. 

(Д45) 

341 

п.м.(Д57) 

42 

п.м.(Д76) 

80 

п.м.(Д89) 

206 

п.м.(Д108) 

578 

п.м.(Д159) 

152 

п.м.(Д219) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

16473,60     

1
6

4
7
3

,6
0

 

                            

23 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 9 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 9 юз) 

от ТК 59 до ТК 161/4. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2021 

320 п.м. 

(Д219) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

6315,60     

6
3

1
5

,6
0
 

                            

24 НЧТЭЧ 

Тепловые сети п. ЗЯБ 15 

комплекс (№15юз), п. 

Сидоровка (№С-1 ЮЗ), п. 

ГЭС 9 комплекс (№9юз), 

магистральная т/сеть от УТ-1 

до подъёма на мост (№510). 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2021 

363 

п.м.(Д108) 

60 

п.м.(Д133) 

732 

п.м.(Д159) 

304 

п.м.(Д219) 

572 

п.м.(Д325) 

200 

п.м.(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

61394,40     

6
1

3
9
4

,4
0

 

                            

25 НЧТЭЧ 

Тепловод № ПКЗ от ТК-1 до 

ТК-2. Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2021 

124 п.м. 

(Д219) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

3774,00     

3
7

7
4

,0
0
 

                            

26 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ 

до ТК Д-800 (Тепловод  

№520)  от ТУ-1/1 до ПНС 

Сидоровка. Реконструкция (2 

этап) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2021 

1705 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

162397,20     

1
6

2
3
9

7
,2

0
 

                            

27 НЧТЭЧ 

Тепловая сеть к ж/к 

"Бережные дворики" от НО-

366 до ТК-3. Тепловод №63. 

Строительство 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2021 

536 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

38649,77     

3
8

6
4
9

,7
7

 

                            

28 НЧТЭЧ 

Т/сети т/станции юго-

западной части (Тепловод  ТС 

БСИ) от ТК-6 до ТУ-7/7. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2022 

630 п.м. 

(Д89) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

7987,20       

7
9

8
7

,2
0
 

                          

29 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от 

котельной №1 (Тепловод 

Пюз) 

от ТУ-18 до ТУ-19/1. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2022 

1046 п.м. 

(Д76) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

12661,20       

1
2

6
6
1

,2
0

 

                          

30 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ 

до ТК Д-800 (Тепловод  

№520)  от ТУ-1/1 до ПНС 

Сидоровка. Реконструкция (3 

этап) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2022 

685 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

65187,60       

6
5

1
8
7

,6
0
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31 НЧТЭЧ 

Тепловая сеть к 22 мкр. ж.р. 

Замелекесье. Строительство 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2022 

446 п.м. 

(Д377) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

11669,98       

1
1

6
6
9

,9
8

 

                          

32 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ 

до ТК Д-800 (Тепловод  

№520)  от ТУ-1/1 до ПНС 

Сидоровка. Реконструкция (4 

этап) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2023 

281 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

26756,40         

2
6

7
5
6

,4
0

 

                        

33 НЧТЭЧ 

Тепловод № 320 ТУ 83 - ТУ 8. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2023 

862 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

84378,00         

8
4

3
7
8

,0
0

 

                        

34 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 10 комплекса 

ГЭС (№10юз), ЗЯБ 18 

комплекса (№18юз), ЗЯБ к 

ж.д. 15/1;4;8 (№16юз), 5 

комплекса ГЭС (№7юз). 

Реконструкция.   

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2023 

32 п.м. 

(Д76) 

34 п.м. 

(Д89) 

40 п.м. 

(Д108) 

394 п.м. 

(Д159) 

418 п.м. 

(Д325) 

64 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

22389,60         

2
2

3
8
9

,6
0

 

                        

35 НЧТЭЧ 

Тепловые сети ЗЯБ 17 

комплекса (Тепловод № 17 

юз) 

от ТК-137 до ж/д 17/17. 

Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2023 

195 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

3367,20         

3
3

6
7

,2
0
 

                        

36 НЧТЭЧ 

Тепловод № 211 от ТУ-38а  

до РТП-10. Реконструкция. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2023 

584 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

19725,60         

1
9

7
2
5

,6
0

 

                        

37 НЧТЭЧ 

Тепловод №321 от ТУ-90 - 

ПНС-3 - ТУ-12а 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

338 п.м. 

(Д820) 

243 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

67612,49           

6
7

6
1
2

,4
9

 

                      

38 НЧТЭЧ 

Тепловод №321 от НО-331а - 

НО-328 - ТУ-90 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

1083 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

126031,55           

1
2

6
0
3

1
,5

5
 

                      

39 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 10 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 10 юз) 

от ж/д 10/36-1  до д/сада №42 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

98 п.м. 

(Д76) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

1889,25           

1
8

8
9

,2
5
 

                      

40 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 7 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 7 юз) 

от ТК-117  до ж/д 6/21 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

134 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

3227,85           

3
2

2
7

,8
5

 

                      

41 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 7 юз) 

от ж/д 6/8  до СОШ №5 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

176 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4239,57           

4
2

3
9

,5
7
 

                      

42 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 7 юз) 

от ТК-117/1 до д/сада №11 

(6/17) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

48 п.м. 

(Д89) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

925,35           

9
2

5
,3

5
 

                      

43 НЧТЭЧ 

Тепловые  сети 8 комплекса 

ГЭС (тепловод № 8 юз) от ж/д 

8/15 до ж/д 8/27 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

148 п.м. 

(Д89) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2853,15           

2
8

5
3

,1
5
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44 НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых 

сетей Набережночелнинского 

института (филиала) 

«Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» 

между ТК-6 и ЦТП  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

103 п.м. 

(Д219) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2253,51           

2
2

5
3

,5
1

 

                      

45 НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых 

сетей Набережночелнинского 

института (филиала) 

«Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» 

между ЦТП и Мира 17А 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

126 п.м. 

(Д159) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

1975,36           

1
9

7
5

,3
6
 

                      

46 НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых 

сетей Набережночелнинского 

института (филиала) 

«Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» 

между ТК-20 и Спортзалом 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

65 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

1565,75           

1
5

6
5

,7
5
 

                      

47 НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых 

сетей Набережночелнинского 

института (филиала) 

«Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» 

между ТК-26 – ТК-7 – ТК-10 

– ТК-13  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

641 п.м. 

(Д273) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

17078,62           

1
7

0
7
8

,6
2

 

                      

48 НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых 

сетей Набережночелнинского 

института (филиала) 

«Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет» 

между ТТК-13 и АЛК-4  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

147 п.м. 

(Д159) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2304,58           

2
3

0
4

,5
8
 

                      

49 НЧТЭЧ 

Тепловод №4  между  НО-487 

– ТК-3а – ТК-3 - ТК-58, у 9/23 

Медгородок 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

769 п.м. 

(Д159) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

12055,95           

1
2

0
5
5

,9
5

 

                      

50 НЧТЭЧ 

Тепловод №14А  между ТУ-9 

– ТК-1Б,  бассейн 

«Олимпийский» 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

76 п.м. 

(Д325) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2165,38           

2
1

6
5

,3
8
 

                      

51 НЧТЭЧ 

Тепловод №48 между ТК-4-

ТК-5-ТК-6-ТК-8-ТК-10, у ж.д. 

30/17 и 30/09 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2024 

568 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

26916,58           

2
6

9
1
6

,5
8

 

                      

52 НЧТЭЧ 

Тепловод №300 от ТЭЦ до 

КП  5 этапов   (1-й этап от НЧ 

ТЭЦ) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2025 

2900 п.м. 

(Д1200) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

393524,75             

3
9

3
5
2

4
,7

5
 

                    

53 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС                             

(Тепловод № 7 юз) от  ТК-

118/1 до ж/д 6/18  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2025 

26 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

653,86             

6
5

3
,8

6
 

                    

54 НЧТЭЧ 

Тепловая сеть в 

мкр.«Орловское поле». От 

ТУ-45 до ТК-1б. Тепловод 

№5.Строительство 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2025 

154 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

7322,34             

7
3

2
2

,3
4
 

                    

55 НЧТЭЧ 

Тепловая сеть к 

мкр.«Прибрежный» (34-35 к-

сы) от НО-398 до ТК-1. 

Тепловод №33.Строительство 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2025 

1264 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

60100,25             

6
0

1
0
0

,2
5
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56 НЧТЭЧ 

Тепловая сеть к "Эссен 

продакшн" (за 63 к-сом). 

Строительство 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2025 

400 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

19019,07             

1
9

0
1
9

,0
7

 

                    

57 НЧТЭЧ 

Тепловод №300 от ТЭЦ до 

КП  5 этапов   (2-й этап от НЧ 

ТЭЦ) в т.ч. строительство 

перемычки в районе ст.501 

между ТВ300/ТВ200/ТВ100 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2026 

2900 п.м. 

(Д1220) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

410839,84               

4
1

0
8
3

9
,8

4
 

                  

58 НЧТЭЧ 

Строительство дублирующего 

трубопровода тепловода 

№410 от ст.706 до ТУ-7 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2026 

7191 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

1464772,63               

1
4

6
4
7

7
2

,6
3

 

                  

59 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

мкр. Д-500 (тепловод №14 юз) 

от ТК-158 до ТК-159 у ж/д 

14/12 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2026 

604 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

31196,75               

3
1

1
9
6

,7
5

 

                  

60 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ 

до ТК Д-800  (тепловод № 

521) ТК-11 – ТК-250 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

368 п.м. 

(Д820) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

53113,04                     

5
3

1
1
3

,0
4

 

            

61 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 7 юз) 

Участок от ТК-99 до ТК-99/1,  

ТК-105, ТК-106   проспект 

Мусы Джалиля 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

636 п.м. 

(Д377) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

22473,96                     

2
2

4
7
3

,9
6

 

            

62 НЧТЭЧ 

Тепловые сети от ТК-294 до 

ТК-113 (Тепловод № 511) 

Участок от ТК-293  до ТК-

294, ТК-295   ул. Набережная 

Тукая 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

1170 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

190212,58                     

1
9

0
2
1

2
,5

8
 

            

63 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  от ТК-294 до 

ТК-113  (Тепловод № 511 )         

Участок от ТК-197  до  ТК-

287  Казанский проспект 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

304 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

49422,76                     

4
9

4
2
2

,7
6

 

            

64 НЧТЭЧ 

Теплосеть  ЦОК-БСИ  

(Тепловод № 510 ) Участок от 

ТК-306  до 307 Казанский 

проспект (замена 

сильфонного компенсатора на 

сальниковый компенсатор - 2 

шт.) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

10 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

1023,46                     

1
0

2
3

,4
6
 

            

65 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 7 комплекса 

ГЭС (Тепловод № 7 юз) от 

ТК-137  до ж/д 7/6 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

24 п.м. 

(Д76) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

573,82                     

5
7

3
,8

2
 

            

66 НЧТЭЧ 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса (тепловод № 18юз)  

ТК-101 -ж/д 18/05 (подвал) – 

ж/д 18/04 (подвал) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

20 п.м. 

(Д159) 

180 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

5975,05                     

5
9

7
5

,0
5
 

            

67 НЧТЭЧ 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса (тепловод № 18юз)  

ж/д 18/07(подвал) – ж/д 18/08 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

112 п.м. 

(Д89) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2677,83                     

2
6

7
7

,8
3

 

            

68 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

мкр. Д-500 (тепловод № 14юз) 

ТК-159 –ТК- 160 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2029 

1181 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

192000,90                     

1
9

2
0
0

0
,9

0
 

            

69 НЧТЭЧ 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса (тепловод № 18юз)  

ж/д 18/24(подвал) – ж/д 18/23 

(подвал) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

160 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4990,36                       

4
9

9
0

,3
6
 

          

70 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  п.Сидоровка  

(Тепловод № С-1 юз  )               

Участок от ТК-197/2  до  ТК-

222   Казанский проспект,  

Сидоровкий парк. 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

720 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

44178,09                       

4
4

1
7
8

,0
9
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71 НЧТЭЧ 

Тепловые сети от ТК-294 до 

ТК-113 (Тепловод № 511)              

Участок от ТК-295  до ТК-

296, ТК-114, ТК-113  ул. 

Набережная Тукая 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

868 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

147324,03                       

1
4

7
3
2

4
,0

3
 

          

72 НЧТЭЧ 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса (тепловод № 18юз)  

ж/д 18/39 (подвал) – ж/д 18/38 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

100 п.м. 

(Д76) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2496,12                       

2
4

9
6

,1
2
 

          

73 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

микрорайона (тепловод № 

14юз) 

 ТК-171 -ж/д 14/09 (подвал)– 

ж/д 14/08 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

60 п.м. 

(Д89) 

100 п.м. 

(Д57) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

3993,79                       

3
9

9
3

,7
9
 

          

74 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

мкр. Д-500 (тепловод № 14юз) 

ТК-152 – ТК-153 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

304 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

18652,97                       

1
8

6
5
2

,9
7

 

          

75 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 9 комплекса 

ГЭС                             

(Тепловод № 9 юз) от ТК-89/1  

до ж/д 9/53 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

60 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

1871,38                       

1
8

7
1

,3
8

 

          

76 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 1 комплекса 

ГЭС                             

(Тепловод № 1 юз) от ТК-35/1  

до ж/д 2/3 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

216 п.м. 

(Д159) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4384,62                       

4
3

8
4

,6
2
 

          

77 НЧТЭЧ 

Т/сети 2Ду400мм от ТК-160 

до ТК-66Б (тепловод № 28юз) 

ТК-160 – ТУ-164 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2030 

668 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

113378,40                       

1
1

3
3
7

8
,4

0
 

          

78 НЧТЭЧ 

Строительство перемычки 

между тепловодами №110 и 

№320 в районе  ТУ-96 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

90 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

17636,76                         

1
7

6
3
6

,7
6

 

        

79 НЧТЭЧ 

Т/сети 2Ду400мм от ТК-160 

до ТК-66Б (тепловод № 28юз) 

ТК-67 –   ТУ-69/5 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

1564 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

100187,08                         

1
0

0
1
8

7
,0

8
 

        

80 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

мкр. Д-500 (тепловод № 14юз) 

ТК-153 – ТК-155 – ТК-155/1 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

668 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

42790,90                         

4
2

7
9
0

,9
0

 

        

81 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  п.Сидоровка  

(Тепловод № С-1 юз  )               

Участок от ТК-222  до  ТК-

237/1   Казанский проспект,  

Сидоровкий парк.  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

1280 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

81994,54                         

8
1

9
9
4

,5
4

 

        

82 НЧТЭЧ 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  (Тепловод 

№ 510 )               Участок от 

ТУ-4/1-1   до  ТУ-1 ул. 

Гидростроителей    

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

2136 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

238272,73                         

2
3

8
2
7

2
,7

3
 

        

83 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 1 комплекса 

ГЭС    (Тепловод № 1 юз) от 

ж/д 2/3  до ж/д 2/2 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

140 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4558,69                         

4
5

5
8

,6
9

 

        

84 НЧТЭЧ 

Т/сети 2Ду400мм от ТК-160 

до ТК-66Б (тепловод № 28юз) 

ТУ-164 – ТУ-164/1 - ТК-66/2  

ТУ-71/2 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

1564 п.м. 

(Д630) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

277134,83                         

2
7

7
1
3

4
,8

3
 

        

85 НЧТЭЧ 

Тепловые сети ЗЯБ к ж.д. 

15/1,4,8 (Тепловод № 16 юз) 

ТК-31- ТК-31/2 – ТК31/1 - 

ТК-67 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

808 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

51759,05                         

5
1

7
5
9

,0
5

 

        

86 НЧТЭЧ 

Т/сети 2Ду400мм от ТК-160 

до ТК-66Б (тепловод № 28юз) 

ТУ-69/5  ТУ-71/2 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2031 

574 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

36769,43                         

3
6

7
6
9

,4
3
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87 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

мкр. Д-500 (тепловод № 14юз) 

ТК-155/1 – ТК-156 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

896 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

59921,61                           

5
9

9
2
1

,6
1

 

      

88 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  1 комплекса 

ГЭС  (Тепловод № 1 юз  )               

Участок от ТК-7   до  ТК-8, 

ТК-9, ТК-11 ,ТК-30  ул. 

Гидростроителей 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

646 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

43202,41                           

4
3

2
0
2

,4
1

 

      

89 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  9 комплекса 

ГЭС  (Тепловод № 9 юз  )               

Участок от ТК-57   до  ТК-56 , 

точка «А»  ул. Суворова 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

570 п.м. 

(Д325) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

22919,17                           

2
2

9
1
9

,1
7

 

      

90 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  п.Сидоровка  

(Тепловод № С-1 юз  )               

Участок от ТК-237/1  до  ТК-

278     Сидоровкий парк.  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

1056 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

70621,90                           

7
0

6
2
1

,9
0

 

      

91 НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ 

до ТК Д-800 (тепловод № 

521) ТК-152 – ТК-253 – ТК-11 

–ТК—119 –ТК-118 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

760 п.м. 

(Д820) 

536 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

212843,22                           

2
1

2
8
4

3
,2

2
 

      

92 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС                             

(Тепловод № 7 юз) от ТК-108  

до ж/д 6/6 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

144 п.м. 

(Д108) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

4895,25                           

4
8

9
5

,2
5
 

      

93 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС       (Тепловод № 7 юз) от 

ТК-111  до ж/д 6/7 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

114 п.м. 

(Д89) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

3101,50                           

3
1

0
1

,5
0
 

      

94 НЧТЭЧ 

Тепловые сети ЗЯБ к ж.д. 

15/1,4,8 (Тепловод № 16 юз) 

ТК-100 – ТК-51/1 – ТК-51 – 

ТК-50 –ТК-47 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2032 

802 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

53635,19                           

5
3

6
3
5

,1
9

 

      

95 НЧТЭЧ 

тепловод №320  КП - Шахта 

№1 - ПТК.-3 (опуск с 

эстакады) 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

257 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

54892,18                             

5
4

8
9
2

,1
8

 

    

96 НЧТЭЧ 

Магистральные теплосети 14 

мкр. Д-500 (тепловод № 14юз) 

ТК-156 – ТК-157 – ТК-158 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

816 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

56972,61                             

5
6

9
7
2

,6
1

 

    

97 НЧТЭЧ 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  (Тепловод 

№ 510 ) Участок от ТУ-8/1  до  

ТУ-6  Казанский проспект 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

900 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

109425,01                             

1
0

9
4
2

5
,0

1
 

    

98 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  1 комплекса 

ГЭС  (Тепловод № 1 юз  )               

Участок от ТК-33   до  ТК-32, 

ТК-31  ул. Гидростроителей 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

372 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

25972,81                             

2
5

9
7
2

,8
1

 

    

99 НЧТЭЧ 

Теплотрасса ЗЯБ 18 

комплекса (тепловод № 18юз) 

ТК-98/1 – ТК-97- ТК-96/1 – 

ТК-96 – ТК-95 ; ТК-93 – ТК-

92 – ТК-91 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

460 п.м. 

(Д426) 

478 п.м. 

(Д377) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

65490,58                             

6
5

4
9
0

,5
8

 

    

100 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 6 комплекса 

ГЭС                             

(Тепловод № 7 юз) от ТК-

118/1 до ж/д 6/7 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

74 п.м. 

(Д89) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

2101,84                             

2
1

0
1

,8
4
 

    

101 НЧТЭЧ 

Тепловые сети ЗЯБ к ж.д. 

15/1,4,8 (Тепловод № 16 юз) 

ТК-47 – ТК-46 – ТК-31/3 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2033 

904 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

63116,72                             

6
3

1
1
6

,7
2

 

    

102 НЧТЭЧ 

Тепловод №110 КП - Шахта 

№1 - Ут.-3 (опуск с эстакады) 

- К2 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

732,2 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

163270,44                               

1
6

3
2
7

0
,4

4
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103 НЧТЭЧ 

Тепловод №210 КП - Шахта 

№1 - Ут.-3 (опуск с эстакады) 

- К-2 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

732,2 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

163270,44                               

1
6

3
2
7

0
,4

4
 

  

104 НЧТЭЧ 

Внеплощадочная теплосеть 

17А мрк.  (тепловод № 522) 

ТК-281 – т.А.-  ТК-288 – ТК-

289  – т.А-  ТК-289/1 –  ТК-

289/2 – ТК-290 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

1634 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

119104,60                               

1
1

9
1
0

4
,6

0
 

  

105 НЧТЭЧ 

Т/сеть  БСИ-ЦОК     

(Тепловод № 510 )               

Участок от ТУ-9  до  ТУ-8/1  

Казанский проспект 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

700 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

88853,11                               

8
8

8
5
3

,1
1

 

  

106 НЧТЭЧ 

Тепловые сети  9 комплекса 

ГЭС  (Тепловод № 9 юз  )               

Участок от ТК-53/1   до  ТК-

57, ТК-57/1, ТК-58, ТК-152  

ул. Гагарина 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

962 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

70121,55                               

7
0

1
2
1

,5
5

 

  

107 НЧТЭЧ 

Тепловые сетия ЗЯБ 17 

комплекса  (Тепловод 17юз)  

ТК-100 – ТК-143 – ТК-142 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

594 п.м. 

(Д530) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

43297,51                               

4
3

2
9
7

,5
1

 

  

108 НЧТЭЧ 

Тепловые сети 10 комплекса 

ГЭС (Тепловод №10 юз) 

От ж/д 10/64 (подвал)  до ТК-

194 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2034 

622 п.м. 

(Д273) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

25491,19                               

2
5

4
9
1

,1
9

 

  

109 НЧТЭЧ 

Внеплощадочная теплосеть 

17А мрк.  (тепловод № 522) 

Т.А-ТК-291-ТК-291/1-ТК-

291/2-ТК-292 – ТК-293  

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2035 

432 п.м. 

(Д426) 

352 п.м. 

(Д377) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

59661,34                                 

5
9

6
6

1
,3

4
 

110 НЧТЭЧ 

Т/сети от станции юго-

зап.части города до узла 8 

(Тепловод № БСИ  ТС) от  

ТУ-1/1 до ТУ-8 перенос 

врезки с ТУ-1/1  в точку «А» 

тепловода № 500 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2035 

20 п.м. 

(Д273) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

855,72                                 

8
5

5
,7

2
 

111 НЧТЭЧ 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  (Тепловод 

№ 510 )               Участок от 

ТК-197/1  до  ТУ-9  Казанский 

проспект 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2035 

380 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

50356,87                                 

5
0

3
5

6
,8

7
 

112 НЧТЭЧ 

Т/сеть  БСИ-ЦОК  (Тепловод 

№ 510 )               Участок от 

ТУ-4/2   до  ТУ-4/1-1   Парк 

п.ГЭС 

Обеспечени пропускной 

способности тепловой сети 2035 

1418 п.м. 

(Д720) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 

187910,62                                 

1
87

91
0

,6
2

 

ИТОГО: 

9483440,72 0,00 
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Табл. 6.5. Реконструкция тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки, выполненная в 2018 году 

№
 п

/п
 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

Наименование 

мероприятий 

Обоснование 

необходимости 
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т
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л
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ц

и
ю

 

м
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ц
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т
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у
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(с

 Н
Д

С
) 

1 НЧТЭЦ 

Тепловая сеть 1 комплекса 

поселка ГЭС. Участки от 

ТК-40 до узла учета, от ТК-

40а до Роддома. 

Реконструкция 

Повышение 

надежности, 

увеличение 

пропускной 

способности, 

снижение тепловых 

потерь 

  174,525 2019   
подземная 
канальная 

ППУ 325 

2 НЧТЭЦ 

Реконструкция 

магистрального тепловода 

№ 310 (участок: от 

неподвижной опоры № 477 

до теплового узла № 45) 

Повышение 

надежности, 

увеличение 

пропускной 

способности, 

снижение тепловых 

потерь 

  845,965 2019 800 800 
подземная 
канальная 

ППУ 27 414 

3 НЧТЭЦ 

Реконструкция 

магистрального тепловода 

№321 от камеры тепловой 

сети КТС-179 до 

неподвижной опоры НО-

365а. 1 этап. 

Повышение 

надежности, 

увеличение 

пропускной 

способности, 

снижение тепловых 

потерь 

  64,6 2019 800 800 
подземная 
канальная 

ППУ 26 481 

ИТОГО 54 220 
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Табл. 6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 

№ 

п/п 

Источн

ик 
Наименование мероприятий 

Обоснование 

необходимости 

(Наименование 

показателя) 
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т
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у
б

. Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

в т.ч. по годам 
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2
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2
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3
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1 

НЧТЭЧ 

Тепловод от ТУ-59 до ТК-нов (у НО-9). 

Реконструкция.  и Тепловод от НО-9 до 

точки присоединения с трубопроводами 

ООО "КамгэсЗЯБ". Строительство.  

 Подключение 

потребителей от ООО 

«КамгэсЗЯБ»  2020 

3428 п.м. 

(Д426) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 131048,26   1
3

1
0
4

8
,2

6
 

                              

2 

НЧТЭЧ 

Тепловые сети для обеспечения 

«Многоэтажнойжилой застройки в 34 

микрорайоне» Увеличение диаметра из за 

прироста нагрузок 2020 

620п.м. (Д426) 

496п.м. (Д377) 

370п.м. (Д377) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 71247,80   3
5

6
2
3

,9
0

 

3
5

6
2
3

,9
0

 

                            

3 

НЧТЭЧ 

Магистральные сети от БСИ до ТК Д-800  

(Тепловод  №520) от УТ-7 до ТУ-1/1. 

Реконструкция. (1 этап) 

Увеличение диаметра из за 

прироста нагрузок жилого 

района Замелекесье 

2020-

2023 

5000 п.м. 

(Д1020) 

подземная в 

непроходных 

каналах ППУ 563494,00   

4
1

4
8

,0
0
 

6
9

6
0
0

,0
0

 

2
5

7
8
7

1
,0

0
 

2
3

1
8
7

5
,0

0
 

                        

4 НЧТЭЦ 
Реконструкция трубопроводов, тепловод 

№410 

Обеспечение пропускной 

способности тепловых 

сетей 2031-

2035  надземная  3 230 659,05  

           

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

ИТОГО: 765790,06   

1
7

0
8
2

0
,1

6
 

1
0

5
2
2

3
,9

0
 

2
5

7
8
7

1
,0

0
 

2
3

1
8
7

5
,0

0
 

              

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1
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6.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

В связи с тем, что основные участки тепловых сетей г. Набережные Челны 

проложены до 1999 года, к 2035 году их большая часть превысит нормативный срок 

эксплуатации (25 лет). В отношении обозначенных в настоящем разделе участков тепловой 

сети рекомендуется проводить мониторинг состояния. 

Продление ресурса тепловых сетей срок эксплуатации которых превышает 25 лет 

осуществляется после проведения следующих мероприятий: 

 экспертиза промышленной безопасности; 

 комплекс плановых мероприятий, поддерживающих оборудование в 

работоспособном состоянии, выполняются согласно графику планово- 

предупредительного ремонта, позволяющее обеспечить планомерную работу 

оборудования, своевременный вывод оборудования в ремонт и ввод его в 

эксплуатацию после ремонта. 

По результатам диагностирования рекомендуется определять потребность в 

реконструкции (ремонте) обозначенных участков. В соответствии с п.6.2.37 Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго 

России от 24.03.03 №115 при выявлении местного утонения стенки на 10 % проектного 

(первоначального) значения эти участки подвергают повторному контролю в ремонтную 

кампанию следующего года. Участки с утонением стенки трубопровода на 20 % и более 

подлежат замене. 

В Табл. 8.1 Главы 8 представлен перечень участков трубопроводов тепловой сети 

достигающим свой нормативный срок на расчетный период действия схемы 

теплоснабжения. 

Капитальные затраты на замену участков в связи с исчерпанием эксплуатационного 

ресурса на момент 2020 года составляют 18 784 654,40 тыс. руб. Для расчетов общий объем 

инвестиций на перекладку данных сетей распределяется равномерно в течение 15 лет, 

объем затрат на каждый год приводится к текущему году, итого приведенный объем затрат 

составляет 25 446 134,65 тыс. руб. Распределение затрат по годам представлено в Главе 8. 

Также, по результатам гидравлического расчёта, были определены участки 

трубопроводов тепловой сети на территории промзоны БСИ и Промкомзоны северо-

восточной части города, диаметры которых завышены. По мере выполнения работ по 

капремонту данных участков целесообразно выполнить оптимизацию диаметров 

трубопроводов таких участков с целью снижения затрат на ремонт и эксплуатацию.  
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Капитальные затраты на оптимизацию диаметров участков тепловой сети на момент 

2020 года составляют 1 013 761,70 тыс. руб. Для расчетов общий объем инвестиций на 

перекладку данных сетей распределяется равномерно в течении 15 лет, объем затрат на 

каждый год приводится к текущему году, итого приведенный объем затрат составляет 

1 373 265,44 тыс. руб.  
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6.7 Строительство и реконструкция насосных станций 

Для обеспечения перспективных объемов теплоносителя, повышения надежности и 

переключением нагрузок к источнику НЧТЭЦ, схемой теплоснабжения предусматриваются 

мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций, приведенные в Табл. 6.7. 

За период предшествующей актуализации внесены следующие изменения: 

1. Данные по строительству и реконструкции насосных станций на тепловых сетях 

перенесены в Табл. 6.7 (в предшествующей актуализации таблицы не было), с затратами на 

реализацию мероприятий и сроками реализации. 
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Табл. 6.7. Строительство и реконструкция насосных станций на тепловых сетях 
№

 п
/п

 

Наименование мероприятий 
Обоснование 
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Г
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о
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о
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т
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 Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

 в т.ч. по годам 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
4
 

1 

Реконструкция ПНС-6 с установкой 

ЧРП, автоматизацией и 

диспетчеризацией  

Повышение 

энергоэффективности 

производства, экономия 

электрической энергии, 

повышение надежности 

теплоснабжения 

ПНС-6 
2016-

2023 
- - 47 221 

1
 4

1
6
 

   

4
5

 8
0
5
 

                       

2 

Реконструкция системы 

электроснабжения 6/0,4кВ ПНС-9 с 

функцией восстановления схемы 

электроснабжения РУ-6кВ после 

исчезновения напряжения на вводах 

Автоматизация работы 

оборудования и 

повышение надежности 

работы высоковольтного 

оборудования 

ПНС-9 
2021-

2022 
- - 2 917  0

 

2
1

0
 

2
 7

0
7
 

                         

3 

Реконструкция схемы 

электроснабжения объекта ПНС-7 с 

функцией восстановления схемы 

электроснабжения РУ 10кВ после 

исчезновения напряжения на вводах 

Повышение надежности 

работы высоковольтного 

оборудования 

ПНС-7 
2021-

2022 
- - 2 917 

 

0
 

2
1

0
 

2
 7

0
7

 

                         

4 

Реконструкция электротехнической 

части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы 

управления насосными агрегатами 

В связи с моральным и 

физическим устарением 

оборудования ЧРП №1 и 2, 

отработавшим свой 

нормативный срок, 

отсутствия запасных 

частей и комплектующих 

для поддержания их в 

надёжном 

работоспособном 

состоянии. А также для 

создания более гибхих 

электрических схем, с 

участим ЧРП по решению 

резервных и ремонтных 

задач. 

ПНС-5 
2022-

2023 
- - 47 362  0

 

0
 

1
 7

0
0
 

4
5

 6
6
2
 

                       

5 

Реконструкция емкостей для приема 

воды при срабатывании БКС на 

ПНС-9 

Исполнение федерального 

закона от 10.01.2020 №7-

ФЗ «Ою охране 

окружающей среды» 

ПНС--9 
2021-

2022 
- - 1432     

1
2

7
  

1
3

0
5
 

                        

ИТОГО 101849 
1
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1
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7
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8
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0
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0
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0
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,0
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0
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,0
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0
,0

0
 

0
,0

0
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6.8 Предложение по строительству и реконструкции тепловых пунктов и сооружений на 

тепловых сетях. Другие мероприятия на тепловых сетях 

В Табл. 6.8 ниже представлен перечень мероприятий, направленный на поддержание 

надежности, эффективного и безопасного функционирования и соблюдения требований 

законодательства РФ при эксплуатации тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях. 

За период предшествующей актуализации внесены следующие изменения: 

1. Актуализирована Табл. 6.8, исключены выполненные мероприятия. 
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Табл. 6.8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях 

№ 

п/п 

Источн
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о
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Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) 

в т.ч. по годам 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

1 

НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых узлов 

магистральных тепловых сетей для 

организации дублирования подключения 

районов г. Набережные Челны   2020 5 шт.     

15087,60   

1
5

0
8
7

,6
0

 

                              

2 

НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых узлов 

магистральных тепловых сетей для 

организации дублирования подключения 

районов г. Набережные Челны   2021 5 шт.     

16275,60     

1
6

2
7
5

,6
0

 

                            

3 

НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых узлов 

магистральных тепловых сетей для 

организации дублирования подключения 

районов г. Набережные Челны   2022 5 шт.     

16956,00       

1
6

9
5
6

,0
0

 

                          

4 

НЧТЭЧ 

Реконструкция тепловых узлов 

магистральных тепловых сетей для 

организации дублирования подключения 

районов г. Набережные Челны   2023 5 шт.     

17664,00         

1
7

6
6
4

,0
0

 

                        

5 

НЧТЭЧ 

Оборудование ЛВС филиала АО 

"Татэнерго"- НЧТС. Строительство   2 020 14 шт.     

4399,20   

4
3

9
9

,2
0

 

                              

6 

НЧТЭЧ АСУ Теплоснабжение. 3 этап.   2 020 1 шт.     

39246,00   

3
9

2
4
6

,0
0

 

                              

7 

НЧТЭЧ 

Реконструкция Производственного здания 

№3 для персонала на Производственной 

базе   2 021 1 шт.     

3781,77     

3
7

8
1

,7
7
 

                            

8 

НЧТЭЧ 

Реконструкция охранно-пожарной 

сигнализации по объектам филиала АО 

«Татэнерго» - НЧТС»: 1.Система пожарной 

сигнализации, оповещения и контроля 

доступа 2. Автоматическая охранная и 

пожарная сигнализация в проходном 

коллекторе   2 021 2 шт.     

965,01     

9
6

5
,0

1
 

                            

9 

НЧТЭЧ 

Реконструкция схемы электроснабжения 

Камеры переключений Инв.№ЗДНПРЗ00-

3142 с увеличением категории 

электроснабжения объекта   2 021 1 шт.     

1386,00     

1
3

8
6

,0
0
 

                            

10 

НЧТЭЧ 

Реконструкция АСУ-Теплоснабжение. 

Система связи Северо-Восточного района. 

Подключение камеры переключения к 

существующей сети   2 022 2800 п.м.      

3660,00       

3
6

6
0

,0
0
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11 

НЧТЭЧ 

Реконструкция узлов учета тепловой 

энергии Камеры Переключений   2 023 4 шт.     

3868,80         

3
8

6
8

,8
0

 

                        

12 

НЧТЭЧ 

Модернизация АСУ-Теплоснабжение 2 

этап. Автоматизированное рабочее место 

диспетчера с заменой  средств обработки и 

отображения информации.   2 023 1 шт.     

9384,00         

9
3

8
4

,0
0
 

                        

13 

НЧТЭЧ 

Реконструкция Автоматической охранной 

и пожарной сигнализации в проходном 

коллекторе (Зона 1) МИОРАБ00-6020   2 025 

Шкаф 

пожарной 

сигнализации - 

ШПС-12RS – 

21шт., 

извещатель 

охранный – 

1327шт, провод 

КПСЭнг(А) – 

18500м, кабель 

ВВГнг – 5000м     

7980,81             

7
9

8
0

,8
1
 

                    

14 

НЧТЭЧ 

Строительство системы видеонаблюдения 

эстакады НЧТЭЦ - Камера переключений   2 026 

Волоконно-

оптическая 

линия связи, 

видеокамера 

стационарная – 

70шт, шкаф 

телекоммуника

ционный – 

12шт.     

6594,36               

6
5

9
4

,3
6
 

                  

  

  

ИТОГО: 
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8
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7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 

водоснабжения 

7.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к 

тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой 

системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 

водоснабжения 

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 

следующего содержания: 

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей 

к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения, не допускается»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого 

путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается». 

Подключение потребителей тепловой энергии Юго-западной части города к системе 

централизованного теплоснабжения изначально осуществлялось по 4-хтрубной схеме через ЦТП, 

а в последствии, в связи с ликвидацией ЦТП, потребители были переведены на индивидуальные 

тепловые пункты с автоматическим регулированием отпуска тепловой энергии на отопление и 

ГВС, с подогревом воды для горячего водоснабжения с помощью теплообменников. Потребители 

северо-восточной части города были подключены по открытой схеме. Одновременно с 

ликвидацией ЦТП в Юго-западной части была начата программа по переводу системы 

теплоснабжения Северо-восточной части на закрытую схему подключения системы ГВС через 

пластинчатые теплообменники. 

На базовый год актуализации 2019г для системы теплоснабжения г. Набережные Челны 

преобладает тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям 

через индивидуальные тепловые пункты с зависимой схемой присоединения системы отопления. 

Система горячего водоснабжения преимущественно закрытая. На начало 2020г. не переведенными 
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на закрытую схему водоразбора для нужд горячего водоснабжения оставалось 138 жилых домов.  

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения  

используются две основные схемы подключения подогревателей ГВС к тепловым сетям: 

параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС (в 

соответствии с требованиями СП41-101-95). 

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой 

нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры 

обратной воды, повышая коэффициент использования тепловой энергии потребителем. 

Рис. 7.1. Принципиальная 2-ступенчатая схема включения теплообменников ГВС в ИТП 

 

 

7.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии 

Основным недостатком систем централизованного теплоснабжения крупных городов 

является применение центрального регулирования теплового потребления по совмещенной 

нагрузке – отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Подача тепловой энергии потребителям производится по усредненному параметру для 

каждого вида тепловой нагрузки, измеряемому в одной или нескольких контрольных точках.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения в качестве основного метода 

центрального регулирования принят качественный - количественный метод, заключающийся в 

регулировании отпуска тепла за счет изменения температуры теплоносителя на входе в местные 

системы теплопотребления и изменении количества (расхода) теплоносителя. Изменение расхода 

теплоносителя на входе потребителя выполняется в автоматическом режиме контроллерами 

погодозависимого регулирования теплопотреблении.  При этом температура в подающем 

трубопроводе тепловой сети не должна снижаться ниже уровня, определяемого условиями 

горячего водоснабжения. 

Изменение графиков отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при 
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переходе на закрытую схему горячего водоснабжения не предусматривается. 

 

7.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой 

энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 

закрытой системе горячего водоснабжения 

По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии не требуется. 

 

7.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их 

источникам 

Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему водоразбора активно 

осуществляется в городе на основе Федерального закона от 21.07.2007г. 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». На данный момент в городе 

осталось перевести систему горячего водоснабжения на закрытую схему водоразбора 138 жилых 

многоквартирных дома. Всего, с начала реализации программы, из 1376 жилых домов, по 

состоянию на 01.01.2020 установка теплообменников ГВС выполнена на 1238 жилых домах или на 

89% жилого фонда. Ориентировочные затраты на перевод на закрытую схему системы ГВС, 

указанных 138 жилых многоквартирных домов составляют порядка 121,59 млн. рублей (общая 

программа капитального ремонта МКД 2020г. 1,330 млрд. рублей) 

Мероприятий по перекладке наружных сетей холодного водоснабжения для обеспечения 

потребностей системы ГВС по данным ООО «Челныводоканал» не требуется. 

Также следует отметить, что на сегодняшний день очень остро стоит вопрос качества 

воды подаваемой в открытые системы ГВС потребителей. По мере перевода объектов 

теплопотребления на закрытую схему горячего водоснабжения скорость оборачиваемости воды в 

тепловых сетях снижается, а как следствие и её качество снижается. По данным филиала АО 

«Татэнерго» - НЧТС на момент актуализации схемы теплоснабжение показатели качества 

теплосетевой воды находятся на грани допустимых пределов. Таким образом, перевод на 

закрытую схему горячего водоснабжения оставшихся объектов теплопотребления будет завершен 

в 2020г.  
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Табл. 7.1. Программа перевода открытой системы теплоснабжения объектов жилого фонда на 

закрытую систему ГВС 

№ Адрес дома 
Год перевода на закрытую 

систему ГВС 

Потребность в инвестициях, 

т.руб 

1 1-16 2020 1085 

2 2-01 2020 549 

3 2-02 2020 549 

4 2-03 2020 271 

5 2-04 2020 509 

6 2-05 2019 509 

7 2-06 2019 509 

8 2-11 2019 1107 

9 2-17 2020 2135 

10 2-21 2020 400 

11 3-03 2020 2786 

12 3-09 2020 982 

13 3-14 2020 1763 

14 3-19 2019 921 

15 4-15 2020 639 

16 4-27 2020 498 

17 5-05 2020 2164 

18 6-05 2020 631 

19 6-06 2020 204 

20 6-11 2020 204 

21 6-13 2020 388 

22 7-03 2020 1095 

23 7-04 2020 392 

24 7-05 2020 392 

25 7-06 2020 596 

26 7-17 2020 819 

27 7-23 2020 1896 

28 7-27 2020 727 

29 12-12 2020 310 

30 12-14 2019 1103 

31 12-15 2019 580 

32 12-16 2020 480 

33 12-21А 2020 1070 

34 12-30/1 2020 280 

35 12-30/5 2019 280 

36 12-30/6 2020 280 

37 12-32 2020 1148 

38 12-33/7 2020 176 

39 12-33/8 2020 221 

40 12/32а 2020 893 

41 13-08а 2020 135 

42 14-05Б 2019 600 

43 14-05Г 2019 57 

44 14-08А 2020 613 

45 14-22А 2020 47 

46 16-01 2020 631 
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№ Адрес дома 
Год перевода на закрытую 

систему ГВС 

Потребность в инвестициях, 

т.руб 

47 16-02 2020 631 

48 16-08 2020 1757 

49 16-15 2020 631 

50 16-17 2020 631 

51 16-18 2020 631 

52 17-01 2020 6215 

53 17-03 2020 1075 

54 17-16 2020 1462 

55 18-01 2020 1180 

56 18-03 2019 946 

57 18-12 2020 946 

58 19-01 2020 1615 

59 20-02 2020 1155 

60 20-07 2020 1252 

61 20-07 2020 1020 

62 22-05бл.3 2020 231 

63 22-05бл.4 2020 167 

64 22-15 2020 1092 

65 23-07 А 2020 231 

66 23-07 Б 2020 357 

67 23-07 Г 2020 690 

68 23-07 Д 2020 225 

69 23-10 Б 2020 517 

70 23-10 В 2020 325 

71 23-10 Г 2020 319 

72 23-10 Д 2020 451 

73 24-02 2020 1034 

74 24-08 2020 1930 

75 25-15Н 2020 1591 

76 25-16 2020 1430 

77 25-18 2020 1430 

78 25-24 2020 1074 

79 26-15 2020 2223 

80 26-18А 2020 2745 

81 27-10 2020 605 

82 27-12 2020 1197 

83 27-15 2020 629 

84 28-04 2020 629 

85 28-11 2020 1036 

86 28-19 2020 596 

87 29-05 2020 372 

88 29-06 2019 372 

89 29-08 2020 372 

90 29-11 2020 1040 

91 29-17 2020 1579 

92 29-18 2020 1036 

93 29-30 2020 1283 

94 30-06 2020 811 

95 32-01 2020 1190 
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№ Адрес дома 
Год перевода на закрытую 

систему ГВС 

Потребность в инвестициях, 

т.руб 

96 32-01 2020 1041 

97 32-01Б 2020 756 

98 32-04 2020 1139 

99 37-09 2020 1054 

100 37/20А 2020 897 

101 37/20В 2020 880 

102 38-09-3А 2020 415 

103 39-02а 2020 462 

104 39-10 2020 1520 

105 39-13 2020 1242 

106 39-13 2020 893 

107 39-18A 2020 175 

108 41-17 2019 911 

109 41-20 2019 543 

110 41-21 2019 543 

111 41-22 2019 449 

112 41-23 2020 911 

113 42-21А 2020 321 

114 42-26 2019 272 

115 43-07 2019 588 

116 43-11 2019 1144 

117 45-13 2019 2633 

118 46-01 2020 1985 

119 46-13 2020 1910 

120 47-11 2020 382 

121 47-26 2020 382 

122 47-27 2020 2171 

123 47-35 2020 601 

124 47-36/1 2020 1255 

125 47-36/5 2020 455 

126 48-01 2020 1740 

127 48-04 2020 1910 

128 48-05 2020 1910 

129 48-06А 2020 406 

130 48-06Б 2020 192 

131 48-06В 2020 415 

132 48-06Г 2020 848 

133 48-06Д 2020 406 

134 48-21 2020 829 

135 49-02 2020 1528 

136 49-03 2019 2351 

137 49-05 2019 731 

138 49-06 2020 1728 

Итого 121.594 
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Табл. 7.2. Количество потребителей тепловой энергии с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч  

Наименование показателей 

Количество объектов 

< 0,2 

Гкал/час 
% 

< 0,2 

Гкал/час 
% 

НЧТС КАМАЗ-Энерго 

Оснащенные приборамиучета 2194 94,69% 58 58,59% 

Не оснащенные приборами учета 123 3,31% 41 41,41% 
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8 Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

Прогнозные объемы отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии, 

осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, формируются исходя из фактического отпуска тепловой энергии, среднегодового 

фактического потребления тепловой энергии за 3 периода регулирования, предшествующие 

расчетному (п.17.1 приказа ФСТ) с учетом динамики изменения объемов потребления (п.13 

приказа ФСТ). 

Для расчёта приведённого объёма полезного отпуска на нужды отопления были приняты 

средние за 3 года значения продолжительности отопительного периода и температуры наружного 

воздуха Температура внутреннего воздуха принята 21
о
С. При прогнозировании отпуска тепловой  

энергии с источников за базовое значение принято среднее значение отпуска тепловой энергии с 

НЧ ТЭЦ вычисленное в Табл. 8.1, прирост потребления тепловой энергии приведён в Главе 2. 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (1802Р-ОМ.02.001-

А2021).  

Табл. 8.1. Расчёт среднегодового фактического отпуска тепловой энергии за 2016-2018 гг 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 

Среднее 

значение 

Примеча

ние  

НЧ ТЭЦ 

1 
Ср. температура за 

отопительный период, 
о
С 

о
С -3,31 -4,15 -1,80 -3,07  

2 
Продолжительность 

отопительного периода 
дней 216 227 232 225  

3 Отпуск т/э в паре, т.Гкал 151,82 140,70 138,13 143,55  

4 
Отпуск т/э в горячей 

воде, в т.ч. 
т.Гкал 3 744,32 4 027,74 3 826,06 3 866,25 

п.5+п.13

+п.14 

5 
Западный Вывод №1,2,3 - 

НЧТС, в т.ч. 
т.Гкал 3 201,36 3 392,22 3 266,63 3 286,95 п.6+п.10 

6 
Потери по тепловым 

сетям НЧТС 
т.Гкал 486,11 489,88 420,85 465,6  

7 

Полезный отпуск в 

горячей воде от сетей НЧ 

ТС, в т ч: 

т.Гкал 2 715,25 2 902,34 2 845,78    

8 
на горячее 

водоснабжение 
т.Гкал 689,67 632,71 634,61    

9 на отопление т.Гкал 2 025,58 2 269,63 2 211,17    

10 

Приведенный объем 

полезного отпуска по 

отоплению к средним 

значениям за 3 года  

т.Гкал 2 779,12 2 786,06 2 898,84 2 821,34 
п.11+п.1

2 



 

117  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 

Среднее 

значение 

Примеча

ние  

11 
на горячее 

водоснабжение 
т.Гкал 689,67 632,71 634,61 652,33  

12 на отопление т.Гкал 2 089,45 2 153,34 2 264,23 2 169,01  

13 

Отпуск т/э ПАО 

"КАМАЗ" и ООО " 

ТЗСВ" 

т.Гкал 541,35 633,43 557,6 570,62  

14 

Отпуск т/э прочим 

коллекторным 

потребителям НЧТЭЦ 

т.Гкал 1,61 2,10 1,83 1,85  

КЦ БСИ 

1 Отпуск т/э в паре, т.Гкал 38,41 38,14 33,67 36,74  

2 
Отпуск т/э в горячей 

воде, в т.ч. 
т.Гкал 63,45 55,14 33,46 50,68  
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Табл. 8.2. Прогнозный удельный расход условного топлива Набережночелнинской ТЭЦ 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой 

энергии с учётом с/н и 

х/н 

тыс. 

Гкал 

4397,2 4404,2 4462,5 4487,4 4508,4 4590,2 4613,8 4628,5 4644,2 4657,0 4670,2 4683,5 4697,0 4710,8 4724,6 4736,8 4749,0 

Отпуск тепловой 

энергии с коллекторов, 

в т.ч. 

3964,2 3994,6 4052,9 4077,8 4098,8 4180,7 4204,2 4218,9 4234,6 4247,4 4260,6 4274,0 4287,4 4301,2 4315,1 4327,2 4339,4 

в горячей воде 3826,1 3851,1 3909,3 3934,3 3955,2 4037,1 4060,7 4075,4 4091,1 4103,8 4117,0 4130,4 4143,9 4157,6 4171,5 4183,7 4195,9 

в паре 138,1 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 143,5 

Затраты тепловой 

энергии на 

собственные и 

хозяйственные нужды 

433,0 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 409,6 

Выработка 

электроэнергии всего, 

в т.ч. 

тыс. 

МВт-ч 

3578,3 3821,6 3858,0 3862,3 3862,8 3920,2 3922,6 3916,6 3911,6 3903,7 3896,3 3889,0 3881,7 3874,7 3867,7 3859,3 3850,8 

В теплофикационном 

режиме 
1986,3 2222,9 2244,0 2246,6 2246,8 2280,2 2281,6 2278,2 2275,2 2270,6 2266,3 2262,1 2257,9 2253,8 2249,7 2244,8 2239,9 

в конденсационном 

режиме 
1592,0 1598,7 1613,9 1615,7 1615,9 1640,0 1641,0 1638,5 1636,3 1633,1 1629,9 1626,9 1623,9 1620,9 1618,0 1614,5 1610,9 

Затраты э/э на 

собственные нужды 
296,1 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 294,6 

Расход условного 

топлива всего, в т.ч. 

тыс.т.у.т

. 

1509,8 1560,5 1576,7 1579,0 1580,0 1605,6 1607,4 1605,6 1604,4 1601,9 1599,6 1597,4 1595,3 1593,2 1591,2 1588,5 1585,9 

на выработку 

электроэнергии 
992,1 1043,2 1052,6 1052,6 1051,4 1067,0 1066,4 1063,4 1060,6 1056,9 1053,5 1050,0 1046,6 1043,3 1040,0 1036,3 1032,6 

на выработку тепловой 

энергии 
517,7 517,4 524,1 526,4 528,6 538,5 541,0 542,3 543,8 545,0 546,2 547,4 548,6 549,9 551,2 552,2 553,3 

УРУТ на выработку 

электроэнергии 

г/кВт-

ч 
277,25 272,97 272,84 272,53 272,20 272,19 271,87 271,50 271,13 270,76 270,38 270,01 269,64 269,27 268,90 268,52 268,14 

УРУТ на выработку 

тепловой энергии 

кг.у.т/ 

Гкал 
117,74 117,47 117,44 117,31 117,24 117,32 117,25 117,16 117,10 117,02 116,95 116,88 116,80 116,73 116,66 116,58 116,51 

УРУТ на отпуск 

электроэнергии 

г/кВт-

ч 
302,60 295,77 295,40 295,04 294,67 294,31 293,94 293,58 293,22 292,86 292,50 292,14 291,78 291,43 291,07 290,71 290,36 

УРУТ на отпуск 

тепловой энергии 

кг.у.т/ 

Гкал 
130,60 129,52 129,31 129,10 128,96 128,82 128,68 128,54 128,42 128,31 128,19 128,08 127,96 127,85 127,73 127,62 127,51 
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Табл. 8.3. Прогнозный удельный расход условного топлива КЦ БСИ 

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой 

энергии 

тыс. Гкал 

67,7 56,4 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

Отпуск тепловой 

энергии, в т.ч. 
67,1 56,0 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

в горячей воде 33,5 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в паре 33,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

Затраты тепловой 

энергии на 

собственные и 

хозяйственные нужды 

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Расход условного 

топлива 
тыс. т у.т. 12,6 10,5 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Расход натурального 

топлива (газ) 
тыс. м

3 
10878 9019 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 5919 

УРУТ на выработку 

тепловой энергии 
кг.у.т/ 

Гкал 

185,92 186,49 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 185,71 

УРУТ на отпуск 

тепловой энергии 
187,60 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 
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Табл. 8.4. Прогнозный удельный расход условного топлива котельной ООО «КамгэсЗЯБ» 

Показатель Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Выработка тепловой 

энергии 

тыс. Гкал 

50,1 50,7 30,4 - - - - - - - - - - - - - - 

Отпуск тепловой 

энергии, в т.ч. 
47,2 47,7 28,6 - - - - - - - - - - - - - - 

в горячей воде 24,2 24,0 14,4 - - - - - - - - - - - - - - 

в паре 23,1 23,7 14,2 - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепловой 

энергии на 

собственные и 

хозяйственные нужды 

2,9 3,0 1,8 - - - - - - - - - - - - - - 

Расход условного 

топлива 
тыс. т у.т. 7,7 7,8 4,7 - - - - - - - - - - - - - - 

Расход натурального 

топлива (газ) 
тыс. м

3
 7156 6653 3992 - - - - - - - - - - - - - - 

УРУТ на выработку 

тепловой энергии 
кг.у.т/ 

Гкал 

153,20 153,20 153,20 - - - - - - - - - - - - - - 

УРУТ на отпуск 

тепловой энергии 
162,68 162,68 162,68 - - - - - - - - - - - - - - 
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Табл. 8.5. Максимальный часовой расход газа на выработку тепловой и электрической энергии на  источниках тепловой энергии, тыс. м
3
/ч 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Набережночелнинская ТЭЦ 

Максимальный часовой расход газа на выработку тепловой энергии 

Зимний период (-32
о
С) 154,4 157,1 162,0 163,4 164,4 165,9 167,3 168,0 168,8 169,4 170,0 170,6 171,2 171,8 172,4 172,9 173,4 

Летний период 36,9 37,4 37,9 38,1 38,3 38,6 38,8 38,9 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,6 39,7 39,8 39,9 

Максимальный часовой расход газа на выработку электрической  энергии 

Зимний период (-32
о
С) 197,2 198,1 199,0 201,6 204,2 206,7 209,2 211,7 214,0 216,2 218,5 220,9 223,2 225,7 228,4 228,4 228,4 

Летний период 107,1 107,4 107,8 108,8 109,9 110,9 111,8 112,7 113,5 114,3 115,0 115,7 116,4 116,9 117,5 117,5 117,5 

КЦ БСИ 

Зимний период (-32
о
С) 5,66 5,68 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Летний период 1,52 1,52 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Котельная ООО «КамгэсЗЯБ» 

Зимний период (-32
о
С) 3,46 3,46 - - - - - - - - - - - - - - - 

Летний период 2,67 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Значительных изменений в перспективных топливных балансах по сравнению с актуализацией схемы теплоснабжения на 2020  год не 

предвидится.  

После строительства и ввода в эксплуатацию в 2020 году ПНС-БСИ, НЧТЭЦ способна обеспечить всех потребителей территории БСИ тепловой 

энергией,  при этом с 2021 года планируется прекратить отпуск тепловой энергии в горячей воде с КЦ БСИ и перевести её в резервный источник.  

Кроме того, в связи с угрозой закрытия завода ООО «КамгэсЗЯБ» схемой теплоснабжения предусматривается переключение потребителей 

запитанных от котельной ООО «КамгэсЗЯБ» на НчТЭЦ с 2021 года. 

Скорректирован перпективный отпуск тепловой энергии в горячей воде от НЧ ТЭЦ исходя из планируемого прироста потребления тепловой 

энергии и среднегодового фактического потребления тепловой энергии за последние 3 года. 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Основным видом топлива источников г. Набережные Челны является природный газ. 

Резервное – мазут. 

Использование возобновляемых источников энергии для обеспечения производства 

тепловой энергии не предусмотрено. 

 

8.3 Приоритетное направление развития топливного баланса г. Набережные Челны 

Изменения направления развития топливного баланса в г. Набережные Челны не 

планируется. 

 

8.4 Перспективные направления развития топливного баланса г. Набережные Челны 

Газоснабжение г. Набережные Челны в настоящее время осуществляется природным 

газом. Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода Миннибаево – Ижевск 

и отводу от Новопсковского коридора магистральных газопроводов к Нижнекамскому промузлу.  

В городские сети газ подается от трех существующих газораспределительных станций 

ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3. ГРС-1,ГРС-2 расположены в южной части города в промышленной зоне, 

восточнее п. Сидоровка. ГРС-3 расположена в промышленной зоне на северо-востоке города в 

районе н.п. Нов. Сарайлы.  

Для устойчивого и надежного газоснабжения ГРС города закольцованы между собой. 

Распределение газа по территории города осуществляется по четырехступенчатой схеме: 

- I ступень – газопроводы высокого давления до 1.2 МПа; 

- II ступень – газопроводы высокого давления до 0.6 МПа; 

- III ступень – газопроводы среднего давления до 0.3 МПа; 

- IV ступень – газопроводы низкого давления до 0.003МПа. 

От существующих газораспределительных станций ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 осуществляется 

снабжение природным газом промышленные, коммунально-бытовые предприятия, источники 

тепловой энергии города, население на индивидуально-бытовые нужды и индивидуальные 

системы отопления. 

На обслуживании ЭПУ «Челныгаз» находятся 521,16 км газопроводов, 93 

газораспределительных пункта (далее - ГРП), 45 шкафных распределительных пункта (далее - 

ШРП), 384 установки электрохимической защиты (далее - ЭХЗ). 

Газоснабжение Набережночелнинской ТЭЦ осуществляется по трем газопроводам Ø720мм 

высокого давления до 1.2 МПа – 2 газопровода от ГРС-3 до ГРП – 2, 3, один от ГРС-2 до ГРП -1. 

Пропускная способность ГРП-1 - 290 т.м3/час, ГРП-2 - 340 т.м3/час, ГРП-3 - 290 т.м3/час.  

В соответствии с прогнозным расходом топлива Набережночелнинской ТЭЦ максимальное 
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потребление природного газа в 2035 году составит 401,8 тыс. м
3
/час. 

Подача природного газа на Котельный цех БСИ (Тепловая станция БСИ) производится по 

газопроводу Ø 325мм высокого давления до 1.2 МПа от ГРС -2 до ГРП - 2. Пропускная 

способность ГРП -2 котельного цеха БСИ составляет – 160 тыс. м
3
/час. В соответствии с 

прогнозным расходом топлива Котельным цехом БСИ максимальное потребление природного газа 

планируется в объёме 5680 тыс.м
3
 

Природный газ на котельную ООО «Камгэс-ЗЯБ» подается по газопроводу Ø 325мм 

высокого давления до 0.6МПа от ГРС-2 до ГРП-1. Пропускная способность ГРП-1 котельной  

ООО «Камгэс-ЗЯБ» составляет -7000 м
3
/час, прогнозный максимальный расход природного на 

2021г. составит 3460 м
3
/час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124  

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «и» пункта 4, пунктом 15 и пунктом 

76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ       

№ 154 от 22 февраля 2012 года.  

В соответствии с пунктами 15 и 76 Требований к схеме теплоснабжения должны быть 

разработаны и обоснованы:  

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе;  

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе;  

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;  

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности;  

 расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям; 

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения. 

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением 

тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов 

системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими 

показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.  
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9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения 

9.1.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Основной теплоснабжающей организацией города является АО «Татэнерго», 

осуществляющее как выработку тепловой энергии на собственных источниках – 

Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой станции БСИ, - так и эксплуатацию тепловых сетей, 

передачу и поставку тепловой энергии потребителям.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии – Набережночелнинской ТЭЦ и Тепловой 

станции БСИ - представлены в инвестиционных программах АО «Татэнерго» и направлены 

на повышение надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Мероприятия 

относятся, прежде всего, к Набережночелнинской ТЭЦ, так как схемой теплоснабжения 

предусматривается перевод тепловой нагрузки КЦ БСИ на более энергоэффективную 

НЧТЭЦ, КЦ БСИ предлагается сохранить как резервный источник, способный покрыть 

тепловую нагрузку юго-западной части города, а также для обеспечения паровой нагрузки 

объектов промышленной зоны БСИ 

В Табл. 9.1 представлены затраты на реализацию мероприятий на источниках согласно 

инвестиционной программе АО «Татэнерго» в части теплоснабжения от 

Набрежночелнинской ТЭЦ (инвестиционная программа до 2023 года), а также программе 

развития филиала         АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ (2024-2032 гг.). 
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Рис. 9.1. Потребность в инвестициях в источники теплоснабжения АО «Татэнерго» г. Набережные Челны 
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Табл. 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реализацию проектов АО «Татэнерго» по реконструкции источников теплоснабжения города Набережные Челны 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование необходимости (цель реализации) 
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Инвестиционная программа до 2023 года                                     

1 

Техническое перевооружение 

стационарных установок 

пожаротушения основной 

территории НЧТЭЦ 

Целью данного проекта является техническое перевооружение 

стационарных установок пожаротушения основной территории 

Набережночелнинской ТЭЦ. В связи с большой наработкой всех 

трех систем пожарной автоматики, снятием с производства 

оборудования и прекращением выпуска ЗИП снижается 

надежность работы систем. Сами системы разработаны по 

устаревшим нормам и правилам проектирования и не 

соответствуют действующему (СП.5.13130.2009). 
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2 

Котлоагрегат ТГМЕ-464 

ст.№12,13. Модернизация с 

установкой модифицированной 

паросборной камеры. 

Целью данного проекта является установка паросборной камеры, 

раздаточного коллектора, пароперепускных труб, паропровода со 

штуцерами под ГПК. Паросборная камера смонтирована без учета 

самокомпенсации трубопроводов, что влечет за собой 

повышенные напряжения в районе штуцеров пароперепускных 

труб. Согласно п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы паровые 

стационарные большой мощности. Общие технические 

требования» расчетным ресурсом для работающих под давлением 

элементов котла с расчетной температурой, соответствующей 

области ползучести является 100 000 часов наработки. Для 

повышения надежности в новой конструкции исключаются 

промежуточные коллектора и вместо 12 труб пар подается в 

паросборный коллектор по 6 трубам. Дополнительно 

устанавливаются промежуточные подвески. Данные мероприятия 

позволят снизить жесткость пароперепускных труб и повысить их 

компенсирующую способность. При дальнейшей эксплуатации 

паросборной камеры без модернизации возможен разрыв 

пароперепускных труб на работающем котле, что может вызвать 

аварию с тяжелыми последствиями. Завод изготовитель признает 

конструктивный недостаток узла, следующая серия котлов 

выпущена с модернизированной паросборной камерой. 
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Техническое перевооружение 

турбины      ПТ-60-130/13 ст. 

№1  с установкой трубок  

конденсатора нового типа 

Конденсатор 60-КСЦ-4 входит в состав тепловой схемы турбины 

ПТ-60-130/13 ст. №1. На 01.02.2018г. процент отглушенных 

трубок конденсатора  составляет - 12%. Установка трубок марки 

МНЖ на конденсатор турбины ПТ-60-130/13 ст. №1 необходима 

для увеличения пропускной способности конденсатора и 

снижения температурного напора, что позволит повысить вакуум 

на турбине и сократить удельный расход топлива на выработку 

электроэнергии. 
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Техническое перевооружение 

турбины      ПТ-60-130/13 ст. 

№2  с установкой трубок  

конденсатора нового типа 

Конденсатор 60-КСЦ-4 входит в состав тепловой схемы турбины 

ПТ-60-130/13 ст. №2. На 01.02.2018г. процент отглушенных 

трубок конденсатора  составляет - 6%. Установка трубок марки 

МНЖ на конденсатор турбины ПТ-60-130/13 ст. №2 необходима 

для увеличения пропускной способности конденсатора и 

снижения температурного напора, что позволит повысить вакуум 

на турбине и сократить удельный расход топлива на выработку 

электроэнергии. 
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Модернизация ограждения  

территории Тепловой станции. 

Целью данного проекта является модернизация ограждения 

Тепловой станции и приведением объекта в соответствие с 

требованиями «Правил по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса» утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 

(Правил). Предписания Росгвардии от 19.04.2017г по контролю за 

обеспечением безопасности станции выявлено несоответствие 

установленного периметрального (основного) ограждения 

Тепловой станции требованиям Правил. 
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Техническое перевооружение 

опасного производственного 

объекта "Площадка главного 

корпуса Набережночелнинской 

ТЭЦ" в части модернизации  

конвективного 

пароперегревателя котла 

ТГМЕ-464 ст.№ 11 

Энергетический котел ТГМЕ-464 ст.№11 проработал с начала 

эксплуатации 145137 час. С 2014 года увеличилось количество 

остановов котла из-за дефектов в конвективных поверхностях 

нагрева (КПП). В периоды простоя котла по данной причине 

проводится только восстановление (т.е. отглушение) 

поврежденного участка и устранение сопутствующих дефектов. 

На данный момент на энергетическом котле ТГМЕ-464 ст.№11 на 

КПП отглушено порядка 5% труб.                                                               

Согласно п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы паровые стационарные 

большой мощности. Общие технические требования», 100 000 

часов наработки являются расчетным ресурсом для работающих 

под давлением элементов котла с расчетной температурой, 

соответствующей области ползучести для труб поверхностей 

нагрева и выходных камер пароперегревателей. Согласно письму 

завода изготовителя ОАО ТКЗ «Красный котельщик» исх.№ТКЗ-

5001214- 025 от 06.03.2017, в связи с тем, что КПП полностью 

выработал расчетный ресурс, а так же из-за наличия большого 

количества дефектов и отглушенных труб, необходимо заменить 

данный узел, т.к. дальнейший ремонт не целесообразен. 
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Техническое перевооружение 

ОПО "Топливное хозяйство 

Набережночелнинской ТЭЦ" в 

части сливных эстакад и 

оборудования ОМХ. 1 этап 

(дополнение) 

Реализация согласно предписания №43-20-166-061-17 от 

21.04.2017 г. выданного Приволжским управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору необходимо привести в соответствие с ФНиП в области 

промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 
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Техническое перевооружение 

к/а ТГМ-84Б ст.№4 с заменой 

водяного экономайзера 

Энергетический котел ТГМ-84Б ст.№4 проработал с начала 

эксплуатации 235749ч. Согласно п.2.2.5.5. ГОСТ 28269 «Котлы 

паровые стационарные большой мощности. Общие технические 

требования», 100 000 часов наработки являются расчетным 

ресурсом для работающих под давлением элементов котла с 

расчетной температурой, соответствующей области ползучести 

для труб поверхностей нагрева и выходных камер 

пароперегревателей. В связи с тем, что ВЭ КА ТГМ-84Б ст.№4 

полностью выработал расчетный ресурс, а так же из-за наличия 

большого количества дефектов, необходимо заменить данный 

узел, т.к. дальнейший ремонт не целесообразен. 
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Реконструкция трубопровода 

обратной сетевой воды №2 с 

увеличением диаметра трубы с 

1020мм до 1200мм 

Увеличение пропускной способности и снижение падения 

давления для повышения надежности схемы теплоснабжения 

г.Набережные Челны 
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Техническое перевооружение 

теплофикационной схемы 

трубопровода от пиковых 

бойлеров ТГ-10,11 до ТПХ-5. 

Целью работы является замена участка в связи с физическим 

износом, большим количеством дефектов. Согласно замеру 

толщины стенок трубопровода от пиковых бойлеров ТГ-10,11 до 

ТПХ-5 при проведении ЭПБ данного сетепровода в 2014г, 

утонение толщины стенок трубопровода составляет 10÷13%. 

Согласно акта анализа индикаторов коррозии, образцы покрыты 

слоем железоокисных рыхлых отложений. После снятия верхнего 

слоя отложений на поверхности индикаторов просматриваются 

плотные, трудноудаляемые отложения черного цвета. После 

снятия этих отложений на образцах просматривается сплошная 

размытая язвенная коррозия. Скорость коррозии индикаторов 

составила: 0,2мм/год. В период 2010 - 2017гг на данном участке 

трубопровода по причине –«свищи и течи» заменено два отвода, 

три прямых участка и заварены две латки на месте возникновения 

сквозной коррозии. Реконструкция данного трубопровода 

позволит: повысить надежность схемы теплоснабжения; 

сократить потери тепла и сетевой воды; сократить недоотпуск 

тепла потребителю г.Набережные Челны. 
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Техническое перевооружение 

теплофикационной схемы 

напорного  трубопровода  ТГ-3 

от 3СТ-2А,Б вдоль эстакады 

ряда А до пиковой котельной 

№1  

Целью работы является замена участка в связи с физическим 

износом, большим количеством дефектов. Согласно замеру 

толщины стенок напорного трубопровода теплосети ТГ-3 на 

участке от задвижки 3СТ-2А,Б до границы раздела на эстакаде 

ряда Западного теплопункта №1 при проведении ЭПБ данного 

сетепровода в 2014г, утонение толщины стенок трубопровода 

составляет 10÷13%. Согласно актов гидравлических испытаний в 

период 2012 - 2017гг на данном участке трубопровода по 

причинам-«свищи и течи» заменено два отвода и заварены две 

латки на месте возникновения сквозной коррозии. Реконструкция 

данного трубопровода позволит: повысить надежность схемы 

теплоснабжения; сократить потери тепла и сетевой воды; 

сократить недоотпуск тепла потребителю г.Набережные Челны. 

2022 2023 

2
7

 2
5
4

 

      

1
 8

3
1

 

2
5

 4
2
4

 

                        

12 

Реконструкция трубопроводов 

подземных коммуникаций 

промплощадки (трубопровод 

сырой добавочной воды  на 

полиэтиленовый) 

Трубопроводы подземных коммуникаций промплощадки 

эксплуатируются с 1973 года, т.е. 45 лет. В настоящее время, в 

связи с коррозионным износом стенок трубопровода, для 

поддержания коллектора в работоспособном состоянии требуется 

проводить внеплановые и аварийные ремонты, включающие в 

себя замену дефектных участков коллектора, ремонт арматуры. 

Также дефекты трубопровода приводят к потерям технической 

воды и размыву грунта. Физический износ трубопровода и как 

следствие этого образование свищей снижает надёжность работы 

станции, несение нормативной мощности в экономичном режиме. 

Сложность устранения дефектов связана с подземной прокладкой 

трубопроводов на территории станции под асфальтированными 

дорогами, разбитыми клумбами и растущими деревьями.Затраты 

на раскопку трубопровода и дальнейшее благоустройство 

территории станции очень велики. Внедрение позволит сократить 

затраты на ремонт, затраты на тех.воду и снизит плату за 

сбросные воды. 
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Модернизация ограждения 

основной территории и 

ограждения территории ОМХ 

Набережночелнинской ТЭЦ. 

Целью данного проекта является модернизация ограждения 

основной территории и ограждения территории ОМХ 

Набережночелнинской ТЭЦ и приведением объектов в 

соответствие с требованиями «Правил по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса» утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 г. № 458 (Правил). Предписания Росгвардии от 19.04.2017г 

по контролю за обеспечением безопасности станции выявлено 

несоответствие установленного периметрального (основного) 

ограждения станции и ОМХ требованиям Правил. 
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Программа развития филиала АО "Татэнерго" НЧ ТЭЦ                                     

1 

Модернизация системы 

Вибромониторинга 

турбоагрегата ПТ-60 ст.№ 1 
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Модернизация системы 

Вибромониторинга 

турбоагрегата Т-100/130 ст.№ 5 
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Турбина ст.№3. Модернизация 

с заменой системы 

возбуждения и 

микропроцессорными 

защитами генератор-

трансформатор-СН 
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Турбина ст.№4. Модернизация 

с заменой системы 

возбуждения и 

микропроцессорными 

защитами генератор-

трансформатор-СН 
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Турбина ст.№5. Модернизация 

с заменой 

микропроцессорными 

защитами генератор-

трансформатор-СН 
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Турбина ст.№6. Модернизация 

с заменой системы 

возбуждения и 

микропроцессорными 

защитами генератор-

трансформатор-СН 
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Модернизация турбогенератора 

ст.№ 1 с заменой изоляции 

обмоток, бандажных колец 
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Модернизация турбогенератора 

ст.№ 3 с заменой изоляции 

обмоток, бандажных колец 
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4
 6

0
0
 

5
3

 9
0
0
 

                

9 

Модернизация турбогенератора 

ст.№ 4 с заменой изоляции 

обмоток, бандажных колец 

  2028 2029 

6
3

 8
0
0
 

                  

5
 1

0
0
 

5
8

 7
0
0
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№ 
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Наименование мероприятия Обоснование необходимости (цель реализации) 
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г
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ы
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е
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а
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т
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р
у

б
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Д
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П
р

о
ф

и
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а
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с
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р
о

в
а

н
о

 к
 

2
0

2
0
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о

д
у
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т
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с.
 р

у
б

. 

  

  

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

10 

Модернизация турбогенератора 

ст.№ 5 с заменой изоляции 

обмоток, бандажных колец 

  2030 2031 

6
9

 4
0
0
 

                      

5
 5

0
0
 

6
3

 9
0
0
 

        

11 

Модернизация турбогенератора 

ст.№ 6 с заменой изоляции 

обмоток, бандажных колец 

  2031 2032 

7
5

 7
0
0
 

                        

6
 0

0
0
 

6
9

 7
0
0
 

      

12 

Модернизация турбогенератора 

ст.№ 7 с заменой изоляции 

обмоток, бандажных колец 

  2032 2032 

6
 5

0
0

 

                          

6
 5

0
0

 

      

13 

Модернизация турбины      Т-

100-130 ст. №7  с установкой 

трубок  конденсатора нового 

типа. 

  2024 2025 

3
2

 0
0
0
 

          

2
 0

0
0
 

3
0

 0
0
0
 

                    

14 

Модернизация турбины      Т-

100-130 ст. №3  с установкой 

трубок  ПСГ-1 нового типа. 

  2026 2027 

2
2

 0
0
0
 

              

2
 0

0
0
 

2
0

 0
0
0
 

                

15 

Модернизация турбины      Т-

100-130 ст. №5  с установкой 

трубок  ПСГ-2 нового типа. 

  2028 2029 

2
2

 0
0
0
 

                  

2
 0

0
0
 

2
0

 0
0
0
 

            

16 

Модернизация турбины      Т-

175-130 ст. №10  с установкой 

трубок  ПСГ-2 нового типа. 

  2030 2031 

2
9

 0
0
0

 

                      

2
 0

0
0

 

2
7

 0
0
0

 

        

17 

Модернизация турбины      Т-

185-130 ст. №11  с установкой 

трубок  ПСГ-2 нового типа. 

  2031 2032 

2
9

 0
0
0
 

                        

2
 0

0
0
 

2
7

 0
0
0
 

      

18 

Установка системы 

шарикоочистки конденсаторов 

т/а ст.№6 

  2021 2024 

5
 0

0
0
 

          

5
 0

0
0
 

                      

19 

Установка системы 

шарикоочистки конденсаторов 

т/а ст.№3 

  2025 2026 

5
 0

0
0
 

            

5
0

0
 

4
 5

0
0
 

                  

20 

Установка системы 

шарикоочистки ПСГ-1 т/а 

ст.№10 

  2027 2028 

7
 5

0
0
 

                

5
0

0
 

7
 0

0
0
 

              

21 

Установка системы 

шарикоочистки ПСГ-1 т/а 

ст.№8. 

  2029 2030 

5
 5

0
0

 

                    

5
0

0
 

5
 0

0
0

 

          

22 

Установка системы 

шарикоочистки ПСГ-1 т/а 

ст.№7, 

  2031 2032 

5
 5

0
0
 

                        

5
0

0
 

5
 0

0
0
 

      

23 
Реконструкция подогревателей 

высокого давления-5,6,7 ТГ-9 
  2031 2032 

3
0

 0
0
0
 

                        

2
 0

0
0
 

2
8

 0
0
0
 

      

24 
Реконструкция ПНД -4 ТГ ст.№ 

5. 
  2024 2025 

5
 0

0
0
 

          

5
0

0
 

4
 5

0
0
 

                    

25 
Реконструкция ПНД -4 ТГ ст.№ 

6 
  2027 2028 

5
 0

0
0
 

                

5
0

0
 

4
 5

0
0
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2
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о
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т
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2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

26 
Реконструкция ПНД -4 ТГ ст.№ 

7 
  2030 2031 

5
 0

0
0
 

                      

5
0

0
 

4
 5

0
0
 

        

27 

Котлоагрегат ТГМЕ-464 ст.№ 

11. Модернизация с заменой 

конвективного 

пароперегревателя 

  2024 2024 

9
9

 8
0
0
 

          

9
9

 8
0
0
 

                      

28 

Котлоагрегат ТГМЕ-464 ст.№ 

12.Модернизация с заменой 

конвективного 

пароперегревателя 

  2025 2026 

9
8

 4
0
0

 

            

2
 0

0
0

 

9
6

 4
0
0

 

                  

29 

Модернизация котлоагрегата 

ТГМЕ-464 ст.№ 14 с 

установкой калориферов типа 

ЭС-27813 

  2030 2031 

1
5

 5
0
0
 

                      

1
 4

0
0
 

1
4

 1
0
0
 

        

30 

Модернизация системы 

безопасного розжига   

котлоагрегата ТГМ-84 "Б" 

ст.№7 

  2026 2027 

1
8

 1
2
5
 

              6
5
 

1
8

 0
6
0
 

                

31 

Модернизация к/аТГМ-84Б 

ст.№2  с заменой 

конвективного 

пароперегревателя 

  2025 2026 

7
5

 4
5
0
 

            

6
0

0
 

7
4

 8
5
0
 

                  

32 

Модернизация к/а ТГМЕ-464 

ст.№13 с заменой 

конвективного  

пароперегревателя 

  2028 2029 

1
0

1
 1

0
0

 

                  

8
0

0
 

1
0

0
 3

0
0

 

            

33 

Модернизация к/а ст.№4 с 

заменой водяного 

экономайзера 

  2026 2027 

9
0

 6
0
0
 

              

6
0

0
 

9
0

 0
0
0
 

                

34 

Модернизация к/а ст.№5 с 

заменой водяного 

экономайзера 

  2028 2029 

9
6

 6
0
0
 

                  

6
0

0
 

9
6

 0
0
0
 

            

35 

Модернизация к/а ТГМ-84Б 

ст.№10 с заменой водяного 

экономайзера 

  2024 2024 

9
6

 0
0
0
 

          

9
6

 0
0
0
 

                      

36 

Модернизация к/а ст.№8 с 

заменой водяного 

экономайзера 

  2030 2031 
9

6
 6

0
0

 

                      

6
0

0
 

9
6

 0
0
0

 

        

37 

Модернизация к/а ТГМ-84Б 

ст.№1 с заменой конвективного 

и ширмового 

пароперегревателя 

  2027 2028 

1
5

1
 2

0
0
 

                

1
 2

0
0
 

1
5

0
 0

0
0
 

              

38 

Модернизация к/а ТГМ-84Б 

ст.№3 с заменой конвективного 

и ширмового 

пароперегревателя 

  2029 2030 

1
5

3
 2

0
0
 

                    

1
 2

0
0
 

1
5

2
 0

0
0
 

          

39 

Модернизация к/а ТГМ-84Б 

ст.№6 с заменой конвективного 

и ширмового 

пароперегревателя 

  2029 2030 

1
5

1
 2

0
0
 

                    

1
 2

0
0
 

1
5

0
 0

0
0
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о
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2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

40 

Модернизация к/а ТГМ-84Б 

ст.№9 с заменой конвективного 

и ширмового 

пароперегревателя 

  2031 2032 

1
5

5
 4

0
0
 

                        

1
 2

0
0
 

1
5

4
 2

0
0
 

      

ВСЕГО: 

3
 1

7
7
 9

1
2

 

1
1

3
 5

5
0
 

4
8

4
 6

9
0
 

6
3

 1
2
1
 

1
5

0
 2

6
9
 

1
5

6
 4

0
7
 

2
1

2
 7

0
0
 

1
6

7
 7

0
0
 

1
8

4
 8

1
5
 

2
0

0
 3

6
0
 

2
4

7
 0

0
0
 

2
7

7
 9

0
0
 

3
2

1
 8

0
0
 

3
0

1
 9

0
0
 

2
9

5
 7

0
0
 

0
 

0
 

0
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9.1.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 

и техническое перевооружение тепловых сетей 

В соответствии с принятыми решениями по развитию системы теплоснабжения города 

Набережные Челны были сформированы предложения по реконструкции и новому 

строительству тепловых сетей, а также сооружений на них. 

В Табл. 3.2 Главы 8 актуализированной схемы теплоснабжения представлен перечень 

договоров о перспективном подключении (технологическом присоединении) к сетям 

теплоснабжения. Длины и диаметры участков тепловых сетей для подключения новых 

потребителей не указываются, а также расчет стоимости подключения новых потребителей, 

актуализацией схемы теплоснабжения не предусматривается, так как строительство 

указанных тепловых сетей будет осуществляться за счёт платы за подключение и в тарифно-

балансовой модели не учитывается. Таким образом, финансовые потребности в реализацию 

этой группы мероприятий в тарифно-балансовой модели не отражены.  

В Табл. 9.2 представлены потребности в инвестициях в реализацию мероприятий по 

новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых 

объектов, согласно предложениям, разделенные по группам: 

 замена транзитных тепловых сетей по подвалам жилых домов, для обеспечения 

надежности теплоснабжения; 

 строительство или реконструкция наружных тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения; 

 реконструкция тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра 

трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

 замена тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

 оптимизация участков трубопроводов тепловой сети; 

 строительство и реконструкция насосных станций на тепловых сетях; 

 строительство и реконструкция тепловых пунктов и сооружений на тепловых 

сетях; 

 другие мероприятия по тепловым сетям 

В качестве источника финансирования мероприятий рассматриваются собственные 

средства компании, в том числе выделяемые в рамках ремонтов, а также в рамках 

амортизационной составляющей тарифа. 

В Табл. 9.3 представлена обобщенная потребность в финансировании мероприятий в 

развитие системы теплоснабжения города.  
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Табл. 9.2. Потребность в инвестициях в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и 

теплосетевых объектов 

№
 п

/п
 

Наименование показателя 

 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

Табл. 6.2 Строительство или реконструкция наружных тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (Глава 8) 

1 Всего капитальные затраты без НДС, тыс. руб. 

3
2

5
 8

1
3

,3
3

 

2
4

2
 5

2
1

,3
1

 

8
2

 9
3
9

,9
8

 

1
3

2
 1

9
9

,8
3

 

2
2

9
 2

6
5

,7
8

 

4
5

2
 2

5
5

,0
0

 

1
 5

9
0
 6

9
6

,0
3

 

3
5

9
 1

1
9

,8
3

 

4
3

2
 2

5
3

,1
3

 

9
0

8
 2

2
5

,7
8

 

3
9

1
 7

4
1

,6
9

 

8
6

6
 4

3
5

,5
1

 

5
2

7
 4

7
4

,0
8

 

3
9

5
 8

6
2

,2
8

 

5
6

2
 8

6
9

,0
3

 

4
3

0
 2

2
8

,0
3

 

2 НДС, тыс. руб. 

6
5

 1
6
2

,6
7

 

4
8

 5
0
4

,2
6
 

1
6

 5
8
8

,0
0

 

2
6

 4
3
9

,9
7

 

4
5

 8
5
3

,1
6

 

9
0

 4
5
1

,0
0

 

3
1

8
 1

3
9

,2
1

 

7
1

 8
2
3

,9
7

 

8
6

 4
5
0

,6
3

 

1
8

1
 6

4
5

,1
6

 

7
8

 3
4
8

,3
4

 

1
7

3
 2

8
7

,1
0

 

1
0

5
 4

9
4

,8
2

 

7
9

 1
7
2

,4
6

 

1
1

2
 5

7
3

,8
1

 

8
6

 0
4
5

,6
1

 

3 Всего капитальные затраты с НДС, тыс. руб. 

3
9

0
 9

7
6

,0
0

 

2
9

1
 0

2
5

,5
7

 

9
9

 5
2
7

,9
8

 

1
5

8
 6

3
9

,8
0

 

2
7

5
 1

1
8

,9
3

 

5
4

2
 7

0
6

,0
0
 

1
 9

0
8
 8

3
5

,2
3

 

4
3

0
 9

4
3

,8
0

 

5
1

8
 7

0
3

,7
5

 

1
 0

8
9
 8

7
0

,9
4

 

4
7

0
 0

9
0

,0
3

 

1
 0

3
9
 7

2
2

,6
1

 

6
3

2
 9

6
8

,8
9

 

4
7

5
 0

3
4

,7
4

 

6
7

5
 4

4
2

,8
3

 

5
1

6
 2

7
3

,6
4

 

4 
Всего стоимость группы проектов накопленным 

итогом с НДС, тыс. руб. 

3
9

0
 9

7
6

,0
0

 

6
8

2
 0

0
1

,5
7

 

7
8

1
 5

2
9

,5
5

 

9
4

0
 1

6
9

,3
5

 

1
 2

1
5
 2

8
8

,2
8

 

1
 7

5
7
 9

9
4

,2
8
 

3
 6

6
6
 8

2
9

,5
1

 

4
 0

9
7
 7

7
3

,3
1

 

4
 6

1
6
 4

7
7

,0
6

 

5
 7

0
6
 3

4
8

,0
0

 

6
 1

7
6
 4

3
8

,0
3

 

7
 2

1
6
 1

6
0

,6
4

 

7
 8

4
9
 1

2
9

,5
3

 

8
 3

2
4
 1

6
4

,2
7

 

8
 9

9
9
 6

0
7

,1
0

 

9
 5

1
5
 8

8
0

,7
4

 

Табл. 7.2 Реконструкции тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (Глава 8) 

1 Всего капитальные затраты без НДС, тыс. руб. 

1
4

2
 3

5
0

,1
3

 

8
7

 6
8
6

,5
8
 

2
1

4
 8

9
2

,5
0
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Табл. 9.1. Строительство и реконструкция насосных станций на тепловых сетях (Глава 8) 
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Табл. 9.3. Обобщенная потребность в финансировании мероприятий в развитие системы теплоснабжения города, тыс. руб. 
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6
4

,0
7

 

2
 4

4
9
 2

8
5

,8
3

 

3
 1

1
3
 1

9
5

,4
6

 

2
 6

0
7
 1

3
1

,5
3

 

3
 8

7
5
 6

0
5

,5
8

 

3
 5

3
8
 1

6
5

,9
1

 

3
 1

6
3
 0

6
6

,3
6

 

3
 4

4
5
 1

5
0

,4
5

 

3
 3

7
0
 9

2
4

,2
9

 

Мероприятия по 

источникам 

теплоснабжения 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" 

3
 0

6
4
 3

6
2

,0
0

 

4
8

4
 6

9
0

,0
0

 

6
3

 1
2
1

,0
0

 

1
5

0
 2

6
9

,0
0

 

1
5

6
 4

0
7

,0
0

 

2
1

2
 7

0
0

,0
0

 

1
6

7
 7

0
0

,0
0

 

1
8

4
 8

1
5

,0
0

 

2
0

0
 3

6
0

,0
0

 

2
4

7
 0

0
0

,0
0

 

2
7

7
 9

0
0

,0
0

 

3
2

1
 8

0
0

,0
0

 

3
0

1
 9

0
0

,0
0

 

2
9

5
 7

0
0

,0
0

 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

Мероприятия в сети 

теплоснабжения, в том 

числе: 

  

3
9

 4
1
1

 8
2

3
,3

7
 

7
2

5
 0

7
4

,1
6
 

1
 6

7
8
 2

3
5

,3
4

 

1
 7

7
7
 5

0
5

,3
1

 

1
 7

8
2
 4

4
9

,9
5

 

1
 7

4
3
 6

9
4

,0
8

 

2
 0

5
7
 2

2
1

,4
2

 

3
 4

7
5
 1

1
3

,6
3

 

2
 0

5
4
 3

0
4

,0
7

 

2
 2

0
2
 2

8
5

,8
3

 

2
 8

3
5
 2

9
5

,4
6

 

2
 2

8
5
 3

3
1

,5
3

 

3
 5

7
3
 7

0
5

,5
8

 

3
 2

4
2
 4

6
5

,9
1

 

3
 1

6
3
 0

6
6

,3
6

 

3
 4

4
5
 1

5
0

,4
5

 

3
 3

7
0
 9

2
4

,2
9
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Табл. 6.2 Строительство 

или реконструкция 

наружных тепловых 

сетей для обеспечения 

нормативной надежности 

теплоснабжения (Глава 8) 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" в том 

числе 

амортизационная 

составляющая 

тарифа 

9
 5

1
5
 8

8
0

,7
4

 

3
9

0
 9

7
6

,0
0

 

2
9

1
 0

2
5

,5
7

 

9
9

 5
2
7

,9
8

 

1
5

8
 6

3
9

,8
0

 

2
7

5
 1

1
8

,9
3

 

5
4

2
 7

0
6

,0
0

 

1
 9

0
8
 8

3
5

,2
3

 

4
3

0
 9

4
3

,8
0

 

5
1

8
 7

0
3

,7
5

 

1
 0

8
9
 8

7
0

,9
4

 

4
7

0
 0

9
0

,0
3

 

1
 0

3
9
 7

2
2

,6
1

 

6
3

2
 9

6
8

,8
9

 

4
7

5
 0

3
4

,7
4

 

6
7

5
 4

4
2

,8
3

 

5
1

6
 2

7
3

,6
4

 

Табл. 7.2 Реконструкции 

тепловых сетей, в том 

числе с увеличением 

диаметра трубопроводов, 

для обеспечения 

перспективных приростов 

тепловой нагрузки (Глава 

8) 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" 

3
 9

9
6
 4

4
9

,1
1

 

1
7

0
 8

2
0

,1
6

 

1
0

5
 2

2
3

,9
0

 

2
5

7
 8

7
1

,0
0

 

2
3

1
 8

7
5

,0
0

 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

6
4

6
 1

3
1

,8
1

 

Табл. 8.1, Табл. 8.2 

Реконструкция тепловых 

сетей, подлежащих 

замене в связи с 

исчерпанием 

эксплуатационного 

ресурса (Глава 8) 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" в том 

числе 

амортизационная 

составляющая 

тарифа 

2
5

 4
4
6

 1
3

4
,6

5
 

0
,0

0
 

1
 2

5
2
 3

1
0

,2
9

 

1
 3

0
4
 9

0
7

,3
3

 

1
 3

6
1
 0

1
8

,3
5

 

1
 4

2
0
 9

0
3

,1
5

 

1
 4

8
3
 4

2
2

,8
9

 

1
 5

4
7
 2

1
0

,0
8

 

1
 6

1
2
 1

9
2

,9
0
 

1
 6

7
8
 2

9
2

,8
1

 

1
 7

4
5
 4

2
4

,5
2

 

1
 8

1
5
 2

4
1

,5
0

 

1
 8

8
7
 8

5
1

,1
6

 

1
 9

6
3
 3

6
5

,2
1

 

2
 0

4
1
 8

9
9

,8
1

 

2
 1

2
3
 5

7
5

,8
1

 

2
 2

0
8
 5

1
8

,8
4

 

Табл. 8.3 Оптимизация 

участков трубопроводов 

тепловой сети (Глава 8) 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" в том 

числе 

амортизационная 

составляющая 

тарифа 

2
0

4
 2

5
9

,5
2

 

1
0

4
 5

4
5

,2
0

 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

4
7

 6
7
2

,0
0

 

2
3

 1
1
1

,7
2

 

1
2

 4
7
3

,9
6

 

1
1

 1
6
7

,3
7

 

5
 2

8
9
,2

7
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

Табл. 9.1. Строительство 

и реконструкция 

насосных станций на 

тепловых сетях (Глава 8) 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" 

1
0

1
 8

5
0

,2
0
 

0
,0

0
 

7
 2

6
7
,2

0
 

9
4

 5
8
3

,0
0

 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
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Табл. 10.1. Предложения 

по строительству и 

реконструкции тепловых 

пунктов и сооружений на 

тепловых сетях (Глава 8) 

Собственные 

средства АО 

"Татэнерго" 

1
4

7
 2

4
9

,1
5
 

5
8

 7
3
2

,8
0

 

2
2

 4
0
8

,3
8

 

2
0

 6
1
6

,0
0

 

3
0

 9
1
6

,8
0

 

0
,0

0
 

7
 9

8
0
,8

1
 

6
 5

9
4
,3

6
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

Всего в мероприятия по 

развитию системы 

теплоснабжения 

в том числе 

источники 

3
5

 3
9
6

 8
2

1
,1

4
 

1
 0

0
8
 1

3
6

,8
0

 

1
 4

5
1
 1

3
0

,2
8

 

1
 6

0
6
 4

7
8

,5
9

 

1
 6

1
5
 7

1
4

,1
3
 

1
 6

3
0
 3

2
8

,4
0

 

1
 8

5
4
 1

0
1

,1
8

 

3
 0

4
9
 9

4
0

,5
3

 

1
 8

7
8
 8

8
6

,7
3

 

2
 0

4
1
 0

7
1

,5
3

 

2
 5

9
4
 3

2
9

,5
5

 

2
 1

7
2
 6

0
9

,6
1

 

3
 2

2
9
 6

7
1

,3
2

 

2
 9

4
8
 4

7
1

,5
9

 

2
 6

3
5
 8

8
8

,6
3

 

2
 8

7
0
 9

5
8

,7
1

 

2
 8

0
9
 1

0
3

,5
8

 

тарифные 

источники 

8
 1

5
9
 5

9
7

,6
3

 

4
4

8
 3

4
4

,2
3

 

5
1

4
 0

8
3

,5
2

 

5
1

4
 0

8
3

,4
8

 

5
1

4
 0

8
3

,1
3

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1
 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

5
1

4
 0

8
3

,6
1

 

амортизационные 

отчисления 

6
 4

0
8
 5

1
9

,1
8

 

3
3

8
 9

0
2

,2
3

 

4
0

4
 6

4
1

,2
1

 

4
0

4
 6

4
1

,2
1

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2
 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

4
0

4
 6

4
1

,1
2

 

станция 

1
 4

6
4
 6

9
6

,2
1

 

9
0

 2
5
7

,8
0

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

9
1

 6
2
9

,2
3

 

КЦ БСИ 

6
 0

2
9
,4

3
 

6
 0

2
9
,4

3
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

сети 

4
 9

3
7
 7

9
3

,5
4

 

2
4

2
 6

1
5

,0
0

 

3
1

3
 0

1
1

,9
8

 

3
1

3
 0

1
1

,9
8

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9

 

3
1

3
 0

1
1

,8
9
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прибыль на 

развитие 

производства 

1
 7

5
1
 0

7
8

,4
5

 

1
0

9
 4

4
2

,0
0

 

1
0

9
 4

4
2

,3
1

 

1
0

9
 4

4
2

,2
8

 

1
0

9
 4
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2
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1
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1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9

 

1
0

9
 4

4
2

,4
9
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 4

4
2

,4
9

 

плата за 

подключение 

2
3

 4
9
2

,7
6

 

2
3

 4
9
2

,7
6

 

                              

прочие 

собственные 

нетарифные 

средства 

0
,0

0
 

                                

не тарифные 

источники (не 

обеспеченные 

финансированием) 

2
7

 2
1
3

 7
3

0
,7

5
 

5
3

6
 2

9
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,8
1

 

9
3

7
 0

4
6

,7
7
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 0
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1
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 5
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 9
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0
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9
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ценовые зоны 
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 1

1
6
 9

3
5

,3
0
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1
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 6
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0
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3

,4
8
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,4
7

 

7
8

4
 2

2
2

,4
7

 

7
8

4
 2

2
2

,4
7

 

7
8

4
 2

2
2

,4
7

 

7
8

4
 2

2
2

,4
7

 

7
8

4
 2

2
2

,4
7

 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
,0

0
 

0
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0
 

0
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0
 

0
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0
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,4
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 2

9
9
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1
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2
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 3

5
7

,7
8
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2

1
 8

6
1
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2

 

4
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 2

5
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2
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2
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2
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2

 

5
5

5
 7

9
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0
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 6
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5
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 7
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 2
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7
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Рис. 9.2. Распределение финансовых затрат в развитие системы теплоснабжения 

 

Как видно из диаграммы выше, наиболее затратным является комплекс мероприятий 

по замене выработавших свой срок сетей. 

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение 

расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты 

на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных 

отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих 

организаций.  

Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в 

полном объеме профинансированы без рассмотрения дополнительных источников 

финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие 

производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования 

привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы 

граждан. Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения. 

В результате произведенных расчетов по АО «Татэнерго» выбраны следующие 

источники финансирования мероприятий схемы теплоснабжения. 

24% 

10% 

65% 

1% 0% 0% 

Табл. 6.2 Строительство или реконструкция 

наружных тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения 
(Глава 8) 

Табл. 7.2 Реконструкции тепловых сетей, в 

том числе с увеличением диаметра 

трубопроводов, для обеспечения 
перспективных приростов тепловой 

нагрузки (Глава 8) 

Табл. 8.1, Табл. 8.2 Реконструкция 

тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного 
ресурса (Глава 8) 

Табл. 8.3 Оптимизация участков 

трубопроводов тепловой сети (Глава 8) 

Табл. 9.1. Строительство и реконструкция 

насосных станций на тепловых сетях (Глава 

8) 

Табл. 10.1. Предложения по строительству 

и реконструкции тепловых пунктов и 

сооружений на тепловых сетях (Глава 8) 
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Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных 

схемой теплоснабжения, составит 35 396,821 млн.руб. Из них: амортизация 6 408,519 млн.руб., 

прибыль, направленная на развитие – 1 751,078 млн.руб., прочие источники, формируемые при 

планируемом переходе в ценовые зоны, 6 116,935 млн.руб. и иные не определенные источники 

– 21 096,80 млн. руб. 

Амортизация в качестве источника финансирования по НЧТЭЦ распределяется между 

видами деятельности пропорционально израсходованному условному топливу на 

электрическую и тепловую энергию, что соответствует законодательству о ценообразовании в 

сфере теплоснабжения (п.103 методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э) и учетной 

политике организации. 

Реализация остальных мероприятий, не перечисленных выше, но обозначенных Схемой, 

носит вероятностный характер. Их реализация зависит от исполнения ст.23.3 федерального 

закона от 27.07.2010 №190-ФЗ. 

 

9.1.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 

этапе 

Необходимость в инвестициях в связи с изменениями температурного графика отсутствует. 

 

9.1.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их источникам 

приведен в Разделе 7.4 Утверждаемой части. 

 

9.1.5 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за 

базовый период и базовый период актуализации. 

С целью поддержания надежности и повышения эффективности функционирования 

источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – 

Набережночелнинской ТЭЦ – АО «Татэнерго» были разработаны Инвестиционная программа на 

период 2020-2023 гг. и Программа развития филиала АО «Татэнерго» - Набережночелнинская 

ТЭЦ. 
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Указанные программы включают в себя мероприятия (отнесенные к деятельности в области 

теплогенерации и теплоснабжения), представленные в Табл. 5.1. Утверждаемой части. В данной 

таблице также отражён фактический объём освоенных средств на реализацию запланированных 

мероприятий на 01.01.2020 год. 

Перечень выполненных работ по подключению новых потребителей в 2019 году 

представлен в Ошибка! Источник ссылки не найден.. Утверждаемой части. 
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10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения подробно описаны в Главе 

1. Обосновывающих материалов. 

В настоящее время в городе Набережные Челны существует несколько систем 

теплоснабжения: 

1. Система централизованного теплоснабжения городской части с тепловыми сетями 

филиала АО «Татэнерго» - «НЧТС»; 

2. Система централизованного теплоснабжения промышленной зоны ПАО «КАМАЗ» с 

тепловыми сетями ООО «КАМАЗ-Энерго» и ООО «ТСЗВ». 

3. Система централизованного теплоснабжения городской части с тепловыми сетями и 

источником тепловой энергии котельной ООО «Камгэсзяб». 

Рис. 10.1. Зоны деятельности ЕТО АО «Татэнерго» 
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Рис. 10.2. Зоны деятельности ЕТО ООО «КамгэсЗЯБ» 

 

 

Табл. 10.1. Зоны действия источников тепловой энергии 

№ 

Наименование источника, 

на базе которого 

образована система 

теплоснабжения 

Наименование 

теплосетевой 

организации 

Изолированная зона 

теплоснабжения 

01 

Филиал АО «Татэнерго» 

Набережночелнинская 

ТЭЦ, включая котельный 

цех БСИ 

Филиал АО 

«Татэнерго» 

«Набережночелнинская 

теплосетевая 

компания» 

Зона действия тепловых сетей 

АО «Татэнерго» и система 

централизованного 

теплоснабжения промышленной 

зоны ПАО «КАМАЗ». 

02 ООО «Камгэсзяб» ООО «Камгэсзяб» 
Зона действия тепловых сетей 

ООО «Камгэсзяб» 
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10.1 Основание, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта. 

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 

28 вводит понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в 

системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно: 

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло 

потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808 утверждает 

следующие критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти  (далее – уполномоченные 

органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 

смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон  деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 

теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 



 

150 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 

поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 

городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган 

местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 

теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному 

лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус 

единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 

владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 

стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
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отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 

режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей 

критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 

актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения - подготовить и обосновать предложения 

для дальнейшего рассмотрения и утверждения перечня единых теплоснабжающих организаций 

городского поселения. 

В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой 

теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 

раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения 

в Российской Федерации». 

Согласно пункту 7 указанных «Правил…» критериями определения единой 

теплоснабжающей организации являются: 
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- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

соответствующие сведения, являющиеся критериями для определения будущей ЕТО. При этом 

под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается: 

«рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая 

мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску 

источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 

«емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, 

принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 

средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей. 

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. «Правила 

организации теплоснабжения в Российской Федерации» в проекте схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) 

определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой 

теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на 

территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая 

организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В 

случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения 

уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

Согласно пункту 5 указанных «Правил…» для присвоения ТСО статуса ЕТО на 

территории муниципального образования \ лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта 

схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в 

пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием 
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зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 

последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии 

отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные 

органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации 

муниципального образования. 

Согласно пункту 6 указанных «Правил…» в случае если в отношении одной зоны 

деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО 

подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с требованиями пунктов 7 – 10 Постановления Правительства РФ от 

08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 8 указанных «Правил…» в случае, если заявка на присвоение статуса 

ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в 

дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой 

теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной 

соответствующими границами зоны деятельности. 

Согласно пункту 9 указанных «Правил…» способность в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также 

обосновывается проектом схемы теплоснабжения. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или 

теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной 

или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в 

качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 

Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского 

поселения. 
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Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, 

а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
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Табл. 10.2 Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на 

территории поселения, городского округа, города федерального значения 

№ 

системы 

теплосн

абжения 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утвержденная 

ЕТО 

Основание 

для 

присвоения 

статуса ЕТО 

Наименование 

источника 

тепловой 

энергии 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Наименование 

организации 

Вид 

имуществ

енного 

права. 

Информация 

о подаче 

заявки на 

присвоение 

статуса ЕТО 

Наименование 

организации 

Ёмкость 

тепловых 

сетей, м
3 

Вид 

имуществен

ного права 

Информация о 

подаче заявки на 

присвоение 

статуса ЕТО 

1 
Набережночел

ниская ТЭЦ 
4092 

Филиал АО 

«Татэнерго»-

«НЧ ТЭЦ» 

В 

собственн

ости 

Не подана 

Филиал АО 

«Татэнерго»-

«НЧТС» 

125 490 

В 

собственно

сти 
Не подана 

АО 

«Татэнерго» 

п.11 ППРФ 

№808 

ООО «Камаз-

Энерго» 
39 080 

В 

собственно

сти 
Не подана 

ООО «ТСЗВ» 3 039 

В 

собственно

сти 
Не подана 

2 
Котельный цех 

БСИ 
590 

Филиал АО 

«Татэнерго»-

«НЧ ТЭЦ» 

В 

собственн

ости 

Не подана 

Филиал АО 

«Татэнерго»-

«НЧТС» 

17 612 

В 

собственно

сти 
Не подана 

АО 

«Татэнерго» 

п.11 ППРФ 

№808 

3 

Котельная 

ООО 

«КамгэсЗЯБ» 

46,6 
ООО 

«КамгэсЗЯБ» 

В 

собственн

ости 

Не подана 
ООО 

«КамгэсЗЯБ» 
139 

В 

собственно

сти 
Не подана 

ООО 

«КамгэсЗЯБ» 

п.11 ППРФ 

№808 
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Исходя из принципов, описанных во введении, был выполнен анализ возможных 

функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и технологически 

изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в 

период после утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Набережные Челны. 

Определено, что в системах теплоснабжения города Набережные Челны, по состоянию на 

01.01.2020 год, каких-либо функциональных изменений зон деятельности ЕТО в период после 

утверждения схемы теплоснабжения г. Набережные Челны не произошло. Границы зон действия 

ЕТО ООО «КамгэсЗЯБ» остались без изменения в связи с отсутствием подключения новых 

потребителей. Границы зон действия ЕТО АО «Татэнерго» также не претерпели значительных 

изменений, так как за период актуализации ввод в эксплуатацию новых объектов производился в 

уже существующих микрорайонах. 

Таким образом, в схеме теплоснабжения устанавливаются следующие единые 

теплоснабжающие организации, определенные в соответствии с требованиями п. 11 «Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации». 

Табл. 10.3. Зоны действия источников тепловой энергии 

Код зоны 

ЕТО 
Наименование ЕТО Зона действия ЕТО 

01 АО «Татэнерго»  

Система централизованного теплоснабжения 

городской части с тепловыми сетями филиала АО 

«Татэнерго»-«НЧТС»; 

Система централизованного теплоснабжения 

промышленной зоны ПАО «КАМАЗ» 

02 ООО «Камгэсзяб» 

Система централизованного теплоснабжения 

городской части с тепловыми сетями и источником 

тепловой энергии котельной ООО «КамгэмЗЯБ» 
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11 Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

Согласно перспективным балансам тепловой мощности, приведённым в Главе 4 

обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, существующие резервы тепловой 

мощности  источников тепловой энергии достаточно для покрытия перспективных тепловых 

нагрузок на весь рассматриваемый период действия схемы теплоснабжения, тепловая мощность 

отборов Набережночелнинской ТЭЦ – 2052 Гкал/час, планируемая тепловая фактическая 

нагрузка потребителей 1524.8 Гкал/час (2035г.). Вся перспективная нагрузка подключается к 

источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

Набережночелнинской ТЭЦ, Котельный цех БСИ остается для обеспечения тепловой энергией в 

паре потребителей и в качестве резервного источника для Юго- Западной части города.  

Утвержденная Схема теплоснабжения (предыдущая актуализация 2019г.) 

предусматривала сохранение  существующего температурного графика отпуска тепловой 

энергии до 2025 года при сохранении Котельного цеха БСИ в качестве пикового источника, 

включающегося в работу по сетевой воде при достижении температуры наружного воздуха ниже 

- 25°С, и повышение режима отпуска тепловой энергии до 126-64°С с 2026г. В связи с вводом в 

эксплуатацию ПНС – БСИ, теплоснабжение потребителей пром. площадки БСИ осуществляется 

от Набережночелнинской ТЭЦ, мощности Котельного цеха БСИ  в сетевой воде в отопительный 

период 2019 – 2020 года уже не использовались. Котельный цех БСИ в настоящий момент 

обеспечивает теплоснабжение потребителей БСИ только в паре. 

Кроме этого, в связи с тяжелым финансовым положением ООО «Камгэс –ЗЯБ» - 

вероятным банкротством предприятия, в реализуемый утвержденный план развития 

теплоснабжения г. Набережные Челны внесены мероприятия по подключению потребителей 

котельной ООО «Камгэс- ЗЯБ» к тепловым сетям филиала АО «Татэнерго» «НЧТС». 

Существующая нагрузка потребителей ООО «Камгэс – ЗЯБ» составляет 5.777Гкал/час.  

Перевод нагрузок потребителей БСИ и котельной ООО «Камгэс – ЗЯБ» на 

Набережночелнинскую ТЭЦ приводят к необходимости корректировки утвержденного плана 

развития системы теплоснабжения г. Набережные Челны. 

А именно, необходимость перехода на температурный режим 150 – 70°С с верхней 

срезкой 126°С сдвигается на с 2025г. на 2024, т.е на год раньше.  

Основное мероприятие планируемое на 1 пятилетку – увеличение пропускной 

способности тепловода № 520 (от ТУ – 7 до ТУ – 1/1, т.е. до жилого района «Замелекесье» ) с dy 

800 мм до dy 1000 мм реализуется к началу отопительного сезона 2020 – 2021годов. 

Таким образом, утвержденный предыдущей актуализацией (2019г) вариант развития 

системы теплоснабжения г. Набережные Челны с увеличением температуры верхней срезки до 
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130°С остается приоритетным и на период данной актуализации. 

При соответствии фактических темпов застройки города планируемым значениям, вся 

тепловая нагрузка системы теплоснабжения будет покрываться источником с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергией Набережночелнинской ТЭЦ, а Котельный цех 

БСИ будет являться резервным источником для теплоснабжения Юго-западной части города в 

случае возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях. 
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12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

По состоянию на 01.01.2020г. выявлен ряд участков тепловых сетей имеющих статус 

бесхозяйных, а именно: 

Табл. 12.1 Участки бесхозных сетей АО «Татэнерго» «НЧТС». 

№ Адрес 
Характеристики тепловой сети Год ввода в 

эксплуатацию 
Примечание. 

Ø Протяженность 

1 

От внешней границы ж/д 

11/14 (ТК – 146а) до 

разветвления на дом в 

сторону ТК-159 

2 d 219 

2d 108 

5 

80 
1976  

2 Ж/д 32/07 

2d 133 

2d 159 

2d 219 

147.5 

12 

138 

1995 

2002 

1995 
 

3 Ж/д 62/09 

2d 108 

2d 89 

2d 57 

94 

135 

15 

1996 

1996 

1996 
 

4 Ж/д 62/12 

2d 219 

2d 108 

2d 89 

33 

75 

51 

1996 

1990 

1990 
 

5 Ж/д 58/23-4 2d 159 10 1992  

6 Ж/д 13/04 2d 159 109 1992  

7 Ж/д 23/07a 
2d 159 

2d 133 

12 

5 

2004 

2004 
 

8 Ж/д 12/07Б 2d 108 74 2014  

9 Ж/д 12/07Г 
2d 133 

2d 89 

12 

46 

2015 

2015 
 

10 Ж/д 10/54/1ГЭС 2d 89 107 Нет данных  

11 Ж/д 10/53/1ГЭС 2d 89 109 Нет данных  

12 Ж/д 52/21-23 
2d 159 

2d 108 

1 

20 

1990 

1990 
 

 

Данные участки тепловых сетей подключены к сетям филиала АО «Татэнерго» «НЧТС».  

В соответствии с ФЗ РФ №190 «О теплоснабжении», Статья 15, п.6: «В случае выявления 

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) 

орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». Все вышеперечисленные бесхозяйные сети соединяются с 

сетями филиала ОАО «Татэнерго» «НЧТС», соответственно необходимо рассмотреть 

возможность перевода данных сетей на баланс филиала ОАО «Татэнерго» «НЧТС». 

  



 

160 

13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 

и газификации г. Набережные Челны, схемой и программой 

развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения 

Рекомендуется выполнить синхронизацию схемы теплоснабжения города Набережные 

Челны со схемой газоснабжения, энергоснабжения, а также со схемой водоснабжения и 

водоотведения городского округа.  

Ниже представлено описание схемы газоснабжения, энергоснабжения и водоснабжения 

водоотведения. 

 

13.1 Схема газоснабжения г. Набережные Челны. 

Газоснабжение г. Набережные Челны в настоящее время осуществляется природным 

газом. Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода Миннибаево – Ижевск 

и отводу от Новопсковского коридора магистральных газопроводов к Нижнекамскому промузлу. 

В городские сети газ подается от трех существующих газораспределительных станций 

ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3. ГРС-1,ГРС-2 расположены в южной части города в промышленной зоне, 

восточнее п. Сидоровка. ГРС-3 расположена в промышленной зоне на северо-востоке города в 

районе н.п. Нов. Сарайлы.  

Для устойчивого и надежного газоснабжения ГРС города закольцованы между собой. 

Распределение газа по территории города осуществляется по четырехступенчатой схеме: 

 I ступень – газопроводы высокого давления до 1.2 МПа; 

 II ступень – газопроводы высокого давления до 0.6 МПа; 

 III ступень – газопроводы среднего давления до 0.3 МПа; 

 IV ступень – газопроводы низкого давления до 0.003МПа. 

От существующих газораспределительных станций ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 осуществляется 

снабжение природным газом промышленные, коммунально-бытовые предприятия, источники 

тепловой энергии города, население на индивидуально-бытовые нужды и индивидуальные 

системы отопления. 

На обслуживании ЭПУ «Челныгаз» находятся 521,16 км газопроводов, 93 

газораспределительных пункта (далее - ГРП), 45 шкафных распределительных пункта (далее - 

ШРП), 384 установки электрохимической защиты (далее - ЭХЗ). 

Газоснабжение Набережночелнинской ТЭЦ осуществляется по трем газопроводам 

Ø720мм высокого давления до 1.2 МПа – 2 газопровода от ГРС-3 до ГРП – 2, 3, один от ГРС-2 до 

ГРП -1. Пропускная способность ГРП-1 - 290 т.м3/час, ГРП-2 - 340 т.м3/час, ГРП-3 - 290 т.м3/час.  
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В соответствии с прогнозным расходом топлива Набережночелнинской ТЭЦ 

максимальное потребление природного газа в 2035 году составит 401,8 тыс. м
3
/час. 

Подача природного газа на Котельный цех БСИ (Тепловая станция БСИ) производится по 

газопроводу Ø 325мм высокого давления до 1.2 МПа от ГРС -2 до ГРП - 2. Пропускная 

способность ГРП -2 котельного цеха БСИ составляет – 160 тыс. м
3
/час. В соответствии с 

прогнозным расходом топлива Котельным цехом БСИ максимальное потребление природного 

газа планируется в объёме 5680 м
3
/ч. 

Природный газ на котельную ООО «КамгэсЗяб» подается по газопроводу Ø 325мм 

высокого давления до 0.6МПа от ГРС-2 до ГРП-1. Пропускная способность ГРП-1 котельной 

ООО «КамгэсЗЯБ» составляет -7000 м
3
/час, прогнозный максимальный расход природного газа 

составит 3460 м
3
/час. 

 

13.2 Схема энергоснабжения г. Набережные Челны. 

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального 

образования города Набережные Челны является Набережночелнинское отделение предприятия 

ОАО «Татэнергосбыт». 

Являясь участником Российского оптового розничного рынка электроэнергии и 

мощности, «Татэнергосбыт» покупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности для последующей ее реализации потребителям Республики Татарстан, то есть 

совершает все процедуры покупки и продажи электрической энергии в зоне своей деятельности. 

Функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, 

эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осуществляет филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские ЭС.  

Набережночелнинские электрические сети (НЧЭС) обеспечивают передачу и 

распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные Челны, 

промышленно-коммунальной зоны, зоны отдыха, частного жилого сектора, птицефабрики        

ООО «Челны-Бройлер» и др. 

В настоящее время сетевое хозяйство НчЭС характеризуется следующими показателями: 

o площадь обслуживаемой территории 1874,7 кв.км; 

o количество подстанций- 21; 

o количество РЭС - 4; 

o количество ТП и РП – 1226; 

o протяженность ВЛ 35-110 кВ по трассе - 255,7 км, КЛ-110 кВ – 22,9 км; 

o протяженность ВЛ 6 -10 кВ – 745,7 км, КЛ 6-10 кВ 1094,8 км, ВЛ 0,4 кВ 1158,7 км, 

КЛ 0,4 кВ – 1389,2 км; 

o установленная мощность ПС 110 кВ – 998,6 МВА. 
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На долю промышленных предприятий приходится 66,80 процентов электрической 

энергии отпускаемой в сеть, доля потребления электроэнергии населением составляет 18,69 

процентов, потребление электрической энергии бюджетными учреждениями составляет 

1,73 процентов от общего отпуска. 

На Рис. 13.1 ниже, приведена карта центров загрузки питания г. Набережные Челны. 

(красным выделены центры питания резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, 

заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое 

присоединение, а также режимных ограничений составляет менее 30%, зеленым - резерв 

мощности с учетом присоединенных потребителей заключенных договоров, технологического 

присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных 

ограничений составляют более 30% (включительно)). 

Рис. 13.1. Карта центров загрузки питания г. Набережные Челны. 

 

Программой развития Единой энергетической системы России на 2018 – 2024 годы 

строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

г. Набережные Челны не предусматривается. 
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13.3 Схема водоснабжения г. Набережные Челны. 

Источником водоснабжения города является Нижнекамское водохранилище. Забор 

речной воды осуществляется из поверхностного водозабора, откуда вода по пяти  водоводам 

Д=1400 мм общей протяжённостью 76,75 км (по 15,35 км каждый водовод) поступает на станцию 

очистки воды (СОВ) и после соответствующей обработки воды подаётся в системы 

водоснабжения города. 

В городе Набережные Челны существуют следующие системы водоснабжения: 

1) система холодного водоснабжения (ХВС), которая подразделяется на следующие 

системы: 

а) система питьевого водоснабжения (из системы питьевого водоснабжения, включая 

горячее водоснабжение, потребителям в 2019 году было подано 73% холодной воды, в том числе 

на нужды холодного водоснабжения было использовано 43% холодной воды и на нужды 

горячего водоснабжения было использовано 30% холодной воды); 

б)система технического водоснабжения (из системы технического водоснабжения 

потребителям в 2019 году было подано 27% холодной воды); 

2) система горячего водоснабжения (ГВС), которая подразделяется на системы 2-х 

видов: 

а) закрытая система ГВС: приготовление горячей воды осуществляется в 

индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), установленных в домах (с использованием закрытой 

системы ГВС потребителям в 2019 году подавалось 88% горячей воды); 

б) открытая система ГВС: отбор горячей воды для водоснабжения потребителей 

осуществляется непосредственно из тепловых сетей города (с использованием открытой системы 

ГВС потребителям в 2019 году подавалось 12% горячей воды). 

Система водоснабжения города включает в себя следующие элементы, основные 

технические параметры которых (мощность, протяжённость сетей, износ и аварийность) 

приведены ниже: 

1) водозаборный узел из поверхностного источника (р. Кама) мощностью 1200 тыс. 

куб.м в сутки;  

2) водоводы от водозаборного узла до станции очистки воды (указанные объекты 

находятся в собственности ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"; 

3) станция очистки воды (СОВ) производительностью 850 тыс. куб.м питьевой, 

технической и речной воды в сутки (находится в собственности ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"; 

4) водопроводные сети (для подачи питьевой воды) протяженностью 540,3 км, 

расположенные на территории города, находятся в муниципальной собственности города, 

переданы в аренду ООО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"; 



 

164 

5) водопроводные сети от СОВ (для подачи технической воды) имеют протяжённость 

167 км. 

Станция очистки воды (СОВ) предназначена для очистки речной воды и подготовки 

питьевой и технической воды. 

Проектная производительность СОВ – 850 тыс. м3/сутки питьевой, технической и речной 

воды. Фактическая производительность составляет 200 тыс. м³/сутки. 

Основной проблемой, возникающей при эксплуатации системы водоснабжения города, 

является снижение скорости воды в водопроводных сетях ниже минимально допустимой, 

которая предотвращает заиливание сетей. В результате, при снижении скорости движения воды в 

сетях в ночное время происходит выпадение в осадок содержащихся в воде взвешенных веществ 

и заиливание сетей, а в дневное время в часы максимального потребления воды – происходит 

взмучивание этого осадка, что приводит к увеличению содержания в воде взвешенных веществ в 

некоторых случаях выше допустимых значений. 

Путями решения данной проблемы могут быть следующие направления: 

1) перевод всех объектов северо-восточной части города на закрытую систему горячего 

водоснабжения, позволяющих при этом увеличивать скорости движения воды в сетях за счёт 

распределения по всем трубам системы питьевого водоснабжения того объёма холодной воды, 

который при открытой системе ГВС сосредоточенно в ТЭЦ; 

2) уменьшение диаметров труб при перекладке сетей; 

3) увеличение объёмов потребления воды за счёт подключения новых потребителей.   

Второй проблемой, требующей также принятия перспективных (стратегических) 

решений, является проблема малой загрузки существующих мощностей (существующая 

мощность водозаборных сооружений в 2018г. использовалась только на 16%, а станции очистки 

воды на 19%).  

Это приводит к значительному увеличению себестоимости производства воды 

(постоянные затраты, не зависящие от объёма потребления, составляют около 80% 

себестоимости воды и при снижении объёмов производства, например на 10%, себестоимость 

воды автоматически увеличивается на 8%). Только за счёт постоянного снижения других статей 

затрат (снижения удельного расхода электроэнергии, реагентов, уменьшения потерь воды, 

сокращения затрат на ремонты за счёт использования долговечных материалов труб и т.п.) 

удаётся не превышать устанавливаемый законодательством предельный индекс роста тарифов на 

водоснабжение. Однако, возможности сокращения удельных затрат (на 1 куб.м воды) всё-таки 

ограничены. 

Путями решения данной проблемы является возврат получения воды для питьевого 

водоснабжения городов юго-запада Республики Татарстан: Альметьевск, Нижнекамск, Заинск и 
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других из централизованной системы водоснабжения Набережных Челнов, которая была и 

спроектирована с учётом такого использования.  

До 2010 года эти города получали питьевую воду из централизованной системы 

водоснабжения Набережных Челнов, а в 2010 году были переключены на систему 

водоснабжения ПАО "Татнефть". С экономической точки зрения гораздо выгоднее 

эксплуатировать одну систему подготовки воды – станцию  очистки воды (СОВ) ООО 

"ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ", имеющую при этом необходимые мощности, чем две различные 

системы (и СОВ и водозабор со станцией подготовки воды ПАО "Татнефть"), суммарные 

мощности которых в несколько раз превышают необходимые потребности потребителей воды. 

При этом система водоснабжения ПАО "Татнефть" могла бы использоваться только для 

технического водоснабжения, потребности которого возрастают, что экономически вполне 

оправдано. 

Еще одним путем решения данной проблемы может служить выполнение мероприятий по 

реинжинирингу, включающих в себя реконструкцию водозаборных и очистных сооружений, 

сокращение производственных площадей, уменьшение мощностей оборудования. 

 

Общий баланс изменения объёмов потребления воды за последние 10 лет (по питьевой, 

технической и горячей воде) представлен далее на Рис. 13.2. 
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Рис. 13.2. Динамика изменения объёмов забора и реализации воды в период с 2007 по 2017 годы, 

млн. куб. м в год. 

 

Как видно из приведённых графиков, объём услуг водоснабжения (питьевой, горячей и 

технической воды) за период с 2007 по 2017 годы снизился с 161 млн. куб.м в год до 58 млн. 

куб.м в год, т.е. в 3 раза. 

При этом объёмы реализации технической воды снизились в 2 раза, питьевой воды в 3 

раза. 

Можно также отметить, что объемы потребления воды в последние 5 лет оставались на 

одном уровне. 
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14 Индикаторы развития систем теплоснабжения 

Индикаторы развития системы теплоснабжения разработаны и представлены в данной 

книге в соответствии с требованиями  п.79 Требований к Схемам теплоснабжения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 N 405. 

Как видно из Табл. 14.1 схема теплоснабжения города предполагает улучшение 

основных индикаторов развития системы теплоснабжения – снижение удельного расхода 

топлива, увеличение надежности и т.п. 

При этом существующих и предполагаемых темпов замены тепловых сетей недостаточно, 

со временем износ сетей будет расти. Поэтому теплоснабжающие организации города, прежде 

всего АО «Татэнерго» следует пересмотреть планы по ремонту сетей с целью недопущения 

увеличения средневзвешенного срока службы сетей. 
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Табл. 14.1. Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города Набережные Челны  

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 

технологических нарушений на 

тепловых сетях, шт 

158 138 118 152 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 

2 

Количество прекращений 

подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 

технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии, 

шт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 

Удельный расход условного 

топлива на единицу энергии, 

отпускаемой с коллекторов НЧ 

ТЭЦ, кг.у.т/Гкал 

130,3 133,7 130,9 129,10 129,94 129,05 128,93 128,82 128,70 128,58 128,47 128,35 128,24 128,12 128,01 127,89 127,78 127,67 127,55 127,44 127,3 

3.2 

Удельный расход условного 

топлива на единицу энергии, 

отпускаемой с коллекторов КЦ 

БСИ, кг.у.т/Гкал 

164,7 178,3 182,0 181,1 182,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 

Удельный расход условного 

топлива на единицу энергии, 

отпускаемой с коллекторов 

котельной КамгэсЗЯБ, 

кг.у.т/Гкал 

162,68 162,68 162,68 162,68 162,68 162,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Отношение величины 

технологических потерь 

тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной 

характеристике тепловой сети 

2,00 2,06 2,10 2,04 2,03 2,02 2,00 1,98 1,97 1,95 1,98 2,00 2,01 2,03 2,04 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,09 

5 
Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности  

10,39 11,08 11,02 11,79 11,43 11,68 11,94 12,04 12,15 12,28 12,48 12,57 12,66 12,74 12,83 12,92 13,01 13,10 13,20 13,27 13,31 

6 

Удельная материальная 

характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке, м
2
/Гкал/ч 

239,5 270,6 267,7 269,1 266,8 263,1 258,5 259,3 259,6 259,2 255,8 253,8 251,6 249,8 247,8 246,3 244,7 243,2 241,6 240,5 240,5 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7 
Доля тепловой энергии, 

выработанной в 

комбинированном режиме 

96,9% 96,8% 97,6% 97,7% 97,7% 97,7% 97,7% 98,1% 98,1% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 96,9% 96,8% 97,6% 97,6% 

8 
Удельный расход условного 

топлива на отпуск 

электрической энергии 

291,7 297.31 296.93 294,42 295,77 295,16 294,55 294,55 293,94 293,94 293,34 293,34 292,74 292,74 292,14 292,14 291,55 291,55 290,95 290,95 290,8 

9 Коэффициент использования 

теплоты топлива 
0,677 0,678 0,689 0,696 0,692 0,695 0,696 0,697 0,698 0,699 0,701 0,702 0,703 0,704 0,706 0,707 0,709 0,710 0,712 0,713 0.713 

10 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям 

по приборам учета, в общем 

объеме отпущенной тепловой 

энергии 

95% 95% 95% 95% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 

11 Средневзвешенный срок 

эксплуатации тепловых сетей 
23,3 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,7 24,9 25,1 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,5 26,7 26,9 

12 

Отношение материальной 

характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к 

общей материальной 

характеристике тепловых сетей  

2,1% 3,9% 5,7% 2,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 

13 

Отношение установленной 

тепловой мощности 

оборудования источников 

тепловой энергии, 

реконструированного за год, к 

общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой 

энергии 

9,8% 9,8% 11,0% 8,3% 6,1% 5,8% 5,8% 7,7% 7,7% 11,8% 11,8% 8,4% 12,5% 8,4% 4,3% 10,9% 17,7% 11,1% 8,3% 8,3% 8,3% 
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15 Ценовые (тарифные) последствия 

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству 

сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость 

которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения. 

Фактически в схеме теплоснабжения рассматривается только один проект по 

повышению эффективности работы всего комплекса предприятий АО «Татэнерго» и 

оптимизации системы теплоснабжения – это мероприятия по переводу нагрузок  

водогрейной части тепловой станции БСИ на более эффективную НЧТЭЦ. 

С целью сокращения эксплуатационных затрат АО «Татэнерго» и соблюдений 

требований ФЗ №190 по приоритету работы источников с комбинированной выработкой в 

2020 году, после строительства и ввода в эксплуатацию насосной станции ПНС-БСИ 

выполнено переключение тепловой нагрузки в горячей воде промышленной зоны БСИ на 

источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий – 

Набережночелнинскую ТЭЦ. При этом КЦ БСИ предлагается сохранить в качестве 

резервного источника тепловой энергии способного покрыть тепловую нагрузку юго-

западной части города, а так же для обеспечения паровой нагрузки объектов промышленной 

зоны БСИ. 

На Рис. 15.1 представлен прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» для населения, без 

НДС, а в Табл. 15.1 прогноз технико-экономических показателей деятельности АО 

«Татэнерго». 
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Рис. 15.1. Прогноз роста тарифа АО «Татэнерго» для населения, без НДС 
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Табл. 15.1. Прогноз технико-экономических показателей деятельности АО «Татэнерго» 

Показатель 
Един. 

изм. 

Год 
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Выработка, отпуск, полезный отпуск тепловой энергии НчТЭЦ и БСИ 

Источник НчТЭЦ 
Выработка тепловой энергии 

НЧТЭЦ с учётом с/н и х/н 
тыс. Гкал 4 574,59 4 397,20 4 404,20 4 462,50 4 487,40 4 508,40 4 590,20 4 613,80 4 628,50 4 644,20 4 657,00 4 670,20 4 683,50 4 697,00 4 710,80 4 724,60 4 736,80 4 749,00 

Затраты тепловой энергии 

НЧТЭЦ на собственные и 

хозяйственные нужды 

тыс. Гкал 406,15 433,00 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов ТЭЦ (пар+вода) 
тыс. Гкал 4 168,44 3 964,20 3 994,60 4 052,90 4 077,80 4 098,80 4 180,70 4 204,20 4 218,90 4 234,60 4 247,40 4 260,60 4 274,00 4 287,40 4 301,20 4 315,10 4 327,20 4 339,40 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов ТЭЦ в горячей воде, 

в т.ч: 

тыс. Гкал 4 027,74 3 826,10 3 851,10 3 909,30 3 934,30 3 955,20 4 037,10 4 060,70 4 075,40 4 091,10 4 103,80 4 117,00 4 130,40 4 143,90 4 157,60 4 171,50 4 183,70 4 195,90 

Отпуск т/э в горячей воде 

Западный Вывод №1,2,3 - НЧТС 
тыс. Гкал 3 392,22 3 266,65 3 271,80 3 330,00 3 355,00 3 375,90 3 457,80 3 481,40 3 496,10 3 511,80 3 524,50 3 537,70 3 551,10 3 564,60 3 578,30 3 592,20 3 604,40 3 616,59 

Отпуск т/э в горячей воде ПАО 

"КАМАЗ" и ООО " ТЗСВ" 
тыс. Гкал 633,43 557,60 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 577,46 

Отпуск т/э в горячей воде прочим 

коллекторным потребителям 

НЧТЭЦ 

тыс. Гкал 2,10 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов ТЭЦ в паре 
тыс. Гкал 140,70 138,10 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 

Выработка электроэнергии всего 
тыс. МВт-

ч 
3 419,48 3 578,30 3 821,60 3 858,00 3 862,30 3 862,80 3 920,20 3 922,60 3 916,60 3 911,60 3 903,70 3 896,30 3 889,00 3 881,70 3 874,70 3 867,70 3 859,30 3 850,80 

Затраты э/э на собственные 

нужды 

тыс. МВт-

ч 
296,24 296,10 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 294,60 

Отпуск электроэнергии 
тыс. МВт-

ч 
3 123,24 3 282,20 3 527,00 3 563,40 3 567,70 3 568,20 3 625,60 3 628,00 3 622,00 3 617,00 3 609,10 3 601,70 3 594,40 3 587,10 3 580,10 3 573,10 3 564,70 3 556,20 

Расход топлива на выработку 

тепловой энергии 
тыс. т.у.т. 538,15 517,70 517,40 524,10 526,40 528,60 538,50 541,00 542,30 543,80 545,00 546,20 547,40 548,60 549,90 551,20 552,20 553,30 

Расход топлива на выработку 

электроэнергии 
тыс. т.у.т. 920,83 992,10 1 043,20 1 052,60 1 051,40 1 067,00 1 066,40 1 063,40 1 060,60 1 056,90 1 053,50 1 050,00 1 044,90 1 046,60 1 043,30 1 040,00 1 036,30 1 032,60 

Расход топлива на выработку 

всего по ТЭЦ 
тыс. т.у.т. 1 458,98 1 509,80 1 560,60 1 576,70 1 577,80 1 595,60 1 604,90 1 604,40 1 602,90 1 600,70 1 598,50 1 596,20 1 592,30 1 595,20 1 593,20 1 591,20 1 588,50 1 585,90 

УРУТ на отпуск т/э кг.у.т./Гкал  294,42 130,60 129,52 129,31 129,10 128,96 128,82 128,68 128,54 128,42 128,31 128,19 128,08 127,96 127,85 127,73 127,62 127,51 

УРУТ на отпуск э/э 
кг.у.т./ 

кВт-ч  
129,10 302,60 295,77 295,40 295,04 294,67 294,31 293,94 293,58 293,22 292,86 292,50 292,14 291,78 291,43 291,07 290,71 290,36 

                                        

Источник КЦ БСИ 
Выработка тепловой энергии КЦ 

БСИ с учётом с/н 
тыс. Гкал 94,07 67,70 56,40 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 

Собственные нужды тыс. Гкал 0,80 0,61 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Отпуск тепловой энергии всего 

(пар+вода) 
тыс. Гкал 93,27 67,10 56,00 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 

Отпуск т/э в горячей воде тыс. Гкал 55,14 33,50 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отпуск т/э в паре тыс. Гкал 38,14 33,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 

Расход условного топлива тыс. т.у.т. 16,89 12,60 10,50 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

                                        

Потери тепловой энергии в сетях НЧТС от источников НчТЭЦ и БСИ 
Потери тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии через 

изоляционные конструкции 

теплосетей + тепловые потери 

при передаче тепловой энергии с 

потерей 

теплоносителя от источников 

НчТЭЦ и КЦ БСИ 

Гкал 
501 

870,95 
429 309,10 480 283 484 493 487 174 489 435 498 243 500 784 502 367 504 057 505 436 506 857 508 289 509 742 511 228 512 714 514 028 515 341 

Полезный отпуск 
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Полезный отпуск от источников 

НчТЭЦ и КЦ БСИ, в том числе: 
тыс. Гкал 3 759,84 3 601,99 3 570,32 3 605,11 3 627,33 3 646,06 3 719,16 3 740,12 3 753,23 3 767,24 3 778,66 3 790,44 3 802,41 3 814,36 3 826,67 3 839,09 3 849,87 3 860,76 

Полезный отпуск по горячей воде 

от сетей НЧТС, источников 

НчТЭЦ и КЦ БСИ 

тыс. Гкал 2 945,48 2 870,84 2 810,71 2 845,50 2 867,82 2 886,46 2 959,55 2 980,61 2 993,73 3 007,74 3 019,06 3 030,84 3 042,81 3 054,85 3 067,07 3 079,48 3 090,37 3 101,25 

Полезный отпуск с коллекторов 

НчТЭЦ по горячей воде 
тыс. Гкал 635,52 559,45 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,30 579,31 

Полезный отпуск с коллекторов 

НчТЭЦ по пару 
тыс. Гкал 140,70 138,10 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 

Полезный отпуск с коллекторов 

КЦ БСИ по пару 
тыс. Гкал 38,14 33,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 36,70 

                                        

Калькуляция расходов на производство тепловой энергии НчТЭЦ 

Сырье, основные материалы тыс. руб. 23 864,03 37 354,48 36 362,74 37 817,25 39 329,94 40 903,14 42 539,26 44 240,83 46 010,47 47 850,89 49 764,92 51 755,52 53 825,74 55 978,77 58 217,92 60 546,64 62 968,50 65 487,24 

Работы и услуги 

производственного характера 
тыс. руб. 16 640,42 18 992,69 19 366,84 20 141,51 20 947,17 21 785,06 22 656,46 23 562,72 24 505,23 25 485,44 26 504,86 27 565,05 28 667,65 29 814,36 31 006,93 32 247,21 33 537,10 34 878,58 

Топливо на технологические цели тыс. руб. 
2 043 

923,41 

2 141 

421,84 
2 236 007,11 2 325 447,39 2 418 465,29 2 512 785,44 2 610 784,07 2 712 604,65 2 818 396,23 2 928 313,68 3 042 517,91 3 161 176,11 3 284 461,98 3 412 556,00 3 545 645,68 3 683 925,86 3 827 598,97 3 976 875,33 

Энергия тыс. руб. 1 916,45 2 920,35 2 063,39 2 145,93 2 231,76 2 318,80 2 409,23 2 503,19 2 600,82 2 702,25 2 807,64 2 917,14 3 030,91 3 149,11 3 271,93 3 399,53 3 532,11 3 669,87 

Затраты на оплату труда тыс. руб. 
290 

484,64 
303 846,93 309 832,72 330 901,34 354 064,44 379 557,08 406 505,63 434 961,03 465 843,26 498 918,13 534 341,32 570 142,19 609 482,00 650 926,77 693 887,94 740 378,43 790 724,16 843 702,68 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 81 335,70 85 077,14 86 753,16 92 652,38 99 138,04 106 275,98 113 821,58 121 789,09 130 436,11 139 697,08 149 615,57 159 639,81 170 654,96 182 259,50 194 288,62 207 305,96 221 402,77 236 236,75 

Амортизация основных средств тыс. руб. 89 888,26 91 629,23 90 257,80 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 

Прочие затраты всего, в том 

числе: 
тыс. руб. 

221 

681,21 
186 212,74 189 276,45 196 847,51 204 721,41 212 910,26 221 426,68 230 283,74 239 495,09 249 074,90 259 037,89 269 399,41 280 175,38 291 382,40 303 037,69 315 159,20 327 765,57 340 876,19 

Отчисления в ремонтный фонд (в 

случае его формирования) 
тыс. руб. 

150 
203,95 

91 019,83 92 812,92 108 266,13 112 596,77 117 100,65 121 784,67 126 656,06 131 722,30 136 991,19 142 470,84 148 169,67 154 096,46 160 260,32 166 670,73 173 337,56 180 271,06 187 481,91 

Внереализационные расходы тыс. руб. 167,44 222,16 226,53 235,59 245,01 254,82 265,01 275,61 286,63 298,10 310,02 322,42 335,32 348,73 362,68 377,19 392,28 407,97 

Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения 
тыс. руб. 34 028,86 23 937,71 30 123,23 31 328,16 32 581,29 33 884,54 35 239,92 36 649,52 38 115,50 39 640,12 41 225,72 42 874,75 44 589,74 46 373,33 48 228,26 50 157,39 52 163,69 54 250,24 

Налог на прибыль тыс. руб. 8 507,21 5 984,43 7 530,81 7 832,04 8 145,32 8 471,14 8 809,98 9 162,38 9 528,88 9 910,03 10 306,43 10 718,69 11 147,44 11 593,34 12 057,07 12 539,35 13 040,93 13 562,56 

Корректировка за счет 

фактической НВВ 
тыс. руб. 

-82 
323,42 

-117 281,79 -2 805,71                               

Недополученный по 

независящим причинам доход 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде 

регулирования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Итого НВВ на выработку т/э на 

НчТЭЦ, без НДС (нов) 
тыс. руб. 

2 730 

114,21 

2 780 

317,89 
3 004 995,07 3 136 978,33 3 271 498,91 3 410 775,48 3 556 087,05 3 707 661,98 3 866 847,44 4 033 519,83 4 208 061,51 4 388 140,31 4 578 000,34 4 776 011,53 4 981 633,96 5 197 666,00 5 424 755,31 5 661 576,64 

НВВ на отпуск тепловой 

энергии  НчТЭЦ в сети НЧТС в 

горячей воде 

тыс. руб. 
2 210 

749,91 

2 181 

899,35 
2 397 819,59 2 577 523,05 2 691 615,61 2 809 302,46 2 941 273,93 3 070 226,09 3 204 360,15 3 345 039,48 3 491 953,29 3 643 700,68 3 803 786,29 3 970 835,00 4 144 486,58 4 327 028,74 4 518 620,25 4 718 537,21 

Расчетный тариф на т/э  для 

потребителей с коллекторов от 

НЧТЭЦ (без НДС) 

руб./Гкал 675,37 698,32 722,45 774,01 802,27 832,14 850,60 881,89 916,55 952,51 990,74 1 029,93 1 071,13 1 113,96 1 158,20 1 204,53 1 253,64 1 304,69 

                                        

Калькуляция расходов на производство тепловой энергии КЦ БСИ 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 1 411,13 1 722,87 1 466,01 1 045,08 1 086,88 1 130,36 1 175,57 1 222,59 1 271,50 1 322,36 1 375,25 1 430,26 1 487,47 1 546,97 1 608,85 1 673,20 1 740,13 1 809,74 

Работы и услуги 

производственного характера 
тыс.руб. 493,63 3 855,95 3 931,91 4 089,19 4 252,75 4 422,86 4 599,78 4 783,77 4 975,12 5 174,13 5 381,09 5 596,33 5 820,19 6 052,99 6 295,11 6 546,92 6 808,80 7 081,15 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 74 880,95 60 889,42 54 577,55 37 198,50 38 686,44 40 195,21 41 762,82 43 391,57 45 083,84 46 842,11 48 668,96 50 567,05 52 539,16 54 588,19 56 717,13 58 929,10 61 227,33 63 615,20 

Энергия тыс.руб. 6 838,50 6 141,40 5 225,79 3 561,75 3 704,22 3 848,68 3 998,78 4 154,73 4 316,77 4 485,12 4 660,04 4 841,79 5 030,61 5 226,81 5 430,65 5 642,45 5 862,51 6 091,14 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 28 662,96 39 443,55 40 220,59 42 955,59 45 962,48 49 271,78 52 770,08 56 463,98 60 472,92 64 766,50 69 364,92 74 012,37 79 119,23 84 499,33 90 076,29 96 111,40 102 646,98 109 524,33 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс.руб. 8 025,63 11 044,19 11 261,76 12 027,57 12 869,49 13 796,10 14 775,62 15 809,91 16 932,42 18 134,62 19 422,18 20 723,46 22 153,38 23 659,81 25 221,36 26 911,19 28 741,15 30 666,81 

Амортизация основных средств тыс. руб. 0,00 0,00 6 029,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие затраты всего, в том 

числе: 
тыс. руб. 27 969,62 22 849,94 16 464,50 23 325,14 24 258,15 25 228,47 26 237,61 27 287,12 28 378,60 29 513,74 30 694,29 31 922,07 33 198,95 34 526,91 35 907,98 37 344,30 38 838,07 40 391,60 

Отчисления в ремонтный фонд (в 

случае его формирования) 
тыс. руб. 8 787,53 2 327,75 2 373,61 5 135,12 5 340,53 5 554,15 5 776,31 6 007,37 6 247,66 6 497,57 6 757,47 7 027,77 7 308,88 7 601,24 7 905,28 8 221,50 8 550,36 8 892,37 

Внереализационные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы, не учитываемые в целях тыс. руб. 0,00 0,00 17,79 18,50 19,24 20,01 20,81 21,64 22,51 23,41 24,35 25,32 26,33 27,39 28,48 29,62 30,81 32,04 
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налогообложения 

Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 4,45 4,63 4,81 5,00 5,20 5,41 5,63 5,85 6,09 6,33 6,58 6,85 7,12 7,41 7,70 8,01 

Корректировка за счет 

фактической НВВ 
тыс. руб. 16 103,34 18 126,38 19 809,31                               

Недополученный по 

независящим причинам доход 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде 

регулирования 

тыс. руб. 0,00 0,00 -6 201,70                               

ИТОГО НВВ на выработку т/э 

на БСИ, без НДС 
тыс.руб. 

164 

385,77 
164 073,71 152 807,39 124 225,94 130 844,47 137 918,48 145 346,28 153 140,74 161 459,31 170 267,85 179 597,17 189 124,98 199 381,91 210 135,25 221 292,98 233 195,59 245 903,48 259 220,01 

НВВ на отпуск тепловой 

энергии БСИ в сети НЧТС в 

горячей воде 

тыс.руб. 93 609,79 74 526,18 46 035,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный тариф на т/э для 

потребителей с коллекторов от 

БСИ (без НДС) 

руб./Гкал 1 526,58 2 058,73 2 392,69 3 384,90 3 565,24 3 758,00 3 960,39 4 172,77 4 399,44 4 639,45 4 893,66 5 153,27 5 432,75 5 725,76 6 029,78 6 354,10 6 700,37 7 063,22 

                                        

Калькуляция расходов на передачу тепловой энергии 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 41 074,46 34 034,17 36 302,08 37 754,16 39 264,33 40 834,90 42 468,30 44 167,03 45 933,71 47 771,06 49 681,90 51 669,18 53 735,95 55 885,38 58 120,80 60 445,63 62 863,46 65 378,00 

Работы и услуги 

производственного характера 
тыс.руб. 

101 

992,07 
57 915,00 60 719,38 63 148,16 65 674,08 68 301,04 71 033,09 73 874,41 76 829,39 79 902,56 83 098,66 86 422,61 89 879,52 93 474,70 97 213,68 101 102,23 105 146,32 109 352,17 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Энергия тыс.руб. 81 161,50 87 028,13 84 650,73 88 036,76 91 558,23 95 129,00 98 839,03 102 693,75 106 698,81 110 860,06 115 183,61 119 675,77 124 343,12 129 192,50 134 231,01 139 466,02 144 905,20 150 556,50 

Затраты на оплату труда тыс.руб. 
241 

025,42 
252 112,59 264 322,41 282 296,33 302 057,08 323 805,19 346 795,36 371 071,03 397 417,07 425 633,69 455 853,68 486 395,87 519 957,19 555 314,28 591 965,02 631 626,68 674 577,29 719 773,97 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс.руб. 67 487,12 70 591,53 74 010,27 79 042,97 84 575,98 90 665,45 97 102,70 103 899,89 111 276,78 119 177,43 127 639,03 136 190,84 145 588,01 155 488,00 165 750,21 176 855,47 188 881,64 201 536,71 

Амортизация основных средств  тыс.руб. 28 608,73 313 011,98 242 615,00 313 011,98 313 011,98 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 

Прочие затраты всего, в том 

числе:  
тыс.руб. 

643 

941,32 
284 880,51 296 330,07 123 161,49 123 709,99 124 281,18 124 874,73 125 492,02 126 134,00 126 801,66 127 496,03 128 218,17 128 969,20 129 750,27 130 562,58 131 407,38 132 285,98 133 608,84 

Отчисления в ремонтный фонд (в 

случае его формирования) 
тыс.руб. 

225 
852,25 

158 123,17 165 781,08 109 442,28 109 442,01 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 

Внереализационные расходы тыс.руб. 23,16 74,55 78,24 81,37 84,62 88,01 91,53 95,19 99,00 102,96 107,08 111,36 115,81 120,45 125,26 130,28 135,49 140,91 

Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения 
тыс.руб. 13 867,36 122 126,18 309 500,47 321 880,49 334 755,71 348 145,94 362 071,77 376 554,65 391 616,83 407 281,50 423 572,76 440 515,67 458 136,30 476 461,75 495 520,22 515 341,03 535 954,67 557 392,86 

Налог на прибыль тыс.руб. 3 466,84 30 531,54 77 375,12 80 470,12 83 688,93 87 036,49 90 517,95 94 138,66 97 904,21 101 820,38 105 893,19 110 128,92 114 534,08 119 115,44 123 880,06 128 835,26 133 988,67 139 348,22 

Корректировка за счет 

фактической НВВ 
тыс.руб. 29 753,52 3 480,65 -55 689,67                               

Недополученный по 

независящим причинам доход 
тыс.руб. 23 699,75 0,00 0,00                               

Избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде 

регулирования 

тыс.руб. -5 191,35 -36 926,30 -26 543,60                               

ИТОГО НВВ на передачу, без 

НДС 
тыс.руб. 

1 270 

909,90 

1 218 

860,53 
1 363 670,51 1 388 883,83 1 438 380,93 1 491 299,10 1 546 806,34 1 604 998,53 1 666 921,70 1 732 363,20 1 801 537,84 1 872 340,30 1 948 271,07 2 027 814,66 2 110 380,74 2 198 221,87 2 291 750,61 2 390 100,06 

                                        

Калькуляция расходов на сбыт тепловой энергии 

Сырье, основные материалы тыс.руб. 94,31 31,51 32,13 33,42 34,75 36,14 37,59 39,09 40,65 42,28 43,97 45,73 47,56 49,46 51,44 53,50 55,64 57,86 

Работы и услуги 

производственного характера 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Энергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Затраты на оплату труда тыс.руб. 28 109,91 29 345,09 29 923,19 31 957,97 34 195,02 36 657,07 39 259,72 42 007,90 44 990,46 48 184,78 51 605,90 55 063,50 58 862,88 62 865,55 67 014,68 71 504,66 76 366,98 81 483,57 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс.руб. 7 870,77 8 216,63 8 378,49 8 948,23 9 574,61 10 263,98 10 992,72 11 762,21 12 597,33 13 491,74 14 449,65 15 417,78 16 481,61 17 602,36 18 764,11 20 021,31 21 382,75 22 815,40 

Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие затраты всего, в том 

числе: 
тыс.руб. 6 754,89 11 087,72 11 306,15 11 758,40 12 228,73 12 717,88 13 226,60 13 755,66 14 305,89 14 878,12 15 473,25 16 092,18 16 735,86 17 405,30 18 101,51 18 825,57 19 578,59 20 361,74 

Отчисления в ремонтный фонд (в 

случае его формирования) 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внереализационные расходы тыс.руб. 20 799,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Корректировка за счет 

фактической НВВ 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Недополученный по 

независящим причинам доход 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

Избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде 

регулирования 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00                               

ИТОГО НВВ на сбыт тыс.руб. 63 629,79 48 680,94 49 639,96 52 698,01 56 033,12 59 675,07 63 516,62 67 564,86 71 934,33 76 596,92 81 572,77 86 619,18 92 127,91 97 922,67 103 931,74 110 405,04 117 383,97 124 718,57 

                                        

ИТОГО НВВ. ТАРИФ 
НВВ на выработку от источников 

НчТЭЦ и КЦ БСИ, без НДС 
тыс.руб. 

4 229 
039,67 

4 211 
933,07 

4 571 112,93 4 702 786,11 4 896 757,42 5 099 668,12 5 311 756,30 5 533 366,11 5 767 162,78 6 012 747,81 6 270 769,30 6 536 224,78 6 817 781,23 7 111 884,11 7 417 239,42 7 739 488,50 8 079 793,36 8 435 615,28 

НВВ на отпуск от сетей НЧТС 

источников НчТЭЦ и КЦ БСИ, 

без НДС 

тыс.руб. 
3 638 

899,39 

3 523 

967,00 
3 857 165,44 4 019 104,90 4 186 029,65 4 360 276,62 4 551 596,90 4 742 789,48 4 943 216,17 5 153 999,61 5 375 063,90 5 602 660,16 5 844 185,27 6 096 572,33 6 358 799,06 6 635 655,65 6 927 754,83 7 233 355,84 

Экономически обоснованный 

тариф, средневзвешенный, с 

учетом отпуска с коллекторов, 

(без НДС) 

руб./Гкал 1 124,79 1 169,33 1 280,31 1 304,48 1 349,96 1 398,68 1 428,22 1 479,46 1 536,59 1 596,06 1 659,52 1 724,40 1 793,02 1 864,50 1 938,30 2 015,97 2 098,72 2 184,96 

Расчетный тариф для 

потребителей от сетей НЧТС, 

(без НДС) 

руб./Гкал 1 235,42 1 227,50 1 372,31 1 412,44 1 459,65 1 510,60 1 537,93 1 591,21 1 651,19 1 713,58 1 780,38 1 848,55 1 920,66 1 995,70 2 073,25 2 154,80 2 241,72 2 332,40 

Расчетный тариф для населения 

от сетей НЧТС, (с НДС) 
руб./Гкал 1 482,50 1 473,00 1 646,77 1 694,93 1 751,58 1 812,71 1 845,52 1 909,46 1 981,43 2 056,29 2 136,45 2 218,26 2 304,79 2 394,84 2 487,90 2 585,75 2 690,07 2 798,88 

                                        

Инвестиции в мероприятия 

Инвестиции всего, без НДС тыс.руб.     2 331 683,07 3 306 901,77 3 617 598,39 3 636 069,37 3 665 297,92 4 112 843,48 6 504 522,17 4 162 414,57 4 486 784,17 5 593 300,22 4 749 860,33 6 863 983,75 6 301 584,30 5 676 418,38 6 146 558,53 6 022 848,27 

тарифные источники тыс.руб.     448 344,23 514 083,52 514 083,48 514 083,13 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 514 083,61 

амортизационные отчисления тыс.руб.     338 902,23 404 641,21 404 641,21 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 404 641,12 

станция тыс.руб.     90 257,80 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 91 629,23 

КЦ БСИ тыс.руб.     6 029,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

сети тыс.руб.     242 615,00 313 011,98 313 011,98 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 313 011,89 

прибыль на развитие 

производства 
тыс.руб.     109 442,00 109 442,31 109 442,28 109 442,01 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 109 442,49 

плата за подключение тыс.руб.     23 492,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие собственные нетарифные 

средства 
тыс.руб.     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

не тарифные источники (не 

обеспеченные финансированием) 
тыс.руб.     536 299,81 937 046,77 1 092 395,11 1 101 631,00 1 116 244,79 1 340 017,58 2 535 856,92 1 364 803,12 1 526 987,92 2 080 245,94 1 658 526,00 2 715 587,71 2 434 387,99 2 121 805,03 2 356 875,10 2 295 019,97 

прочие источники при переходе в 

ценовые зоны 
тыс.руб.     0,00 313 688,99 470 533,48 627 377,98 784 222,47 784 222,47 784 222,47 784 222,47 784 222,47 784 222,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники, не обеспеченные 

финансированием 
тыс.руб.     536 299,81 623 357,78 621 861,62 474 253,02 332 022,32 555 795,10 1 751 634,45 580 580,65 742 765,45 1 296 023,47 1 658 526,00 2 715 587,71 2 434 387,99 2 121 805,03 2 356 875,10 2 295 019,97 

НВВ и тариф при реализации всех мероприятий за счет тарифных источников 
Тариф на т/э для потребителей 

с коллекторов от НЧТЭЦ  с 

учётом инвестиционной 

составляющей, (без НДС) 

руб./Гкал     722,45 774,01 802,27 832,14 850,60 881,89 916,55 952,51 990,74 1 029,93 1 071,13 1 113,96 1 158,20 1 204,53 1 253,64 1 304,69 

Тариф на т/э для потребителей 

с коллекторов от БСИ  с учётом 

инвестиционной 

составляющей, (без НДС) 

руб./Гкал     2 392,69 3 384,90 3 565,24 3 758,00 3 960,39 4 172,77 4 399,44 4 639,45 4 893,66 5 153,27 5 432,75 5 725,76 6 029,78 6 354,10 6 700,37 7 063,22 

Расчетный тариф для 

потребителей от сетей НЧТС с 

учётом инвестиционной 

составляющей за счет 

тарифных источников, без НДС 

руб./Гкал     1 372,31 1 412,44 1 459,65 1 510,60 1 537,93 1 591,21 1 651,19 1 713,58 1 780,38 1 848,55 1 920,66 1 995,70 2 073,25 2 154,80 2 241,72 2 332,40 

Фактический тариф на тепловую 

энергию для потребителей с 

коллекторов от НЧТЭЦ (с ростом 

по дефлятору), без НДС 

руб./Гкал 675,37 698,32 722,45 751,35 781,40 812,66 845,16 878,97 914,13 950,69 988,72 1 028,27 1 069,40 1 112,18 1 156,67 1 202,93 1 202,93 1 251,05 
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Фактический тариф на тепловую 

энергию для потребителей с 

коллекторов от КЦ БСИ (с 

ростом по дефлятору), без НДС 

руб./Гкал 1 526,58 2 058,73 2 392,69 2 488,40 2 587,93 2 691,45 2 799,11 2 911,07 3 027,52 3 148,62 3 274,56 3 405,54 3 541,77 3 683,44 3 830,77 3 984,00 4 143,36 4 309,10 

Фактический тариф на тепловую 

энергию для потребителей от 

сетей НЧТС (с ростом по 

дефлятору), без НДС 

руб./Гкал 1 308,29 1 331,00 1 372,31 1 427,20 1 484,29 1 543,66 1 605,41 1 669,62 1 736,41 1 805,87 1 878,10 1 953,23 2 031,35 2 112,61 2 197,11 2 285,00 2 376,40 2 471,45 

НВВ на выработку от 

источников НчТЭЦ и КЦ БСИ 

с учетом инвестиционной 

составляющей за счет доп. 

инвестиций, без НДС 

тыс.руб. 
4 229 
039,67 

4 211 
933,07 

4 571 112,93 4 702 786,11 4 896 757,42 5 099 668,12 5 311 756,30 5 533 366,11 5 767 162,78 6 012 747,81 6 270 769,30 6 536 224,78 6 817 781,23 7 111 884,11 7 417 239,42 7 739 488,50 8 079 793,36 8 435 615,28 
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Для реализации социально-значимых проектов, связанных с реконструкцией тепловых 

сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование тарифных источников 

финансирования амортизации и прибыли на развитие. Реконструкция тепловых сетей является 

мероприятием, направленным на преодоление износа и повышение надежности. Эффект снижения 

тарифа для потребителей достигается за счет прироста потребления тепловой энергии. 

При этом мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть 

профинансированы в полном объеме без рассмотрения дополнительных источников 

финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие 

производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования привлечение 

дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. 

Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения. 
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