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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика

Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Республика Татарстан (Татарстан))

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Республика Татарстан 

(Татарстан))

Срок реализации

проекта

02.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Л.Р. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Зарипова Э.А.Руководитель регионального проекта Министр

Абашев А.Р., Абдреева Ю.И.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра, Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Республики Татарстан"

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Содействие занятости населения

Республики Татарстан"

Реализация мер содействия занятости населения и

регулирование трудовой миграции. Сопровождение инвалидов

молодого возраста при трудоустройстве.

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Социальная поддержка граждан

Республики Татарстан"

Модернизация и развитие социального обслуживания

населения Республики Татарстан
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика

Татарстан (Татарстан))

Связь с государственными программами

Российской Федерации

4

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Социальная поддержка граждан

Республики Татарстан"

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста

5

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Развитие здравоохранения

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни.  Развитие первичной медико-

санитарной помощи»

6

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа «Социальная поддержка граждан

Республики Татарстан»

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального

обслуживания населения Республики Татарстан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,40 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 30,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

3,40 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,4000 3,9000 4,4000 4,9000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,40 31.12.201

7

0,0000 15,9000 23,9000 55,5000 56,1000 56,1000 56,1000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,95 31.12.201

7

0,0000 22,5000 13,8000 33,5000 55,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

49,40 31.12.201

7

0,0000 56,4000 45,2000 64,5000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

2,000

0

2,400

0

2,800

0

3,200

0

3,600

0

4,000

0

Процент 5,8000

5,800

0

5,400

0

5,000

0

4,800

0

4,400

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

1,500

0

1,600

0

1,800

0

2,000

0

2,200

0

2,400

0

Процент 3,4000

3,400

0

3,200

0

3,000

0

2,800

0

2,600

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

2,000

0

4,000

0

8,000

0

12,00

00

18,00

00

24,00

00

Условная

единица

55,5000

55,50

00

42,00

00

37,00

00

31,00

00

27,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

5,000

0

10,00

00

14,00

00

17,00

00

20,00

00

22,00

00

Процент 33,5000

33,50

00

30,00

00

28,00

00

26,00

00

24,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

45,20

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

Процент 64,5000

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 1.2

3

1.8

5

4.3 4.3

5

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.23 01.12.201

9

- -4.3

5

4.3

5

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.2

Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста из групп

ПРОЦ

- 95 95 95 95

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 02.01.201

9

- -95 95

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

риска, проживающих

в  организациях

социального

обслуживания,

прошли к концу 2024

года вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

социального

обслуживания.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения в 2019 году

в 7 субъектах

Российской

Федерации, в 2020

году - в 68 субъектах

Российской

Федерации, в 2021

году - в 70 субъектах

Российской

Федерации, в 2022

году - в 75 субъектах

Российской

Федерации, в 2023

году - в 80 субъектах

Российской

Федерации, в 2024

году - в 85 субъектах

Российской

Федерации.

УСЛ

ЕД

- 0 1 1 1

 В Республике

Татарстан будет

сформирована

гериатрическая

служба,

обеспечивающая

оказание

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

пациентам

пожилого и

старческого

возраста,  с целью

сохранения или

восстановления их

способности к

самообслуживанию

, физической и

функциональной

активности,

независимости от

посторонней

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 01.12.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

помощи в

повседневной

жизни.

Медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия» будет

оказываться в

медицинских

организациях,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Республики

Татарстан (далее –

медицинские

организации) с

учетом

существующих

нормативов:

- первичная

специализированна

я медико-

санитарная помощь

по профилю

«гериатрия» будет

оказываться в 40

 гериатрических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кабинетах (к 2024

году в 30

медицинских

организациях

планируется

открыть кабинеты

врача-гериатра);

-

специализированна

я медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия» в

стационарных

условиях будет

оказываться на

гериатрических

койках,

функционирующих

в медицинских

организациях (к

2024 году в

медицинских

организациях

области будет

функционировать

не менее 170

гериатрических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коек);

- к 2020 году будет

создан

региональный

гериатрический

центр.

Для обеспечения

медицинских

организаций

квалифицированн

ыми кадрами,

будет

осуществлена

подготовка

специалистов по

дополнительным

профессиональным

программам по

вопросам

гериатрии (к 2024

году будет

осуществлена

профессиональная

переподготовка 50

врачей по

специальности

«Гериатрия»,

пройдут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

квалификации 100

медицинских

сестер по

программе

«Сестринское дело

в гериатрии»).

С целью

повышения

качества оказания

медицинской

помощи пациентам

пожилого и

старческого

возраста при

наличии

старческой астении

в медицинских

организациях

будут внедрены

клинические

рекомендации по

ведению пожилых

пациентов,

имеющих ранние

признаки утраты

способности к

самообслуживанию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

, наиболее

распространенные

заболевания, а

также имеющих

несколько

хронических

заболеваний,

связанных с

возрастом,

рекомендованные

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации.

1.4

Не менее 90

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния, находятся

под диспансерным

наблюдением к концу

2024 года

ПРОЦ

- 56.

4

360 64.

5

69.

1

 В первом квартале

2019 года

Минздравом

России будут

внесены изменения

в Порядок

проведения

диспансерного

наблюдения,

утвержденный

приказом

Минздрава России

от 21.12.2012 №

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

49.3 02.01.201

9

- -80 90

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1344н.

В субъектах

Российской

Федерации

установлены

объемы

медицинской

помощи с целью

диспансерного

наблюдения лиц

старше

трудоспособного

возраста для

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую

помощь в

амбулаторных

условиях и тарифы

на оплату

законченного

случая

диспансерного

наблюдения.

На основании

выделенных

объемов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской

помощи

медицинскими

организациями

будут проведены

мероприятия по

привлечению

пожилых граждан,

поставленных на

диспансерный учет

диспансерным

наблюдением,

включая

проведение

подворовых

обходов, доставку

пожилых граждан

автобусным

транспортом в

медицинские

организации,

выезды в

отдаленные

населенные

пункты

медицинских

бригад.



20

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- - - 0 0

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Утвержд

ение

документ

а

0 31.12.201

7

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Софинансирование за

счет средств

федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в

сфере социального

обслуживания (в 2019

– в 17 субъектах

Российской

Федерации, 2020 – в

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1

 Минтрудом

России будут

рассмотрены

заявки субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

программ,

направленных на

обеспечение

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0 15.02.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

22 субъекта

Российской

Федерации,  2021 – в

20 субъектах

Российской

Федерации,  2022 – в

16 субъектах

Российской

Федерации, 2023 – в

24 субъектах

Российской

Федерации, 2024 – в

26 субъектах

Российской

Федерации).

Нарастающий итог

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания (к

таким условиям

относятся

размещение

граждан в

помещениях,

оборудованных по

квартирному типу,

организация

предоставления

социальных услуг

на принципах

«сопровождаемого

проживания»,

исключить случаи

проживания в

одной комнате

больше 3-х человек

и т.п.).

Органами

исполнительной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти субъектов

Российской

Федерации за счет

субсидий из

федерального

бюджета будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

государственные

контракты на

проведение работ

по строительству

(реконструкции)

организаций

социального

обслуживания.

Задача органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации довести

до 54,49%

техническую

готовность

объектов

капитального



25

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительства

строящихся в

субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

связанных с

реализацией

государственных

программ,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минстроем России

совместно с

Минтрудом России

и другими

заинтересованным

и федеральными

органами, а также

общественными и

экспертными

организациями

будет создана

Межведомственная

рабочая группа по

проработке

проектных

решений и

современных

требований,

предъявляемых при

строительстве

стационарных

организаций

социального

обслуживания. В

рамках данной

работы такие

проектные

решения и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современные

требования будут

подготовлены и

направлены для

использования в

органы

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации.

2.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство 

(реконструкция) в

2019 году, составляет

54,49 %, введен в

эксплуатацию 1

Объект

- 0 1 1 1

 Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53

граждан.

В 2020 году - 62,19%,

в стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание граждан,

введено в

эксплуатацию 12

объектов, общей

площадью 39,579 тыс.

кв. м,  для

размещения  более

1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%,

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512 тыс.

кв. м., для

размещения 1530

граждан.

в 2022 году - 61,42%,

составляет 54,49%,

в 2020 году

составил 62,19%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 39,579

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1380 граждан.

в 2021 году -

58,22%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15



29

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836 тыс.

кв. м, для

размещения 1720

граждан.

в 2023 году - 59,83%,

введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения

2520 граждан

в 2024 году - 100%,

введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для

размещения  3832

граждан.

Нарастающий итог

объектов, общей

площадью 52,512

тыс. кв. м., для

размещения 1530

граждан.

в 2022 году -

61,42%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836

тыс. кв. м, для

размещения 1720

граждан.

в 2023 году -

59,83%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для

размещения  3832

граждан.

2.3

Реализация

стационарозамещающ

ей технологии

СЕМЕ

Й

- - 38 40 45

В целях внедрения

в сферу

социального

Оказание

услуг

(выполне

30 01.01.202

0

- -45 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания

стационарозамеща

ющих технологий

и повышения

качества жизни и

ухода за

одинокими

гражданами

пожилого возраста

в Республике

Татарстан

реализуется проект

по созданию

приемных семей

для граждан

пожилого возраста.

ние

работ)

2.4

Определение

информационной

системы для

аккумулирования

информации о

гражданах,

нуждающихся в

долговременном

уходе, социальном

сопровождении

ЕД

- - 1 1 1

Создание

(развитие)

информационно-

телекоммуникацио

нного сервиса

(информационной

системы) в целях:

обмена

информацией о

гражданах,

нуждающихся в

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

0 01.01.201

9

- -1 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долговременном

уходе, социальном

сопровождении;

мониторинга

оказания

гражданам

пожилого возраста,

инвалидам услуг в

рамках

долговременного

ухода.

системы)

2.5

Реализация в 9

регионах в 2020 году

пилотного проекта по

вовлечению частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте 65

лет и старше

ЧЕЛ

- - 360 - -

Начиная с 2020

года проводится  

пилотный проект в

субъектах

Российской

Федерации по

привлечению в

сферу

предоставления на

дому медико-

социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных

форм

собственности в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

национального

проекта

"Демография".

Пилотный проект

предполагает:

финансирование

расходов субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

оказании

первичной медико-

санитарной

медицинской

помощи, не

включенной в

базовую программу

обязательного

медицинского

страхования, лицам

в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

амбулаторных

условиях, в том

числе на дому с

учетом оценки

качества оказанной

медицинской

помощи;

осуществление

взаимодействия

частных

медицинских

организаций с

медицинскими

организациями

государственной и

(или)

муниципальной

систем

здравоохранения, а

также

организациями

социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального

патронажа лицам в

возрасте 65 лет и

старше.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В рамках

реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление

субъекту

Российской

Федерации иного

межбюджетного

трансферта на

конкурсной

основе, одним из

условий которого

является наличие

на территории

субъекта

Российской

Федерации

частных

медицинских

организаций,

соответствующих

установленным

критериям.

2.6

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

ПРОЦ

- - 4.4 5.8 30

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

Утвержд

ение

документ

2.9 31.12.201

9

- -35 40

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

83 996,60148 337,80 83 656,9228 288,79 0,00 428 276,7183 996,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

83 996,60148 337,80 83 656,9228 288,79 0,00 428 276,7183 996,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

83 996,60148 337,80 83 656,9228 288,79 0,00 428 276,7183 996,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью

679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных

организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание

граждан, введено в эксплуатацию 12

объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв.

м,  для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

1.2

0,0025 469,32 0,0061 728,39 0,00 87 197,710,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0025 469,32 0,0061 728,39 0,00 87 197,710,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0025 469,32 0,0061 728,39 0,00 87 197,710,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализация в 9 регионах в 2020 году

пилотного проекта по вовлечению

частных медицинских организаций в

оказание медико-социальных услуг лицам

в возрасте 65 лет и старше

1.3

0,0031 074,60 0,000,00 0,00 31 074,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0031 074,60 0,000,00 0,00 31 074,600,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0031 074,60 0,000,00 0,00 31 074,600,00

бюджеты государственных1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализация стационарозамещающей

технологии

1.4

3 700,003 700,00 3 700,003 700,00 0,00 18 500,003 700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

3 700,003 700,00 3 700,003 700,00 0,00 18 500,003 700,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

3 700,003 700,00 3 700,003 700,00 0,00 18 500,003 700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Определение информационной системы

для аккумулирования информации о

гражданах, нуждающихся в

долговременном уходе, социальном

сопровождении

1.5

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 0,00 15 000,003 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 0,00 15 000,003 000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

3 000,003 000,00 3 000,003 000,00 0,00 15 000,003 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

В субъектах Российской Федерации2.1

0,00-21 902,09 0,000,00 0,00 -21 902,090,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч

граждан предпенсионного возраста, 2020 -

не менее 150 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2021 - не

менее 225 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2022 -  не

менее 300 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2023 –  не

менее 375 тысяч граждан

предпенсионного возраста, 2024 - не

менее 450 тысяч граждан

предпенсионного возраста.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00-21 902,09 0,000,00 0,00 -21 902,090,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00-21 902,09 0,000,00 0,00 -21 902,090,00

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

3.1

519,50523,30 519,404 811,00 0,00 6 892,70519,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

519,50523,30 519,404 811,00 0,00 6 892,70519,50

бюджет субъекта3.1.1.1.

519,50523,30 519,404 811,00 0,00 6 892,70519,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

101 528,18 190 202,93 90 876,32 91 216,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

91 216,10 0,00 565 039,63

101 528,18 91 216,10190 202,93 90 876,32 91 216,10 0,00 565 039,63

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Татарстан (Татарстан) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 656,92

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

1.3. Реализация в 9 регионах в 2020 году

пилотного проекта по вовлечению

частных медицинских организаций в

оказание медико-социальных услуг

лицам в возрасте 65 лет и старше

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реализация стационарозамещающей

технологии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 700,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Определение информационной системы

для аккумулирования информации о

гражданах, нуждающихся в

долговременном уходе, социальном

сопровождении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

0,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519,40

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 876,32

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Республика Татарстан

(Татарстан))

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках

системы долговременного ухода"

 Принят приказ Минтруда России от

28 февраля 2019 г. № 128 «О

реализации пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами в пилотных

регионах в 2019 году»;Принят

приказ Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О реализации

в отдельных субъектах Российской

Федерации пилотного проекта по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в

социальном обслуживании, и

пилотного проекта по вовлечению

частных медицинских организаций

в оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше, являющимся гражданами

Российской Федерации, в том числе

проживающим в сельской

местности, реализуемых в рамках

федерального проекта «Старшее

Абдреева Ю.И.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

КЦСОН
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поколение» национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы) региональные

планы мероприятий по реализации

пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию

системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами в 2021 году будут

принимать участие 24 субъекта

Российской Федерации: Республика

Бурятия, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Алтайский

край, Забайкальский край,

Камчатский край, Приморский край,

Ставропольский край, Амурская

область, Волгоградская область,

Воронежская область, Кемеровская

область – Кузбасс, Кировская

область, Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область, Рязанская

область, Самарская область,

Тамбовская область, Тульская

область, Тюменская область,

Ульяновская область, г. Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

или НПА

-

Валеева А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа информация

-

Валеева А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа информация

-

Валеева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа информация

-

Валеева А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Софинансирование за

счет средств федерального бюджета

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)"

 Минтрудом России будут

рассмотрены заявки субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (к

таким условиям относятся

размещение граждан в помещениях,

оборудованных по квартирному

типу, организация предоставления

социальных услуг на принципах

«сопровождаемого проживания»,

исключить случаи проживания в

одной комнате больше 3-х человек и

т.п.).

Органами исполнительной власти

Мубаракшин

А.Р.

15.02.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт ввода в

эксплуатаци

ю
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субъектов Российской Федерации за

счет субсидий из федерального

бюджета будут проведены

конкурсные процедуры и заключены

государственные контракты на

проведение работ по строительству

(реконструкции) организаций

социального обслуживания.

Задача органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации довести до 54,49%

техническую готовность объектов

капитального строительства

строящихся в субъектах Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с

реализацией государственных

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания.

Минстроем России совместно с

Минтрудом России и другими

заинтересованными федеральными

органами, а также общественными и

экспертными организациями будет

создана Межведомственная рабочая

группа по проработке проектных

решений и современных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

требований, предъявляемых при

строительстве стационарных

организаций социального

обслуживания. В рамках данной

работы такие проектные решения и

современные требования будут

подготовлены и направлены для

использования в органы

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации.

1.2.1

Контрольная точка "Субъектам

Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств в

объеме предоставленной субсидии

на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания"

Прочий тип документа Информация

или НПА

-

Хисматуллина

Р.Р.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Осуществлен

сбор и анализ заявок на

предоставление субсидии,

полученных от субъектов

Российской Федерации"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.3

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Акт внесен и

одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.6

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Субъектам

Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств в

объеме предоставленной субсидии

на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Осуществлен

сбор и анализ заявок на

предоставление субсидии,

полученных от субъектов

Российской Федерации"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Акт внесен и

одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.20

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Субъектам

Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств в

объеме предоставленной субсидии

на финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.23

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка "Осуществлен

сбор и анализ заявок на

предоставление субсидии,

полученных от субъектов

Российской Федерации"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

24.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Акт внесен и

одобрен высшим исполнительным

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

органом государственной власти" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения на предоставление

субсидии"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.37

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.40

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

Прочий тип документа информация

-

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Прирост технической

готовности объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12

объектов, общей площадью 39,579

тыс. кв. м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году - 58,22%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году - 61,42%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 54,836

тыс. кв. м, для размещения 1720

граждан. в 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

 Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49%, в 2020 году

составил 62,19%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1380 граждан.

в 2021 году - 58,22%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

Мубаракшин

А.Р.

31.12.2019 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Фактические

данные о

вводе объекта
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общей площадью 86,276 тыс. кв. м,

для размещения 2520 граждан в 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан"

проживание граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан.

1.3.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Представлен Прочий тип документа Информация

-

Хисматуллина

20.01.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отчет об использовании субсидии" Р.Р.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Оборудование

введено в эксплуатацию"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Оборудование

приобретено"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Оборудование

установлено"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Государственная регистрация права

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

22.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на объект недвижимого имущества

произведена"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании субсидии"

Прочий тип документа Информация

-

Мубаракшин

А.Р.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4

Результат "Реализация в 9 регионах

в 2020 году пилотного проекта по

вовлечению частных медицинских

организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте

65 лет и старше"

Начиная с 2020 года проводится  

пилотный проект в субъектах

Российской Федерации по

привлечению в сферу

предоставления на дому медико-

социальных услуг медицинскими

организациями негосударственных

форм собственности в рамках

федерального проекта "Старшее

поколение" национального проекта

"Демография".

Пилотный проект предполагает:

финансирование расходов субъектов

Российской Федерации,

возникающих при оказании

первичной медико-санитарной

медицинской помощи, не

включенной в базовую программу

обязательного медицинского

страхования, лицам в возрасте 65 лет

и старше, частными медицинскими

организациями в амбулаторных

условиях, в том числе на дому с

учетом оценки качества оказанной

медицинской помощи;

осуществление взаимодействия

частных медицинских организаций

с медицинскими организациями

государственной и (или)

муниципальной систем

здравоохранения, а также

организациями социального

обслуживания, при оказании

Зарипова Э.А.

- 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Фактическая

информация

по Ресстрам



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

медико-социального патронажа

лицам в возрасте 65 лет и старше.

В рамках реализации пилотного

проекта предполагается

предоставление субъекту

Российской Федерации иного

межбюджетного трансферта на

конкурсной основе, одним из

условий которого является наличие

на территории субъекта Российской

Федерации частных медицинских

организаций, соответствующих

установленным критериям.

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реализация

стационарозамещающей

технологии"

В целях внедрения в сферу

социального обслуживания

стационарозамещающих технологий

и повышения качества жизни и

ухода за одинокими гражданами

пожилого возраста в Республике

Татарстан реализуется проект по

созданию приемных семей для

Абдреева Ю.И.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

КЦСОН
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

граждан пожилого возраста.и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Информация

-

Валеева А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Валеева А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Информация

-

Валеева А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Определение

информационной системы для

аккумулирования информации о

гражданах, нуждающихся в

долговременном уходе, социальном

сопровождении"

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы) в целях:

обмена информацией о гражданах,

нуждающихся в долговременном

уходе, социальном сопровождении;

мониторинга оказания гражданам

пожилого возраста, инвалидам услуг

в рамках долговременного ухода.

Абдреева Ю.И.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Акт

выполненны

х работ

1.6.1

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

Прочий тип документа информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.8

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.18

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

Прочий тип документа информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

Прочий тип документа информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.6.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.26

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

органов власти"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.27

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен

(а) в промышленную эксплуатацию"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.28

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован (а)

по требованиям безопасности

информации"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.30

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.31

Контрольная точка "Акт согласован

с заинтересованными органами и

организациями"

Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.32

Контрольная точка "Акт рассмотрен

и одобрен высшим исполнительным

органом государственной власти"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.33

Контрольная точка "Акт разработан" Прочий тип документа Информация

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.34

Контрольная точка "Акт прошел

независимую антикоррупционную

экспертизу"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.35

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.36

Контрольная точка "Акт вступил в

силу"

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.37

Контрольная точка "Акт внесен в

высший исполнительный орган

государственной власти "

 

-

Абдреева Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Не менее 90 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находятся под

диспансерным наблюдением к

концу 2024 года"

 В первом квартале 2019 года

Минздравом России будут внесены

изменения в Порядок проведения

диспансерного наблюдения,

утвержденный приказом Минздрава

России от 21.12.2012 № 1344н.

В субъектах Российской Федерации

установлены объемы медицинской

помощи с целью  диспансерного

наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста для

медицинских организаций,

Абашев А.Р.

02.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

органов

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказывающих медицинскую помощь

в амбулаторных условиях и тарифы

на оплату законченного случая

диспансерного наблюдения.

На основании выделенных объемов

медицинской помощи

медицинскими организациями будут

проведены мероприятия по

привлечению пожилых граждан,

поставленных на диспансерный учет

диспансерным наблюдением,

включая проведение подворовых

обходов, доставку пожилых граждан

автобусным транспортом в

медицинские организации, выезды в

отдаленные населенные пункты

медицинских бригад.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

федерального проекта)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Иняформация

-

Гайфуллина

Г.Р.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации созданы

региональные гериатрические

центры и геронтологические

отделения, в которых помощь к

концу 2024 года получили не менее

160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста"

 На базе обособленного

структурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России «Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет создан

федеральный центр координации

деятельности субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания медицинской

помощи по профилю «гериатрия».

С организационно-методической

поддержкой федерального центра

координации: в 2019 году в 7

субъектах Российской Федерации

будут созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

Абашев А.Р.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

органов

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован

в 7 субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику и

раннее выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого и

старческого возраста, профилактику

падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 140,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 155,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах

Российской Федерации будут

созданы региональные

гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста.

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Ахметзянова

Е.Ф.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Информация

-

Гайфуллина

Г.Р.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году

- в 75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в 80

субъектах Российской Федерации, в

2024 году - в 85 субъектах

Российской Федерации"

 В Республике Татарстан будет

сформирована гериатрическая

служба, обеспечивающая оказание

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» пациентам пожилого и

старческого возраста,  с целью

сохранения или восстановления их

способности к самообслуживанию,

физической и функциональной

активности, независимости от

посторонней помощи в

повседневной жизни.

Медицинская помощь по профилю

«гериатрия» будет оказываться в

медицинских организациях,

подведомственных Министерству

здравоохранения Республики

Татарстан (далее – медицинские

Садыков М.Н.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

органов

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организации) с учетом

существующих нормативов:

- первичная специализированная

медико-санитарная помощь по

профилю «гериатрия» будет

оказываться в 40  гериатрических

кабинетах (к 2024 году в 30

медицинских организациях

планируется открыть кабинеты

врача-гериатра);

- специализированная медицинская

помощь по профилю «гериатрия» в

стационарных условиях будет

оказываться на гериатрических

койках, функционирующих в

медицинских организациях (к 2024

году в медицинских организациях

области будет функционировать не

менее 170 гериатрических коек);

- к 2020 году будет создан

региональный гериатрический

центр.

Для обеспечения медицинских

организаций квалифицированными

кадрами, будет осуществлена

подготовка специалистов по

дополнительным профессиональным

программам по вопросам гериатрии

(к 2024 году будет осуществлена

профессиональная

переподготовка 50 врачей по

специальности «Гериатрия»,

пройдут повышение квалификации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

100 медицинских сестер по

программе «Сестринское дело в

гериатрии»).

С целью повышения качества

оказания медицинской помощи

пациентам пожилого и старческого

возраста при наличии старческой

астении в медицинских

организациях будут внедрены

клинические рекомендации по

ведению пожилых пациентов,

имеющих ранние признаки утраты

способности к самообслуживанию,

наиболее распространенные

заболевания, а также имеющих

несколько хронических

заболеваний, связанных с возрастом,

рекомендованные Министерством

здравоохранения Российской

Федерации.

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Информация

-

Садыков М.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Принято  

-

Садыков М.Н.

01.04.2022

Взаимо Взаимо



103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Определение

объема финансирования

-

Гарипов А.Д.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Садыков М.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

-

Гарипов А.Д.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Садыков М.Н.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Определение

объема финансирования

-

Гарипов А.Д.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Садыков М.Н.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Не менее 95 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли

к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции "

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до субъектов

Российской Федерации иных

межбюджетных трансфертов на

проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти

будут ежегодно проводиться

конкурсные процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в медицинские

организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Гарипов А.Д.

02.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

органов

здравоохране

ния

2.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Информация

-

Гарипов А.Д.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гарипов А.Д.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гарипов А.Д.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Гарипов А.Д.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5

Результат "Разработан и внедрен в

практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением «гериатрический

центр» разработан и направлен в

Минздрав России комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов. После

одобрения Минздравом России

комплекс мер подписан и размещён

на сайте Минздрава России,

направлен в субъекты Российской

Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным

центром координации деятельности

субъектов Российской Федерации по

развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов Российской

Федерации, участвующих во

внедрении комплекса мер. Орган

исполнительной власти в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации, прошедшего

отбор, утверждает нормативный

правовой акт, регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации на

территории субъекта Российской

Садыков М.Н.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

органов

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации.

2.5.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Информация

или НПА

-

Абашев А.Р.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Информация

или НПА

-

Абашев А.Р.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Информация

или проект НПА

-

Абашев А.Р.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Информация

или НПА

-

Абашев А.Р.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

113

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зарипова Э. А. Министр 25

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 5

3 Администратор регионального

проекта

Абдреева Ю. И. Заместитель министра 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Участник Устина О. В. Начальник отдела 1

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдреева Ю. И. Заместитель министра 100

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 5

7 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 40

8 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024

года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

9 Ответственный за достижение Абашев А. Р. Первый заместитель Садыков М. Н. 5



результата регионального

проекта

министра

10 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 40

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году -

в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 5

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 40

15 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 40

16 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Первый заместитель министра Садыков М. Н. 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр Песошин А. В. 5

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22

субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)



18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мубаракшин А. Р. Заместитель министра 50

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%,

введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мубаракшин А. Р. Заместитель министра 50

20 Участник регионального

проекта

Мубаракшин А. Р. Заместитель министра 50

Реализация в 9 регионах в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зарипова Э. А. Министр 25

Реализация стационарозамещающей технологии

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдреева Ю. И. Заместитель министра 100

23 Участник регионального

проекта

Абдреева Ю. И. Заместитель министра 100

Определение информационной системы для аккумулирования информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, социальном

сопровождении

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдреева Ю. И. Заместитель министра 100



25 Участник регионального

проекта

Абдреева Ю. И. Заместитель министра 100


